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Wstęp  

 

Niniejszy Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Lęborka jest 

strategicznym programem rozwojowym dla najbardziej 

zdegradowanego podobszaru miasta na najbliższe 8 lat, do 2025 roku,                

z perspektywą na lata kolejne, wypracowanym i przyjętym przez 

samorząd miasta. Jak wskazuje Krajowa Polityka Miejska: 

 

„(…) problem degradacji dotyczy istotnej części terenów 

zurbanizowanych w polskich miastach, a miasta z enklawami biedy 

i wykluczenia, o substandardowych warunkach życia, nie mają 

szans, by być konkurencyjnymi i dynamicznymi. Ich potencjał 

rozwojowy pozostaje niewykorzystany. Czynnikami degradacji są 

najczęściej negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze skutkujące 

segregacją społeczną i dziedziczeniem biedy, oraz niekorzystne 

zmiany infrastrukturalno-przestrzenne (dekapitalizacja tkanki 

miejskiej, ułomna struktura urbanistyczna), występujące najczęściej 

w historycznych śródmieściach.” 

 

Wszystkie opisane w Krajowej Polityce Miejskiej problemy dotyczą także 

Lęborka: koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, ułomna 

struktura urbanistyczna i degradacja techniczna infrastruktury miejskiej 

obniżają szanse rozwojowe Lęborka, osłabiają jego konkurencyjność. 

W czerwcu 2016 r. Rada Miejska na wniosek Burmistrza wyznaczyła 

podobszar najbardziej zdegradowany, dając początek strategicznemu 

procesowi przezwyciężenia kryzysu na wskazanym terenie. Zadaniem 

miasta Lęborka – jego mieszkańców i administracji samorządowej – jest 

odbudowanie spójności społecznej w tych częściach miasta, gdzie 

została ona naruszona, dostarczenie bodźców rozwojowych lokalnej 

gospodarce, poprawa ładu funkcjonalno-przestrzennego i poprawa 

technicznych warunków życia. Wszystkie te zadania zostały ujęte 

w sposób spójny i komplementarny w niniejszy Gminnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Lęborka; dotyczy on podobszaru Lębork Nowy 

Świat, który został uznany za wymagający wsparcia w pierwszej 

kolejności, gdyż cechuje się szczególną koncentracja negatywnych 

zjawisk oraz z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju miasta, i stanowi 

spójny plan działań na najbliższe 8 lat, służących nadaniu tej części 

miasta nowej dynamiki rozwojowej i sprawieniu, że mieszkańcy będą 

chcieli tam nadal mieszkać.  
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STRESZCZENIE PROGRAMU REWITALIZACJI 

 
ryc. 1. Stacja PKP Lębork Nowy Świat1 

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka, to skoordynowany program ożywienia 

(rewitalizacji) obszaru Lębork Nowy Świat2. Obszar objęty wsparciem został wybrany 

na podstawie analizy całego miasta, która określiła tereny występowania 

największej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, 

technicznych  i przestrzennych. Dodatkowo na terenie wskazanym do interwencji 

(obszar rewitalizacji) została przeprowadzona pogłębiona diagnoza. 

Reakcją gminy na zdiagnozowane problemy jest przygotowany program 

rewitalizacji, który nie tylko w określonym czasie ma zatrzymać degradację obszaru, 

ale przywrócić mu oczekiwaną witalność. 

 

Program rewitalizacji ma dwa główne cele: zwiększenie spójności społecznej 

mieszkańców obszaru oraz  zapewnienie dobrych warunków do mieszkania. 

                                                                 
1 Stacja Lębork Nowy Świat - https://www.bazakolejowa.pl/foto/1021/1253212572-1.jpg  
2 Na etapie działań przygotowawczych obszar wyodrębniony do rewitalizacji nazywany był „Lębork-

Północ”. Jednakże ze względu na zbyt małą pojemność i pewną „sztuczność” nazwy, na potrzeby 

Gminnego Programu Rewitalizacji obszar ten nazwano „Lębork Nowy Świat”, co lepiej oddaje wizję 

programu rewitalizacji i jest czytelniejsze dla mieszkańców.  
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Podstawowym zadaniem programu rewitalizacji jest zdecydowana poprawa jakości 

życia mieszkańców. Jego realizacja będzie możliwa głównie poprzez radykalną 

poprawę dostępności do deficytowych usług społecznych oraz radykalną poprawę 

jakości przestrzeni publicznej i infrastruktury obszaru rewitalizacji. Obszar zmieni swój 

wizerunek, stanie się atrakcyjnym miejscem do mieszkania. Zwiększy się liczba 

mieszkańców, a zwłaszcza ich struktura (więcej osób młodych i w wieku 

produkcyjnym), zmniejszy liczba osób korzystających z świadczeń pomocy 

społecznej. Program ma obowiązywać do roku 2025, kiedy - zgodnie z planem - uda 

się osiągnąć zakładane cele. 

W obszarze rewitalizacji - w bezpośrednim sąsiedztwie osób potrzebujących wsparcia 

- pojawią się dwie nowe placówki świadczące usługi społeczne. W nowych 

przestrzeniach pojawią animatorzy, którzy będą inicjować różnorodne aktywności. 

Corocznie w obszarze będzie odbywać się festiwal uliczny, zielone ulice 

z uspokojonym ruchem będą zachęcać do podróży rowerem i pieszo. Prace 

remontowe zostaną przeprowadzone w ponad 50 budynkach. Cały program będzie 

także silnie oddziaływał na pozostałe dzielnice miasta. 

 

Program składa się z 21 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które muszą 

być precyzyjnie skoordynowane. W tym celu powstał model zarządzania 

programem, oparty o koordynatora rewitalizacji i zespół zadaniowy. W ramach 

zarządzania  powstaną wytyczne, dotyczące jakości nowych przestrzeni, które mogą 

być także stosowane w  interwencjach przestrzennych gminy na innych osiedlach. 

W celu monitorowania realizacji zaplanowanych celów wprowadzono system 

wskaźników  i ustalono ich oczekiwane wartości docelowe, jakie chcemy osiągnąć 

na zakończenie  programu. 

Kluczową rolę w programie odgrywają mieszkańcy, którzy są najważniejszym 

beneficjentem planowanych zmian. W związku z tym, w programie opisano 

mechanizmy włączania różnych interesariuszy na etapie wdrażania GPR,  

m.in. zaplanowano powołanie Komitetu Rewitalizacji, który ma społecznie wspierać 

gminę i monitorować cały proces 
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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA MIASTA LĘBORKA I 

OBSZARU REWITALIZACJI 

 
ryc.2. Lębork i powiat lęborski. 

 

Lębork to miasto leżące w północnej Polsce. Należy do województwa pomorskiego 

i powiatu lęborskiego. Lębork leży w pradolinie Łeby – Redy. Jest siedzibą gminy 

miejskiej Lębork. Miasto zajmuje obszar 18 km2, który zamieszkuje ok. 34 tys. 

mieszkańców. Jest stolicą powiatu, w skład którego wchodzą gminy Nowa Wieś 

Lęborska, Wicko i Cewice oraz dwie gminy miejskie Lębork i leżąca na wybrzeżu 

morza Bałtyckiego Łeba.  

Najistotniejszą cechą przestrzeni miasta jest jego podział na część północną oraz 

południową. Wydzielony poprzez linię kolejową Słupsk-Gdańsk, która powstała 

w roku 1870 oraz drogę krajową nr 6. Pas pomiędzy koleją a drogą pełni głównie 

funkcje gospodarcze, produkcyjne i usługowe komercyjne. Miasto ma dość zwartą 

strukturę przestrzenną. W kompozycji miasta Lęborka wyróżniają się przede wszystkim 

historyczne centrum i dawne przedmieścia oraz zabudowa obrzeżna dróg 

wylotowych z dawnego miasta, Wzgórze Czartoryja, dolina Łeby i Okalicy z łąkami 

i terenami otwartymi, pas kolejowo-drogowy, las na południu i zespoły zabudowy 

części południowej miasta.  
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W układzie struktur przestrzenno-funkcjonalnych i kompozycji przestrzennej wyraźnie 

widać procesy rozwojowe miasta: od miasta lokacyjnego z XIV w. przez okres 

rozwoju industrialnego przełomu wieków po czasy współczesne. Historyczna struktura 

urbanistyczna z dawnym centrum i przedmieściami jest do dziś czytelna.  

Część nowych realizacji dobrze wpisuje się w historyczny układ. Bardzo wyraźnie 

widoczna jest presja na zagospodarowywanie terenów łąk w części zachodniej 

miasta - zabudowa poprzez kolejne osiedla coraz bardziej zbliża się do rzeki, 

a dawne tereny otwarte łąk zmieniają charakter - także na tereny inwestycyjne dla 

zabudowy jednorodzinnej.  

Miasto posiada niewątpliwe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Od północy 

i południa Lębork otaczają częściowo zalesione stoki wzgórz morenowych o mocno 

pofałdowanej rzeźbie. Lasy zajmują około 20% powierzchni miasta.  

Sieć hydrograficzną (przez Lębork przepływa rzeka Łeba) wzbogaca kanał młyński 

oraz kilka stawów częściowo powstałych w wyrobiskach gliny (iły) – głównego 

bogactwa mineralnego miasta, eksploatowanego do produkcji ceramiki 

budowlanej (szczególnie produkcja cegieł). Lębork ze swoją ciekawą historią, 

zabytkami i atrakcyjnym położeniem ma dużym potencjał turystyczny. 

Obszar objęty Programem Rewitalizacji (obszar rewitalizacji)  

Ustawa o rewitalizacji w art. 14. ust. 2 stanowi, że gminny program rewitalizacji jest 

sporządzany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w drodze odrębnej uchwały 

rady gminy.   

 

Obszar rewitalizacji został wyznaczony Uchwałą nr  XVIII-249/2016 Rady Miejskiej 

w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. (Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Lęborku). Uchwała ta wyznacza 

dla Lęborka obszar rewitalizacji o granicach tożsamych z granicami podobszaru 

najbardziej zdegradowanego, czyli T.z – NOWY ŚWIAT; rejon ulic Kossaka, 

Stryjewskiego i Gdańskiej3, zgodnie z poniższą mapą (ryc. 2).  

 

Niezbędne analizy służące delimitacji obszaru zawarto w dokumencie Raport 

dotyczący obszarów zdegradowanych. Część I. Delimitacja jednostek 

urbanistycznych (2015) oraz Część II. Szczegółowa diagnoza jednostek 

urbanistycznych (2015), dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Lęborka.  

 

                                                                 
3
 uchwała VI-63/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.05.2019 r. w sprawie  zmiany uchwały XVIII-249/2016 Rady 

Miejskiej w Lęborku z dnia 9.06 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście 
Lęborku  
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Ryc. 3. Obszar rewitalizacji  Lębork Nowy Świat4 

 

Zgodnie z  uchwałą, obszar rewitalizacji wynoszący 70,9 ha obejmuje wg stanu na 

koniec 2012 roku 15,2% ludności miasta (5.245 osób) oraz 3,9 % całej powierzchni 

gminy (4,75 % powierzchni terenów zurbanizowanych miasta).  

 

Podstawą identyfikacji sytuacji kryzysowych w mieście był podział na 20 jednostek 

urbanistycznych. Przy wyznaczaniu poszczególnych jednostek urbanistycznych na 

obszarze miasta Lęborka uwzględniono: 

1) funkcje terenu - na postawie inwentaryzacji urbanistycznej miasta oraz analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które miały miejsce w całym 

Lęborku w ciągu ostatnich 25 lat; 

2) fizjonomię - w tym charakter zabudowy, z uwzględnieniem analizy jednostek 

krajobrazowych miasta i analizy historyczno - konserwatorskiej rozwoju miasta 

i zabudowy, także gminnej ewidencji zabytków; 

3) intensywności użytkowania na podstawie analizy form zabudowy 

mieszkaniowej oraz dostępnych analiz sporządzonych na potrzeby 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Do wyznaczania granic jednostek urbanistycznych, uwzględniających cechy 

funkcjonalno – przestrzenne miasta wykorzystano następujące materiały i kryteria: 

1) podział na jednostki terytorialne wprowadzony na obszarze miasta przez 

Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego (m.o.p.z.p.) miasta 

                                                                 
4 źródło: uchwała nr XVIII-249/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Lębork.  
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Lęborka zatwierdzony uchwałą nr XXXIX-443/94 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 

24 maja 1994r (Dz. Urz. Woj. Słupskiego nr 26 z dnia 29 lipca 1994r.), gdzie miasto 

zostało podzielone na 18 jednostek terytorialnych; 

2) analiza zmian w zagospodarowaniu, które nastąpiły w wydzielonych jak powyżej 

jednostkach w ciągu ostatnich 25 lat, zmierzająca do podziału na mniejsze 

jednostki urbanistyczne bardziej jednorodne pod względem funkcjonalno – 

przestrzennym; 

3) granice i dane dotyczące obrębów geodezyjnych; 

4) granice i dane dotyczące obwodów wyborczych; 

5) granice i dane dotyczące jednostek GUS; (obwody i rejony spisowe – stan na 

2012 rok); 

6) granice i dane dotyczące rejonów działania MOPS.  

 

Punktem wyjścia do wyznaczania jednostek urbanistycznych były jednostki 

terytorialne wyznaczone w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania 

przestrzennego. Na potrzeby delimitacji jednostek urbanistycznych i wydzielenia 

z nich obszarów zdegradowanych wskazanych do rewitalizacji, granice jednostek 

terytorialnych, wskazane w 1994 roku,  skorygowano w oparciu o: 

1) współcześnie dostępne systemy danych, niezbędnych do ustalenia wskaźników 

obrazujących stan przestrzeni miasta; 

2) oraz szczegółową analizę stanu zagospodarowania miasta i określenie granic 

jednostek przestrzennych wyodrębniających się ze względu na następujące 

kryteria: 

 genezę historyczną i stan zachowania historycznie wykształconych 

elementów struktury przestrzennej;  

 kryterium spójności fizjonomiczno – krajobrazowej zespołów zabudowy, 

uwzględniające intensywność zabudowy (wg wskazań metody 

Liszewskiego) poziomą, czyli zagęszczenie zabudowy oraz pionową, czyli 

wysokość zabudowy. 
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ryc. 4. Podział miasta na jednostki urbanistyczne 

 

W ramach wyznaczonych jednostek urbanistycznych przeanalizowano problemy 

społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne. 

Analizę stopnia degradacji poszczególnych jednostek urbanistycznych 

przeprowadzono za pomocą wskaźników obowiązkowych (odnoszonych zarówno 

do średniej wartości w mieście, jak i w województwie) oraz fakultatywnych 

wybranych z katalogu zaproponowanego przez Instytucję Zarządzającą Programu 

Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 i  dodatkowych, 

wybranych przez Miasto Lębork, obrazujących sytuację miasta w trzech5 

podsystemach: społecznym, przestrzennym i gospodarczym. Dla każdego z 

wymienionych podsystemów zbadano wskaźniki obowiązkowe, w ramach których 
                                                                 
5
 Raport dotyczący obszarów zdegradowanych, część II – Szczegółowa diagnoza jednostek urbanistycznych, 

został opracowany w oparciu o przyjęty w dniu 1 lipca 2014 roku przez Zarząd Województwa  Pomorskiego 
dokument pn. „Założenia do projektu wytycznych dotyczących programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz zgodnie z ostatecznym dokumentem „Wytyczne dotyczące 
programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach 
regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”, które zostały przyjęte 
uchwałą nr 628/54/15 z  dnia 30.06.2015 roku przez Zarząd Województwa Pomorskiego jako zał. do „Zasad 
wdrażania RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Dopiero ustawa o rewitalizacji z dnia 9 
października 2015 roku (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1777) wyodrębniła  5 grup problemów/wskaźników do badania 
sytuacji kryzysowych – oprócz społecznych, gospodarczych i przestrzenno-funkcjonalnych również 
środowiskowe i techniczne.  
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porównano sytuację w danej jednostce urbanistycznej z wartościami referencyjnymi 

dla całego województwa. 

Zestawienie wskaźników w odniesieniu do poszczególnych podsystemów wskazuje, 

że najbardziej zdegradowaną  jest jednostka urbanistyczna T.z - NOWY ŚWIAT; rejon 

ulic: Kossaka, Stryjewskiego i Gdańskiej. Znaczny, a nawet niepokojący stopień 

degradacji dotyczy również jednostki T.10 – Śródmieście, rejon ulic Sienkiewicza                     

i Targowej oraz jednostki T.13 – osiedle Stare Zatorze.  

Uwzględniając stopień skumulowania sytuacji kryzysowych, znaczenie 

obszarów dla dalszego rozwoju miasta oraz realizowane w latach ubiegłych 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne, przyjęto, że jednostką urbanistyczną/podobszarem 

wymagającym w pierwszej kolejności kompleksowej rewitalizacji jest jednostka                   

T.z – NOWY ŚWIAT. Degradację tej jednostki/podobszaru potwierdza aż 20                              

z przebadanych 26 wskaźników.  

  

Charakterystyka obszaru rewitalizacji  

 

 
ryc.5. Lębork, obszar rewitalizacji Plac  Piastowski 

 

Obszar rewitalizacji, Lębork Nowy Świat, znajduje się w północnej części miasta, 

przylega bezpośrednio do Starego Miasta, które stanowi kulturalne i administracyjne 

centrum miasta. Dominującą funkcją obszaru jest zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna oraz mieszkaniowo – usługowa. Granice obszaru wyznaczają od 

zachodu – linia kolejowa do Łeby, od północy - jednostka urbanistyczna T.2, od 

wschodu – granica posesji przyległych do ul. Kossaka, od południa - rzeka Łeba, 
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al. Wolności, ul. Gdańska. Obszar składa się z trzech historycznych przedmieść 

miasta. Pastwiskowe Przedmieście (wraz z osiedlem Nowy Świat), rejon ulicy Kossaka 

oraz przedmieście Gdańskie.  

 

Pastwiskowe Przedmieście jest niewielkim terytorialnie obszarem, noszącym wyraźnie 

wyodrębniające go cechy, jest to XIX-wieczny kwartał zabudowy czynszowej 

z reliktami wcześniejszego zagospodarowania typu przedmiejskiego, sąsiadujący 

z miastem lokacyjnym od strony północnej. Rozwój przestrzenny tej części Lęborka 

nastąpił po 1830 roku, kiedy to zaczęły powstawać zabudowania poza linią murów 

obronnych miasta lokacyjnego. Jedno z pierwszych wybudowań powstało po 

przebiciu furty w murach na wysokości obecnej ulicy Orzeszkowej, dawniej 

Pastwiskowej, które powstało na wysokości obecnego Placu Kopernika.  

 

W 1866 roku właśnie na dzisiejszym Placu Kopernika powstał kościół ewangelicki, 

funkcjonujący do dzisiaj, jako kościół katolicki. Z Placu Kopernika rozchodzą się ulice: 

Łokietka, Kellera, Stryjewskiego, Malczewskiego, stanowiące główne osie kompozycji 

tego fragmentu miasta.  

 

W 1899 roku powstała linia kolejowa do Łeby i przystanek Nowy Świat, noszący 

nazwę taką samą jak zespół zabudowy, znajdujący się w jego sąsiedztwie. Osiedle 

Nowy Świat obejmujące rejon ulic: Skarżyńskiego, Orlińskiego, Stryjewskiego, 

Mostnika. Jest obszarem wyróżniającym się w generalnej strukturze przestrzeni 

historycznej miasta. Przylega do Pastwiskowego Przedmieścia i stanowi kontynuację 

jego założenia, a także jego powiązanie z przystankiem kolejowym na linii do Łeby. 

Obszar ten wyróżnia się z uwagi na rozplanowanie, jednorodne pod względem formy 

architektonicznej zespoły budynków. Wśród budynków użyteczności publicznej 

znajduje się tu dawny szpital miejski św. Jerzego przy ul. Stryjewskiego z 1905 roku, 

obecnie jest to Dom Pomocy Społecznej.  

 

Na obszarze „Nowego Świata” i Pastwiskowego Przedmieścia już w II poł. XIX wieku 

rozpoczęto realizację zakomponowanych świadomie układów urbanistycznych, 

jednak plany te nie zostały zrealizowane. W ciągu II poł. XX wieku sukcesywnie 

następowały uzupełnienia zabudowy. Odrębny charakter ma zespół zabudowy 

pomiędzy ul. Mostnika a rzeką Łebą, gdzie dominują funkcje produkcyjno-usługowe.  

 

W ostatnich latach nowa zabudowa zaczęła postawać także wzdłuż ulic Orlińskiego 

i Poznańskiej, gdzie w wyniku regulacji stosunków wodnych poprawiły się warunki do 

lokalizacji nowej zabudowy. Jest to głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

częściowo uzupełniona zabudową usługową lub produkcyjną.  

 

Przedmieście wzdłuż drogi do Łeby, którego osią jest obecna ul. Kossaka zaczęło się 

kształtować już  w końcowych latach XVIII wieku. Występują tu zróżnicowane formy 

zabudowy wskazujące na różny czas powstawania tej zabudowy. Do czasów 
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współczesnych wzdłuż ulic Kossaka i Gdańskiej zachowała się zabudowa z przełomu 

XIX i XX wieku, a także duże kamienice czynszowe z I poł. XX wieku, niektóre o dużej 

wartości historycznej, np. magazyn zbożowy przy ul. Kossaka 23, obiekt o konstrukcji 

szachulcowej z 1920 roku. 

 

Działki wzdłuż ulicy Kossaka są w większości zabudowane, jest to głównie zabudowa 

mieszkaniowo – usługowa, a także produkcyjna. Funkcje mieszkaniowe występują 

zarówno w formie zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. Warto podkreślić, że 

w ostatnim dwudziestoleciu w zabudowie wzdłuż ulicy Kossaka zachodziły 

charakterystyczne zmiany, w związku z którymi powstały m.in. nowe obiekty 

usługowe i produkcyjno - usługowe wymieszane z zabudową mieszkaniową.  

 
ryc.6. Lębork, ulica Mostnika (strona północna), obszar rewitalizacji 

 

Z kolei ulica Gdańska jest osią przedmieścia wschodniego, gdzie zachowała się 

zabudowa z I ćw. XX wieku. Zabudowa tworząca dawne Gdańskie Przedmieście, 

usytuowana w kwartale ulic: Gdańskiej, Wita Stwosza, Jana Styki i Syrokomli oraz 

w kwartałach sąsiednich, wyznaczonych przez ulice: Syrokomli, Cegielnianą, 

Gierymskiego i Gdańską to w większości 3-kondygnacyjne kamienice czynszowe, 

pochodzące z przełomu XIX i XX wieku  lub z pierwszej części XX wieku (budynku 

ujęte w gminnej ewidencji zabytków). Funkcja mieszkaniowa w tym obszarze 

zdecydowanie dominuje, usługi i innego rodzaju działalności gospodarcze 

praktycznie nie występują. 
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Podsumowując, obszar rewitalizacji tworzą tereny, które charakteryzują się wysokimi 

walorami historycznymi oraz występują zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji 

Zabytków, z podziałem na obiekty nieruchome wpisane do Rejestru Zabytków 

Województwa Pomorskiego, inne zabytki nieruchome wpisane do Wojewódzkiej 

Ewidencji Zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Burmistrza 

Miasta Lęborka. Ponadto część obszaru objętego Gminnym Programem Rewitalizacji 

znajduje się w strefach ochrony archeologicznej. 

 

Przeprowadzone na potrzeby pogłębionej diagnozy społecznej obszaru rewitalizacji 

badania wskazują, że obszar rewitalizacji Lęborka jest rozpoznawalny wśród 

mieszkańców i nie cieszy się dobrą opinią. Okolice ulic Malczewskiego 

i Stryjewskiego zwyczajowo nazywane są „trójkątem bermudzkim”. Mieszkańcy 

wskazują, że jest to podobszar Lęborka najbardziej zdegradowany społecznie 

i infrastrukturalnie. Ulice Stryjewskiego, Malczewskiego, Kellera wskazywane są jako 

miejsca potrzebujące wsparcia w pierwszej kolejności.  

 

Zamieszkują go ludzie przeważnie borykający się z różnymi problemami: alkoholizm, 

nikotynizm, przemoc (…) obszar najpilniej potrzebujący wsparcia.6 (R1) 

 

Zawsze tak to było, że te ulice Stryjewskiego, Malczewskiego to taki trójkąt, u nas się 

mawiało i nawet sama zabudowa jest dosyć charakterystyczna. (R6) 

 

Osoby badane, które brały udział w przeprowadzonym przez nas sondażu ulicznym, 

niemieszkające  

w obszarze rewitalizacji, odwiedzają tę okolicę Lęborka tylko ze ściśle określonych 

powodów: odwiedzają bliskich (17% wskazań) albo pracują w tym miejscu (83% 

wskazań). Na 168 przebadanych osób tylko 11 nie było mieszkańcami tej części 

Lęborka. Podsumowując: nie ma dziś powodu, aby przychodzić w te okolice. Nie ma 

tu terenów spacerowych ani rekreacyjnych. Mieszkańcy przychodzą jedynie do 

Lęborskiego Centrum Kultury Fregata lub na pobliski „orlik” mieszczący się na 

obrzeżach obszaru. 

 

Tam się po prostu nie chodzi, bo nie ma po co (…) peryferia. (R8) 

Według mnie, to jak nie przechodzą przypadkiem, no to raczej tędy nie chodzą.(R6) 

 

Obszar rewitalizacji Lęborka jest obszarem stosunkowo jednorodnym funkcjonalnie, 

w którym dominuje zabudowa mieszkaniowa z XIX i początków XX wieku. Jest to 

obszar o utrwalonym wśród mieszkańców wizerunku zdegradowanej części miasta, 

której mieszkańcy borykają się z problemami społecznymi. Obszar rewitalizacji 

postrzegany jest przez mieszkańców jako peryferyjna część miasta,  która nie jest 

atrakcyjna dla mieszkańców.  
                                                                 
6 Wszystkie cytaty pochodzą z wywiadów indywidualnych przeprowadzonych w ramach pogłębionej 

diagnozy obszaru rewitalizacji  
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SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI  

Wprowadzenie metodyczne do diagnozy 
 

Ustawa o rewitalizacji wprowadza określenie szczegółowej diagnozy obszaru 

rewitalizacji. Jej opracowanie jest – zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 - konieczne do 

sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 powinna 

ona zawierać obowiązkowo:  

 analizę negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej,  

 analizę lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru,  

 skalę i charakter potrzeb rewitalizacyjnych.  

 

Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji opiera się na analizie zebranych źródeł 

wtórnych, dotyczących obszaru oraz na podstawie przeprowadzonych badań 

społecznych z mieszkańcami Lęborka: mieszkańcami obszaru rewitalizacji, liderami 

społecznymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz instytucji 

publicznych prowadzącymi działania w obszarze.  

W ramach badań społecznych przeprowadzono 168 sondaży ulicznych w obszarze 

rewitalizacji oraz 14 wywiadów indywidualnych. Badania te uzupełniono obserwacją 

w terenie.  

 

Diagnoza negatywnych zjawisk i czynników kryzysowych na 

obszarze rewitalizacji 

1. PODSYSTEM SPOŁECZNY  

Wsparcie z zakresu pomocy społecznej  

Przedstawienie danych na temat liczby osób korzystających z pomocy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, pozwala określić 

sytuację społeczną w obszarze rewitalizacji w odniesieniu do średniego stanu 

w mieście. Analiza wskaźnika obejmuje dane na temat udzielania pomocy w postaci 

świadczeń pieniężnych, tj. zasiłków oraz różnego rodzaju dodatków dla 

beneficjentów MOPS spełniających ustalone ustawowo kryterium dochodowe. Jest 

to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację kryzysową w mieście, 

gdyż pozwala zidentyfikować obszary zamieszkane przez osoby będące 

w najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz towarzyszące temu 

bezrobocie. Ubóstwo jest zjawiskiem szczególnie niepokojącym, prowadzącym 

często do wykluczenia z życia społecznego.  

 

Z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej MOPS) 

w Lęborku w 2015 roku skorzystało 1187 rodzin, łącznie osób w tych rodzinach było 



17 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka 

 

 
 
 

2468; w samym obszarze rewitalizacji 742 rodziny (co stanowi 62,5% wszystkich rodzin 

korzystających z pomocy społecznej w mieście). Natomiast liczba osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. ludności, wyniosła 

w obszarze rewitalizacji 141,46 i jest większa w stosunku do lat poprzednich. 

 

 

Tabela 1. Liczba osób korzystających z pomocy MOPS w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik Miasto Lębork 
Obszar rewitalizacji  

(2015) 

Obszar rewitalizacji 

(2012) 

Liczba osób 

korzystających 

z pomocy MOPS 

w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców 

72,65 141,46 119,8 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie danych Urzędu Miasta 

Lębork (2015) 

 

Ulice, w których najwięcej mieszkańców korzysta ze wsparcia pomocy społecznej, to 

ulica Stryjewskiego – 250 osób, Malczewskiego – 157 osób, Łokietka – 71, Gdańska – 

57, Kossaka – 31.  

 

Informacją uzupełniającą obraz kondycji społeczno-ekonomicznej mieszkańców 

obszaru rewitalizacji jest liczba  udzielanych zasiłków na dożywianie dzieci. Z tego 

wsparcia najczęściej korzystają rodziny wielodzietne oraz dotknięte problemem 

ubóstwa. Według danych pozyskanych z MOPS, liczba osób, którym zrealizowano 

świadczenia na posiłki dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole, wyniosła 

w 2015 roku 800, w tym 143 osoby w obszarze rewitalizacji (co stanowi 18% wszystkich 

dzieci dożywianych w mieście). Ulice, w których koncentruje się udzielane wsparcie 

w obszarze dożywiania dzieci, to ulica Stryjewskiego – 80 udzielonych zasiłków, 

Malczewskiego – 30, Kossaka – 12.  

 

Pracownicy MOPS, z którymi przeprowadzane były wywiady indywidualne, wskazują, 

że duża część mieszkańców obszaru rewitalizacji korzysta z pomocy społecznej. 

Mieszkańcy w tym obszarze  sami zgłaszają się po pomoc, wiedzą, co się zmienia w 

przepisach. Pod tym względem wykazują się zaradnością. 

 

To jest grupa, która co miesiąc dostaje pomoc od nas, a jak nie dostaną to 

przychodzą i mówią:  Jedna wypłata mi przepadła za miesiąc. (R9) 

 

O kondycji społeczno - ekonomicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz skali 

ubóstwa świadczą także dane dotyczące zadłużenia mieszkań komunalnych, w tym  

socjalnych. Łącznie zadłużenie dla obszaru rewitalizacji wynosiło w 2015 roku 
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975 508, 58 zł. Najwyższe zadłużenie dotyczy mieszkań komunalnych, w tym 

socjalnych ulokowanych na ulicach przedstawionych w poniższej tabeli.  

  

Tabela 2. Zestawienie ulic z najwyższym zadłużeniem budynków  obszaru 

rewitalizacji 

Nazwa ulicy Wysokość zadłużenia 

Gdańska  480 747 zł 

Kossaka  174 215 zł 

Malczewskiego 138 348 zł 

Stryjewskiego  178 991 zł 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie danych Urzędu Miasta 

Lębork (2015) 

 

Na podstawie przytoczonych danych widać wyraźnie, że problem ubóstwa 

zdecydowanie bardziej dotyka mieszkańców obszaru rewitalizacji niż pozostałych 

obszarów miasta.  

Pod tym względem obszar rewitalizacji nie jest jednorodny. Problemy ubóstwa 

koncentrują się głównie na kilku ulicach: Stryjewskiego, Malczewskiego, Kossaka 

i Gdańskiej.  

Bezrobocie  

Podstawowym parametrem, charakteryzującym zjawiska kryzysowe w obrębie rynku 

pracy, jest stopa bezrobocia rejestrowanego, a więc – proporcja liczby 

bezrobotnych do liczby osób aktywnych ekonomicznie (czyli – zsumowanych liczb 

bezrobotnych i pracujących). Według danych Powiatowego Urzędu Pracy 

w Lęborku udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym  

w roku 2015 wyniósł 3,3%, natomiast udział osób długotrwale bezrobotnych wśród 

ogółu bezrobotnych w mieście stanowi 50%.  

 

Dalszej analizie poddano wskaźnik przedstawiający wielkość udziału osób 

bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców obszaru rewitalizacji w stosunku do 

średniej w mieście. Wskaźnik ten mówi o problemach spowodowanych 

pozostawaniem bez pracy różnych grup mieszkańców, m.in.: długotrwale 

bezrobotnych, osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych, z niskim poziomem 

wykształcenia, absolwentów oraz mieszkańców w wieku powyżej 50 roku życia. Dane 

obrazują społeczną sytuację mieszkańców i umacniają analizy przeprowadzone na 

podstawie danych statystycznych pozyskanych z MOPS, ponieważ  bezrobocie 

również jest przejawem sytuacji ubóstwa. 

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w 2015 roku w Lęborku wyniosła 1 525 osób,  

natomiast w obszarze rewitalizacji 276 (18% wszystkich osób bezrobotnych 

w mieście).  
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W 2015 roku liczba osób bezrobotnych na 1 tys. ludności w obszarze rewitalizacji 

wyniosła 52,62. Jest to wynik gorszy niż średni wynik dla miasta, różnica nie jest jednak 

tak duża, jak w przypadku korzystania przez mieszkańców z pomocy społecznej. 

Ulice, na których koncentruje się problem bezrobocia w obszarze rewitalizacji, to 

ulica Stryjewskiego – 65 bezrobotnych, Malczewskiego - 58, Łokietka  - 38, Kossaka - 

23, Gdańska – 29.  

 

Tabela 3. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Wskaźnik Miasto Lębork Obszar rewitalizacji 

Liczba osób bezrobotnych w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
44,90 52,62 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie danych Urzędu Miasta 

Lębork (2015) 

 

Więcej informacji na temat problemu bezrobocia w obszarze rewitalizacji 

dostarczają dwa kolejne wskaźniki poddane analizie – udział osób długotrwale 

bezrobotnych oraz udział osób bezrobotnych z najniższym wykształceniem 

(gimnazjalnym i poniżej). Liczba długotrwale bezrobotnych w 2015 roku w Lęborku 

wyniosła 763 osoby, natomiast w obszarze rewitalizacji 172 (23% wszystkich 

długotrwale bezrobotnych). Zestawiając ze sobą dane dotyczące udziału osób 

bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w mieście i w obszarze rewitalizacji 

wyraźnie widać, że długotrwałe bezrobocie jest problemem, który zdecydowanie 

mocniej dotyka obszar rewitalizacji. Ponad połowa osób bezrobotnych, 

mieszkających w obszarze rewitalizacji, to osoby długotrwale bezrobotne. 

Koncentracja osób długotrwale bezrobotnych w obszarze rewitalizacji dotyczy ulic: 

Malczewskiego – 42, Stryjewskiego - 31, Bohaterów Westerplatte – 28, Łokietka  - 

20 osób.   

 

Tabela 4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

Wskaźnik Miasto Lębork Obszar rewitalizacji 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców 

22,46 32,79 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie danych Urzędu Miasta 

Lębork (2015) 

 

Liczba osób bezrobotnych z najniższym wykształceniem (gimnazjalnym i poniżej) 

w 2015 roku w Lęborku wyniosła 385 osób. Oznacza to, że 1/4 (25,2%) bezrobotnych 

mieszkających w Lęborku, posiada najniższe wykształcenie. W obszarze rewitalizacji 

takich osób jest 96, co stanowi 34,8% ogółu bezrobotnych, mieszkających w obszarze 

i 25% wśród wszystkich bezrobotnych z najniższym wykształceniem w Lęborku. 
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Problem niskiego wykształcenia osób bezrobotnych silniej determinuje sytuację 

bezrobocia w obszarze rewitalizacji niż w skali całego miasta - wskaźnik udziału osób 

bezrobotnych z najniższym wykształceniem w przeliczeniu na 1000 mieszkańców jest 

zdecydowanie wyższy dla obszaru rewitalizacji niż dla całego miasta: 18,30 

w stosunku do 11,33. Osoby bezrobotne z najniższym wykształceniem mieszkają 

przede wszystkim na ulicy Malczewskiego – 33, Stryjewskiego - 30, Łokietka – 11 osób, 

Kossaka – 10.   

 

Tabela 5.  Liczba osób bezrobotnych z najniższym wykształceniem w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców 

Wskaźnik Miasto Lębork Obszar rewitalizacji 

Liczba osób bezrobotnych z 

najniższym  

wykształceniem w przeliczeniu  

na 1000 mieszkańców 

11,33 18,30 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie danych Urzędu Miasta 

Lębork (2015) 

 

Zestawiając ze sobą dane dotyczące udziału osób bezrobotnych i długotrwale 

bezrobotnych  w mieście i w obszarze rewitalizacji wyraźnie widać, że długotrwałe 

bezrobocie jest problemem, które zdecydowanie mocniej dotyka obszar 

rewitalizacji. Ponad połowa osób bezrobotnych mieszkających w obszarze 

rewitalizacji to osoby długotrwale bezrobotne. Ponadto osoby bezrobotne 

mieszkające w obszarze rewitalizacji, to w dużej części osoby z najniższym 

wykształceniem. Bezrobocie w obszarze rewitalizacji jest silnie związane 

z długotrwałym wykluczeniem z rynku pracy oraz niskim poziomem wykształcenia 

mieszkańców.  

Bezpieczeństwo w obszarze rewitalizacji  

Kolejnym czynnikiem świadczącym o niskiej kondycji społecznej badanego obszaru 

jest poziom bezpieczeństwa, który został zmierzony liczbą przestępstw, przestępstw 

przeciwko rodzinie oraz liczbą założonych Niebieskich Kart. 

 

Skala problemów związanych z przestępczością w obszarze rewitalizacji jest zbliżona 

do skali zjawiska na poziomie miasta. Najwięcej przestępstw zanotowano na ulicach: 

Kossaka - 44, Gdańska 26, Malczewskiego  - 11. Przy czym należy zauważyć, że 

wartości te mogą być zawyżone ze względu na pozyskane dane zbiorcze dla całych 

ulic.  

Poza wartościami wskaźnikowymi warto przytoczyć bezwzględne wartości liczbowe 

dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie. W obszarze rewitalizacji w 2015 roku 

takich przestępstw odnotowano 3 (w mieście – 16), oraz łącznie 28 Niebieskich Kart 

(w mieście – 122, co stanowi 23% wszystkich Niebieskich Kart w mieście ). Największa 
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liczba założonych Niebieskich Kart występuje na ulicach: Kossaka – 3, 

Malczewskiego – 3, Stryjewskiego – 3, Łokietka  - 2.  

 

Problem przestępczości w obszarze rewitalizacji często jest pochodną pozostałych 

problemów społecznych, z którymi borykają się mieszkańcy. Należy zauważyć, że 

często skala zjawiska jest większa niż wykrywalność przestępstw, ponieważ w 

środowiskach zdegradowanych często nie zgłasza się przestępstw, szczególnie 

związanych z przemocą.  

 

Tabela 6. Wskaźniki przestępczości 

Wskaźnik Miasto Lębork 
Obszar rewitalizacji 

(2015) 

Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców 21,72 23,45 

Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i 

opiece na 10 000 mieszkańców  
4,7 5,71 

Liczba założonych Niebieskich Kart na 1000 

mieszkańców 
3,59 5,33 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie danych Urzędu Miasta 

Lębork (2015) 

 

Z przeprowadzonych badań społecznych wynika, że postrzeganie bezpieczeństwa 

w obszarze rewitalizacji jest zdecydowanie gorsze niż wskazują na to statystyki. Na 

pytanie dotyczące bezpieczeństwa w badanym obszarze tylko połowa 

ankietowanych wskazała, że czuje się w najbliższej okolicy bezpiecznie. Warto 

zwrócić uwagę, że ponad 90% osób, które wzięły udział w sondażu, to mieszkańcy 

badanego obszaru. Ponad ⅓ badanych jasno deklaruje, że nie czuje się bezpiecznie 

w miejscu swojego zamieszkania. Osoby wskazujące, że czują się bezpiecznie, 

dodawały, że to dzięki znajomości najbliższego otoczenia i jego mieszkańców.  

 

Ryc. 7. Poczucie bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji 
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Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie odpowiedzi udzielonych 

w sondażu ulicznym, n= 168 

 

Badani wskazują, że obszar nie jest bezpieczny ze względu na jego mieszkańców, 

którzy często są pod wpływem alkoholu, wielu z nich było karanych. Wśród 

mieszkańców mówi się, że lepiej nie chodzić w te okolice wieczorami. Z drugiej strony 

badani wskazują, że obszar rewitalizacji Lęborka ma opinię miejsca 

niebezpiecznego, ale nie mogą potwierdzić tego żadnymi statystykami ani własnymi 

doświadczeniami.  

 

Dzielnica, gdzie strach iść wieczorem (…) Ci co tu mieszkają, nie boją się niczego. 

Miejsce owiane złą sławą (…), najtrudniejszy obszar, najmniej bezpieczny.(R1) 

 

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to nawet policja boi się tam jeździć. (R11) 

 

W mieście ten teren nie jest postrzegany za bezpieczny, myślę, że mało osób 

odważyłoby się tam iść wieczorem (…) nawet w samochodzie przejeżdżając, nie 

czuję się tam bezpiecznie. 

 

Dużym problemem w obszarze rewitalizacji są nie tylko popełniane tu przestępstwa,  

ale w równie dużym stopniu opinia obszaru jako miejsca niebezpiecznego.  

Poziom edukacji  

W najbliższej okolicy obszaru rewitalizacji znajduje się Zespół Szkół nr 3 (ul. Aleja 

Wolności 31) oraz Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Kossaka 103).  

 

Jednym ze wskaźników, mówiącym o poziomie nauczania szkoły, jest liczba uczniów 

nieotrzymujących promocji do następnej klasy. W roku szkolnym 2015/2016 promocji 

do następnej klasy w szkołach podstawowych i gimnazjum nie otrzymało 78 uczniów, 

z czego 19 to uczniowie mieszkający w obszarze rewitalizacji (co stanowi 24% 

wszystkich uczniów nieotrzymujących promocji do następnej klasy).  

 

Szkoła prowadzi liczne zajęcia pozalekcyjne oraz wiele działań integrujących 

społeczność uczniów i rodziców. W Szkole Podstawowej nr 3 działa świetlica, 

ponadto w obszarze rewitalizacji funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. 

Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że potencjał szkoły i pozostałych 

instytucji nie jest wykorzystywany przez mieszkańców obszaru rewitalizacji. Dzieci 

najczęściej nie korzystają z oferty zajęć pozalekcyjnych, często nie są również 

zachęcane przez rodziców do rozwijania swoich umiejętności i podnoszenia poziomu 

w nauce. Ponadto wielu mieszkańców nie wie o możliwości skorzystania z oferty szkół 

czy innych instytucji, duża część badanych mieszkańców potrafiła wskazać jedynie 

na działania streetworkerów.  
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Z przeprowadzonych wywiadów wynika także, że fakt, iż do ww. szkół uczęszczają 

dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji wpływa negatywnie na wizerunek tych szkół:  

 

Wśród ludzi jest taka opinia, ze tam chodzi patologia, ale prawda jest taka, że tam 

jest mały odsetek tej patologii. 

 

Zebrane w trakcie badań informacje wskazują, że rodzice dzieci z obszaru 

rewitalizacji nie postrzegają szkoły jako miejsca, w którym dzieci mogłyby spędzać 

czas. Może to także świadczyć o tym, że z działaniami kulturalnymi, społecznymi 

i rozwijającymi umiejętności oraz wiedzę dzieci należy wyjść, przynajmniej na 

początkowym etapie, bezpośrednio do mieszkańców. Natomiast szkoły jako 

instytucje położone w rejonie obszaru rewitalizacji wymagają pilnego wzmocnienia 

ich potencjału  i wizerunku.  

Aktywność społeczna i obywatelska  

Kolejną kwestią mówiącą o społecznej kondycji badanego obszaru jest aktywność 

społeczna i obywatelska. Pierwszym przyjętym miernikiem tego zjawiska jest 

frekwencja w wyborach samorządowych 2014. Dane Państwowej Komisji Wyborczej 

podają, że frekwencja w Lęborku wyniosła 48,22% w stosunku do 27 579 osób 

uprawnionych do głosowania. Choć dane te dają jedynie ogólny zarys badanego 

zjawiska ze względu na szeroki zasięg terytorialny danych, warto zauważyć, że okręgi 

wyborcze, które obejmują ulice znajdujące się w obszarze rewitalizacji, mają jedne 

z najniższych wyników frekwencyjnych.  

Przykład: 

Okręg 11: ulice Głowackiego, Kwiatowa, Orlińskiego, Pilotów, Pionierów, Plac 

Kopernika, Prusa, Skarżyńskiego, Stryjewskiego, Weterynaryjna – frekwencja 40,57% 

 

Okręg 12: ulice Aleja Wolności numery parzyste od nr 2 do nr 48, Bohaterów 

Westerplatte, Kazimierza Wielkiego, Kellera, Mostnika, Plac Piastowski, Rodła, 

Władysława Łokietka – frekwencja  42,19%; 

Okręg 16: ulice Basztowa, Cegielniana, Derdowskiego, Długosza, Franciszkańska, 

Gajowa, Gdańska, Gierymskiego, Graniczna, Grodzieńska, Jagodowa, Jeżynowa, 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kasprzaka, Korzenna, Leśna, Lipowa, Lwowska, 

Łączna, Malinowa, Miętowa, Miodowa, Młynarska, Stanisława Mikołajczyka, 

Ogrodowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, Piękna, Plac Świętego Jakuba, Polna, 

Poziomkowa, Przemysłowa, Przyzamcze, Pułaskiego, Skoczylasa, Solna, Spokojna, 

Stwosza, Styki, Syrokomli, Waryńskiego, Wiejska, Wileńska, Wincentego Witosa, 

Wrzosowa, Wyczółkowskiego – frekwencja 46,74%; 

Okręg 15: ulice Buczka, Kossaka, Krótka, Malczewskiego, Opolska, Poznańska, 

Witkacego, Wrocławska, Zofii Witkowskiej – frekwencja 47,88%.  
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Podczas gdy w pozostałych okręgach frekwencja jest bliska bądź przekracza 50%, 

np. Okręg 3:  Legionów Polskich – 52,3%.  

 

Więcej informacji na temat aktywności społecznej i obywatelskiej pokazują dane 

dotyczące bezpośredniego angażowania się w życie publiczne miasta. Według 

danych portalu ngo.pl w Lęborku zarejestrowanych jest  60 stowarzyszeń i 6 fundacji. 

Wskaźnik mówiący o liczbie fundacji i stowarzyszeń na 10 tys. mieszkańców 

nieznacznie rośnie – z 19 w 2010 roku do 22 w roku 2014.  

 

Liczba organizacji pozarządowych i grup nieformalnych to jednak za mało, aby 

mówić o aktywności społecznej. Jednym ze wskaźników, które świadczą 

o aktywności tych podmiotów, a tym samym i mieszkańców, jest liczba organizacji 

pozarządowych biorących udział w konkursach na działania własne gminy. W roku 

2016  8 organizacji zarejestrowanych w Lęborku otrzymało dofinansowanie na 

realizację konkursów, podobnie jak w 2015 roku (poza organizacjami sportowymi). 

Do organizacji tych należą:  

 Zespół Caritas Parafii pw. N.M.P. Królowej Polski,  

 Klub Abstynenta „Odnowa” w Lęborku, 

 Lęborskie Stowarzyszenie „Alternatywa dla Uzależnień”,  

 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Szansa”,  

 Stowarzyszenie EDUQ w Lęborku,  

 Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku,  

 Lęborskie Katolickie Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Iskierka Nadziei”,  

 Fundacja Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku. 

Jedynie Zespół Caritas oraz Stowarzyszenie „Szansa” znajdują się bezpośrednio 

w obszarze rewitalizacji.   

 

Warto także zwrócić uwagę na obszary działań, których dotyczą konkursy na 

działania własne gminy, są to głównie: pomoc społeczna, przeciwdziałanie 

uzależnieniom i patologiom społecznym, działania wspomagające rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych. Badani przedstawiciele organizacji pozarządowych, które 

zostały wymienione wyżej, wskazują, że wielu uczestników ich działań, szczególnie 

dzieci i młodzieży pochodzi z obszaru rewitalizacji:  

 

Jeśli kierujemy działania do trudnej młodzieży to wiemy, że 80/90% będzie właśnie 

stamtąd.(R12)  

 

W obszarze rewitalizacji aktywnie działają także inne osoby i instytucje: 

streetworkerzy, Lęborskie Centrum Kultury Fregata, Lęborskie Towarzystwo 

Oświatowe, Dom Pomocy Społecznej przy  ulicy Stryjewskiego, Dom „Magnolia” przy 

ulicy Poznańskiej oraz Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa.   

Należy jednak zaznaczyć, że duża część mieszkańców obszaru rewitalizacji nie 

korzysta z oferty wymienionych wyżej instytucji. Osoby badane, w tym sami 
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mieszkańcy, nie potrafiły także zidentyfikować liderów społecznych działających 

w obszarze, jedynymi osobami, które zostały wskazane byli streetworkerzy.  

 

Osoby, z którymi przeprowadzane były wywiady indywidualne wskazują na dużą 

potrzebę wzmocnienia działań streetworkerów. Wskazują także na konieczność 

bezpośredniej i konsekwentnie prowadzonej pracy z mieszkańcami, jako jedyną 

możliwość zmiany sytuacji tych osób.  

 

Kolejnym analizowanym czynnikiem jest liczba osób składających wnioski do 

budżetu obywatelskiego po adresach miejsca realizacji. Liczba złożonych wniosków 

w roku 2015 wyniosła 34, z czego 4 wnioski wskazywały na realizację w obszarze 

rewitalizacji. W 2016 roku zostało złożonych łącznie 25 wniosków, w tym żaden nie 

dotyczył obszaru rewitalizacji. Analiza wskaźnika liczby złożonych wniosków do 

budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wskazuje na podobny 

poziom aktywności w tym obszarze w edycji budżetu w 2015 roku, natomiast brak 

aktywności w roku następnym.  

 

Tabela 7. Liczba złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 

1000 mieszkańców 

Wskaźnik Miasto Lębork 
Dotycząca obszaru 

rewitalizacji 

Liczba złożonych wniosków do 

budżetu obywatelskiego w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

(2015) 

1,00 0,76 

Liczba złożonych wniosków do 

budżetu obywatelskiego w 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

(2016) 

0,76 0,00 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie danych Urzędu Miasta 

Lębork (2015) 

 

Ostatnią kwestią poddaną analizie jest poziom uczestnictwa w życiu społecznym 

i kulturalnym mieszkańców oraz deficyty występujące w tym zakresie w obszarze 

rewitalizacji zdiagnozowane na podstawie badań społecznych. 

Mieszkańcy obszaru rewitalizacji pytani o to, gdzie najczęściej spędzają czas wolny, 

wskazali na najbliższe otoczenie: „przy domu” - 35% odpowiedzi, „w parku” - 18% 

(mowa o parku im. Michalskiego) czy „na placu obok fontanny” - 14% (mowa o 

fontannie na Placu Pokoju).  

Jednocześnie 16% badanych wskazało, że niczego tu nie można robić, a 10% 

respondentów  

nie spędza w ogóle wolnego czasu w tej okolicy. Z przeprowadzonych rozmów 
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i obserwacji wiemy także, że tutejsze dzieci bawią się po prostu na ulicy, a młodzi 

ludzie przesiadują na klatkach schodowych.  

Nie ma nic dla dzieci, aby spędziły czas, siedzą pod tymi blokami i na klatkach. Teraz 

w roku szkolnym to jest szkoła, a w wakacje to dzieci wokół siebie się kręcą.(R13) 

 

Ryc. 8. Miejsca spędzania czasu wolnego w obszarze rewitalizacji 

 
Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie odpowiedzi udzielonych w sondażu 

ulicznym, n= 168 

 

Osoby badane zwracają uwagę, że teren przeznaczony do rewitalizacji znajduje się 

blisko centrum miasta, gdzie jest duży dostęp do różnych obiektów spędzania czasu 

wolnego. Podkreślają jednak, że wśród mieszkańców tej okolicy Lęborka nie ma 

„zwyczaju” uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach. Tutejsze dzieci i  młodzież 

sami również nie wychodzą poza swoje najbliższe otoczenie, a jest to konieczne, jak 

sugerują respondenci, aby pokazać młodym ludziom inne wzorce kulturowe. 

 

No tutaj nie ma nic, jest beznadziejnie, są same stare kamienice, czasem jeszcze ze 

wspólną łazienką(…). Nie ma podwórek, jest jedno podwórko dla dzieci. Tam na 

Łokietka, na Kossaka chyba  w ogóle nie ma podwórek dla dzieci.(R14) 

 

Nie mają co robić tylko to piwo chlają, żal mi ich.(R6) 

 

Biedne rodziny bardziej liczą na pomoc ratusza, 500+ i inne dotacje (…) gdyby tak 

bardziej wyciągnąć młodzież z tego rejonu.(R4) 

 

W Lęborku oraz w samym obszarze rewitalizacji występuje duży potencjał aktywności 

społecznej. Obecnie koncentruje się on wokół kilku głównych organizacji i instytucji. 

Brakuje natomiast rozpoznawalnych wśród mieszkańców liderów społecznych, którzy 

bezpośrednio pracując z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, wpłynęliby na ich 

większe uczestnictwo w życiu społecznym oraz kulturalnym. Ważnym wnioskiem jest 
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także, że obecnie ulokowane w pobliżu obszaru rewitalizacji organizacje i instytucje 

nie są postrzegane przez mieszkańców jako miejsca, w których mogą spędzać czas, 

które mogłyby być miejscami spotkań mieszkańców. Jest to duży deficyt                           

i zarazem wyraźna potrzeba stworzenia miejsca, z którym mieszkańcy obszaru 

rewitalizacji mogliby się identyfikować i utożsamiać.  

Deficyty obszaru rewitalizacji okiem mieszkańców  

Osoby uczestniczące w sondażu wskazały, że największym problemem obszaru 

rewitalizacji jest alkoholizm (28% odpowiedzi), wandalizm (24%), brud (15%), 

narkomania i używki (11%) oraz hałas (8%) (chodzi o hałas na ulicy Mostnika, który 

spowodowany jest jeżdżącymi do hurtowni samochodami ciężarowymi oraz 

samochodami jadącymi w kierunku ul. Pilotów). 

 

Ryc.9. Największe problemy obszaru rewitalizacji 

 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie  wyników sondażu, n=168 

 

Osoby biorące udział w wywiadach, wskazują na bardzo duży problem związany 

z infrastrukturą mieszkaniową, stanem budynków oraz na występujące problemy 

społeczne (wysokie bezrobocie, wysoki odsetek osób korzystających z pomocy, 

bezradność). Podkreślają, że problemem jest brak zajęcia i alternatyw dla poczynań 

patologicznych, brak odpowiednich osób, mogących pokierować chociażby 

młodzieżą. Wskazują na potrzebę pracy u podstaw z mieszkańcami.  

 

Tu jest kumulacja problemów. Największym jest to, że trudne dzielnice pozostały 

trudnymi dzielnicami.(R11) 
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Dla mnie jest właśnie takie skomasowanie poszczególnych grup społecznych 

w jednym miejscu. Dużo osób wykluczonych, dużo osób nie pracuje.(R2) 

 

Tu sytuacja mieszkaniowa jest zła. Jak się przechodzi, to widzi się, że są zaniedbane. 

Budynki nadają się do wyburzenia bądź do kapitalnego remontu.(R4) 

 

Nagromadzenie tej młodzieży, jeden drugiego mobilizuje do przestępczości.(R6) 

 

Zdaniem osób biorących udział w sondażu, grupami mieszkańców, którzy najbardziej 

wymagają wsparcia, są dzieci i młodzież (wskazania odpowiednio 31% i 20%). 

 

Ryc.10. Grupa mieszkańców wymagająca największego wsparcia w obszarze 

rewitalizacji 

 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie odpowiedzi udzielonych 

w sondażu ulicznym, n= 168 

 

Potwierdzają to także osoby, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady. Podkreślają, że 

w tym obszarze mieszka dużo rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych, wielu 

bezrobotnych i samotnych matek z dziećmi, a także osób starszych. Badani 

podkreślają, że konieczne jest zaplanowanie działań, które zmobilizują mieszkańców 

do wyjścia ze swoich domów 

 

Profilaktyka i praca z tymi ludźmi; nie tylko z dziećmi i młodzieżą (…) dzieci i młodzież, 

które otrzymają wsparcie, w przyszłości nie będą dziedziczyć biedy i patologii.(R8) 

Negatywne zjawiska w sferze społecznej – podsumowanie  
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Analiza obszaru rewitalizacji ujawniła wiele deficytów społecznych tego obszaru, 

szczególnie w obrębie ulic Malczewskiego, Stryjewskiego, Kossaka i Gdańskiej. 

W obszarze występuje silna koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, 

szczególnie ubóstwa i długotrwałego bezrobocia oraz niskiego poziomu 

wykształcenia osób bezrobotnych. Jednocześnie mamy tu do czynienia z niskim 

poziomem poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i wizerunkiem obszaru jako 

miejsca niebezpiecznego. Zamieszkiwanie w jednym niewielkim obszarze osób 

dotkniętych problemem bezrobocia i ubóstwa niejednokrotnie powoduje narastanie 

kolejnych problemów, takich jak: przemoc, alkoholizm czy wzrost przestępczości. 

Skutkuje to także przekazywaniem wzorców związanych z dziedziczeniem biedy 

wyniesionych ze środowiska dorastania młodych ludzi przy jednoczesnym częstym 

braku obecności wzorców odmiennych.  

 

W diagnozowanym obszarze miasta samorząd skoncentrował kilka kluczowych 

instytucji dla polityki społecznej: placówki Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej, 

w strukturach którego funkcjonuje Noclegownia i  Schronisko dla Osób Bezdomnych, 

Dzienny Dom Pomocy i Środowiskowy Dom Samopomocy „Lwiątko” a także 

powiatowy Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Lęborku. 

 

W obszarze rewitalizacji występuje duża liczba budynków sprzed II wojny światowej, 

w których lokatorzy nie zdecydowali się na wykup mieszkań, nawet na 

preferencyjnych warunkach. Od lat 90-tych ubiegłego wieku bonifikata sięga nadal 

do 80 % (budynki wybudowane do 1960 r.), z rozłożeniem spłaty na 10 lat.  

 

Ponadto mamy do czynienia z dużą stygmatyzacją obszaru rewitalizacji i jego 

mieszkańców. Od lat teren wyznaczony do interwencji  zmaga się z negatywną 

oceną mieszkańców z innych części miasta. Panuje powszechna opinia, że ten teren 

jest niebezpieczny. Znamienne, że epicentrum obszaru rewitalizacji  (ulice 

Stryjewskiego, Malczewskiego) nazywane jest „trójkątem bermudzkim”. Mieszkańcy 

wskazują, że jest to podobszar Lęborka najbardziej zdegradowany społecznie 

i infrastrukturalnie. Z przeprowadzonych badań wynika, że wiele przestępstw 

i  wykroczeń nie jest zgłaszanych, prawdopodobnie część ofiar przemocy (w tym 

zwłaszcza domowej) nie jest zewidencjonowana. Jednocześnie dane statystyczne 

nie potwierdzają obiegowej opinii mieszkańców, że to właśnie “trójkąt bermudzki” 

jest obszarem o najniższym poziomie bezpieczeństwa.  Postrzegany przez 

mieszkańców poziom bezpieczeństwa w tym miejscu jest zdecydowanie niższy niż 

pokazują to statystyki ewidencjonowanych przestępstw. 

 

Obszary koncentracji negatywnych zjawisk społecznych w jednostce urbanistycznej 

Lębork Nowy Świat mają dość precyzyjnie określone granice, dzięki temu wsparcie 

może być kierowane bardzo precyzyjnie. Szczególnie rejon ulic Stryjewskiego 

i Malczewskiego oraz ulica Gdańska to dwa kluczowe obszary koncentracji kryzysów 

społecznych. 
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Dużym problemem, podkreślanym także przez osoby pracujące w środowisku osób 

wykluczonych z obszaru wskazanego do rewitalizacji, jest brak zajęcia i alternatyw 

dla zachowań patologicznych, brak odpowiednich osób, mogących pokierować 

chociażby młodzieżą i przekazać im odmienne wzorce.  

 

W związku z natężeniem i współwystępowaniem problemów społecznych badanego 

obszaru, które dotyczą głównie rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 

społecznym, konieczne jest zwiększenie działań skierowanych do tej grupy 

mieszkańców. Rodziny te poza problemem ubóstwa dotknięte są także problemem 

bezrobocia, trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz niejednokrotnie 

problemami uzależnień i przemocy domowej.  

 

Tabela 8. Zestawienie najważniejszych problemów w sferze społecznej i ich przyczyn  

Problem Przyczyna 

Ubóstwo. Wiele osób korzysta z 

zasiłków pomocy społecznej 

 mieszkańcy zatrudnieni w niskopłatnych 

zawodach i firmach oferujących niskie 

wynagrodzenie 

 niskie wykształcenie mieszkańców 

 dziedziczenie sposobu życia opartego o 

korzystanie z pomocy społecznej   

 brak presji wśród mieszkańców do 

podejmowania pracy 

Bezrobocie długotrwałe  

 niskie wykształcenie mieszkańców  

 dziedziczenie sposobu życia opartego o 

korzystanie z pomocy społecznej   

 brak presji wśród mieszkańców do 

podejmowania pracy 

Wysoka liczba ofiar przemocy, w 

tym przemocy w rodzinie 

 brak wiedzy o swoich prawach  

 brak dobrych  wzorców  

 nadużywanie alkoholu przez mieszkańców 

Wykluczenie społeczne obszaru  
 stygmatyzacja mieszkańców obszaru 

 ubóstwo 
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Dziedziczenie systemu opartego o 

zasiłek 

 brak dobrych wzorców 

 brak impulsów do zmian  

 historycznie ukształtowane skupiska rodzin 

wymagających wsparcia  

 niski poziom edukacji  

 niechęć do edukacji nieformalnej 

 niskie wykształcenie 

Brak poczucia bezpieczeństwa, 

uzależnienia  

 przyzwolenie na przemoc i wandalizm 

 brak zaufania do instytucji dbających  

o porządek publiczny  

 niezgłaszane akty przemocy 

Powszechnie obowiązujący 

wizerunek niebezpiecznej dzielnicy  

 kiepska jakość przestrzeni publicznej 

 stereotypowe postrzegania obszaru jako 

najbardziej niebezpiecznego w mieście   

 brak aktywności w przestrzeni miedzy 

budynkami  

Brak zainteresowania ofertą 

kulturalną i aktywnym spędzaniem 

czasu wolnego (szczególnie w 

kontekście dzieci i młodzieży)  

 brak wzorców uczestnictwa w kulturze 

 brak liderów społecznych wewnątrz 

obszaru rewitalizacji 

Brak liderów społecznych 

 zbyt małe wsparcie dla aktywności 

społecznej 

 brak wzorców aktywności społecznej  

Brak aktywności obywatelskiej  
 zbyt mała społeczność, bez naturalnego 

dopływu świeżych idei  i mieszkańców  

Przyzwolenie na przemoc  
 niska skuteczność działań policji czy straży 

miejskiej 

 

2. PODSYSTEM GOSPODARCZY  

Ustawa o rewitalizacji zwraca uwagę w szczególności na dwa rodzaje negatywnych 

zjawisk gospodarczych: niski stopień przedsiębiorczości mieszkańców oraz słabą 

kondycję lokalnych przedsiębiorstw. W odniesieniu do obu zjawisk należy brać pod 

uwagę, że sama statystyka nie daje pełnej informacji o faktycznym stanie lokalnej 

gospodarki. Dane zostały przez nas uzupełnione materiałem z obserwacji w terenie.  
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Do pełnego obrazu kondycji gospodarczej Lęborka warto przytoczyć dane wielkość 

podatku dochodowego od osób fizycznych na analizowanym obszarze względem 

średniej miasta. W przybliżeniu wielkość podatku dochodowego od osób fizycznych 

dla miasta wyniosła w 2015 roku 2 814, 92 zł z kolei dla samego obszaru rewitalizacji 

1 128,51 zł.  

 

Liczba podmiotów gospodarczych na koniec 2015 roku w Lęborku wynosiła 4648, 

natomiast w samym obszarze rewitalizacji wskazano ich 365. Wartość wskaźnika 

liczby podmiotów gospodarczych na 100 osób jest o blisko połowę niższy dla obszaru 

rewitalizacji niż dla całego miasta.  

 

Tabela 9. Liczba podmiotów gospodarczych na 100 osób 

Wskaźnik Miasto Lębork Obszar rewitalizacji 

Liczba podmiotów gospodarczych  

na 100 osób  
13,68 6,95 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie danych Urzędu Miasta 

Lębork (2015) 

 

Trudno na tej podstawie wnioskować o przedsiębiorczości mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. Więcej na ten temat można wywnioskować na podstawie danych 

związanych z bezrobociem mieszkańców (opisanych dokładnie w ramach analizy 

negatywnych zjawisk społecznych). Sytuacja mieszkańców obszaru rewitalizacji na 

rynku pracy wskazuje na niski poziom przedsiębiorczości.  

Uzupełniających informacji dostarczają dane zebrane podczas obserwacji w terenie 

oraz w materiał zebrany na podstawie wywiadów indywidualnych.  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań przestrzeni, nie zdiagnozowano w obszarze   

rewitalizacji Lęborka usług i sklepów charakterystycznych dla obszarów 

zdegradowanych, tj. sklepy z odzieżą używaną, lombardy, sklepy „wszystko za 5 

złotych”, a także ogłoszeń pożyczek tzw. chwilówek. 

Mieszkańcy wskazują, że w badanym obszarze Lęborka przeważają małe sklepy 

osiedlowe, które zaspokajają podstawowe potrzeby mieszkańców. Większe sklepy 

znajdują się poza analizowanym obszarem, jednak wystarczająco niedaleko, aby 

bez przeszkód z nich korzystać. 

 

Teren blisko centrum, wydaje się, że nie ma większego problemu, można dojść 

pieszo.(R6) 

 

Badani zwracają uwagę na pewne trudności związane z dotarciem do sklepów czy 

miejsc usług zlokalizowanych przy ulicy Kossaka. Ze względu na duży ruch 

samochodów oraz zajmowanie przez nie przestrzenie na chodnikach, utrudnione jest 

poruszanie się pieszo. Ten sam problem dotyczy dostępności kina Fregata, również 

zlokalizowanego w granicach obszaru rewitalizacji.  
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Lokalne sklepy i ich okolice często stają się miejscem spotkań mieszkańców, 

nierzadko połączonych ze spożywaniem alkoholu.  

 

30 m od kina mam Żabkę, ja widzę, co tam się dzieje. Wieczorem staje się centrum 

rozrywki.(R2) 

 

O kondycji i potencjale gospodarczym danego miejsca świadczyć może także 

średnia wartość metra kwadratowego lokalu na wynajem oraz średnia wartość 

gruntu.  

Na podstawie rozeznania przeprowadzonego na podstawie rozmów telefonicznych 

z ośmioma biurami nieruchomości w Lęborku możemy stwierdzić, że popyt na 

wynajem lokali zarówno użytkowych jak i mieszkalnych w obszarze rewitalizacji jest 

znikomy. Średnia wartość wynajmu za metr kwadratowy lokalu użytkowego 

w Lęborku oscyluje między 30 a 60 zł, natomiast za lokal mieszkalny od 16 do 25 zł. 

Zarówno w przypadku najmu lokali użytkowych jak i mieszkalnych w obszarze 

rewitalizacji pracownicy biur nieruchomości wskazują, że takie zainteresowanie 

właściwie nie występuje. Zdarzają się najmy lokali mieszkalnych, ceny są jednak 

niższe niż w pozostałych częściach Lęborka.  

 

Na podstawie analizy ofert biur nieruchomości możemy stwierdzić, że w obszarze 

rewitalizacji znajdują się pojedyncze oferty kupna działek budowlanych czy 

inwestycyjnych. Ich średnia cena oscyluje wokół 80 zł za metr kwadratowy i jest 

zdecydowanie niższa niż w pozostałych obszarach miasta gdzie oscyluje średnio od 

130 do 230 zł za metr kwadratowy gruntu.  

Również analiza popytu i cen wartości lokali oraz gruntów w obszarze rewitalizacji 

Lęborka potwierdza niską jakość gospodarczą badanego obszaru.  

Negatywne zjawiska w sferze gospodarczej – podsumowanie  

Analizy negatywnych zjawisk gospodarczych w obszarze rewitalizacji w Lęborku nie 

można dokonywać w oderwaniu od analizy społecznej obszaru. Czynnikiem, który 

zdecydowanie wpływa na kondycję gospodarczą badanego obszaru i jego 

potencjał jest odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności oraz 

odsetek osób bezrobotnych z najniższym wykształceniem.  

 

Lębork, także w obszarze rewitalizacji, zaczyna mierzyć się z problemem starzejącego 

się społeczeństwa, w którym za parę lat zacznie brakować osób pracujących w 

stosunku do osób nieaktywnych zawodowo i wymagających wsparcia. Ponadto w 

obszarze rewitalizacji Lęborka dużym problemem jest wysokie natężenie osób 

bezrobotnych wśród których ¼ stanowią osoby z najniższym wykształceniem. Nisko 

wykwalifikowani pracownicy pochodzący w dużej mierze z rodzin wykluczonych i 

dotkniętych problemem ubóstwa nie rokują dobrze w kontekście rozwoju 

gospodarczego obszaru rewitalizacji w Lęborku.  
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Niski poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych mieszkańców bezpośrednio 

przekłada się na niski poziom dochodów mieszkańców mający odzwierciedlenie 

w przytoczonych danych. Należy także zauważyć, że jednym z problemów, który 

także wpływa na stan gospodarczy obszaru jest niski stopień przedsiębiorczości 

mieszkańców. Wynika on w dużej mierze z przekazywania wzorców związanych 

z dziedziczeniem sposobu życia opartego o korzystanie z pomocy społecznej  i braku 

impulsów do zmian.  

 

Podsumowując, możemy stwierdzić, że obszar rewitalizacji miasta Lębork cechuje 

negatywna sytuacja gospodarcza i niski stopień przedsiębiorczości mieszkańców, 

które są ściśle powiązane z problemami społecznymi mieszkańców badanego 

obszaru miasta.  

 

Tabela 10. Związek problemów w sferze gospodarczej z przyczynami społecznymi 

Problem Przyczyna 

Niski stopień przedsiębiorczości 

mieszkańców 

 brak dobrych wzorców 

 brak impulsów do zmian wewnątrz 

społeczności mieszkańców 

 przekazywanie wzorców związanych  

z życiem opartym o korzystanie z zasiłków 

Niski poziom dochodów mieszkańców 

 niski poziom kompetencji zawodowych 

mieszkańców  

 niski poziom wykształcenia mieszkańców 

 niskie wymagania mieszkańców 

 wysokie bezrobocie  

 

Ubóstwo. Wiele osób korzysta z 

zasiłków pomocy społecznej 

 niski poziom kompetencji zawodowych 

mieszkańców  

 niski poziom wykształcenia mieszkańców 

 dziedziczenie sposobu życia opartego 

o korzystanie z pomocy społecznej   

 brak presji wśród mieszkańców do 

podejmowania pracy 

Bezrobocie długotrwałe  

 niski poziom kompetencji zawodowych 

mieszkańców  

 niski poziom wykształcenia mieszkańców 

 dziedziczenie sposobu życia opartego 

o korzystanie z pomocy społecznej   
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3. ANALIZA NEGATYWNYCH ZJAWISK PRZESTRZENNO – 

FUNKCJONALNYCH 

Analiza negatywnych zjawisk przestrzenno–funkcjonalnych (za ustawą o rewitalizacji) 

obejmuje ocenę niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę techniczną 

i społeczną lub jej zły stan techniczny, brak dostępu do podstawowych usług lub jej 

niską jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się 

funkcji obszaru, niski poziom obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niską jakość 

terenów publicznych.  

 

Ze względu na niewielką liczbę twardych danych, które pozwalałyby ocenić stopień 

degradacji przestrzenno-funkcjonalnej badanego obszaru analiza opiera się głównie 

na przeprowadzonych badaniach przestrzeni obszaru rewitalizacji w Lęborku oraz na 

badaniach społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami tej części miasta.  

 

Dokonując oceny niewystarczającego wyposażenia obszaru rewitalizacji 

w infrastrukturę techniczną  i społeczną lub jej zły stan techniczny, przeanalizowano: 

 odsetek budynków nie podłączonych do kanalizacji i wodociągu,  

 liczbę budynków nie podłączonych do zbiorczego źródła ogrzewania,  

 jakość i bezpieczeństwo przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji.  

 

Według danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku na rok 2015 roku 98,3% 

budynków gminnych było podłączonych do wodociągu, 93,9% do kanalizacji oraz 

92,8% do instalacji gazowej. Informacje te potwierdza Urząd Miejski wskazując, że 

w obszarze rewitalizacji problem dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej nie 

występuje.  

 

Jedynie budynki komunalne przy ul. Gdańskiej 93 i 96 są ogrzewane z sieci Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, natomiast w pozostałych 28 budynkach 

komunalnych, w tym socjalnych ogrzewanie odbywa się za pomocą pieców 

kaflowych, centralnego ogrzewania na paliwa stałe lub gazowe, grzejników 

elektrycznych. Należy zaznaczyć, że wpływa to na jakość powietrza badanego 

obszaru, budynki ogrzewane w ten sposób zwiększają niską emisję w mieście.  

 

Badani mieszkańcy obszaru rewitalizacji, którzy wzięli udział w sondażu ulicznym, 

zwracają uwagę na bardzo duże zaniedbanie infrastrukturalne obszaru, zarówno 

jeżeli chodzi o stan budynków jak i ich najbliższe otoczenie. Bardzo duże deficyty 

dostrzegane są przede wszystkim w obszarze przestrzeni publicznej. Wiele placów 

między budynkami wymaga zagospodarowania, uporządkowania wymaga dzika 

zieleń oraz podwórka między kamienicami. Przeprowadzona obserwacja przestrzeni 

wskazuje, że generalnie brak jest pustostanów w obszarze rewitalizacji (poza 

budynkiem na ul Styki). Problemem są natomiast budynki zamieszkałe, które 

wymagają remontu kapitalnego.  
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Ryc.11.  Brak zagospodarowanej przestrzeni między budynkami  w obszarze 

rewitalizacji, źródło: zasoby PZR Consulting Sp.z.o.o. 

 

 

 

Ryc. 12. Brak infrastruktury do spędzania czasu wolnego i podejmowania aktywności 

w przestrzeni publicznej obszaru rewitalizacji, źródło: zasoby PZR Consulting Sp.z.o.o. 
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Ryc.13. Zaniedbanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji,  

źródło: zasoby PZR Consulting Sp.z.o.o. 

 

 

 

Ryc.14.  Zaniedbanie i brak uporządkowania przestrzeni w obszarze rewitalizacji, 

źródło: zasoby PZR Consulting Sp.z.o.o. 

 

Mieszkańcy zwracają uwagę, że oni sami i ich sąsiedzi nie dbają o swoje najbliższe 

otoczenie. Twierdzą, że bardzo często to właśnie mieszkańcy przyczyniają się do 

takiego, a nie innego wyglądu tej części miasta. Nie czują się współodpowiedzialni 

za najbliższą przestrzeń.  
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Mieszkańcy nie dbają o to co mają, dlatego tereny wyglądają skandalicznie.(R8) 

 

Dużym deficytem jest brak miejsc do zabaw dla dzieci - 29% osób biorących udział 

w sondażu wskazuje, że w najbliższej okolicy brakuje placu zabaw.  

 

Są też tereny zielone, ale takie dzikie. Są to olbrzymie działki wymagające 

zagospodarowania.(R11) 

 

Kolejne odpowiedzi potwierdzają, że przestrzeń publiczna w tej części Lęborka nie 

jest dostosowana do spędzania czasu. Brakuje miejsc do odpoczynku (9% 

odpowiedzi), ławek (13% odpowiedzi), miejsc dla młodzieży (16% odpowiedzi) oraz 

ścieżek rowerowych (8% odpowiedzi).  

 

Ryc.15. Czego najbardziej brakuje w obszarze rewitalizacji 

 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie wyników sondażu, n= 168 

 

Odpowiedzi z sondaży potwierdzają wskazanie na problem zaniedbania i dużego 

zanieczyszczenia okolicy. 18% osób biorących udział w sondażu ulicznym wskazało, 

że w okolicy brakuje śmietników.  

 

Zmiana wyglądu tej okolicy postrzegana jest jako duża szansa na zmianę wizerunku 

całego obszaru. 

 

Dużym problemem jest także infrastruktura do poruszania się. Chodniki są w złym 

stanie, brakuje ścieżek rowerowych (na co wskazało 8% osób biorących udział 

w sondażu). Mieszkańcy obszaru wskazują także, że na ulicach jest niebezpiecznie - 
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samochody jeżdżą szybko, brakuje rozwiązań spowalniających ruch, a nawet przejść 

dla pieszych.  

 

Na podstawie przeprowadzonych badań wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 

stwierdzono, że w obszarze rewitalizacji nie występuje problem dostępu do 

podstawowych usług. W obszarze rewitalizacji znajdują się sklepy spożywcze, które 

pozwalają mieszkańcom na podstawowe zakupy. W najbliższej okolicy obszaru 

rewitalizacji znajdują się także szkoły (ZS nr 3 i SP nr 3). Mieszkańcy mają także kontakt 

z urzędem miasta za pośrednictwem ulokowanego MOPS. Obszar położony jest 

blisko centrum miasta i tam mieszkańcy zaspokajają pozostałe potrzeby.  

 

Ze względu na bliskie położenie obszaru rewitalizacji z centrum badani mieszkańcy 

nie wskazali także na problemy związane z obsługą komunikacyjną. Większym 

problemem jest zły stan chodników i nawierzchni ulic oraz brak ścieżek rowerowych, 

co pozwoliłoby mieszkańcom na komfortowe i bezpieczne poruszanie się po 

obszarze rewitalizacji i poza nim.  

 

Największym problemem przestrzenno – funkcjonalnym wydaje się być obecnie 

niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru. 

Choć od początku rozwoju tej części miasta pełniła ona głównie funkcję 

mieszkaniową to dostosowanie przestrzeni publicznej  i zastosowanych w niej 

rozwiązań zdecydowanie nie odpowiada miejscu przyjaznemu do mieszkania. 

Przestrzenie publiczne wymagają zagospodarowania, nie zachęcają do spędzania 

czasu na zewnątrz  a tym samym nie sprzyjają integracji mieszkańców.  

 

Negatywne zjawiska w sferze przestrzenno – funkcjonalnej – 

podsumowanie  
 

Analizowany obszar rewitalizacji cechuje wysoka koncentracja negatywnych zjawisk 

przestrzenno - funkcjonalnych, które przede wszystkim wpływają na jakość życia 

mieszkańców, ale także kształtują negatywne postrzeganie obszaru przez osoby 

z zewnątrz.  

 

Badany obszar zmaga się z problemem braku zagospodarowania przestrzeni, 

brakuje otwartych przestrzeni integracyjnych do wypoczynku i rekreacji, 

wartościowego spędzania czasu przez mieszkańców. Zagospodarowania wymagają 

także dostępne tereny zieleni.  

Negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne silnie oddziałują na aspekty 

społeczne obszaru rewitalizacji, dlatego podjęte przedsięwzięcia należy rozpatrywać 

także w kategoriach dowartościowania mieszkańców oraz zmniejszenia wykluczenia 

obszaru rewitalizacji w postrzeganiu przez pozostałych mieszkańców miasta. 

Nie stwierdzono natomiast problemu braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości czy niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej obszaru rewitalizacji.  
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 Należy pamiętać, że dobrze zagospodarowana przestrzeń publiczna podnosi jakość 

życia mieszkańców, zwiększa poczucie bezpieczeństwa w danym obszarze, umacnia 

więzi społeczne i tworzenie wspólnot lokalnych. Odpowiednie jej zagospodarowanie 

pozwala także zwiększyć obroty lokalnego biznesu, czy wręcz przyczynia się do 

powstawania nowych punktów handlowych. Dobrze zagospodarowana przestrzeń 

publiczna zwiększa atrakcyjność danego obszaru poprawiając także jego wizerunek.  

 

Ze względu na występowanie zdiagnozowanych problemów przestrzenno - 

funkcjonalnych wskazane są działania zwiększające aktywność społeczną 

i gospodarczą mieszkańców obszaru rewitalizacji, rozumiane jako przywrócenie 

funkcji społecznych w obszarze, które zapobiegałyby pogłębieniu dalszej degradacji 

przestrzenno-funkcjonalnej obszaru oraz w konsekwencji wzmocniły jego funkcje 

społeczne.  

 

Tabela 11. Zestawienie najważniejszych problemów w sferze przestrzenno - 

funkcjonalnej i ich przyczyn  

Problem Przyczyna 

Wysoki udział budynków 

ogrzewanych węglem i 

wymagających termomodernizacji  

 niskie zainteresowanie wymianą pieców 

na inne źródła ciepła (pomimo 

funkcjonowania miejskiego systemu 

dopłat do wymiany źródeł ciepła)  

 brak presji społecznej wśród mieszkańców 

na ekologiczne ogrzewanie  

 obawa mieszkańców przed wyższymi 

kosztami ogrzewania  

 brak świadomości mieszkańców na temat 

skutków, jakie niesie za sobą stosowanie 

paliw powodujących niską emisję 

Zaniedbanie przestrzeni, brud, 

wandalizm 

 brak wzorców utrzymywania czystości 

i dbania  o najbliższe otoczenie  

 brak angażowania mieszkańców  

w zagospodarowanie najbliższego 

otoczenia  

Problemy w poruszaniu się pieszo i na 

rowerze oraz samochodem, brak 

dobrej organizacji przestrzeni ulic  

od lat nie inwestowano znacząco 

w modernizację dróg/ścieżek 

rowerowych/ciągów pieszych i nie 

dostosowywano ich do istniejących 

standardów  w projektowaniu dróg 



41 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka 

 

 
 
 

Niska jakość przestrzeni publicznej  

brak ławek, miejsc spotkań, 

przeznaczonych dla różnych grup 

szczególnie kobiet, dzieci i seniorów 

 niedostateczny poziom kreatywności 

mieszkańców 

 niedostateczne zaangażowanie 

mieszkańców   w dbanie o najbliższe 

otoczenie 

 lata zaniedbań inwestycyjnych obszaru 

Powszechnie obowiązujący 

wizerunek niebezpiecznej dzielnicy  

 niska jakość przestrzeni publicznej 

 stereotypowe postrzeganie obszaru jako 

najbardziej niebezpiecznego w mieście   

 brak aktywności w przestrzeni miedzy 

budynkami  

Brak zagospodarowanych miejsc 

spędzania czasu wolnego w 

przestrzeni publicznej (szczególnie w 

kontekście dzieci i młodzieży)  

 brak liderów społecznych wewnątrz 

obszaru rewitalizacji 

 brak organizacji chcących realizować 

działania   w obszarze  

 brak chętnych do prowadzenia działań 

 

4. ANALIZA NEGATYWNYCH ZJAWISK TECHNICZNYCH  

Analiza negatywnych zjawisk technicznych (za Ustawą o rewitalizacji) w obszarze 

rewitalizacji Lęborka obejmuje ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych, w 

tym mieszkalnych, niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających 

efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w tym szczególnie w zakresie 

energooszczędności i ochrony środowiska. 

 

W obszarze rewitalizacji znajdują się 33 budynki komunalne, w tym 24 budynki 

socjalne będące własnością miasta. Budynki komunalne zlokalizowane w obszarze 

rewitalizacji stanowią 44% wszystkich budynków komunalnych będących własnością 

gminy, natomiast budynki socjalne stanowią 53% wszystkich budynków socjalnych 

będących własnością miasta.  Według danych Miejskiego Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Lęborku średnia powierzchnia lokali komunalnych, w tym socjalnych, 

w obszarze rewitalizacji jest mniejsza niż w podobnych lokalach w pozostałych 

częściach miasta. Świadczy to o niższym standardzie lokali komunalnych i socjalnych 

w obszarze rewitalizacji.  
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Tabela 12. Zasoby komunalne i socjalne w mieście i obszarze rewitalizacji 

Zasoby komunalne i 

socjalne 
Obszar miasta Obszar rewitalizacji 

Powierzchnia użytkowa 

lokali komunalnych  
66.434,99 m2 26.520,04 m2 

Powierzchnia użytkowa 

lokali socjalnych 
11.846,86 m2 6.533,32 m2 

Liczba budynków 

komunalnych  

75 budynków (są to 

budynki, w których GML 

posiada 100% udziałów) 

33 budynki 

Liczba budynków 

socjalnych  

45 budynków (są to 

budynki, w których 

przeważa liczba lokali 

socjalnych) 

24 budynki (są to budynki,                        

w których GML posiada 

100% udziałów,  przeważa 

liczba lokali socjalnych) 

 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie danych 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Lęborku  (2015) 

 

Ponadto, jak wskazuje Urząd Miasta, zdecydowana większość, tj. 30 budynków 

komunalnych będących własnością lub współwłasnością miasta w obszarze 

rewitalizacji wymaga remontu kapitalnego.  

 

Tabela 13. Budynki miejskie  

wymagające remontu kapitalnego w obszarze rewitalizacji 

Ulica 

Liczba budynków 

wymagających                         

remontu kapitalnego 

Bohaterów Westerplatte 1 

Gdańska 5 

Kossaka 6 

Łokietka 2 

Malczewskiego 11 

Stryjewskiego 5 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie danych 

Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej (2015) 

 

Warto jeszcze raz zwrócić uwagę na infrastrukturę techniczną budynków 

komunalnych, w tym socjalnych w obszarze rewitalizacji. Jedynie 3 nowsze budynki  

komunalne (ul. Łokietka 18, Kellera 18, Kossaka 98) oraz budynki socjalne przy                   

ul. Gdańskiej 93 i 96 są ogrzewane z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej, natomiast w pozostałych  28 budynkach komunalnych, w tym socjalnych, 

ogrzewanie odbywa się za pomocą pieców kaflowych, centralnego ogrzewania na 

paliwa stałe lub gazowe, grzejników elektrycznych. Z przeprowadzonych badań z 
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mieszkańcami wynika także, że w części budynków mieszkańcy nadal korzystają ze 

wspólnej toalety i dysponują mieszkaniem z jednym pokojem.  

 

Negatywne zjawiska w sferze technicznej – podsumowanie 

 

Analizowany obszar rewitalizacji cechuje wysoka koncentracja negatywnych zjawisk 

technicznych, które przede wszystkim wpływają na jakość życia mieszkańców, ale 

także kształtują negatywne postrzeganie obszaru przez osoby z zewnątrz. Negatywne 

zjawiska techniczne silnie oddziałują na aspekty społeczne obszaru rewitalizacji, 

dlatego podjęte przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy rozpatrywać także 

w kategoriach dowartościowania mieszkańców oraz zmniejszenia wykluczenia 

obszaru rewitalizacji w postrzeganiu przez pozostałych mieszkańców miasta.  

 

Tabela 14. Zestawienie najważniejszych problemów w sferze technicznej i ich 

przyczyn 

Problem Przyczyna 

Wysoki udział mieszkań socjalnych 

 koncentracja budynków sprzed 1960 roku, 

których lokatorzy nie są zainteresowani 

wykupem mieszkań 

 stereotypowe postrzeganie obszaru  

Wysoki udział budynków 

ogrzewanych węglem i 

wymagających termomodernizacji  

 małe zainteresowanie wymianą pieców na 

inne źródła ciepła (pomimo 

funkcjonowania miejskiego systemu dopłat 

do wymiany źródeł ciepła)  

 brak presji społecznej wśród mieszkańców 

na ekologiczne ogrzewanie  

 obawa mieszkańców przed wyższymi 

kosztami ogrzewania  

 brak świadomości mieszkańców na temat 

skutków, jakie niesie za sobą stosowanie 

paliw powodujących niską emisję 

Wysoki udział budynków 

wymagających remontu   

 mała liczba budynków prywatnych i 

wspólnot mieszkaniowych  

 wieloletnie zaniedbanie budynków 

 brak dbałości o wspólne mienie ze strony 

mieszkańców 

 brak zainteresowania wymianą pokryć 

dachowych  z azbestu przez mieszkańców  
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5. ANALIZA NEGATYWNYCH ZJAWISK ŚRODOWISKOWYCH  

Analiza negatywnych zjawisk środowiskowych (za ustawą o rewitalizacji) obejmuje 

ocenę przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, zdrowia lub ogólnego stanu środowiska.  

 

Gmina nie dysponuje danymi w odniesieniu do wszystkich budynków w mieście, 

które zostały poddane termomodernizacji (dotyczy to budynków prywatnych). 

Termomodernizacji zostało poddane w całym mieście 17 budynków użyteczności 

publicznej, w tym 2 w obszarze rewitalizacji: są to publiczne instytucje pomocowe - 

noclegownia przy ul. Łokietka oraz Środowiskowy Dom Samopomocy Lwiątko. Należy 

zaznaczyć, że wielorodzinne, mieszkaniowe budynki komunalne, w tym socjalne w 

obszarze rewitalizacji nie były poddane termomodernizacji. W obszarze rewitalizacji 

nie usuwano także do tej pory azbestu.  

 

Podobna sytuacja dotyczy budynków związanych z wykorzystywaniem 

odnawialnych źródeł energii. Gmina nie dysponuje danymi w odniesieniu do 

wszystkich budynków w mieście. Przeprowadzono natomiast inwestycje dzięki, którym 

Przedszkole nr 1 w Lęborku – ul. Czołgistów i Przedszkole nr 5 w Lęborku – 

ul. Wyspiańskiego korzysta z OZE – budynki te nie leżą w granicach obszaru 

rewitalizacji.  

Wśród 33 budynków komunalnych, w tym socjalnych jedynie 3 nowe budynki 

komunalne oraz budynki socjalne przy ul. Gdańskiej 93 i 96 są ogrzewane z sieci 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, natomiast w pozostałych 

ogrzewanie odbywa się za pomocą pieców kaflowych, centralnego ogrzewania na 

paliwa stałe lub gazowe, grzejników elektrycznych. Można więc powiedzieć, że 

obszar rewitalizacji przyczynia się do generowania niskiej emisji w mieście. Warto 

zaznaczyć, że w latach 2012 – 2016 w obszarze rewitalizacji wymieniono jedynie 68 

źródeł ciepła. 

 

W Lęborku, przy ul. Malczewskiego (która znajduje się w granicach obszaru 

rewitalizacji) znajduje się stacja, która dokonuje m.in. pomiaru pyłu zawieszonego 

PM10 oraz benzo(a)pirenu. Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Gdańsku, na swojej stronie internetowej, analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10 

za rok 2015 dla strefy pomorskiej z wyłączeniem aglomeracji trójmiejskiej wskazują, że 

w strefie pomorskiej nie wystąpiły przekroczenia średniego rocznego poziomu 

dopuszczalnego stężenia pyłu zawieszonego. Stężenia PM10 były generalnie niższe, 

niż w roku 2014. Wyniki analiz stacji pomiarowej w Lęborku wskazują na zmniejszenie 

częstość przekroczeń średniego dobowego poziomu dopuszczalnego pyłów w roku 

2015 (rok 2014 – 45, 2015 – 19).  Przekroczone od lat są natomiast w Lęborku (pomiar 

w obszarze rewitalizacji) dopuszczalne stężenia benzo(a)pirenu. Świadczy to m.in. 

o spalaniu opału niepełnowartościowego, w tym plastiku.  
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Na podstawie obserwacji dokonano zestawienia liczby drzew wysokich w obszarze 

rewitalizacji. Zebrane dane przedstawia poniższa tabela. Możemy stwierdzić, że 

dostępność do drzew wysokich w badanym obszarze jest dobra. Warto również 

zauważyć, że w pobliżu obszaru rewitalizacji znajduje się Park Chrobrego, z którego 

często korzystają mieszkańcy.  

 

Tabela 15. Ilość drzew wysokich w obszarze rewitalizacji 

Ulica liczba drzew wysokość drzew 

Stryjewskiego 3 wysokie (pow. 2,5 m) 

Stryjewskiego 2 wysokie (pow. 2,5 m) 

Stryjewskiego 3 wysokie (pow. 2,5 m) 

Stryjewskiego 34 małe drzewa (do 2,5m) 

Stryjewskiego 5 wysokie (pow. 2,5 m) 

Rodła 5 małe 

Mostnika (od PPSP do skrzyżowania                      

z ul. Boh. Westerplatte) 
31 wysokie (pow. 2,5 m) 

Kazimierza Wielkiego (fragment przy 

piekarni) 
7 wysokie (pow. 2,5 m) 

Boh. Westerplatte 14 wysokie (pow. 2,5 m) 

Plac Piastowski 12 wysokie (pow. 2,5 m) 

Łokietka 10 wysokie (pow. 2,5 m) 

Kellera 7 wysokie (pow. 2,5 m) 

Malczewskiego 5 wysokie (pow. 2,5 m) 

Gierymskiego 5 wysokie (pow. 2,5 m) 

Gierymskiego 10 między budynkami wysokie i małe 

Gierymskiego 40 szpaler małych 

Plac Kopernika 25 wysokie (pow. 2,5 m) 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie danych obserwacyjnych 

 

Należy jednak zaznaczyć, że tereny zieleni w badanym obszarze są 

niezagospodarowane, zaśmiecone i w obecnym stanie nie pozwalają na 

wykorzystanie swojego potencjału. Na kwestie związane z niewystarczającym 

dostępem do terenów zieleni i brakiem ich zagospodarowania wskazano szerzej 

w analizie przestrzenno – funkcjonalnej obszaru.  

 

Negatywne zjawiska w sferze środowiskowej – podsumowanie  

 

Choć w obszarze rewitalizacji nie występują duże problemy środowiskowe wskazane 

bezpośrednio w ustawie o rewitalizacji, tj. znaczące przekroczenie standardów 
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jakości środowiska, obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia ludzi, 

zdrowia lub ogólnego stanu środowiska to podejmując działania mające na celu 

zmniejszenie wykluczenia technicznego i przestrzenno – funkcjonalnego obszaru 

rewitalizacji należy wziąć pod uwagę czynniki, które podnosiłyby wartość 

środowiskową obszaru.  

 

Z tego względu należy zadbać o termomodernizację budynków oraz wprowadzić 

rozwiązania zmniejszające niską emisję. Konieczne są także działania wzmacniające 

potencjał terenów zieleni  w obszarze rewitalizacji, zarówno w zakresie udostępnienia 

ich mieszkańcom, jak i działań społecznych zwiększających świadomość 

ekologiczną mieszkańców.  

6. ANALIZA LOKALNYCH POTENCJAŁÓW OBSZARU REWITALIZACJI  

Mieszkańcy zapytani w sondażu, co powinno zmienić się w pierwszej kolejności w ich 

okolicy wskazali na konieczność zadbania o wygląd i czystość otoczenia (35% 

odpowiedzi) oraz stworzenie miejsca umożliwiającego spędzanie czasu przez dzieci 

(21%). Kolejne odpowiedzi odnoszą się do wyposażenia przestrzeni publicznej w ławki 

(17%) i wyremontowania kamienic (14%). Mieszkańcy zwracają też uwagę na 

potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa (8%), poprawę oświetlenia (3%) i naprawy 

chodników (2%).  

 

Ryc. 16. Jakie działania podjąć w pierwszej kolejności, aby poprawić obszar 

rewitalizacji 

 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie wyników sondażu, n= 168 

 

Jednym z miejsc, które Urząd Miejski chce przeznaczyć na działania rewitalizacyjne 

jest  zajezdnia Zakładu Komunikacji Miejskiej przy ul. Łokietka 5. Zajezdnia ZKM nadal 

pełni swą funkcję. Zgodnie  z harmonogramem, od roku 2019 ma być już gotowa na 

przyjęcie mieszkańców do planowanego Klubu Osiedlowego Baza.  Teren zajezdni 

leży w samym środku obszaru rewitalizacji, ma świetną lokalizację i dużą 
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niezabudowaną działkę.  Jest idealnym miejscem na zintegrowane działania 

rewitalizacyjne.  

 

Ryc.17.  Co powinno powstać na miejscu zajezdni autobusowej 

 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. – na podstawie odpowiedzi udzielonych 

w sondażu ulicznym, n= 168 

Mieszkańcy zapytani o nową funkcję przenoszonej zajezdni autobusowej po raz 

kolejny w swoich odpowiedziach podkreślają silną potrzebę stworzenia  miejsc 

spotkań w przestrzeni publicznej. 

 

Osoby, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady, również podkreślają potrzebę 

stworzenia miejsc spotkań dla mieszkańców. 

 

Zagospodarowanie przestrzeni w formie podwórek, jakichś placów zabaw, miejsca 

spotkań.(R4) 

 

Może coś takiego żeby mogli demolować, legalnie (…) ring jakiś taki, żeby mogli się 

wyżyć. (R11) 

 

Badani podkreślają, że w planowaniu działań w obszarze rewitalizacji należy 

pamiętać o dwóch kwestiach: aby nowe miejsca powstawały przy współudziale 

mieszkańców oraz żeby były dostępne także dla mieszkańców z innych części 

miasta. Powinny wręcz zachęcać innych mieszkańców do odwiedzin, korzystania 

z powstałych rozwiązań, co w dłuższej perspektywie może przyczynić się do 

zróżnicowania mieszkańców oraz zmiany wizerunku samego obszaru.  
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Miejsce spotkań dla mieszkańców, infrastruktura sportowa, może park, forma 

aktywności i wsparcia. Ważne, żeby to było otwarte na innych mieszkańców. (R8) 

 

Fajnie było by ich zaangażować, żeby oni coś zrobili dla siebie, czy nawet jakieś 

miejsce grillowe, czy plac zabaw dla dzieci, ale żeby to oni zrobili i tego pilnowali. 

(R10) 

 

Sygnalizowane przez mieszkańców pożądane kierunki zmian w obszarze rewitalizacji 

wskazują jednocześnie na jeden z najbardziej widocznych potencjałów obszaru  - 

dostępną przestrzeń publiczną.  

 

Przestrzeń publiczna, obecnie niewykorzystana i niezagospodarowana, zarówno 

między budynkami, jak i wzdłuż ulic, niesie ze sobą duży potencjał aktywności 

społecznej mieszkańców. Zagospodarowanie dostępnej przestrzeni może w dużej 

mierze przyczynić się do integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększenia 

spójności społecznej i poprawienia wizerunku obszaru.  

 

Wyposażenie przestrzeni publicznej w ciekawe i przede wszystkim funkcjonalne 

rozwiązania (np. ścieżki rowerowe) może także przyciągnąć w tą część miasta 

pozostałych mieszkańców zwiększając tym samym kapitał kulturowy obszaru.  

 

Za lokalny potencjał należy uznać także potencjał aktywności obywatelskiej 

i kulturalnej, który należy rozpatrywać przede wszystkim przez ulokowanie w obszarze 

rewitalizacji określonych instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz ich 

dotychczasowe doświadczenie w pracy z mieszkańcami obszaru rewitalizacji. 

Pomimo dotychczasowego niskiego zaangażowania mieszkańców obszaru 

rewitalizacji w działania społeczne, obywatelskie i kulturalne wykorzystanie tego 

potencjału dobrze rokuje dla przyszłych działań rewitalizacyjnych i budowania 

kapitału społecznego obszaru. Aktywność organizacji pozarządowych, instytucji 

pomocowych i kulturalnych, a także grup i środowisk obywatelskich czy 

artystycznych i animacyjnych, stanowi istotną część procesu rewitalizacji. 

W niektórych dziedzinach działalności, jak na przykład przeciwdziałanie 

dziedziczeniu ubóstwa (sposobu życia opartego o korzystanie z pomocy społecznej)  

czy aktywność na rzecz trwałego włączenia społecznego – aktywność organizacji 

pozarządowych, lokalnych liderów, artystów, animatorów i edukatorów należy uznać 

za zasób krytyczny, bez którego rewitalizacja nie ma szans powodzenia. 

 

Obszar rewitalizacji  - położony blisko centrum miasta, ze zwartą i rozwijającą się 

zabudową mieszkaniową ma także duży potencjał przyciągnięcia nowych 

mieszkańców. Dobre położenie obszaru, dostępność do przestrzeni publicznej, 

otoczenie zieleni, historyczne kamienice to niewątpliwie walory, które mogą 

przemawiać za rozwojem tej części miasta. Aby tak się jednak stało konieczne są 
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sprzężone ze sobą działania rewitalizacyjne: społeczne, przestrzenne oraz 

infrastrukturalne i techniczne, które podniosą wartość obszaru rewitalizacji.   

7. SYNTEZA DIAGNOZY  - ANALIZA SWOT OBSZARU LĘBORK NOWY 

ŚWIAT  

Najczęstszym narzędziem stosowanym w celu syntezy diagnozy wewnętrznych i 

zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego 

jest analiza SWOT. Polega na podsumowaniu diagnozy poprzez  określenie  mocnych  

stron, słabych  stron, szans i zagrożeń mogących wpłynąć na sytuację rozwojową 

danego obszaru. Przyjęto, że : 

 mocne  strony określają wszystko  to,  co  stanowi  atut,  przewagę,  zaletę  

(aktualna  sytuacja  obszaru rewitalizacji); 

 słabe  strony określają wszystko  to,  co  stanowi  słabość,  barierę,  wadę  

(aktualna  sytuacja     obszaru rewitalizacji); 

 szanse określają wszystko to, co stwarza szansę korzystnej zmiany (perspektywa 

zmiany obszaru rewitalizacji); 

 zagrożenia określają wszystko to, co stwarza niebezpieczeństwo zmiany 

niekorzystnej (perspektywa zmiany obszaru rewitalizacji). 

Stosując powyższe założenia i interpretując wyniki pogłębionej diagnozy stanu 

obszaru rewitalizacji bazującej na analizie danych zastanych oraz analizie 

jakościowej i ilościowej danych uzyskanych  w drodze badań społecznych wskazano 

zestawienie mocnych i słabych stron obszaru rewitalizacji oraz szans i zagrożeń 

rozwoju obszaru, które przedstawia poniższa tabela.  
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Tabela 16. Macierz SWOT obszaru rewitalizacji Lęborka  

SILNE STRONY SŁABE STRONY 

 zwarty i położony blisko centrum 

miasta obszar 

 skoncentrowana zabudowa  

 dostępność przestrzeni publicznej 

wewnątrz obszaru  

 obecność instytucji publicznych 

wewnątrz bądź w pobliżu obszaru 

(szkoły, instytucje pomocowe, 

instytucje kultury) 

 doświadczenie instytucji publicznych i 

organizacji pozarządowych w pracy z 

osobami wykluczonymi społecznie  

 bliskość Parku Chrobrego i terenów 

zieleni  

 

 stosunkowo wysoka liczba osób 

długotrwale bezrobotnych  

 niski poziom przedsiębiorczości 

mieszkańców  

 wysoki udział mieszkańców 

długotrwale korzystających z pomocy 

społecznej 

 niskie zaangażowanie społeczne 

i obywatelskie mieszkańców  

 niski poziom wykształcenia osób 

bezrobotnych  

 zaniedbana przestrzeń publiczna  

 zły stan techniczny budynków  

 złe warunki lokalowe 

 niska efektywność energetyczna 

budynków  

 zanieczyszczenie powietrza 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 wykorzystanie zewnętrznych źródeł 

finansowania  

 zaangażowanie instytucji publicznych i 

organizacji pozarządowych w 

działania na rzecz mieszkańców 

obszaru  

 wykorzystanie rekreacyjnego 

charakteru przestrzeni publicznej 

obszaru  

 zamieszkanie w obszarze nowych 

mieszkańców  

 zmiana wizerunku obszaru 

 problemy własnościowe 

i ograniczone możliwości wsparcia 

publicznego nieruchomości 

prywatnych 

 postępująca degradacja budynków 

mieszkalnych  

 utrwalony wśród mieszkańców miasta 

negatywny wizerunek obszaru  

 niedostateczna oferta usług 

społecznych i opiekuńczych  

 niewielki poziom własnych środków 

finansowych na działania 

rewitalizacyjne wobec 

zidentyfikowanych potrzeb 

inwestycyjnych 

 zagrożenia zdrowia mieszkańców 

związane  z zanieczyszczeniem 

powietrza (wskutek niskiej emisji i 

dużego ruchu pojazdów) 

 

Opracowanie: PZR Consulting Sp. z o.o. 
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CZĘŚĆ PLANISTYCZNA 

Część planistyczna programu rewitalizacji jest odpowiedzią na wyniki 

przeprowadzonej pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji, która  określa główne 

deficyty obszaru, przyczyny powstawania problemów oraz potencjały obszaru. 

Program nie jest odpowiedzią bierną: w wielu aspektach nie ogranicza się do tego, 

co niejako automatycznie wynika z diagnozy problemów, lecz wychodzi naprzeciw 

wyzwaniom, podejmując przedsięwzięcia prewencyjne i wyprzedzając powstawanie 

lub nasilanie się problemów możliwych do przewidzenia w niedalekiej przyszłości. 

Niniejszy program ma więc za swe źródło, oprócz oparcia na diagnozie, 

zakotwiczoną w przyszłości wizję obszaru.  

1. Wizja i cele rewitalizacji  

Ustawa w art. 15 ust 1 p. 3 i 4 stanowi, że Gminny Program Rewitalizacji zawiera 

w szczególności opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, a także 

cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub 

ograniczeniu zdiagnozowanych poprzednio negatywnych zjawisk społecznych 

i powiązanych z nimi problemów gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych 

i technicznych.  

 

Wizja i uporządkowany system celów i kierunków działań powinny stanowić spójną 

całość w tym sensie, że każdy z celów rewitalizacji musi w sposób czytelny 

i niebudzący wątpliwości przyczyniać się do realizacji określonego fragmentu wizji 

oraz wizji jako całości. 

 

WIZJA OBSZARU po przeprowadzeniu rewitalizacji 

 

Po zakończeniu procesu rewitalizacji, polegającym na realizacji do końca 2025 roku 

przyjętych  działań podstawowych i przynajmniej części działań dopuszczalnych, 

jakość życia na obszarze Lębork Nowy Świat jest wysoka a mieszkańcy obszaru 

tworzą zintegrowaną wspólnotę dbającą  o dobry stan wykreowanych przestrzeni 

publicznych i półpublicznych oraz rozwiązującą na bieżąco pojawiające się 

problemy, z wykorzystaniem  sprawnie funkcjonujących palcówek miejskich 

oferujących wsparcie adresowane do różnych grup mieszkańców.    

  

Obszar Nowy Świat jest coraz bardziej estetyczny i zadbany. Dzięki 

przeprowadzonym modernizacjom  budynki mieszkalne są zadbane, w ostatnich 

latach powstało tu wiele miejsc do spędzania wolnego czasu i rekreacji, jak również 

aktywności społecznej, kulturalnej oraz sportowej – wyróżniają się tereny  rekreacyjne 

przy ul. Kazimierza Wielkiego i na zapleczu ulicy Malczewskiego, zachęcają do 

aktywności teren sprawnościowo-edukacyjny przy stacji Nowy Świat oraz nowo 

zagospodarowany Plac Piastowski, ciekawą ofertę dla młodych proponuje 

podwórko integracyjno-kulturalne Zakątek Kultury.   
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Lęborczanie traktują Nowy Świat jako dobre miejsce do mieszkania: blisko centrum, 

ładnie i bezpiecznie, przyjazna i zielona przestrzeń publiczna, dopasowana do 

różnych grup użytkowników, Wyróżnikami identyfikującymi dzielnicę jest nowo 

zagospodarowane podwórko integracyjno-wspomnieniowe przy ulicy  Mieczysława 

Stryjewskiego, nawiązujące do miejsca zamieszkania poety – niepisanego patrona  

dzielnicy i ogólnopolskiego konkursu literackiego oraz Plac Kopernika - nadający 

miejski charakter poprzednio zdegradowanemu terenowi. Atrakcyjność Nowego 

Światu podnoszą nowe rozwiązania komunikacyjne, które zapewniają dobre 

przemieszczanie się różnych grup użytkowników wewnątrz obszaru oraz zapewniają 

sprawne połączenia z pozostałą częścią miasta.  Jest to efekt przebudowy i nowej 

organizacji ruchu na ul. Malczewskiego, Stryjewskiego, Kazimierza Wielkiego, wokół 

Placu Kopernika i Lęborskiego Centrum Kultury. Otwartość i dostępność 

komunikacyjną zapewnia przebudowany układ jezdny, łączący ul. Nadmorską                     

z aleją Wolności. Nowo powstała ścieżka rowerowa zapewnia wygodne 

przemieszczanie do pozostałych części miasta oraz na osi Lębork – Łeba i dostęp do 

rowerowej sieci regionalnej oraz międzynarodowej.   

 

Mieszkańców wyróżnia aktywność obywatelska, korzystają z różnorodnej oferty 

wsparcia dostępnej w nowo powstałym Klubie Osiedlowym „Baza”, ukierunkowanej  

dla rodzin, seniorów oraz ludzi młodych. Klub „Baza” jest również miejscem 

organizacji wydarzeń kulturalnych, przyciągających mieszkańców całego miasta. 

Takim magnesem jest także coroczny  Festiwal uliczny, prezentujący przede 

wszystkim aktywność i dorobek kulturalny mieszkańców obszaru.   

 

Powyższe cechy wyróżniające zrewitalizowany obszar sprawiają, że Lębork Nowy 

Świat jest atrakcyjnym  miejscem, w którym chcą osiedlić się nowi mieszkańcy                       

a dotychczasowi są zadowoleni z istniejących warunków życia i patrzą                                     

z optymizmem na swoją przyszłość.   

 

Cele i kierunki działań Gminnego Programu Rewitalizacji 
 

W myśl ustawy o rewitalizacji (art. 15 ust 1 p. 4) cele rewitalizacji powinny być 

wybrane tak, aby implikowały następnie kierunki działań, służące eliminacji lub 

ograniczeniu negatywnych zjawisk ujawnionych w pierwszej części diagnozy 

(negatywnych zjawisk społecznych i nakładających się na nie innych negatywnych 

zjawisk). Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom powinno z kolei polegać na 

wykorzystaniu zidentyfikowanych potencjałów obszaru.  

 

W Programie rewitalizacji dla Lęborka należy przede wszystkim przełamać w obszarze 

rewitalizacji atmosferę marazmu społecznego i poczucie braku szans; sprawić, aby 

jego mieszkańcy poczuli się gospodarzami swego otoczenia i aktywnie wzięli się za 

jego poprawianie. Należy zapewnić spójność społeczną obszaru prowadzącą do 

powstanie wspólnoty wspierających się nawzajem, solidarnych ludzi, którzy będą 

zainteresowani minimalizacją wykluczenia swoich sąsiadów.  Należy też zwiększyć 

atrakcyjność przestrzeni pomiędzy budynkami, poprawić stan zabudowy  i ulic, 

poprawić wizerunek obszaru i sprawić aby stał się jednym z najbardziej atrakcyjnych 
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miejsc do zamieszkania w Lęborku.  Realizację tych potrzeb ujęto w dwa  

podporządkowane wizji cele strategiczne oraz przypisane im kierunki działań.  Cele 

rewitalizacji będą realizowane z pomocą  podstawowych i dopuszczalnych (w 

przypadku pojawienia się dodatkowych źródeł finansowania) przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 18. Powiązanie celów, działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

 

Przyjęte cele rewitalizacji i kierunki działań są powiązane i zachowują spójność                         

z głównymi dokumentami strategicznymi gminy, w tym z Strategią Rozwoju Lęborka, 

Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020 oraz Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

 

Cel 1.  NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

 

W myśl definicji stosowanej przez Radę Europy, spójność społeczna to zdolność 

społeczeństwa do zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim członkom, 

zminimalizowania różnic i uniknięcia społecznej polaryzacji. W praktyce istotą 

spójności społecznej jest budowanie takich relacji społecznych, aby naturalna 

różnorodność, wzbogacająca społeczeństwo, nie przeradzała się w podziały, 

generujące nieufność i wrogość między grupami społecznymi, a nawet 

w segregację społeczną. Podstawą spójności społecznej jest sieć relacji zaufania 

budowana w nieustannym dialogu społecznym. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

 

1.1 Zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do osób o różnym 

stopniu niesamodzielności i ich bezpośrednich opiekunów oraz wspierających 

rodziny, zwłaszcza wielodzietne, poprzez rozwijanie na obszarze rewitalizacji usług 

społecznych, takich jak placówki wsparcia dziennego (opiekuńcze, specjalistyczne), 

świetlice środowiskowe i inne formy pracy z dziećmi i młodzieżą, instrumenty 

Cel 1. 
NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA 
SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

 

Cel 2. 
NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA 
DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA. 

 

KIERUNKI DZIAŁAŃ KIERUNKI DZIAŁAŃ 

PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEDSIĘWZIĘCIA  
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wsparcia rodziny, w tym rodziny sprawującej stałą opiekę nad osobą od tej opieki 

zależną, usługi na rzecz seniorów oraz usługi świadczone w miejscu zamieszkania. 

 

1.2 Zapewnienie lepszych wyników w nauce dzieci i młodzieży z obszaru, poprzez 

wprowadzenie działań wspierających w nauce i motywujących dzieci i młodzież 

oraz stworzenie oferty usług społecznych na trenie obszaru.  

 

1.3 Zmniejszenie liczby ofiar przemocy i zwiększenie bezpieczeństwa, poprzez 

działania poprawiające poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni, w tym widoczny 

monitoring, zwiększona liczba patroli oraz system wsparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie.  

 

1.4 Zwiększenie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców 

obszaru, poprzez realizację przedsięwzięć budujących i wzmacniających lokalną 

wspólnotę, takich jak np. podwórka integracyjne. 

 

1.5 Zmniejszenie problemu uzależnień wśród młodzieży z obszaru, poprzez 

zapewnienie atrakcyjnej oferty i infrastruktury do spędzania czasu wolnego oraz 

działania animatorów i streetworkerów. Wsparcie lokalnych liderów społecznych.  

 

1.6 Wysokiej jakości oferta kulturalna oraz oferta spędzania czasu wolnego, poprzez 

wspieranie programów, których celem jest edukacja artystyczna szczególnie 

młodzieży oraz prezentowanie własnych dokonań artystycznych,  a także wspieranie 

wszelkich form aktywizacji środowisk i osób w celu odkrywania i wzmacniania ich 

potencjałów z wykorzystaniem instrumentów animacji kultury i pobudzania do 

żywego uczestnictwa w kulturze. 

 

Cel 2.  NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA. 

 

Przez dobre warunki do życia rozumiemy nie tylko same miejsca zamieszkania, 

budynki i lokale mieszkalne, ale też ich bezpośrednie otoczenie powiązane z nimi 

funkcjonalnie i współtworzące jakość życia na danym terenie: przestrzenie wspólne, 

publiczne, ważne jako miejsca spotkań i dające poczucie wspólnoty oraz usługi 

obsługujące obszar oraz jakość życia społecznego na tych obszarach. 

 

2.1 Przeprowadzenie remontów budynków, które tego wymagają i zapewnienie 

dobrego stanu i estetyki zabudowań, poprzez remonty budynków komunalnych wraz 

z otoczeniem oraz bezpośrednie lub pośrednie wsparcie  właścicieli nieruchomości 

w tym wspólnot mieszkaniowych i wieczystych dzierżawców w ich staraniach 

o podniesienie technicznego standardu mieszkań i części wspólnych budynków, 

także działania wspólnototwórcze: aranżowanie części przestrzeni, np. poddaszy, 



55 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka 

 

 
 
 

podwórek, kondygnacji podziemnych itd. na funkcje współużytkowane, służące 

zawiązaniu i umocnieniu wspólnoty sąsiedzkiej. 

 

2.2 Poprawa organizacji ruchu i zapewnienie dobrych warunków do bezpiecznego 

poruszania się pieszo i rowerem, poprzez przebudowę infrastruktury drogowej, 

tworzenie rozwiązań wraz z użytkownikami,  wdrożenie „Standardów dobrej 

przestrzeni publicznej”. 

 

2.3 Budowa przyjaznych i dopasowanych do różnych grup użytkowników miejsc 

w przestrzeni publicznej, poprzez aranżowanie i przebudowę niewielkich przestrzeni 

publicznych, również przez wspólnoty i właścicieli nieruchomości, modernizację 

przestrzeni publicznych wokół instytucji publicznych i jednostek organizacyjnych 

samorządu miasta, świadczących usługi publiczne (przedszkola, szkoły,).  

 

Układ wizji i celów strategicznych Programu należy traktować jako stały w całym 

okresie jego obowiązywania. W miarę możliwości powinien on także być utrzymany 

w kolejnym programie opracowywanym na okres po 2025 roku. 

 

2. Powiązania Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami 

strategicznymi Lęborka 

Spójność ze strategią rozwoju miasta 
 

Niniejszy Gminny Program Rewitalizacji zachowuje spójność z założeniami 

obowiązującej strategii rozwoju miasta Lęborka. Przedsięwzięcia opisane w GPR 

znajdują odzwierciedlenie jednocześnie w kilku miejscach strategii  rozwoju Lęborka.  

 

Obszar społeczno-gospodarczy w Strategii Rozwoju Lęborka podzielono na umowne 

trzy obszary: nowoczesną gospodarkę, aktywne społeczeństwo, atrakcyjną 

przestrzeń.  

 

Dla każdego z tych obszarów wyznaczono trzy  niezbędne cele, bez których dany 

obszar życia społeczno-gospodarczego nie ma możliwości dalszego rozwoju.  Na 

podstawie tak zhierarchizowanych celów określono priorytety w poszczególnych 

obszarach życia społeczno-gospodarczego. 
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Ryc.19. Strategia Rozwoju Miasta Lęborka: cele i kierunki działania Lęborka. 

 

Analiza założeń Strategii Rozwoju Lęborka wskazuje na zbieżność z Gminnym 

Programem Rewitalizacji szczególnie w zakresie celu strategicznego  II - Aktywne 

społeczeństwo i celu III - Atrakcyjna przestrzeń. 

 

Cel II - Aktywne społeczeństwo 

Priorytetem miasta jest stworzenie warunków do powstawania nowych miejsc pracy  

i niwelowania skutków bezrobocia oraz  podejmowanie działań dla wzmacniania 

istniejących placówek oświatowych i rozszerzania oferty edukacyjnej a także 

poprawy bezpieczeństwa publicznego. Założenia tego celu strategicznego, 

zwłaszcza wynikającego z niego cele operacyjne  - społeczna rewitalizacja oraz 

wzrost efektywności systemu edukacyjnego - znalazły odbicie w przyjętym dla GPR 

pierwszym celu rewitalizacji: Nowy Świat zapewnia spójność społeczną i we 

wszystkich kierunkach działania z nim związanych.  Jego realizacji sprzyjać będzie 

również część przedsięwzięć związanych z drugim celem rewitalizacji – Nowy Świat 

zapewnia dobre warunki do życia, zwłaszcza dotyczących rewitalizacji przestrzeni 

publicznej oraz rozbudowy monitoringu rewitalizowanej przestrzeni publicznej.  

 

Cel III - Atrakcyjna przestrzeń  

Cel ten zakłada  m.in. stworzenie warunków do powstania zachęcającej oferty, 

która skłoniłaby do osiedlenia się  nowych mieszkańców. Działania te będą wsparte 

stworzeniem warunków umożliwiających  renowację zabytków i poprawę 

architektury istniejących obiektów, co wpłynie na poprawę wizerunku miasta. 

Priorytetem w obszarze infrastruktury są także działania w kierunku rozwoju sieci 

drogowej i kolejowej oraz przedsięwzięcia na rzecz rozwoju infrastruktury. Jego 

realizacji służą przedsięwzięcia związane z drugim celem rewitalizacji – Nowy Świat 

zapewnia dobre warunki do życia, w szczególności dotyczące tworzenia 5 nowych 

terenów rekreacyjnych oraz 9 podwórek integracyjnych, remontu elementów 

wspólnych w 28 budynkach mieszkalnych komunalnych i 8 budynkach wspólnot 
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mieszkaniowych, modernizacja dróg osiedlowych/dojazdowych do nowych terenów 

rekreacyjnych oraz budowa drogi rowerowej wraz z przebudową układu 

komunikacyjnego od ulicy Nadmorskiej do alei Wolności, co zapewni połączenie 

rewitalizowanego obszaru z sieci krajową dróg rowerowych. 

 

Zmiana wskazanego obszaru do rewitalizacji  

Strategia Rozwoju Miasta Lęborka 2020 spośród 8 obszarów problemowych, na które 

podzielono miasto, na podstawie analizy 7 wskaźników (6 społecznych oraz                          

1 gospodarczy)  wskazała do rewitalizacji obszar problemowy nr V, tzw. obszar 

rynkowy znajdujący się  pomiędzy ulicą Zwycięstwa, aleją Niepodległości, krańcami 

Parku Chrobrego oraz torami PKP. Strategię opracowano w pierwszej połowie 2015 

roku, przed uchwaleniem ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 roku, która 

zawiera nowe szczegółowe zapisy dotyczące wyznaczania obszaru rewitalizacji.   

 

Zgodnie z wspomnianą ustawą o rewitalizacji na potrzeby GPR dokonano podziału 

miasta aż na 20 jednostek urbanistycznych. Następnie dla 13 z nich (tych, w których 

liczba ludności przekraczała 1% liczby ludności ogółem w mieście) przeprowadzono,                     

w oparciu aż o 27 wskaźników, szczegółową analizę w podsystemach społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym7, uzupełnioną dodatkowo analizą sytuacji 

środowiskowej i technicznej. Nagromadzenie sytuacji problemowych było największe 

w jednostkach urbanistycznych T.10 –Śródmieście (rejon ulic Grunwaldzkiej i 

Targowej), T.13 -Osiedle Stare Zatorze (rejon ulic Kościuszki i Bema) oraz Tz - Nowy 

Świat – uznano je jako podobszary zdegradowane.  Podobszar zdegradowany                       

Tz – Nowy Świat (rejon ulic Mostnika, Stryjewskiego, Kossaka i Gdańskiej), 

uwzględniając stopień koncentracji negatywnych zjawisk oraz istotne znaczenie dla 

rozwoju miasta,  wskazano jako obszar rewitalizacji.  

 

W przypadku aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lęborka 2020 zostanie do niej 

wprowadzone uspójnienie zapisów z GPR oraz z uchwałą Rady Miejskiej                                 

o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

  

Powiązania GPR ze Strategią Rozwiązywania Problemów 

Społecznych.  
 

Obecnie w Lęborku obowiązuje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2016 - 2020.  

 

Strategia adresowana jest do wszystkich obecnych jak i potencjalnych mieszkańców 

Miasta Lęborka, których warunki i poziom życia odbiegają od przeciętnego. Jednym 

z głównych celów jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 

 

                                                                 
7
 zob.: przypis nr 5, str. 11  
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Niniejszy GPR jest ściśle powiązany ze Strategią Rozwiązywania Problemów 

Społecznych zachowuje pełną spójność z założeniami realizacji celów tej strategii. 

Jej zdefiniowanym celem głównym jest: 

 

POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA LĘBORKA 

ZAGROŻONYCH Z RÓŻNYCH PRZYCZYN WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM. 

 

Gminny Program Rewitalizacji realizuje wprost ten cel, jest też zbieżny                                     

z następującymi celami strategicznymi:  

Cel strategiczny 1. Umacnianie rodzin z terenu Lęborka w ich prawidłowym 

funkcjonowaniu. 

Cel strategiczny 2. Łagodzenie skutków bezrobocia na terenie Miasta Lęborka. 

Cel strategiczny 3. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin z terenu Miasta 

Lęborka dotkniętych ubóstwem. 

Cel strategiczny 5. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i łagodzenie jego 

skutków. 

Cel strategiczny 6. Zahamowanie zjawiska uzależnień wszelkiego rodzaju oraz 

łagodzenie ich skutków. 

Cel strategiczny 7. Zapewnienie wsparcia dla osób starszych i ich aktywizacja. 

Cel strategiczny 8. Wspieranie integracji społecznej mieszkańców Lęborka. 

 

Powiązania GPR z  Programem Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie  

 

GPR jest zgodny także z  Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020. Celem głównym jest zwiększenie 

skuteczności pomocy osobom uwikłanym w przemoc oraz zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy w rodzinie na ternie Gminy Miasta Lęborka. Cel ten ma być realizowany 

m.in. przez: 

 udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie 

 oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie  

poprzez różnorodne działania wspierające (psychologiczne, edukacyjne, 

terapeutyczne i inne) kierowane do ofiar przemocy oraz przez działania korekcyjno-

edukacyjne kierowane do sprawców przemocy.  

 

W ramach przyjętego w GPR celu nr 1 - Nowy Świat zapewnia spójność społeczną – 

podstawowym kierunkiem działania będzie (1.1) „zwiększenie dostępu do usług 

społecznych skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności i ich 

bezpośrednich opiekunów oraz wspierających rodziny, zwłaszcza wielodzietne”. 

Realizowane będą tutaj m.in. usługi  społeczne w Klubie Osiedlowym BAZA                          

w Punkcie Wsparcia Rodziny oraz w Ośrodku pracy z młodymi „Nasze miejsce” 

adresowane wprost również do ofiar przemocy w rodzinie. Natomiast w ramach 
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kierunku działania 1.3 „Zmniejszenie liczby ofiar przemocy i zwiększenie 

bezpieczeństwa” wykonany zostanie m.in. monitoring obszaru rewitalizacji.  

 

Wspierające realizację celu głównego Programu Przeciwdziałania Przemocy                    

w Rodzinie będą również przynajmniej niektóre z dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych zgodnych z typem 2: Przedsięwzięcia zmniejszające narażenie na 

ubóstwo oraz hamujące proces dziedziczenia wzorców życia w oparciu o zasiłki                  

z pomocy społecznej. 

 

Powiązania GPR ze Strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Lęborka 

 

Niniejszy GPR jest zgodny w swoich zapisach ze  Strategią Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Lęborka (MOF), uchwaloną przez Radę Miejską w Lęborku w dnia 30 

marca 2015 r. 

 

Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka wyznacza Cel operacyjny 1. 

Zwiększenie spójności MOF, w ramach którego wskazuje m.in. działanie 1.2. 

Społeczna integracja –  Rozwój obszarów zmarginalizowanych. 

 

Z tym właśnie elementem Strategii MOF jest ściśle powiązany niniejszy GPR. W opisie 

działania 1.2. czytamy: 

 

Jednym z narzędzi realizacji kierunku działań 1.2 Społeczna integracja będzie 

rewitalizacja. Kompleksowe działania twarde i miękkie (w wymiarze 

infrastrukturalnym i społecznym) nakierowane będą na nadawanie nowych funkcji 

oraz zmianę dotychczasowych funkcji  na obszarach MOF. 

 

Inwestycje „twarde” przygotują zaplecze potrzebne do realizacji lub wzmocnienia 

działań miękkich. Ze względu na wielowymiarowe oddziaływanie tego narzędzia, 

projekty rewitalizacyjne w MOF będą wpływać także na realizację drugiego celu 

Strategii, tj. do poprawy konkurencyjności gospodarczej. 

 

Powiązania GPR ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

 

Miasto Lębork posiada  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego uchwalone 25 maja 2018 roku8. W załączniku nr 1 do Studium – 

„Uwarunkowania – synteza” wskazuje się, że „według sporządzonego raportu 

                                                                 
8
 Uchwała nr XXXIV-525/2018 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka”.  
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dotyczącego obszarów zdegradowanych jako obszar priorytetowy wskazany do 

objęcia kompleksową rewitalizacją wskazano jednostkę Tz, (Lębork Nowy Świat) 

natomiast jednostki T.10 i T.13 wskazano jako obszary zdegradowane 

rekomendowane do objęcia działaniami rewitalizacyjnymi.”  Natomiast w załączniku 

nr 2 do Studium, który zawiera „Ustalenia określające kierunki zagospodarowania 

przestrzennego”, w rozdziale 2.5 - Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, 

rekultywacji lub remediacji” mamy opis podobszaru zdegradowanego wskazanego 

do rewitalizacji, wybranego w oparciu o raport dotyczący obszarów 

zdegradowanych, wraz z podaniem głównych planowanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych.   

 Planowane zgodnie z GPR zamierzenia inwestycyjne nie stoją w sprzeczności z 

ustaleniami obowiązującego Studium.  Studium nie wymaga zmian i aktualizacji 

wynikających z przyjęcia GPR.  Jedynie przy okazji najbliższej zmiany w Studium 

zostanie wprowadzony do niego zapis wynikający ze aktualizacji uchwały Rady 

Miejskiej w sprawie wyboru obszaru zdegradowanego (poszerzenie o jednostki 

urbanistyczne T.10 i T.13) i obszaru rewitalizacji9.    
 

3. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne  

 

Ustawa o rewitalizacji, w art. 15 ust. 1 p. 4, jako obowiązkowy element programu 

rewitalizacji, wskazuje określenie kierunków działań, służących eliminacji lub 

ograniczeniu zdiagnozowanych wcześniej negatywnych zjawisk, oraz zestaw 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz 

gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym. 

Przyjęte działania mają odpowiadać przyjętym celom i wynikającym z nich 

kierunkom rewitalizacji. Przedsięwzięcia zidentyfikowane w GPR mają różnorodny 

charakter i koncentrują się zarówno na świadczeniu usług społecznych 

adresowanych do różnych grup odbiorców i stworzeniu do tego odpowiednich 

przestrzeni, jak i działań o charakterze infrastrukturalnym, które mają poprawić jakość 

różnego rodzaju obiektów i przestrzeni publicznych. Przedsięwzięcia są ze sobą 

powiązane i wykazują efekt synergii zarówno w ramach obydwu celów GPR jak i 

pomiędzy nimi. Ustawa wskazuje także, że przyjęte w Gminnym Programie 

Rewitalizacji przedsięwzięcia należy podzielić na:  

1) planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wraz z opisem;  

2) pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, bez szczegółowego 

opisu  m.in. szacowanej wartości, podmiotu realizującego i prognozowanych 

rezultatów. 

 

                                                                 
9
 uchwała VI-63/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31.05.2019 r. w sprawie  zmiany uchwały XVIII-249/2016 Rady 

Miejskiej  w Lęborku z dnia 9.06 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście 
Lęborku.   
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Lista planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie 

z zapisem ustawy, powinna mieć formę opisów zawierających w odniesieniu do 

każdego przedsięwzięcia co najmniej: nazwę, wskazanie realizatora, zakres 

realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty wraz 

ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji.  

 

Opis podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych  
 

GPR zakłada realizację 21 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

opisanych szczegółowo poniżej w tabelach nr 20 - 40:  

 

 

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ  

Kierunek działania 1.1: Zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do osób                      

o różnym stopniu niesamodzielności i ich bezpośrednich opiekunów                                                        

oraz wspierających rodziny, zwłaszcza wielodzietne 
 

Przedsięwzięcie nr 1: 

Adaptacja bazy ZKM na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork  

lokalizacja  Łokietka 5 

podmioty 

współpracujące 

MOPS, NGO 
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opis 

Przedsięwzięcie polega na adaptacji obecnej bazy Zakład 

Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., przy ul. Łokietka 5, mieszczącej się 

w obszarze rewitalizacji na klub osiedlowy BAZA. Wg  posiadanej 

koncepcji obiekt zostanie przebudowany i rozbudowany na cele 

usług społecznych. Łącznie planuje się uzyskanie ok. 523 m2 

powierzchni użytkowej na 2 kondygnacjach: parter ok. 360 m2, 

piętro ok. 163 m2.  
 

Planowana powierzchnia w pełni zaspokoi zgłoszone potrzeby 

Klubu osiedlowego Baza, w tym dla: 

 Punkt Wsparcia Rodziny  wraz ze środowiskowymi formami 

wsparcia   

 Punkt Wsparcia Seniorów, 

 Ośrodek pracy z młodymi „Nasze Miejsce”, 

Część pomieszczeń (sala wielofunkcyjna, sala pomocnicza, 

jadalnia, kuchnia z zapleczem, taras) będzie wspólna  dla 

różnych form wsparcia.   

W Bazie będzie miało swoja lokalizację także Biuro Rewitalizacji, 

które koordynować będzie cały proces interwencji w obszarze 

rewitalizacji.   

Zostanie całkowicie przebudowana obecna część warsztatowa, 

wykonane nowe wejście na piętro, zamontowana winda.  
 

Całość rozczłonkowanej bryły budynku zostanie objęta 

przestrzenną strukturą  z elementów drewnianych. Przyłącza do 

mediów zostaną zmodernizowane.  

Planowana jest również zmiana funkcji terenu. Na nowo zostanie 

zagospodarowane ok. 2.880 m2 na ogólnodostępną przestrzeń 

publiczną, rozebrane ogrodzenie, poprowadzony nowy układ 

komunikacyjny między ul. Kellera i Łokietka (jako część  

odrębnego przedsięwzięcia).  

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacunkowa wartość 

projektu  

3.600.000 zł, środki finansowe ze źródeł publicznych 3.600.000 zł, 

w tym: 

 z UE (EFRR): 1.870.000  

 budżet państwa: 340.000 

 własne: 1.390.000  

termin realizacji   2019 rok  

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość                

w 2017  

roku 

wartość 

docelowa 

zaadaptowana 

powierzchnia użytkowa 

obiektu 

m kw.  

0 524  

źródło danych: protokół 

odbioru robót 

budowlanych, faktura 

nowy  obiekt świadczenia 

usług społecznych   
szt.  

0 1 

źródło danych: protokół 

odbioru robót 

budowlanych, faktura 
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CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunki działania 1.1: Zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do osób                      

o różnym stopniu niesamodzielności i ich bezpośrednich opiekunów                                                        

oraz wspierających rodziny, zwłaszcza wielodzietne; 

1.5 Zmniejszenie problemu uzależnień wśród młodzieży z obszaru 
 

Przedsięwzięcia  nr 2:  

Usługi społeczne w Klubie Osiedlowym BAZA 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork  

lokalizacja  Łokietka 5 

partnerzy i podmioty 

współpracujące 

NGO (wyłonione w drodze konkursu), Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Miejska Rada Seniorów, Zespół Kuratorskiej Służby 

Sądowej, Urząd Miejski   

Opis 

W BAZIE  będą świadczone usługi na rzecz osób w sytuacjach 

kryzysowych oraz zagrożonych wykluczeniem, oraz ich 

bezpośrednich opiekunów w następujących dziedzinach: 

● Punkt Wsparcia Rodziny  wraz ze środowiskowymi formami 

wsparcia,   

● Ośrodek pracy z młodymi „Nasze Miejsce”, 

● Punkt Wsparcia Seniorów.  

 

Świadczone usługi społeczne w Klubie będą miały za zadanie 

poprawę poziomu edukacji, ograniczenie przestępczości 

nieletnich i przeciw rodzinie, ułatwienie podjęcia pracy, 

wsparcie osób starszych, ograniczanie ubóstwa, atrakcyjne 

spędzenie wolnego czasu, poprawa wizerunku dzielnicy, 

wsparcie bezpośrednich opiekunów dzieci, młodzieży i 

seniorów.  

źródła finasowania UE (EFS), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacunkowa wartość 

projektu  

Szacowaną wartość usług: 2.165.000 zł w latach 2019-2022,  

środki finansowe ze źródeł publicznych 2.165.000, w tym:  

 z UE (EFS): 1.838.000 

 budżet państwa: 216.000   

 własne: 111.000 

+ w okresie zapewnienia trwałości zadania (minimum 3 kolejne 

lata) finasowanie ze środków własnych Miasta,  w wysokości 

zależnej od liczby osób z obszaru rewitalizacji zainteresowanych 

skorzystaniem z proponowanych usług.    

termin realizacji   2019 – 2022 - 2025 + 

prognozowane 

rezultaty   

 

nazwa wskaźnika  

jednos

tka 

miary 

wartość 

w 2017  

roku 

wartość 

docelowa 

liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

osoba 

 
0 115 
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objętych   usługami 

społecznymi 
źródło danych:  

listy obecności  

miejsca świadczenia usług 

społecznych liczba 

0 17 

źródło danych:  

regulamin organizacyjny 

 

 

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ  

Kierunek działania 1.4: Zwiększenie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców 

obszaru 
 

Przedsięwzięcie nr  3.  

Budowa podwórka integracyjno-kulturalnego „Zakątek Kultury”  

z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem otoczenia. 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  sąsiedztwo Gdańskiej 11, 12, 13 oraz Przyzamcze 12 

współpraca  LCK Fregata  

opis 

Przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu i udostępnieniu 

na zajęcia warsztatowe i rekreację części działki miejskiej o 

pow. ok. 1.370 m2 wraz z modernizacją miejsc parkingowych 

(pow. ok. 540 m2) znajdującej się na zapleczu Lęborskiego 

Centrum Kultury Fregata.  
 

Poprawa dojazdu/dojścia do podwórka „Zakątek Kultury”: 

odtworzenie nawierzchni, poprawa chodników przy ul. 

Gdańskiej (na odcinku ok. 100 m), budowa wjazdu drogą 

jednokierunkową z ul. Przyzamcze (ok. 100 m).  
 

Po interwencji teren będzie nosił nawę „Zakątek Kultura” 

i będzie stanowił miejsce integracji oraz działań kulturalnych 

dla mieszkańców obszaru. Nastąpi poprawa licznie 

odwiedzanej przestrzeni publicznej. 

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacowana wartość  

ok. 3.050.000 zł, środki finansowe ze źródeł publicznych: 

3.050.000, w tym:  

 z UE (EFRR): 412.000 

 budżet państwa: 75.000   

 własne: 2.563.000   

termin realizacji   2019  

prognozowane 

rezultaty   

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość  

w 2017  

roku 

wartość 

docelowa 

powierzchnia terenu 

objęta rewaloryzacją  
m kw. 

0 1 370  

źródło danych: protokół 

odbioru robót 

budowlanych, faktura 



65 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka 

 

 
 
 

liczba zrekultywowanych 

przestrzeni publicznych liczba 

0 1 

źródło danych: 

protokół odbioru robót  

 

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunki działania 1.2: Zapewnienie lepszych wyników w nauce dzieci i młodzieży z obszaru; 

1.5 Zmniejszenie problemu uzależnień wśród młodzieży z obszaru; 

 1.6: Wysokiej jakości oferta kulturalna oraz oferta spędzania czasu wolnego 
 

Przedsięwzięcie nr 4:  

Zajęcia na podwórku integracyjno - kulturalnym Zakątek Kultury 
 

podmiot realizujący LCK Fregata w imieniu Gminy Miasto Lębork 

lokalizacja  na zapleczu budynków Gdańska 11-13 oraz Przyzamcze 12 

współpracująca  NGO, MOPS  

opis 

Przedsięwzięcie polega na świadczeniu usług społecznych dla 

dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym 

w ramach Punktu Wsparcia Rodzin z siedzibą w Klubie 

Osiedlowym Baza. Zostaną zorganizowane zajęcia 

zagospodarowania  czasu wolnego dla osób z obszaru 

rewitalizacji, pod kierunkiem instruktorów, w zakresie m.in.: 

szczudlarstwo, graffiti, breakdance  

 

Praca w grupach ok. 10 osobowych, w cyklu jednorocznym.   

źródła finasowania z UE (EFS), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacunkowa wartość 

projektu  

Szacowaną wartość usług: 135.000 zł w latach 2019-2022,  

środki finansowe ze źródeł publicznych 135.000, w tym:  

 z UE (EFS): 113.000 

 budżet państwa: 13.000   

 własne: 9.000 

+ w okresie zapewnienia trwałości zadania (minimum 3 kolejne 

lata) finasowanie ze środków własnych Miasta,  w wysokości 

zależnej od liczby osób z obszaru rewitalizacji zainteresowanych 

skorzystaniem z proponowanych usług.    

termin realizacji:  2020 -2022 – 2025 +   

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość  

w 2017  

roku 

wartość 

docelowa 

Liczba zorganizowanych 

cyklów zajęć liczba 

0 3 

źródło danych:  

  roczne sprawozdania   

liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych  

usługami społecznymi  

osoba 

0 30 

źródło danych:  

listy obecności, roczne 

sprawozdania z realizacji 

działań 

 



66 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka 

 

 
 
 

 

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunek działania 1.4: Zwiększenie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców 

obszaru 

 

Przedsięwzięcie nr 5. 

Podwórko integracyjno-wspomnieniowe przy ul. Stryjewskiego 52 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  Stryjewskiego 52 

współpraca  MZGK, NGO 

opis 

Przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu terenu przy 

budynku Stryjewskiego 52. Będzie ono nawiązywać do historii i 

tradycji tego miejsca. W budynku przy Stryjewskiego 52, mieszkał 

patron ulicy Mieczysław Stryjewski, poeta, zm. w roku 1984. 
 

Sposób zagospodarowania zostanie   przygotowany na podstawie 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej wybranej w drodze 

konkursu.   

Powstanie infrastruktura umożliwiająca atrakcyjne spędzenie 

czasu wolnego i nawiązywaniu relacji między mieszkańcami; 

poprawa jakości przestrzeni publicznej.  

Przedsięwzięcie będzie w sposób pośredni oddziaływać na 

poprawę sytuacji gospodarczej i środowiskowej obszaru. 

Powstawanie nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych 

spowoduje, że w przestrzeniach tych będzie pojawiać się coraz 

więcej mieszkańców i użytkowników. Może to spowodować 

pojawienie się drobnego biznesu, np. drobnych usług 

gastronomicznych.  

Zagospodarowanie terenów publicznych może także wpłynąć na 

większe poszanowanie otoczenia przez mieszkańców obszaru i 

pozostałych użytkowników, a tym samym podnieść jego wartość 

środowiskową.  

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacowana wartość  

250.000  zł, środki finansowe ze źródeł publicznych: 250.000 zł,  

w tym:   

 z UE (EFRR): 212.500 

 budżet państwa: 25.000 

 własne: 88.000  

termin realizacji   2018 - 2020 

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 
wartość          

w 2017  roku 

wartość 

docelowa 

powierzchnia terenu 

objętego 

rewaloryzacją 

 m kw. 0 1 500 

źródło danych: protokół 

odbioru robót budowlanych 

liczba 

zrekultywowanych 

przestrzeni publicznych  

liczba 0 1 

źródło danych: protokół 

odbioru robót budowlanych 
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CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunki działania 1.4: Zwiększenie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców 

obszaru; 1.5: Zmniejszenie problemu uzależnień wśród młodzieży z obszaru 

Przedsięwzięcie nr 6.  

Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo-edukacyjnych   

przy stacji Nowy Świat z zagospodarowaniem otoczenia 

podmiot realizujący  Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  teren pomiędzy ul. Orlińskiego a stacją PKP Nowy Świat 

współpraca  Państwowa Straż Pożarna, Powiat Lęborski, OSP 

opis 

Przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu terenu na cele 

sprawnościowe i edukacyjne. Powstanie infrastruktura  do zajęć 

sportowych, m.in. mini bieżnia z torem przeszkód, stanowiska do 

ćwiczeń fizycznych, boisko wielofunkcyjne, ścianka 

wspinaczkowa.  
 

Zagospodarowany teren będzie dostępny dla mieszkańców, 

zwłaszcza grup młodzieżowych (np. z streetworkerem, grupy 

szkolne) w oparciu o regulamin, wejście od ul. Orlińskiego.   
 

Powstanie także 10 miejsc parkingowych, utworzone zostaną 

ciągi piesze (drogi komunikacyjne)od strony ul. Orlińskiego, 

ustawione tablice informacyjna/edukacyjne oraz regulamin. 

Całe otoczenie zostanie zagospodarowane, oświetlone i 

ogrodzone. Zamontowany zostanie monitoring wizyjny 

połączony z dyspozytornią Państwowej Straży Pożarnej.  
  
Przedsięwzięcie będzie w sposób pośredni oddziaływać na 

poprawę sytuacji gospodarczej i środowiskowej obszaru 

rewitalizacji. Powstawanie nowych, atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych spowoduje, że w przestrzeniach tych będzie 

pojawiać się coraz więcej mieszkańców i użytkowników. Może to 

spowodować pojawienie się drobnego biznesu.  

Zagospodarowanie terenów publicznych może także wpłynąć 

na większe poszanowanie otoczenia przez mieszkańców obszaru 

i pozostałych użytkowników, a tym samym podnieść jego 

wartość środowiskową. 

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacowana wartość  

ok. 580.000 zł, środki finansowe ze źródeł publicznych 580.000 zł:  

 z UE (EFRR): 319.000 

 budżet państwa: 58.000 

 własne: 203.000  

termin realizacji   2018 - 2020 

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość           

w 2017 r. 

wartość 

docelowa 

powierzchnia terenu 

objętego rewaloryzacją m kw. 

0 1 590 

źródło danych:  

protokół odbioru robót     

liczba zrekultywowanych liczba 0 1 
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przestrzeni publicznych źródło danych:  

protokół odbioru robót    

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunek działania 1.1: Zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do osób                      

o różnym stopniu niesamodzielności i ich bezpośrednich opiekunów                                                        

oraz wspierających rodziny, zwłaszcza wielodzietne 
 

Przedsięwzięcie nr 7:  

Adaptacja  byłej kotłowni przy ul. Łokietka na Placówkę Wsparcia Dziennego 
 

podmiot realizujący Powiat Lęborski 

lokalizacja  pomiędzy ul. Łokietka a Placem Piastowskim 6  

 współpracująca NGO, Gmina Miasto Lębork 

Opis 

Przedsięwzięcie polega na adaptacji byłej kotłowni (ok. 100 m2) 

położnej przy  ul. Łokietka  na pomieszczenia dla Placówki 

Wsparcia Dziennego. Do Placówki będzie prowadził niezależny 

dojazd od ul. Łokietka. 
 

Właścicielem budynku i nieruchomości na której będzie Placówka 

jest Samorząd Powiatu Lęborskiego, który będzie podmiotem 

realizującym przedsięwzięcie.  

Planowany zakres:  

 zaadaptowanie głównego pomieszczenia kotłowni o pow. ok. 

70 m2 na świetlicę, z aneksem socjalnym 

 zaadaptowanie obecnych pomieszczeń sanitarnych na  

pomieszczeniem socjalno-biurowe, osobne wyjście na zewnątrz  

 zaadaptowanie pomieszczeń pomocniczych na magazyn dla 

streetworkerów i toalety 

 likwidacja starej/obecnej wymiennikowni i ulokowanie nowego 

węzła kompaktowego w zaadaptowanym pomieszczeniu 

 remont dachu    

 rozbiórka komina po byłej kotłowni  

 zagospodarowanie sąsiadującego z Placówką otoczenia, w 

tym podwórek należących do Miasta Lęborka, użytkowanych 

przez  wspólnoty mieszkaniowe przy Placu Piastowskim 5 oraz 

Bohaterów Westerplatte 19 (zieleń, mała architektura).   

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacowane wartość  

600.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych  600.000 zł:           

 z UE (EFRR): 330.000 

 budżet państwa: 60.000  

 własne: 210.000  

termin realizacji:   2019 

prognozowane 

rezultaty   

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 

zaadaptowana 

powierzchnia 

użytkowa obiektu 
m kw. 

0 100 

źródło danych: protokół odbioru 

robót budowlanych, faktura 

nowy  obiekt liczba 0 1 
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świadczenia usług 

społecznych  
źródło danych: 

protokół odbioru robót   

 

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunki działania 1.1: Zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do osób                      

o różnym stopniu niesamodzielności i ich bezpośrednich opiekunów                                                        

oraz wspierających rodziny, zwłaszcza wielodzietne; 

1.2: Zapewnienie lepszych wyników w nauce dzieci i młodzieży z obszaru;  

1.5 Zmniejszenie problemu uzależnień wśród młodzieży z obszaru 
 

Przedsięwzięcie nr 8.  

Usługi społeczne w Placówce Wsparcia Dziennego 
 

podmiot realizujący 
NGO wyłoniony w drodze konkursu, MOPS w imieniu Gminy 

Miasto Lębork  

lokalizacja  między ul. Łokietka a Placem Piastowskim 6  

podmioty 

współpracujące   

NGO, Klub Osiedlowy BAZA 

Opis 

W ramach Placówki Wsparcia Dziennego usługi społeczne będą 

prowadzone poprzez:  

1) zajęcia świetlicowe  

2) wsparcie przez streetworkerów   

Zajęcia świetlicowe będzie prowadzić NGO wyłonione w 

ramach otwartego konkursu, wsparcie przez stretworkerów 

poprowadzi MOPS.  

Zajęcia świetlicowe:  

 dzieci i młodzież z obszaru, w tym z niepełnosprawnościami  

 przez  5 dni roboczych w tygodniu w godzinach 

popołudniowych 

  dla grupy ok. 20 podopiecznych w wieku od 6-16 lat.  

 placówka zapewni dzieciom i młodzieży:  opiekę i 

wychowanie, pomoc w nauce  i organizację czasu wolnego, 

zabawę i zajęcia sportowe , rozwój zainteresowań. 

 

Wsparcie przez streetworkerów:  

 zatrudnienie 2 streetworkerów, którzy prowadzić będą zajęcia 

dla grupy około 30 osób (dzieci i młodzież w wieku 7 -18 lat)  

 działania „pedagogów ulicy” to przede wszystkim : dbanie o 

relacje z poznanymi dziećmi oraz nawiązanie nowych 

kontaktów w środowiskach, udzielanie wsparcia 

psychologicznego przez indywidualne rozmowy, 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych, nawiązywanie 

współpracy z rodzicami podopiecznych, współpraca z 

organizacjami pozarządowymi, 

źródła finasowania UE (EFS), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  
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szacowana wartość  

Szacowaną wartość usług: 937.000 zł w latach 2020-2022,  

środki finansowe ze źródeł publicznych 937.000, w tym:  

 z UE (EFS): 796.000 

 budżet państwa: 93.000   

 własne: 48.000 

+ w okresie zapewnienia trwałości zadania (minimum 3 kolejne 

lata) finasowanie ze środków własnych Miasta,  w wysokości 

zależnej od liczby osób z obszaru rewitalizacji zainteresowanych 

skorzystaniem z proponowanych usług.    

termin realizacji   2020-2022-2025+ 

prognozowane 

rezultaty     

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość   

w 2017  

roku 

wartość 

docelowa 

liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych   

usługami społecznymi 

osoba 

0 50  

lista obecności,  

roczne sprawozdanie z 

działalności placówki  

miejsca świadczenia 

usług społecznych 
szt. 

0 22 

źródło danych:  

regulamin organizacyjny 

 

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunki działania 1.4: Zwiększenie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców 

obszaru 
 

Przedsięwzięcie 9:  

Zagospodarowanie i utrzymanie uzupełniających  

podwórek integracyjnych  (cross financing) 
 

podmiot 

realizujący 

Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  

Minimum 5 lokalizacji w obszarze rewitalizacji, spośród:   

Stryjewskiego 5 – Malczewskiego 11-12, Stryjewskiego 63 -64, 

Malczewskiego 22 – 24, Stryjewskiego 49 – Boh. Westerplatte 5 off., 

Kossaka 72, Kossaka 87, Kossaka 100 

podmioty 

współpracujące  

MZGK, mieszkańcy obszaru i Wspólnoty Mieszkaniowe w 

bezpośrednim sąsiedztwie zmienianych podwórek  
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Opis 

Przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu nie mniej niż  5 

podwórek spośród skonsultowanych potencjalnych lokalizacji na 

terenie obszaru rewitalizacji.  
 

Sposób zagospodarowania będzie uzgadniany z mieszkańcami, z 

uwzględnieniem   standardów dobrej przestrzeni publicznej.   

Część prac będzie realizowana z udziałem mieszkańców 

budynków otaczających podwórka, we współpracy z animatorem 

zatrudnionym przez Gminę Miasto Lębork. Włączenie mieszkańców 

do współpracy i opieki (odpowiedzialności).  Tworzone obszary 

będą dopasowane do potrzeb różnych grup mieszkańców ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci, kobiet i seniorów.  
 

Zagospodarowanie podwórek może pośrednio wpłynąć na większe 

poszanowanie otoczenia przez mieszkańców obszaru i pozostałych 

użytkowników, a tym samym podnieść jego wartość środowiskową. 

źródła finasowania z UE (EFRR), budżet państwa, środki własne gminy miasta Lębork  

szacunkowa 

wartość projektu  

ok. 441.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: ok. 441.000   

 z UE (EFRR): 242.000  

 budżet państwa: 44.000  

 własne: 155.000  

czas trwania  2019 - 2020 

prognozowane 

rezultaty     

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 

powierzchnia terenu 

objętego rewaloryzacją   m kw.  

0 6 780 

źródło danych: protokół 

odbioru robót budowlanych,   

liczba zrekultywowanych 

przestrzeni  publicznych  liczba  

0 7 

źródło danych: 

protokół odbioru robót     
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CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunki działania 1.4: Zwiększenie zaangażowania społecznego i obywatelskiego                  

mieszkańców obszaru; 

 1.6: Wysokiej jakości oferta kulturalna oraz oferta spędzania czasu wolnego 
 

Przedsięwzięcie nr 10:  

Festiwal uliczny 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  obszar rewitalizacji  

podmioty 

współpracujące   

NGO, lokalni artyści 

Opis 

Przedsięwzięcie polega na przygotowaniu konkursu dla 

organizacji pozarządowych  (docelowo kilkuletni np. trzyletni) 

na organizację festiwalu plenerowego, który ma się odbywać 

na zrewitalizowanym obszarze Lębork Nowy Świat. Festiwal z 

jednej strony ma włączyć mieszkańców w działania kulturalne 

na wielu poziomach, a z drugiej  ma stać się rozpoznawalnym 

produktem „Nowego Świata”. Zgłaszane do konkursu projekty 

powinny odpowiadać na ustalone założenia w zakresie 

dostępności, miejsca, liczby zaangażowanych mieszkańców 

oraz uczestników; preferowanie twórców/wykonawców z 

obszaru.  
 

Festiwal ma stać się nowy cyklicznym świętem osiedla, a także 

poprzez swoją skalę i program atrakcją o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

Celem festiwalu jest budowanie nowego wizerunku obszaru, 

aktywizację mieszkańców, zwiększenie poczucia ich dumy.  

źródła finasowania 
środki gminy miasta Lębork, inne środki krajowe, środki 

prywatne   

szacunkowa wartość 

projektu  

ok. 300 tys. zł, w tym ze źródeł publicznych: 200.000 zł środki 

własne gminy, 30.000 zł inne krajowe, 70.000 zł środki ze źródeł 

prywatnych  

czas trwania  2020 – 2025 + 

prognozowane 

rezultaty  

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość 

w 2017  

roku 

wartość 

docelowa 

liczba osób z obszaru 

rewitalizacji 

prezentujących się w 

ramach festiwalu 

osoba 

0 30 

źródło danych:  

sprawozdania z realizacji   

liczba 

zorganizowanych 

imprez kulturalnych    
liczba 

0 6 

źródło danych:   

sprawozdania z realizacji   
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CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działania 2.2: Poprawa organizacji ruchu i zapewnienie dobrych warunków                                    

do bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem 
 

Przedsięwzięcie nr 11:  

Budowa drogi rowerowej z przebudową układu komunikacyjnego  

od ul. Nadmorskiej (d. Buczka) do alei Wolności . 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  

od ul. Nadmorskiej, przez skrzyżowanie z ul. Malczewskiego i 

Stryjewskiego, ul. Kellera, sąsiedztwo Klubu Baza do alei 

Wolności  

podmioty 

współpracujące   

MZGK 

Opis 

Przedsięwzięcie polega na wybudowaniu drogi rowerowej -  ok. 

620 mb od ul. Nadmorskiej, przez skrzyżowanie ul. Stryjewskiego i 

ul. Malczewskiego do ul Kellera, wzdłuż Kellera, następnie obok 

Klubu Osiedlowego BAZA do ul. Łokietka i do alei Wolności.  

Droga rowerowa będzie posiadała dobrej jakości nawierzchni 

bitumiczną,  szer. min. 2,5 m. Pojawią się także ławki, zieleń i 

kosze na śmieci.   

 

Przebudowa problematycznego skrzyżowania, przejścia przez 

obecną bazę ZKM przy ul. Łokietka oraz kolidujących powiązań 

komunikacyjnych (ciągi pieszo-jezdne).  

 

Przedsięwzięcie umożliwi także włączenie obszaru w miejskie, 

powiatowe, krajowe i międzynarodowe drogi rowerowe.  

źródła finansowania:  UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork 

szacowana wartość 

ok. 1.700.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: ok. 

1.700.000 zł, w tym: 

 z UE (EFRR): 935.000 

 budżet państwa: 170.000 

 własne: 595.000  

termin realizacji  2018 – 2020 

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 

długość nowych ścieżek 

rowerowych z 

przebudową dróg 

gminnych  

m 

0 620 

źródło danych: protokół 

odbioru robót  

długość udostępnionych 

dróg zapewniających 

zrównoważoną mobilność  
m 

0 620 

źródło danych: protokół 

odbioru robót   
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CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działania 2.3: Budowa przyjaznych i dopasowanych do różnych grup użytkowników 

miejsc w przestrzeni publicznej 
 

Przedsięwzięcie nr 12  

Teren rekreacyjny na Placu Kopernika 
 

podmiot realizujący  Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  Plac Kopernika  

podmioty 

współpracujące   

MZGK, parafia NMP Królowej Polski  

opis 

Przedsięwzięcie polega na nowym zagospodarowaniu 

dotychczas zdegradowanego terenu komunalnego o 

powierzchni ok 1.300 m2, przy  Placu Kopernika.    
 

Sposób zagospodarowania zostanie wybrany w drodze konkursu 

urbanistyczno-architektonicznego oraz poddaniu opinii 

mieszkańców.  Teren wymaga szczególnej ostrożności w 

projektowaniu ze względu na zabytkowy charakter otoczenia  

(kościół i zabytkowe kamienice).  
 

Przedsięwzięcie będzie pośrednio oddziaływać na poprawę 

sytuacji gospodarczej i środowiskowej obszaru rewitalizacji. 

Powstawanie nowych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych 

spowoduje, że w przestrzeniach tych będzie pojawiać się coraz 

więcej mieszkańców i użytkowników. Może to spowodować 

pojawienie się też drobnego biznesu.   

Zagospodarowanie terenów publicznych może także wpłynąć 

na większe poszanowanie otoczenia przez mieszkańców obszaru 

i pozostałych użytkowników, a tym samym podnieść jego 

wartość środowiskową. 

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacowana wartość  

ok. 560.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: 560.000 zł, 

w tym:  

 z UE (EFRR): 308.000 

 budżet państwa: 56.000 

 własne: 196.000  

termin realizacji   2018 – 2020 

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 

powierzchnia terenu 

objętego rewaloryzacji 
m kw.  

0 1 300 

źródło danych:  

protokół odbioru robót   

Liczba 

zrekultywowanych 

przestrzeni publicznych   

liczba 

0 1 

źródło danych: protokół 

odbioru robót budowlanych 

 

 



75 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka 

 

 
 
 

CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działania 2.3: Budowa przyjaznych i dopasowanych do różnych grup użytkowników 

miejsc w przestrzeni publicznej 

Przedsięwzięcie nr 13.  

Teren rekreacyjny przy ul. Malczewskiego.  

podmiot realizujący  Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  na zapleczu budynków przy ul. Malczewskiego 30 – 34 

współpraca  MZGK, LTO 

Opis 

 Przedsięwzięcie polega na zagospodarowaniu 

zdegradowanego terenu przy ul. Malczewskiego. W ramach 

interwencji powstaną dedykowane mieszkańcom obszaru  

przyjazne przestrzenie. Działania: 

 budowa na zapleczu Malczewskiego 34 boiska 

wielofunkcyjnego o wymiarach 15 m x 28 m do zajęć/gier 

zespołowych (koszykówka, siatkówka) z poliuretanu, 

ogrodzonego siatką sznurkową na słupkach,  z wykonaniem 

dostępu (wyprofilowanie terenu) do pozostałej części  

terenu rekreacyjnego    

 stworzenie terenu rekreacyjny na podwórkach/zapleczach 

komunalnych budynków wielorodzinnych przy 

Malczewskiego 30-33. Teren zostanie wyposażony w małą 

infrastrukturę służącą do spotkań, integracji i zabawy. Pojawi 

się także zieleń, w tym zieleń wysoka.  

 zagospodarowanie otoczenia, z miejscami postojowymi; 

nawiązanie do przebudowy ul. Malczewskiego (osobne 

przedsięwzięcie).    
 

Zagospodarowanie terenu może wpłynąć na większe 

poszanowanie otoczenia przez mieszkańców obszaru i 

pozostałych użytkowników, a tym samym podnieść jego 

wartość środowiskową.  

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacowana wartość  

ok. 1.123.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: 

1.123.000 zł, w tym:  

 z UE (EFRR): 617.000 

 budżet państwa: 112.000   

 własne: 394.000 

termin realizacji   2018 – 2020 

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość 

w 2017    

wartość 

docelowa 

powierzchnia terenu 

objętego rewaloryzacji 

 

m kw. 

0 8 400 

źródło danych:  

protokół odbioru robót    

liczba zrekultywowanych 

przestrzeni publicznych   
liczba 

0 1   

źródło danych:  

protokół odbioru robót   
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CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działania 2.3: Budowa przyjaznych i dopasowanych do różnych grup użytkowników 

miejsc w przestrzeni publicznej 
 

Przedsięwzięcie nr 14.  

Teren rekreacyjny na Placu Piastowskim 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  Plac Piastowski  

współpraca MZGK 

Opis 

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie funkcji rekreacyjnych na 

Placu Piastowskim, przeznaczonych dla młodzieży, rodzin i osób 

starszych.  
 

Teren poddany interwencji to ok. 1.025 m2. W ramach 

przedsięwzięcia powstanie: 

 tor do jazdy na rolkach, wrotkach wokół placu i istniejącego 

boiska typu „orlik”; ok.  410 m długości. 

 elementy małej architektury, oświetlenie oraz nowa zieleń, 

 powstanie wydzielone, bezpieczne miejsca zabaw dla dzieci.  

 odnowione zostaną chodniki i przejścia dla pieszych, co 

poprawi  bezpieczeństwo użytkowników ruchu.  
 

Zagospodarowanie terenu może wpłynąć na większe poszanowanie 

otoczenia przez mieszkańców obszaru i pozostałych użytkowników, a 

tym samym podnieść jego wartość środowiskową. 

źródła finasowania UE (EFRR), środki gminy miasta Lębork  

szacowana wartość  

ok. 805.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: 805.000 zł, 

w tym:  

 z UE (EFRR): 363.000  

 budżet państwa: 66.000  

 własne: 376.000  

termin realizacji   2018 – 2019 

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 

powierzchnia terenu 

objętego rewaloryzacji 
m kw. 

0 1025 

źródło danych:  

protokół odbioru robót    

liczba zrekultywowanych 

przestrzeni publicznych   
liczba 

0 1 

źródło danych:  

protokół odbioru robót    
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CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działania 2.3: Budowa przyjaznych i dopasowanych do różnych grup użytkowników 

miejsc w przestrzeni publicznej 
 

Przedsięwzięcie nr 15.  

Teren rekreacyjny przy ul. Kazimierza Wielkiego 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  za ul. Kazimierza Wielkiego, między torami PKP a rzeką Łeba 

podmioty 

współpracujące   

MZGK  

opis 

Przedsięwzięcie polega na zagospodarowania 

zdegradowanego terenu o powierzchni ok  5.200 m2.  

 

W ramach interwencji powstaną: 

 plac zabaw z „małpim gajem”, o bezpiecznej nawierzchni 

 elementy małej architektury, w tym ławki dopasowane do 

różnych grup użytkowników w tym seniorów (także w cieniu) 

oraz śmietniki; 

 nasadzenia  zieleni wysokiej oraz niskiej; 

 chodniki.      

 
Zagospodarowanie terenu może wpłynąć na większe poszanowanie 

otoczenia przez mieszkańców obszaru i pozostałych użytkowników, a 

tym samym podnieść jego wartość środowiskową. 

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacowana wartość  

ok. 480.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: 480.000 

zł, w tym:  

 z UE (EFRR): 264.000  

 budżet państwa: 48.000 

 własne: 168.000  

termin realizacji   2018 – 2020 

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 

powierzchnia terenu 

objętego rewaloryzacji 
m kw. 

0 5 200 

źródło danych:  

protokół odbioru robót   

liczba rekultywowanych 

przestrzeni publicznych   

liczba 0 1 

źródło danych: protokół 

odbioru robót   
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CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działania 1.3: Zmniejszenie liczby ofiar przemocy i zwiększenie bezpieczeństwa; 

2.2 Poprawa organizacji ruchu i zapewnienie dobrych warunków do bezpiecznego poruszania się 

pieszo i rowerem 

 

Przedsięwzięcie nr 16.  

Budowa monitoringu w obszarze rewitalizacji 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  

6 lokalizacji w obszarze rewitalizacji: przy ul. Stryjewskiego ,  przy  

ul. Malczewskiego, przy Placu Piastowskim, przy ul. Kazimierza 

Wielkiego, przy  ul. Orlińskiego, przy ul. Gdańskiej – Styki  

podmioty 

współpracujące   

Straż Miejska, Policja  

opis 

Przedsięwzięcie polega na budowie systemu monitoringu 

wizyjnego w obszarze rewitalizacji;  składa się w następujących 

działań:  

● 6 kamer zlokalizowanych w kwartałach obszaru, gdzie 

występuje duże przemieszczanie osób, zwłaszcza w porze 

wieczornej i nocnej, miejsca handlu i spotkań (Stryjewskiego, 

Malczewskiego, Plac Piastowski, Kazimierza Wielkiego, 

Orlińskiego, Gdańska-Styki)  

● rozbudowa sieci światłowodowej do centrum monitoringu 

przy Straży Miejskiej.  
 

Przedsięwzięcie w sposób pośredni może wpłynąć na 

obniżenie drobnej przestępczości.  

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacunkowa wartość 

projektu  

ok. 240.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: 240.000 

zł, w tym:  

 z UE (EFRR): 132.000 

 budżet państwa: 24.000  

 własne: 84.000  

termin realizacji   2018-2020  

prognozowane 

rezultaty  

nazwa wskaźnika 
jednostk

a miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 

liczba nowych punktów 

monitoringu miejskiego    
liczba 

0 6  

źródło danych: protokół 

odbioru 

powierzchnia terenów 

publicznych z potencjalnym 

zagrożeniem objętych 

monitoringiem wizyjnym 

m kw. 

0 ok. 18 000 

źródło danych: protokół 

odbioru 
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CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działania 2.1: Przeprowadzenie remontów budynków, które tego wymagają                                

i zapewnienie dobrego stanu i estetyki zabudowań 
 

Przedsięwzięcie nr 17 :  

Remont elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych  

należących do wspólnot mieszkaniowych, zagospodarowanie  

bezpośredniego otoczenia. 
 

podmiot realizujący Wspólnoty Mieszkaniowe  

lokalizacja  

budynki wspólnot mieszkaniowych wyłonionych w drodze 

konkursu, w tym przy: Łokietka 14, Mostnika 12, Mostnika 13/13a, 

Mostnika 15, Mostnika 16, Stryjewskiego 13, Stryjewskiego 58,  

Stryjewskiego 64.  

współpraca   Urząd Miejski, MZGK 

opis 

Przedsięwzięcie polega na remoncie minimum 8 budynków 

wspólnot mieszkaniowych znajdujących się w obszarze 

rewitalizacji, wyłonionych w ramach naboru konkursowego.  

 

Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły otrzymać dofinasowanie 

na prace remontowe elementów wspólnych:   

 fundamenty wraz z odwodnieniem budynku  

 elewacja budynku m.in. ocieplenie ścian, tynki zewnętrzne, 

malowanie, okna i drzwi zewnętrzne dotyczące 

ogólnodostępnych części wspólnych,  

 dach i jego elementy m.in. wzmocnienie konstrukcji dachu, 

wymiana lub naprawa pokrycia dachu, remont kominów,  

 klatki schodowe m.in. tynki i oblicowania, instalacja 

elektryczna.  

 

Z pieniędzy publicznych będzie można sfinansować:  

 do 120 000 zł kosztów kwalifikowalnych na jeden obiekt, 

 zagospodarowanie bezpośrednie otoczenia wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych nie podlega limitowi,  

 w sytuacji, gdy w jednym projekcie planowane są remonty 

części wspólnych i zagospodarowane otoczenia to limit na 

remonty części wspólnych jest zwiększony do kwoty 180 000 zł 

kosztów kwalifikowalnych na jeden obiekt.  

źródła finasowania 
UE (EFRR), budżet państwa, środki własne wspólnot 

mieszkaniowych  

szacunkowa wartość 

projektu  

ok. 720.000  zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: 468.000, 

w tym:  

 z UE (EFRR): 396.000  

 budżet państwa: 72.000  

środki finansowe ze źródeł prywatnych (WM): 252.000 zł  

termin realizacji   2018 – 2020 

prognozowane 

rezultaty 
nazwa wskaźnika 

jednostka 

miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 
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liczba budynków 

wielorodzinnych 

poddanych remontowi 
liczba 

0 8 

źródło danych:  

protokół odbioru prac  

Liczba osób 

zamieszkujących 

budynki poddane 

renowacji  

osoby 

0 246 

źródło danych:  

ewidencja Urząd Miejski   

 

 

 

CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działania 2.1: Przeprowadzenie remontów budynków, które tego wymagają                                

i zapewnienie dobrego stanu i estetyki zabudowań 
 

Przedsięwzięcie nr 18:  

Remont elementów wspólnych 28  budynków komunalnych/  

socjalnych,  zagospodarowanie ich bezpośredniego otoczenia. 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja    

28 budynków komunalnych/socjalnych w obszarze(ulicami):   

1) Stryjewskiego 2, Stryjewskiego 5, Stryjewskiego 45, 

Stryjewskiego 49, Stryjewskiego 52,  

2) Bohaterów Westerplatte 5 oficyna 

3) Malczewskiego 10, Malczewskiego 11, Malczewskiego 12, 

Malczewskiego 22, Malczewskiego 23, Malczewskiego 23 

oficyna, Malczewskiego 24, Malczewskiego 24 oficyna, 

Malczewskiego 31, Malczewskiego 32, Malczewskiego 33, 

4) Łokietka 1  

5) Kossaka 4, Kossaka 46, Kossaka 72, Kossaka 87, Kossaka 100, 

Kossaka 100 oficyna,  

6) Gdańska 11, Gdańska 93, Gdańska 96, Gdańska 109 oficyna,  

podmioty 

współpracujące   

MZGK 
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opis 

Przedsięwzięcie polega na remoncie części wspólnych w 

wielorodzinnych mieszkaniowych budynkach komunalnych, w 

tym socjalnych, znajdujących się na terenie obszaru.    

 

Dofinasowanie unijne możliwe na prace remontowe elementów 

wspólnych:   

 fundamenty wraz z odwodnieniem budynku  

 elewacja budynku m.in. ocieplenie ścian, tynki zewnętrzne, 

malowanie, okna i drzwi zewnętrzne dotyczące 

ogólnodostępnych części wspólnych,  

 dach i jego elementy m.in. wzmocnienie konstrukcji dachu, 

wymiana lub naprawa pokrycia dachu, remont kominów,  

 klatki schodowe m.in. tynki i oblicowania, instalacja 

elektryczna.  

 

Z pieniędzy unijnych będzie można sfinansować:  

 do 120 000 zł kosztów kwalifikowalnych na jeden obiekt, 

 zagospodarowanie bezpośrednie otoczenia 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych nie podlega 

limitowi,  

 w sytuacji, gdy w jednym projekcie planowane są remonty 

części wspólnych i zagospodarowane otoczenia to limit na 

remonty części wspólnych jest zwiększony do kwoty 180 000 

zł kosztów kwalifikowalnych na jeden obiekt. 

 

Gmina Miasto Lębork ze środków własnych pokryje koszty prac 

remontowych części wspólnych przekraczające unijne limity.   

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacunkowa wartość 

projektu  

ok. 3.560.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: 

3.560.000, w tym:  

 z UE (EFRR): 1.958.000  

 budżet państwa: 356.000  

 własne: 1.246.000  

termin realizacji   2018 – 2020 

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 

liczba budynków 

wielorodzinnych 

poddanych remontowi  

liczba 

 

0 28 

źródło danych: 

protokół odbioru prac 

liczba osób 

zamieszkujących 

budynki poddane 

renowacji  

osoby 

0 539 

źródło danych: 

ewidencja Urząd Miejski 
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CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działania 2.2: Poprawa organizacji ruchu i zapewnienie dobrych warunków                                    

do bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem 
 

Przedsięwzięcie nr 19:  

Remont ul. Malczewskiego i Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  
ul. Malczewskiego, łącznik do ul. Stryjewskiego, obok budynku nr 

5, ul. Krótka  

podmioty 

współpracujące   

MZGK 

opis 

Przedsięwzięcie polega na remoncie drogi przy odnawianych 

budynkach wielorodzinnych, podwórkach integracyjnych i 

terenach rekreacyjnych; obejmuje: ulicę Malczewskiego, z 

nowym łącznikiem do ul. Stryjewskiego, obok budynku 

Stryjewskiego 5, oraz ul. Krótką.   
 

Planowany zakres prac:  

 modernizacja pasa jezdnego;  nową nawierzchnia asfaltowa 

na odcinku ok. 370 mb  

 wykonanie chodników z kostki szarej  

 zmiana organizacji ruchu  

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki własne gminy miasta Lębork 

szacunkowa wartość 

projektu  

ok. 1.520.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: 

1.520.000 zł, w tym:   

 z UE ( EFRR): 836.000 

 budżet państwa: 152.000  

 własne: 532.000 

czas trwania  2019-2020 

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 

zmodernizowana ulica 

sprzyjająca bezpiecznemu 

poruszaniu się różnych 

użytkowników  

liczba 

0 1 

źródło danych:  

protokół odbioru   

długość udostępnionych 

dróg gminnych 

zapewniających 

zrównoważoną mobilność   

m 

0 370 

źródło danych:  

protokół odbioru   
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CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działania 2.2: Poprawa organizacji ruchu i zapewnienie dobrych warunków                                    

do bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem 
 

Przedsięwzięcie nr 20:  

Budowa łącznika ul. Łokietka i ul. Kellera 
 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  pomiędzy Kellera a Łokietka, obok budynku Łokietka nr 5 

podmioty 

współpracujące   

MZGK 

Opis 

Przedsięwzięcie polega na remoncie drogi przy odnawianych 

budynkach wielorodzinnych, podwórkach integracyjnych i 

terenach rekreacyjnych; obejmuje:   połączenie ul. Kellera           

z ul. Łokietka (obok noclegowni MOPS).  Długość łącznika 

wynosi ok 40 mb.  

 

Planowany fragment umożliwi dodatkowe skomunikowanie  do 

projektowanej w ramach przedsięwzięcia nr 15 drogi rowerowej 

oraz do podwórka integracyjno-wspomnieniowego 

(przedsięwzięcie nr 5).  

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork  

szacunkowa wartość 

projektu  

ok. 40.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: 40.000 , w 

tym:  

 z UE (EFRR): 22.000  

 budżet państwa: 4.000  

 własne: 14.000  

termin realizacji   2019-2020 

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 

zmodernizowana ulica 

sprzyjająca bezpiecznemu 

poruszaniu się różnych 

użytkowników 

liczba 

0 1 

źródło danych:  

protokół odbioru prac   

długość udostępnionych 

dróg gminnych 

zapewniających 

zrównoważoną mobilność   

m 

0 40 

źródło danych:  

protokół odbioru prac   
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CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działania 2.2: Poprawa organizacji ruchu i zapewnienie dobrych warunków                                    

do bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem 

Przedsięwzięcie nr 21:  

Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego  

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  ul. Kazimierza Wielkiego  

współpraca  MZGK 

Opis 

Przedsięwzięcie polega na remoncie drogi przy odnawianych 

budynkach  wielorodzinnych, podwórkach integracyjnych i 

terenach rekreacyjnych;  nastąpi poprawa zdegradowanej 

przestrzeni publicznej, obecnie bardzo niskiej jakości.  

Zaplanowano następujący zakres zadań:  

 wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, o łącznej dł. ok. 500 m 

 budowa kanalizacji sieciowej wód opadowych i roztopowych 

 zainstalowanie elementów małej architektury, z otwarciem na 

rzekę Łebę  

 dojazd/dojście do terenu rekreac. przy ul. Kazimierza Wielkiego   
 

Nastąpi poprawa przestrzeni publicznej i dojazdu w sąsiedztwie 

terenu rekreacyjnego (przedsięwzięcie nr  15),budynków 

wielorodzinnych (przedsięwzięcie nr 17).  
 

Przedsięwzięcie będzie w sposób pośredni oddziaływać na 

poprawę sytuacji gospodarczej i środowiskowej obszaru 

rewitalizacji. Powstawanie nowych, atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych spowoduje, że w przestrzeniach tych będzie pojawiać 

się coraz więcej mieszkańców i użytkowników.   

Zagospodarowanie terenów publicznych może także wpłynąć na 

większe poszanowanie otoczenia przez mieszkańców obszaru i 

pozostałych użytkowników, a tym samym podnieść jego wartość 

środowiskową. 

źródła finasowania UE (EFRR), budżet państwa, środki gminy miasta Lębork 

szacunkowa 

wartość projektu  

ok. 920.000 zł; środki finansowe ze źródeł publicznych: 920.000 zł, 

 z UE (EFRR): 506.000 

 budżet państwa: 92.000  

 własne: 322.000  

termin realizacji   2019-2020 

prognozowane 

rezultaty 

nazwa wskaźnika 
jednostka 

miary 

wartość w 

2017  roku 

wartość 

docelowa 

zmodernizowana ulica 

sprzyjająca bezpiecznemu 

poruszaniu się różnych 

użytkowników 

liczba 

0 1 

źródło danych:  

protokół odbioru prac   

długość udostępnionych 

dróg gminnych 

zapewniających 

zrównoważoną mobilność   

m 

0 500 

źródło danych:  

protokół odbioru prac  
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Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Niniejszy Program przewiduje również realizację innych, dopuszczalnych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Dla tych przedsięwzięć ustala się również 

szacunkowe kwoty finansowania; będą one sfinansowane pod koniec realizacji GPR, 

głównie w latach 2022 – 2025, lub wcześniej, w przypadku pojawienia się 

dodatkowych źródeł finansowania, w tym – oszczędności w środkach 

przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć z listy przedsięwzięć podstawowych. 

Przedsięwzięcia te  mają za zadanie:  

1) wspieranie godziwego zatrudnienia, w tym programy wspierające 

kompetencje poszukiwane w sektorze informatycznym oraz wspierające 

bezrobotnych;  

2) wspieranie budowy wspólnoty lokalnej, w tym mikro-inicjatywy 

samopomocowe, odbudowa poczucia tożsamości lokalnej; 

3) poprawę zrównoważonej mobilności, w tym modernizacja istniejących dróg, 

promocja komunikacji rowerowej i transportu publicznego.    

Szczegółowy opis 6 dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawarty jest                

w poniższych tabelach 41 – 46  

 

 

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunek działań: 1.1 Zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do osób 

o różnym stopniu niesamodzielności i ich bezpośrednich opiekunów  

oraz wspierających rodziny, zwłaszcza wielodzietne 

Przedsięwzięcia dopuszczalne nr 1: szkolenie bezrobotnych  

podmiot realizujący Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 

lokalizacja  obszar rewitalizacji 

podmioty 

współpracujące   

pracodawcy lokalnego rynku pracy 
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opis 

Przedsięwzięcie ma na celu przeszkolenie 3 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku 

zamieszkałych na terenach objętych rewitalizacją. 

Będą to szkolenia zawodowe, realizowane w wymiarze do 300 

godz.  Zakres tematyczny każdego szkolenia będzie uwzględniał 

potrzeby osób bezrobotnych oraz pracodawców lokalnego rynku 

pracy.  

Uczestnicy uzyskają certyfikat E-Citizen potwierdzający 

umiejętność obsługi nowoczesnych technologii informatycznych, 

w tym umiejętność bezpiecznego posługiwania się programami 

komputerowymi, Internetem oraz nabędą kompetencje 

zawodowe  wynikające z zakresu tematycznego dostosowanego 

do  potrzeb bezrobotnych oraz pracodawców. 

W dobie ustawicznie rozwijającej się technologii szkolenia 

zawodowe uwzględniające moduł z programem e-Obywatel  

(e- Citizen) umożliwią osobom bezrobotnym wejście bądź powrót 

na rynek pracy, a także zapobiegną wykluczeniu społecznemu. 

szacowana wartość  27 000 zł 

źródła finasowania Fundusz Pracy  

termin realizacji   2020-2023 
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CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunek działań: 1.1 Zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do osób 

o różnym stopniu niesamodzielności i ich bezpośrednich opiekunów  

oraz wspierających rodziny, zwłaszcza wielodzietne 

Przedsięwzięcie dopuszczalne nr 2: staże i wsparcie podjęcia własnej działalności 

gospodarczej 

podmiot realizujący Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 

lokalizacja  obszar rewitalizacji 

podmioty 

współpracujące   

pracodawcy lokalnego rynku pracy 

opis 

Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację zawodową osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Lęborku zamieszkałych na ternach objętych rewitalizacją.  

Planuje się realizację następujących działań: 

 staże dla 3 osób, których celem będzie umożliwienie 

zdobycia doświadczenia zawodowego oraz 

umiejętności praktycznych pożądanych na lokalnym 

rynku pracy, 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej dla 1 osoby bezrobotnej, która dzięki 

otrzymanemu wsparciu finansowemu uruchomi własną 

firmę. 

szacowana wartość  50.000 zł 

źródła finasowania Fundusz Pracy  

termin realizacji   2020-2023 
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CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunek działań: 1.5 Zwiększenie zaangażowania społecznego i obywatelskiego 

mieszkańców obszaru 

Przedsięwzięcie dopuszczalne nr 3: inicjatywy sąsiedzkie 

podmiot realizujący MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

lokalizacja  Gmina Miasto Lębork 

podmioty 

współpracujące   
organizacje pozarządowe, streetworker, biuro wolontariatu 

opis 

Organizowanie społeczności lokalnej poprzez wspólne 

inicjatywy sąsiedzkie typu mikro inicjatywy samopomocowe, 

współdziałanie sąsiedzkie, projekty wymiany usług i 

współużytkowania dóbr. Grupy społeczne wspólnie 

przygotowują projekty, które później realizują. Realizacja tych 

przedsięwzięć umożliwia im wspólne korzystanie z dóbr, które 

sami zaprojektowali i zrealizowali. 

szacowana wartość   75 000 zł 

źródła finasowania  środki gminy miasta Lębork 

termin realizacji    2020-2024 

 
  

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

Kierunek działań: 1.2 Zapewnienie lepszych wyników w nauce dzieci  

i młodzieży z obszaru;  

1.5 Zmniejszenie problemu uzależnień wśród młodzieży z obszaru 

Przedsięwzięcie dopuszczalne nr 4: wprowadzanie w kulturę regionalną 

podmiot realizujący  Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” 

lokalizacja  Kino „Fregata”, ul. Gdańska 12 

podmioty 

współpracujące   

Zespół Regionalny „Frantówka”, Stowarzyszenie Świętego 

Jakuba Apostoła 

opis 

Zajęcia – lekcje przybliżające podstawy kultury kaszubskiej dla 

dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. 

Spotkania raz w miesiącu (oprócz wakacji) z Zespołem 

Regionalnym „Frantówka” lub/i „Levino”, ZPiT lub/i „Ziemia 

Lęborska” w Kinie „Fregata”. 

Przybliżenie tradycji, zwyczajów, muzyki i tańców kaszubskich. 

Zajęcia roczne dla 20 osób z  obszaru rewitalizacji.  

szacowana wartość  10 000 zł 

źródła finansowania środki gminy miasta Lębork  

termin realizacji   2022 -2023  
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CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działań: 2.2 Poprawa organizacji ruchu i zapewnienie dobrych warunków  

do bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem 

Przedsięwzięcie dopuszczalne nr 5: poprawa zrównoważonej mobilności w obszarze 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

lokalizacja  obszar rewitalizacji 

opis 

 

Modernizacja i rozbudowa problemowych dróg w obszarze 

Lębork Nowy Świat w celu dostosowania ich do bezpiecznego                

i równoprawnego korzystania przez wszystkich użytkowników: 

pieszych, rowerzystów, kierowców pojazdów osobowych oraz 

autobusów komunikacji publicznej, w szczególności: 

 

Ulica: 
Długość 

ok.(m): 

Koszt  

ok. (zł): 

Wrocławska 340 650.000 

Opolska 255 490.000 

Witkacego 390 970.000 

Nadmorska (do ul. Kossaka) 362 2.400.000 

Ścieżka rowerowa, przejazd kolejowy PKP 

(ul. Pionierów) 
100 140.000 

Most przez rzekę Łebę ul. Kazimierza 

Wielkiego  
500 6.900.000 

szacowana wartość  ok. 11.550.000 zł  

źródła finasowania 

środki gminy miasta Lębork ok. 7.230.000 zł  

państwowy fundusz celowy : Fundusz Dróg Samorządowych            

ok. 4.320.000 zł    

termin realizacji    2022-2025 
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CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

Kierunek działań: 2.2 Poprawa organizacji ruchu i zapewnienie dobrych warunków  

do bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem 

Przedsięwzięcie dopuszczalne nr 6: promocja zrównoważonej mobilności 

podmiot realizujący Gmina Miasto Lębork 

podmioty 

współpracujące 

organizacje pozarządowe 

lokalizacja  teren całego miasta, w tym obszar rewitalizacji 

opis 

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z 

wykorzystaniem różnych technik komunikacji społecznej. 

Kampania powinna promować  ruch rowerowy, pieszy i 

komunikację publiczną jako alternatywę dla ruchu 

samochodowego.  

szacowana wartość  100 000,00 zł 

źródła finasowania środki gminy miasta Lębork  

termin realizacji   2022-2025 

 

4. Szacunkowe Ramy Finansowe przedsięwzięć GPR: 
  

Ustawa o rewitalizacji  w art. 15 ust. 1 pkt 7  nakłada wymóg zamieszczenia w GPR 

szacunkowych ram finansowych Programu wraz z szacunkowym wskazaniem 

środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych.  

 

Środki publiczne podzielono dodatkowo na środki własne oraz środki zewnętrzne, 

wśród których istotnymi źródłami jest przewidywane dofinansowanie z funduszy 

unijnych, głównie Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Fundusz 

Rozwoju Regionalnego. Gmina lub partnerzy zaangażowani w realizację 

przedsięwzięć ubiegać się będą także o pozyskanie środków z krajowych funduszy, 

np. związanych z drogami samorządowymi lub funduszem pracy.  

 

Tab. 47  Szacunkowe ramy finansowe podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
  

L.
p. 

Nazwa przedsięwzięcia 
OGÓŁEM 

[zł] 

Gmina 
Miasto 
Lębork   

Środki UE Inne 
krajowe 
środki 

publiczne 

Środki 
prywat. 

EFS   EFRR   

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

1 Adaptacja bazy ZKM na Klub 
Osiedlowy BAZA wraz z 
zagospodarowaniem otoczenia  

3.600.000 1.390.000 - 1.870.000 340.000 - 

2 Usługi społeczne w Klubie 
Osiedlowym BAZA 

2.165.000 111.000 +10
 1.838.000 - 216.000 - 

                                                                 
10

   „+” – dodatkowe środki w ramach zapewnienia trwałości projektu, minimum przez 3 lata po zakończeniu 
projektu unijnego, w zależności od liczby zainteresowanych mieszkańców chcących skorzystać z usług  
społecznych 
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3 Podwórko integracyjno-
kulturalne „Zakątek Kultury” z 
modernizacją dojazdu i 
zagospodarowaniem otoczenia 

3.050.000 2.563.000 - 412.000 75.000 - 

4 Zajęcia na podwórku 
integracyjno- kulturalnym 
Zakątek Kultury  

135.000 9.000 + 113.000 - 13.000 - 

5 Podwórko integracyjno-
wspomnieniowe przy ul. 
Stryjewskiego 52    

250.000 88.000 - 137.000 25.000 - 

6 Zagospodarowanie terenu na 
cele zajęć sprawnościowo-
edukacyjnych  przy stacji Nowy 
Świat z zagospodarowaniem 
otoczenia   

580.000 203.000  - 319.000 58.000 - 

7 Adaptacja  byłej kotłowni przy ul. 
Łokietka na Placówkę Wsparcia 
Dziennego   

600.000 210.000 -  330.000 60.000 - 

8 Usługi społeczne w Placówce 
Wsparcia Dziennego 

937.000 48.000+ 796.000 - 93.000 - 

9 Zagospodarowanie i utrzymanie 
uzupełniających podwórek 
integracyjnych (cross financing) 

 

441 000 

 

155.000 - 242.000 44.000 - 

10 Festiwal uliczny 300.000 200.000 - - 30.000 70.000 

razem 12.058.000 4.977.000 2.747.000 3.310.000 954.000 70.000 

CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

11 Budowa drogi rowerowej z 
przebudową układu 
komunikacyjnego od ul. Buczka 
do alei Wolności 

 

1.700.000 

 

595.000 

 

- 

 

935.000 

 

170.000 

 

- 

12 Teren rekreacyjny na Placu 
Kopernika  

560.000 196.000 - 308.000 56.000 - 

13 Teren rekreacyjny   przy ul. 
Malczewskiego 

1.123.000 394.000 - 617.000 112.000 - 

14 Teren rekreacyjny na Placu 
Piastowskim 

805.000 376.000 - 363.000 66.000 - 

15 Teren rekreacyjny przy ul. 
Kazimierza Wielkiego 

480.000 168.000 - 264.000 48.000 - 

16 Budowa monitoringu na obszarze 
rewitalizacji 

240.000 84.000 - 132.000 24.000 - 

17 Remont elementów wspólnych w 
budynkach wspólnot 
mieszkaniowych 

720.000 - - 396.000 72.000 252.000 

18 Remont elementów wspólnych 
28 budynków 
komunalnych/socjalnych  

3.560.000 1.246.000 - 1.958.000 356.000 - 
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19 Remont ul. Malczewskiego i 
Krótkiej z łącznikiem do ul. 
Stryjewskiego 

1.520.000 532.000 - 836.000 152.000 - 

20 Budowa łącznika ul. Łokietka i ul. 
Kellera 

40.000 14.000 - 22.000 4.000 - 

21 Przebudowa ul. Kazimierza 
Wielkiego 

920.000 322.000 - 506.000 92.000 - 

razem 11.668.000 3.927.000 - 6.337.000 1.152.000 252.000 

OGÓŁEM 23.726.000 8.904.000 2.747.000 9.647.000 2.106.000 322.000 

 

 

Tab. 48: Szacunkowe ramy finansowe dopuszczalnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

 

 

Szacunkowe koszty pośrednie realizacji GPR  

Realizacja GPR wiąże się z ponoszeniem, oprócz wydatkowania kosztów na 

realizację poszczególnych przedsięwzięć podstawowych i przedsięwzięć 

dopuszczalnych, również kosztów wspólnych, związanych z prowadzeniem procesu 

rewitalizacji. Są to przede wszystkim następujące grupy kosztów: 

 koszty zarządzania,  

L.p Nazwa  przedsięwzięcia   
Ogółem 

(zł) 

Źródło finansowania 

Środki publiczne 

Środki 

prywat. 

Gmina 

Miasto 

Lębork 

EFS EFRR 
Inne środki 

krajowe 

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

1. Szkolenie bezrobotnych 27.000  - - 
27.000 

Fund. Pracy 
- 

2. 

Staże i wsparcie podjęcia 

własnej działalności 

gospodarczej 

50.000  - - 
50.000 

Fund. Pracy 
- 

3. Inicjatywy sąsiedzkie 75.000 75.000 - - - - 

4 
Wprowadzanie w kulturę 

regionalną  
10.000 10.000 - - - - 

razem 162.000 85.000 -  -  77.000 - 

CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

5. 
Poprawa zrównoważonej 

mobilności w obszarze  
11.550.000 7.230.000 - - 

4.320.000 
Fund. Dróg 

Samorządow. 
- 

6. 
Promocja zrównoważonej 

mobilności w obszarze  
100.000 100.000 - - - - 

razem 11.650.000 7.330.000 - - 4.320.000  

OGÓŁEM 11.812.000 7.415.000 - - 4.397.000 - 
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 koszty monitoringu i ewaluacji, 

 koszty promocji.  

Ich składniki i szacunkowe wielkości zostały bliżej przedstawione w rozdziale                           

6 (zarządzanie) oraz  rozdziale 7 (monitorowanie) niniejszej części planistycznej.                     

W ramach promocji przewidziano okolicznościowe ulotki i plakaty oraz gadżety; 

ponadto współorganizację co roku 2 spotkań, podczas których będzie prezentacja 

efektów rewitalizacji. Uwzględniono je  w tabeli 49, która przedstawia łączne 

szacunkowe ramy finansowe realizacji  całego Gminnego Programu Rewitalizacji.    

Tab. 49: Szacunkowe ramy finansowe wszystkich przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

1 od 2020 roku  

Łączne koszty zaplanowanych przedsięwzięć podstawowych i dopuszczalnych, 

których realizacja nastąpi w przypadku wygospodarowania lub pozyskania 

wymaganych środków finansowych, zamykają się kwotą ponad 36,8 mln zł,  w tym 

blisko połowę (48%) stanowią środki własne Gminy Miasta Lębork, natomiast 

pozostałe to zewnętrzne środki publiczne – unijne planowane na poziomie 12,4 mln zł 

(prawie 34% środków ogółem) oraz środki krajowe z budżetu państwa i funduszów 

celowych w wysokości ok. 6,5 mln zł (nieco ponad 17%). Przewiduje się również 

zaangażowanie w realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych środków ze źródeł 

prywatnych w wysokości ok. 320 tys. zł (niecały 1%), co nie wyklucza znaczniejszego 

L.p. Rodzaj przedsięwzięć   
Ogółem 

(tys. zł) 

Źródło finansowania 

Środki publiczne 

Środki 

prywat. 

Gmina 

Miasto 

Lębork 

EFS EFRR 
Inne 

środki 

krajowe 

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

1. Przedsięwzięcia podstawowe   12.058 4.977 2.747 3.310 954 70 

2. Przedsięwzięcia dopuszczalne 162 85 - - 77 - 

 razem 12.220 5.062 2.747 3.310 1.031 70 

CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

3. Przedsięwzięcia podstawowe    11.668 3.927 - 6.337 1.152 252 

4 Przedsięwzięcia dopuszczalne 11.650 7.330 - - 4.320 - 

razem 23.318 11.257 - 6.337 5.472 252 

5. 
razem  

przedsięwzięcia podstawowe  
23.726 8.904 2.747 9.647 2.106 322 

6. 
razem  

przedsięwzięcia dopuszczalne 
11.812 7.415 - - 4.397 - 

KOSZTY WSPÓLNE/POŚREDNIE REALIZACJI GPR 

7. Koszty zarządzania  1.083 1.083 - - - - 

8. Koszty monitoringu i ewaluacji  180 180 - - - - 

9. Koszty promocji 1  36 36 -  - - - 

razem 1.299 1.299 - - - - 

Ogółem  36.837 17.618 2.747 9.647 6.503 322 
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zaangażowania środków prywatnych, np. na  poprawę stanu swych posesji, 

podłączenia do infrastruktury komunalnej, partycypację w usługach.  

5. Mechanizmy włączenia mieszkańców, przedsiębiorców i innych 

podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces 

rewitalizacji – partnerstwo z interesariuszami.  

 

Powstawanie GPR dla Miasta Lęborka realizowano według założenia, że 

rewitalizacja jest procesem, który prowadzi nie tylko gmina, ale także szeroka 

reprezentacja interesariuszy. Gdy mieszkańcy działają w ramach programu, np. 

prowadząc konkretne projekty, wówczas powstają kluczowe dla procesu więzi 

sąsiedzkie, a cały proces rewitalizacji staje się trwalszy i skuteczniejszy. W związku 

z tym już na początkowym etapie tworzenie programu rewitalizacji mieszkańcy 

i pozostali interesariusze zostali włączeni w proces powstawania dokumentu.  

 

Burmistrz Miasta przed wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji przez Radę Miejską w Lęborku przeprowadził konsultacje społeczne 

wśród mieszkańców Lęborka w dniach od 7 maja do 6 czerwca 2016 roku, w ramach 

których zorganizowane zostały m.in. dwa spotkania publiczne dla interesariuszy 

procesu rewitalizacji, podczas których przedstawiono założenia ustawy o 

rewitalizacji, podział miasta na jednostki urbanistyczne oraz wyniki/wskaźniki pomiaru 

występujących w nich problemów, z podziałem na podsystemy społeczny, 

gospodarczy i przestrzennych11 :  

 11 maja 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Lęborku odbyło się spotkanie 

skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów 

prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność gospodarczą 

związaną z proponowanym obszarem rewitalizacji oraz przedstawicieli 

organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych podmiotów 

prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność społeczną na tym 

terenie,  

 19 maja 2016 roku w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Nr 3 przy Placu Kopernika 

nr 5 w Lęborku obyła się debata publiczna skierowana do mieszkańców, 

właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się w granicach obszaru 

wskazanego do rewitalizacji.  

Uczestnicy spotkań nie wnieśli żadnych zastrzeżeń do wyników delimitacji 

wskazujących jednostki najbardziej zdegradowane oraz do propozycji obszaru, który 

w pierwszej kolejności winien być objęty rewitalizacją, wskazując na jednostkę T.z. 

Nowy Świat. Jednocześnie w ramach dyskusji rozpoznano główne potrzeby                            

i oczekiwania interesariuszy.    

 

                                                                 
11

 zob. przypis nr 5, str. 11  
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Poza spotkaniami otwartymi mieszkańcy mieli także możliwość zgłaszania uwag                      

i propozycji zmian granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz propozycji 

przedsięwzięć rewitalizacji w formie pisemnej poprzez formularz internetowy 

dostępny pod adresem internetowym www.lebork.pl w zakładce Rewitalizacja oraz 

w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej, w Wydziale Gospodarki Miejskiej  Urzędu 

Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, a także w siedzibach: MOPS przy                                    

ul. Wyszyńskiego 3 oraz MZGK przy ul. A. Krajowej 14. Formularz można było wysłać 

także pocztą tradycyjną i elektroniczną. Interesariusze mogli zgłaszać uwagi od                      

7 maja do 6 czerwca 2016 r.  

 

Osoby biorące udział w konsultacjach - oprócz spotkania i debaty, złożono                            

6 formularzy uwag, opinii i propozycji, 46 ankiet anonimowych oraz 5 deklaracji 

współpracy  - poparły wybór jednostki urbanistycznej Lębork-Północ/Nowy Świat, 

jako obszaru, który w pierwszej kolejności powinien być objęty rewitalizacją. Nie 

zgłosili również uwag do propozycji granic obszaru. W trakcie spotkań i poprzez 

formularze zebrano także kilkanaście propozycji przedsięwzięć, których znaczna 

część została uwzględniona w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych opisanych                     

w niniejszym dokumencie.  

 

Jesienią 2016 roku przeprowadzono cykl nieformalnych, dodatkowych spotkań                   

z interesariuszami procesu rewitalizacji w celu wysłuchania opinii na temat 

uszczegółowionych już przedsięwzięć, propozycji dodatkowych i harmonogramu ich 

realizacji.  Włączeniu wszystkich zainteresowanych w przygotowanie Gminnego 

Programu Rewitalizacji służyły m.in.: 

 „Spotkanie pod namiotem” – punkt konsultacyjny zorganizowany został                         

25 września 2016 roku (niedziela) w godz. 12.00 – 16.00 na trawniku przy 

Stryjewskiego 52. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców obszaru, 

którzy opowiadali o problemach, zapoznawali się z wizualizacjami głównych 

przedsięwzięć, sugerowali ich korekty, wpisywali swoje pomysły na 

przygotowanych planszach, wypełniali ankiety. Spotkaniu towarzyszyły animacje 

i zabawy dla dzieci; 

 z wybranymi partnerami i interesariuszami zaangażowanymi w przygotowanie 

i przyszłą realizację programu rewitalizacji zostały przeprowadzone warsztaty, na 

których wspólnie pracowano nad głównymi założeniami programu, w tym 

określeniu wizji obszaru i kierunków działań, a także nad potencjałami obszaru 

Lębork Nowy Świat i głównymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Odbyły się                  

3 spotkania we wrześniu i październiku 2016 roku w Urzędzie Miejskim z udziałem 

około 15 osób;  

 5 listopada 2016 po obszarze rewitalizacji odbył się spacer studyjny z udziałem 

wszystkich zainteresowanych interesariuszy; ok. 20 uczestników poznało miejsca, 

gdzie planowane są działania rewitalizacyjne, rozmawiało o ich przyszłym 

charakterze i dopasowaniu zakresu przedsięwzięć do oczekiwań mieszkańców;  
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 9 listopada 2016 zorganizowano otwarte spotkanie z mieszkańcami i pozostałymi 

interesariuszami obszaru rewitalizacji w Sali Rajców Urzędu Miejskiego. Po 

prezentacji założeń głównych przedsięwzięć  uczestnicy liczbie ok. 30 osób 

potwierdzili konieczność zmian w kierunku poprawy zdegradowanej przestrzeni 

publicznej oraz tworzeniu nowych miejsc integracji mieszkańców i miejsc 

rekreacji.  

Konsultacje społeczne przygotowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Lęborka dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji Lębork Nowy Świat odbyły 

się zgodnie z art. 6 ust. 2-9 i art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji w dniach od 14.04.2017 

r. do 15.05.2017 r.  

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczono 7 kwietnia 2017 r., na 7 dni przed 

rozpoczęciem konsultacji, na stronach internetowych: www.lebork.pl, w zakładce 

„Rewitalizacja” i w aktualnościach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

www.bip.um.lebork.pl;  dodatkowo, w sposób zwyczajowo przyjęty, treść ogłoszenia 

wywieszona została w gablotach informacyjnych zlokalizowanych w mieście oraz                  

w gablocie informacyjnej w Urzędzie Miasta.  

Uwagi, opinie i propozycje do przedmiotu konsultacji zbierano ustnie oraz                    

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Materiały informacyjne oraz 

formularze konsultacji były dostępne w: Wydziale Współpracy i Rozwoju oraz 

Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, na stronach internetowych                         

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz w aktualnościach 

i w zakładce rewitalizacja strony ogólnej miasta Lęborka, a także na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Lęborku.  

Otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji odbyło się 26.04.2017 r. 

o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Lęborku.   Wstępem do spotkań było omówienie 

założeń ustawy o rewitalizacji, raportu dotyczącego obszarów zdegradowanych 

w zakresie przebadanych wskaźników oraz prezentacja projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka. Następnie odbyła się dyskusja. 

Mieszkańcy/uczestnicy, którzy brali udział w spotkaniu (16 osób) nie zgłosili żadnych 

nowych uwag czy propozycji do przedstawionego projektu GPR.   

Podczas trwania konsultacji wpłynęły 23 formularze uwag do projektu GPR 

Miasta Lęborka, 22 komentarze dotyczyły budowy chodników i nawierzchni                        

ul. Witkacego,  1 dotyczył współpracy z MPEC sp. z o.o. w Lęborku w sprawie 

położenia sieci ciepłowniczej na rewitalizowanym obszarze. Wszystkie uwagi zostały 

uwzględnione. Podczas trwania konsultacji nikt nie zgłosił ustnych uwag ani 

propozycji do przedstawionego projektu.  

Szczegółowe zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji  podczas trwania 

konsultacji społecznych od 14.04.2017 r. do 15.05.2017 r. oraz sposobu ich 

rozpatrzenie zawarte jest w załączniku nr 2 do niniejszego Programu.  

 

 

http://www.lebork.pl/
http://www.bip.um.lebork.pl/
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W celu zawiązania PARTNERSTW Gmina Miasto Lębork ogłosiła: 

a) 5.01.2017 otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych dla 

Wspólnot Mieszkaniowych będących właścicielami nieruchomości 

zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja 

Lębork-Północ.  

b) 18.01.2017 otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych na 

zawarcie partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu 

OŻYWIONY LĘBORK "NOWY ŚWIAT" - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

c) 06.02.2017 - ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów 

publicznych dla organizacji pozarządowych na zagospodarowanie 

i udostępnienie terenu rekreacyjnego przy ul. Malczewskiego. 

 

Włączenie interesariuszy na etapie wdrażania Gminnego Programu 

Rewitalizacji  

 

Program rewitalizacji jest dokumentem otwartym. Jego zawartość tworzona była we 

współpracy z lokalnymi partnerami: przedsiębiorcami i wspólnotami mieszkaniowymi, 

organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, grupami 

mieszkańców, wszystkimi zainteresowanymi, związanymi z Lęborkiem  miejscem 

zamieszkania bądź działalnością gospodarczą.  

 

Partnerzy lokalni mieli wpływ na kształtowanie zawartości programu poprzez:  

 zgłaszanie wniosków wyrażających opinie na temat zawartych kierunków 

rozwoju i odnowy miasta przyjętych w dokumencie,  

 udział w pracach nad aktualizacją dokumentu, zgłaszanie wniosków 

dotyczących włączenia do programu nowych obszarów lub poszerzenie już 

istniejących, zgłaszanie i realizację projektów rewitalizacyjnych,  

 udział w pracach na rzecz realizacji programu i zawartych w nim przedsięwzięć.  

 

Zaangażowanie interesariuszy będzie nadal realizowane poprzez:  

 Komitet Rewitalizacji, powołany zgodnie z Ustawą o Rewitalizacji 

z przedstawicieli interesariuszy, który będzie monitorował i wspierał proces 

rewitalizacji. 

 Biuro rewitalizacji, będzie stanowiło miejsce “pierwszego” kontaktu 

mieszkańców z procesem zmian, będzie stałym punktem informacyjnym 

o rewitalizacji w Lęborku.  Biuro znajdować się będzie na obszarze rewitalizacji                      

i będzie koordynować wdrażanie programu. 

 włączenie mieszkańców w poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w tym 

wspólne planowania podwórek integracyjnych oraz  nowych przestrzeni 

rekreacyjnych i ciągów komunikacyjnych.  
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Włączenie interesariuszy na etapie monitorowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji  

 

Interesariusze zostaną włączeni w proces monitorowania co półtora roku realizacji 

celów i przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji poprzez zaangażowanie w 

działania Komitetu Rewitalizacji. Jest to organ opiniodawczo-doradczy Burmistrza 

Lęborka w zakresie prowadzenia i oceny działań rewitalizacji obszaru Lębork Nowy 

Świat. Komitet Rewitalizacji będzie funkcjonował do czasu zakończenia realizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji  Lęborka. Do jego składu zostali powołani  m.in. 

radni Rady Miejskiej wybrani z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele przedsiębiorców, 

organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkańców z obszaru 

rewitalizacji.  Zakłada się, że cykliczne spotkania Komitetu Rewitalizacji będą miały 

charakter otwarty, z prezentacją i dyskusją nad efektami realizowanych 

przedsięwzięć, zwłaszcza co półtorarocznych raportów z monitoringu realizacji 

Programu.  

 

Raporty z monitoringu  będą również dostępne na stronie internetowej Miasta 

Lęborka, z możliwością wnoszenia uwag przez mieszkańców i pozostałych 

interesariuszy procesu rewitalizacji.  Ponadto w latach 2020, 2023 oraz 2026 roku, 

odpowiednio wg stanu na koniec 2019, 2022, 2025 roku,  planuje się zorganizowanie 

spotkań ewaluacyjnych z przeprowadzeniem wśród uczestników m.in. ankiet oceny 

jakościowej zaistniałych zmian.  

6. Zarządzanie procesem rewitalizacji 

Osadzenie procesu rewitalizacji jako zadania własnego gminy przez ustawę 

o rewitalizacji oraz znaczenie nadane jej w ramach polityki miasta, wymaga 

określenia podmiotu zarządzającego procesem rewitalizacji w Lęborku 

 

Zarządzającym rewitalizacją, odpowiedzialnym za osiągnięcie celów rewitalizacji, 

jest Burmistrz Miasta Lęborka. Wdrażanie GPR w Lęborku zostanie oparte na modelu 

„zespołu zadaniowego”. W tym modelu działania zarządcze są realizowane przez 

pracowników Urzędu Miejskiego. Odpowiedzialnym za przedsięwzięcia 

infrastrukturalne będzie Wydział Realizacji Inwestycji, natomiast za przedsięwzięcia 

społeczne Wydział Oświaty i Spraw Społecznych we współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Koordynacja całego procesu rewitalizacji oraz 

zarządzanie przedsięwzięciami i wdrażanie instrumentów będzie rozdzielone 

pomiędzy koordynatora i Zespół ds. rewitalizacji.  

 

Wdrażany model rewitalizacji zakłada aktywne wykorzystanie potencjału organizacji 

pozarządowych w planowanych przez samorząd działaniach rewitalizacyjnych, 

szczególnie w zakresie działań miękkich, nakierowanych na świadczenie usług 

społecznych. Burmistrz Miasta Lęborka będzie część działań przekazywał w drodze 
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konkursu  organizacjom pozarządowym, w porozumieniu z Zespołem zadaniowym 

i Komitetem Rewitalizacji.  

 

 

 

Ryc.17. Schemat zarządzania programem rewitalizacji w Lęborku  

 

Koordynator Rewitalizacji – osoba w strukturze Urzędu Miejskiego, centralna 

w procesie zarządzania, odpowiedzialna za koordynację oraz integrowanie działań 

innych komórek/jednostek/spółek w zakresie rewitalizacji w Lęborku. Koordynator 

będzie pracował w Biurze Rewitalizacji usytuowanym w Klubie Osiedlowym BAZA na 

terenie obszaru rewitalizacji.  

Do zadań koordynatora będzie należało w szczególności:  

 monitorowanie Programu oraz ocena stopnia jego zrealizowania;  

 przygotowywanie sprawozdań rocznych z oceną realizacji Programu;  

 nadzór nad realizacją przedsięwzięć zawartych w dokumencie;  

 działalność informacyjno-promocyjna,  

 przyjmowanie uwag i wniosków od mieszkańców, a także zgłaszanie własnych 

pomysłów;  

 sporządzenie końcowego raportu z wykonania Programu. 

 

Zespół ds. rewitalizacji Obszaru Lębork-Nowy Świat – został powołany zarządzeniem 

burmistrza miasta Lęborka z dnia 1 czerwca 2016 roku jako zespół zadaniowy. 

W zespole znaleźli się m.in. kierownicy i dyrektorzy kluczowych komórek 

merytorycznych Urzędu Miejskiego w Lęborku. Pracami zespołu będzie kierował 

burmistrz lub wskazany przez niego pracownik Urzędu Miejskiego. Zespół jest 

wspomagany administracyjnie i technicznie przez koordynatora. Może mieć 

ruchomy skład, odpowiednio do aktualnie realizowanych przedsięwzięć. Członkowie 

zespołu wykonują swoje zadania w ramach zadań służbowych z możliwością 

dodatkowego wynagrodzenia. Aby zespół działał sprawnie, kierujący 

poszczególnymi komórkami/jednostkami/spółkami mają obowiązek oddelegować 

pracowników do pracy w nim w sposób umożliwiający ich pełne zaangażowanie.  

 

Burmistrz Lęborka 

Zespół ds. rewitalizacji Obszaru Lębork-Nowy 

Świat pod kierunkiem koordynatora 

Kierownicy projektów w poszczególnych jednostkach 

 

Komitet 
Rewitalizacji 

bieżący kontakt i stała kontrola 
prawidłowego przebiegu projektów, 
monitoring realizacji projektów w odniesieniu 
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Kierownicy projektów rewitalizacyjnych – osoby, które wdrażają i odpowiadają za 

realizację poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

 

Komitet Rewitalizacji - stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy 

rewitalizacji  z organami samorządu miasta Lęborka w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji Obszaru Lębork –  Nowy Świat oraz 

pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Lęborka odnośnie rewitalizacji tego 

Obszaru. Komitet zostanie powołany w terminie maksymalnie trzech miesiące po 

uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z zapisami ustawy 

o rewitalizacji. Projekt uchwały o powołaniu Komitetu poprzedzą konsultacje 

z mieszkańcami. Komitet Rewitalizacji będzie funkcjonował do czasu zakończenia 

realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji  Lęborka, tj. do roku 2025.  

Stanowisko Komitetu wyrażane jest w formie opinii, przyjmowanej zwykłą większością 

w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy członków Komitetu. 

Członkowie Komitetu nie będą pobierać wynagrodzenia za swoją pracę.  

 

Skład Komitet Rewitalizacji  - Komitet liczyć będzie nie więcej niż 18 członków, w tym: 

1) radni z okręgów wyborczych, których teren w większości znajduje się na 

obszarze Lęborka- Nowy Świat to jest z okręgów nr 11, 12, 15 i 16, 

2) przedstawiciel Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Lęborku,  

3) przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów, 

4) przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta, 

5) nie więcej niż 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Lęborku, 

6) nie więcej niż 2 przedstawicieli przedsiębiorców z terenu miasta Lęborka, 

7) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta 

Lęborka, 

8) przedstawiciel środowiska architektów i urbanistów z terenu miasta Lęborka, 

9) nie więcej niż 2 przedstawicieli Wspólnot Mieszkaniowych i Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego znajdujących się na obszarze Lęborka-Nowy 

Świat,  

10) nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru Lęborka-Nowy Świat.  

 

Każdy z członków Komitetu musi być mieszkańcem Miasta Lęborka. Członkowie 

o których mowa w pkt. 1 stają się członkami Komitetu po złożeniu oświadczenia 

o woli pracy w Komitecie. Przedstawiciele podmiotów wymienionych w pkt. 2-4 

zostają powołani na członków Komitetu po przedstawieniu stosownej uchwały tych 

podmiotów o oddelegowaniu ich do pracy w Komitecie. Przedstawicieli 

wymienionych w pkt. 5 wyznacza Burmistrz. Przedstawiciele wymienieni w pkt. 6-10 

zostaną wybrani w trybie otwartego naboru. Szczegóły naboru i zasady 

funkcjonowania Komitetu określa projekt uchwały o powołaniu Komitetu 

Rewitalizacji, który stanowi załącznik nr 4 do Gminnego Programu Rewitalizacji.  

 

 



101 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka 

 

 
 
 

Dodatkowe instrumenty zarządcze  

W celu usprawnienia zarządzania i wprowadzenia odpowiednich standardów 

w ramach przedsięwzięć zapisanych w niniejszym GPR Lęborka, dla wybranych 

obszarów zarządczych dopuszcza się opracowanie dodatkowe wytycznych, które 

pozwolą ustandaryzować i zapewnić odpowiednią jakość interwencji.   

 

Szczególnie istotna kwestią (ze względu na skalę interwencji oraz znaczenie jakości 

przestrzeni dla procesu rewitalizacji) jest opracowanie oraz wdrożenie „Standardów 

dobrej przestrzeni publicznej”. Dokument powinien zostać poddany konsultacjom 

z mieszkańcami oraz zaakceptowany przez Komitet Rewitalizacji. Dokument będzie 

zawierał zbiór zasad regulujących minimalne wymagania dotyczące tworzenia 

i zarządzania przestrzeni, rekomendowane  metody  konsultacji z mieszkańcami oraz 

zasady dialogu drogowego (konsultowania projektów drogowych) oraz wdrożenie 

konkursów architektonicznych zamiast przetargów.  

 

Zasady kształtowania przestrzeni będą także zawierać wytyczne, dotyczące 

pielęgnacji zieleni oraz miejski katalog małej architektury rekomendowanych do 

aranżowania miejsc aktywności w obszarze. Standard określą także docelowe 

sposoby uspakajania ruchu na drogach lokalnych. Podstawą Standardów powinny 

być wytyczne, które powstały po diagnozie obszaru rewitalizacji, które określa także 

kluczowe deficyty jeśli chodzi o przestrzeń publiczną obszaru. Wytyczne stanowią 

załącznik nr 5 do programu rewitalizacji.  

 

Koszty zarządzania 

Zarówno koordynator rewitalizacji, jak też współpracujący z nim inspektor                            

w wymiarze pół etatu na potrzeby realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji będą 

zatrudnieni w Urzędzie Miejskim.  Od września 2019 roku na ich potrzeby będzie 

udostępnione Biuro rewitalizacji (2 pomieszczenia) w Klubie Osiedlowym BAZA,  

położonym w obszarze rewitalizacji.  Łączne koszty zatrudnienia, wraz z kosztami 

eksploatacyjnymi utrzymania Biura i niezbędnymi materiałami biurowymi szacuje się 

średnio na ok. 9.500 zł miesięcznie, co przy prawie dziesięcioletnim okresie realizacji 

GPR (podjęciem uchwały 9 czerwca 2016 roku) wygeneruje łączne koszty 

zarządzania na poziomie ok. 1.083.000 zł.   

7. Monitorowanie realizacji Programu  

Monitorowanie przebiegu procesu rewitalizacji to ważny etap procesu zarządzania 

realizacją Programu. Pozwoli określić, w jakim stopniu realizowane są założone cele 

rewitalizacji, ocenić postęp we wdrażaniu poszczególnych przedsięwzięć oraz 

sprawdzić, czy treść GPR wciąż odpowiada zmieniającym się potrzebom – czy 

wskazane jest wprowadzenie zmian lub aktualizacja Programu.   
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System monitorowania będzie polegać na systematycznym gromadzeniu i analizie 

danych dotyczących zdiagnozowanych zjawisk kryzysowych oraz stanu realizacji 

wpisanych do Programu przedsięwzięć i stopnia ich wpływu na realizację 

założonych celów rewitalizacji. Będzie prowadzony w oparciu o półtoraroczne 

raporty. Pozwolą one zidentyfikować istotne odstępstwa w stosunku do 

prognozowanych rezultatów/wskaźników oraz na zidentyfikowanie istotnych 

odstępstw w stosunku do ramowego harmonogramu wdrażania Programu. 

Natomiast odpowiedniość przyjętych celów rewitalizacji, ich adekwatność do 

zmieniających się potrzeb, skuteczność podjętych przedsięwzięć z odniesieniem do 

zachodzących zmian w otoczeniu obszaru – w pozostałych jednostkach 

delimitacyjnych miasta oraz w regionie i kraju ocenić ma prowadzona w systemie 

trzyletnim ewaluacja. Ewaluacja pozwoli na ocenę aktualności Programu, będzie 

pomocna przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ewentualnych zmian, 

wprowadzeniu nowych przedsięwzięć  lub nowych narzędzi prawnych, które 

podniosą skuteczność Programu.  

 

Za monitoring całego Programu odpowiada Sekretarz Miasta we współpracy              

z  koordynatorem rewitalizacji, za poszczególne przedsięwzięcia ich realizatorzy.  

 

System monitoringu  

 

Za pozyskiwanie i gromadzenie danych dla potrzeb monitoringu będą 

odpowiedzialne jednostki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne 

Miasta oraz Partnerzy projektów rewitalizacyjnych, które odpowiadają za realizację 

poszczególnych przedsięwzięć. W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych przez  

podmioty spoza Urzędu Miejskiego odpowiedzialnym za pozyskiwanie danych do 

monitoringu będzie Naczelnik Wydziału Współpracy i Rozwoju. Prowadzenie 

monitoringu zakłada bieżący kontakt  pracowników Urzędu Miejskiego z wszystkimi 

podmiotami realizującymi przedsięwzięcia rewitalizacyjne.  

 

Raporty z przeprowadzonego monitoringu będą sporządzane co półtora roku, czyli 

według stanu na koniec: 2018 roku,  czerwca 2020 roku, 2021 roku, czerwca 2023 

roku, 2024 roku i koniec 2025, w którym m zakończyć się realizacja Programu.  

Na podstawie zgromadzonych informacji zostanie przygotowana informacja o 

zgodności realizacji wszystkich przedsięwzięć z przyjętym harmonogramem oraz 

szacunkowymi ramami finansowania, osiągniętych wskaźnikach produktu i rezultatu, 

w tym wskaźnikach realizacji celów rewitalizacji. Pozwoli to ocenić, czy istnieje 

zagrożenie do osiągniecia na koniec 2025 roku zakładanych celów rewitalizacji a 

także które przedsięwzięcie może mieć wpływ na ewentualne opóźnienia.  

 Projekt raportu za pośrednictwem Sekretarza Miasta zostanie przekazany 

Komitetowi Rewitalizacji, który sformułuje swoje uwagi i opinie. Spotkania Komitetu 

Rewitalizacji analizujące przedłożony raport będą miały charakter otwarty dla 

wszystkich interesariuszy, którzy zostaną zaproszeni do udziału poprzez ogłoszenia na 
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stronach internetowych Miasta oraz plakaty na tablicach Urzędu Miejskiego i w 

obszarze rewitalizacji.  

 Interesariusze rewitalizacji będą również mogli składać swoje uwagi do 

przedstawionego projektu raportu za pośrednictwem formularzy uwag dostępnych 

na stronach internetowych Miasta oraz w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego.   
 

Raport z monitoringu wraz z rekomendacją Komitetu Rewitalizacji oraz uwagami 

zgłoszonymi bezpośrednio przez interesariuszy zostanie przekazany Burmistrzowi 

Miasta Lęborka, który będzie mógł podjąć decyzje  usprawniające i przyspieszające 

realizację poszczególnych przedsięwzięć, a następnie przekazana Radzie Miejskiej 

oraz zamieszczona na stronie internetowej Miasta.  

    

Tabela 51: Zestaw wskaźników monitoringu realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w obszarze Lębork Nowy Świat  

 

Rodzaj wskaźnika 

Wartość w roku    
Źródło pozyskania 

danych bazowym 

(2015) 

docelowym 

(2025) 

Cel 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

1 
zaadaptowana powierzchnia 

użytkowa obiektów w m2 
0 624 

Urząd Miejski  

w Lęborku 

2 
liczba miejsc świadczenia usług 

społecznych   
0 39 

Urząd Miejski  

w Lęborku 

Partnerzy projektów 

3 

liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi  

0 195 

Urząd Miejski  

w Lęborku 

Partnerzy projektów  

4 
liczba zrekultywowanych 

przestrzeni publicznych  
0 10 

Urząd Miejski  

w Lęborku 

5 
powierzchnia terenu objętego 

rewaloryzacją w m2  
0 11 240 

Urząd Miejski  

w Lęborku 

6 
liczba plenerowych imprez 

kulturalnych  
0 6 

Urząd Miejski  

w Lęborku 

Cel 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

1 

długość udostępnionych dróg 

gminnych zapewniających 

zrównoważoną mobilność  

0 1 730 
Urząd Miejski                           

w Lęborku 

2 
długość ścieżek rowerowych  

w obszarze w metrach 
01 1.135 

Urząd Miejski         

w Lęborku 

3 
liczba zrekultywowanych 

przestrzeni publicznych 
0 4 

Urząd Miejski                           

w Lęborku 

4 
powierzchnia terenu objętego 

rewaloryzacją w m2 
0 15 975 

Urząd Miejski                           

w Lęborku 
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5 
Ilość nowych punktów 

monitoringu miejskiego  
0 6 

Urząd Miejski                           

w Lęborku 

6 

powierzchnia terenów 

publicznych objęta 

monitoringiem  w m2 

0 ok. 18 000 
Urząd Miejski                           

w Lęborku 

7 

liczba budynków 

wielorodzinnych poddanych 

renowacji 

0  36 
Urząd Miejski                           

w Lęborku 

8 
Liczba osób zamieszkających  

budynki poddane renowacji  
0 785 

Urząd Miejski                           

w Lęborku 
 

1 w 2015 roku było 515 metrów „starych” ścieżek rowerowych  

 

Ewaluacja.  

 

Ewaluacja Programu będzie prowadzona w cyklach trzyletnich, czyli według stanu 

na koniec 2020 i 2023 roku oraz zostanie wykonana po zakończeniu realizacji GPR, 

czyli według stanu na koniec 2025 roku. Obejmie wskaźniki realizacji celów 

rewitalizacji a nie tylko wskaźniki bezpośrednich dotyczących poszczególnych 

przedsięwzięć. Wynika to z postrzegania interwencji w ramach rewitalizacji jako 

kompleksowego procesu, który nie jest prostą sumą realizowanych przedsięwzięć, 

ale ma na celu osiągniecia zmian we wskazanych podczas delimitacji  

negatywnych zjawiskach kryzysowych. Wymaga to odniesienia wskaźników  zjawisk 

kryzysowych  objętych przyjętymi w Programie kierunkami działań w obszarze 

rewitalizacji Lębork Nowy Świat do stopnia zmiany wielkości tych wskaźników w 

pozostałych jednostkach urbanistycznych  miasta wskazanych podczas delimitacji.  

 

Ewaluację przeprowadzi podmiot zewnętrzny. Odniesie aktualne wielkości 

wskaźników do bazowych ustalonych dla obszaru rewitalizacji w 2015 roku,  do ich 

wartości docelowej, przyjętej na zakończenie realizacji GPR (2025) oraz do danych 

zgromadzonych na etapie delimitacji (2012 rok). Wskazane jest również zbadanie 

tempa zmian analizowanych wskaźników dla pozostałych jednostek 

urbanistycznych, w których nie prowadzono rewitalizacji. Informacja ta pozwoli 

pełniej ocenić, czy zachodzą korzystne zmiany w natężeniu zdiagnozowanych 

zjawisk kryzysowych i jak wpływ na ich wielkość mają prowadzone przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne. Szacunkowy koszt jednorazowego przygotowania raportu 

ewaluacyjnego to ok. 60.000 zł.  

Identycznie jak przy raportach z monitoringu, raporty z ewaluacji zostaną 

przekazane Komitetowi Rewitalizacji, który podczas otwartych spotkań z udziałem 

zainteresowanych interesariuszy sformułuje swoje uwagi i opinie. Interesariusze będą 

mogli składać również swoje opinie bezpośrednio do Burmistrza Miasta za pomocą 

udostępnionych formularzy.    
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Wnioski z pogłębionych raportów sporządzonych w oparciu o wielkości badanych 

wskaźników uzyskane na koniec 2020 oraz koniec 2023 roku będą podstawą do 

wprowadzania, na ewentualny wniosek Burmistrza Miasta modyfikacji GPR.  

 

Tabela 52: Wskaźniki monitoringu realizacji celów rewitalizacji:  

 

Rodzaj wskaźnika 

Wartość w roku    Źródło 

pozyskania 

danych 

delimi-

tacji  

(2012) 

bazo- 

wym 

(2015) 

doce-

lowym 

(2025) 

Cel 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

1 

Liczba osób korzystających z 

pomocy MOPS w 

przeliczeniu na 1000 

mieszkańców 

119,8 141,46 72,65 

Miejski Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej w 

Lęborku 

2 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych w przeliczeniu 

na 1000 mieszkańców 

9,53 32,79 22,46 
Powiatowy Urząd 

Pracy w Lęborku 

3 

Liczba przestępstw 

przeciwko rodzinie i opiece 

na 10 000 mieszkańców  

19,37 5,71 4,28 

Komenda 

Powiatowa Policji  

w Lęborku 

Cel 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA 

1 
Liczba mieszkańców 

obszaru  
5 245 5 2451 5 400 

Urząd Miejski                           

w Lęborku 

2 

Liczba 

zagospodarowanych 

terenów rekreacyjnych i 

sportowych   

2 2 15 
Urząd Miejski                           

w Lęborku  

3 

Liczba złożonych wniosków do 

budżetu obywatelskiego w 

przeliczeniu na 1000 

mieszkańców   

bd 0,76 1,14 
Urząd Miejski                     

w Lęborku   

4 
Liczba przestępstw na 1 000 

mieszkańców 
12,6 23,45 18,76 

Komenda 

Powiatowa Policji 

w Lęborku 
1 stan na 31.12.2012 
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Tab. 53. Harmonogram wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.   

Lp. Nazwa Przedsięwzięcia / rok 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Adaptacja bazy ZKM na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia  
        

2 Usługi społeczne w Klubie Osiedlowym BAZA         

3 Podwórko integracyjne -kulturalne „Zakątek Kultury” z modernizacją 

dojazdu i zagospodarowaniem  otoczenia. 
        

4 Zajęcia na podwórku integracyjno- kulturalnym Zakątek Kultury         

5 Podwórko integracyjno-wspomnieniowe przy  ul. Stryjewskiego 52          

6 Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo -edukacyjnych  

przy stacji Nowy Świat z zagospodar. otoczenia 
        

7 Adaptacja  b. kotłowni przy ul. Łokietka na Placówkę Wsparcia Dziennego           

8 Usługi społeczne w Placówce Wsparcia Dziennego         

9 Zagospodarowanie i utrzymanie uzupełniających podwórek integracyjnych 

(cross financing) 
        

10 Festiwal uliczny         

11 Budowa ścieżki rowerowej z przebudową układu komunikacyjnego od ul. 

Buczka do alei Wolności . 
        

12 Teren rekreacyjny na Placu Kopernika         

13 Teren rekreacyjny   przy ul. Malczewskiego         
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14 Teren rekreacyjny na Placu Piastowskim         

15 Teren rekreacyjny przy ul. Kazimierza Wielkiego         

16 Budowa monitoringu na obszarze rewitalizacji         

17 Remont elementów wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych         

18 Remont elementów wspólnych 28 budynków komunalnych/socjalnych          

19 Przebudowa ul. Malczewskiego wraz łącznikiem          

20 Budowa łącznika ul. Łokietka  z ul. Kellera           

21 Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego          

22. Szkolenie bezrobotnych         

23. Staże i wsparcie podjęcia własnej działalności gospodarczej         

24. Inicjatywy sąsiedzkie         

25. Wprowadzanie w kulturę regionalną         

26. Poprawa zrównoważonej mobilności w obszarze         

27. Promocja zrównoważonej mobilności         

28.  Raporty z monitoringu, co 1,5 roku                  

29. Ewaluacja na koniec roku, co 3 lata                   



System wprowadzania modyfikacji GPR w reakcji na zmiany w otoczeniu Programu  

 

W systemie monitorowania należy wziąć także pod uwagę sytuacje, w których może 

być konieczna zmiana założeń i celów programu rewitalizacji.  

Do sytuacji tych należą:  

 brak poprawy sytuacji obszaru rewitalizacji przez dwa kolejne lata (wskaźniki 

realizacji celów rewitalizacji nie poprawiają się),  

 nowo zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców obszaru 

rewitalizacji,  

 spadek poziomu zaangażowania podmiotów lokalnych w planowane 

działania,  

 konieczność dostosowania planowanych działań do zmieniających się 

możliwości budżetu gminy oraz dostępności środków zewnętrznych.  

We wskazanych wyżej sytuacjach przewiduje się wprowadzenie modyfikacji               

w programie rewitalizacji.  

 

Zmodyfikowany program zostanie poddany konsultacjom społecznym, a następnie 

przyjęty uchwałą przez Radę Miejską Gminy Lębork. Wniosek o wprowadzenie 

modyfikacji do GPR w zakresie zakładanych celów, przedsięwzięć oraz rezultatów 

może wnieść Burmistrz Miasta Lębork, Zespół ds. rewitalizacji Obszaru Lębork-Nowy 

Świat oraz Komitet Rewitalizacji.  Za wprowadzenie niezbędnych modyfikacji GPR 

odpowiadać będzie Koordynator Rewitalizacji. 

8. Mechanizmy integrowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Integrowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych objętych niniejszym programem 

zostanie zrealizowane poprzez wpisanie w system realizacyjny Programu stałej 

dbałości o:  

 kompleksowość programu,  

 koncentrację przestrzenną programu,  

 komplementarność przedsięwzięć rewitalizacyjnych (problemową, 

międzyokresową, źródeł finansowania, proceduralno-instytucjonalną),  

 realizację zasady partnerstwa i partycypacji.  

 

Kompleksowość programu  

 

Niniejszy GPR przygotowano z dbałością o jego kompleksowy charakter. Program 

zawiera przedsięwzięcia rewitalizacyjne współfinansowane z  krajowych źródeł 

publicznych, budżetu gminy oraz ze źródeł prywatnych. Uwzględniono aspekt 

społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny oraz środowiskowy 

w odniesieniu zarówno do samego obszaru rewitalizacji, jak i z jego otoczenia. Do 

Programu włączono tylko takie działania, które – bezpośrednio lub wskutek 

komplementarnego współoddziaływania z innymi przedsięwzięciami –  mają szanse 

rozwiązać zdiagnozowane problemy obszaru. Zadbano o powiązania pomiędzy 
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przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. Planowana jest też staranna synchronizacja 

w czasie realizacji komplementarnych przedsięwzięć tak, aby efekty ich 

oddziaływania na sytuację kryzysową wzmacniały się wzajemnie.  

 

Koncentracja interwencji  

 

Dla zapewnienia maksymalnej skuteczności przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

skoncentrowano je na zdiagnozowanym obszarze szczególnego natężenia zjawisk 

kryzysowych. Wszystkie przedsięwzięcia niniejszego programu zostało 

zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Dodatkowo zadbano, aby poszczególne 

przedsięwzięcia nie były rozpraszane przypadkowo po całym obszarze, lecz aby 

tworzyły przemyślane koncentracje przestrzenne i koncepcyjne, miejscowe 

zagęszczenia oddziaływań rewitalizacyjnych o uzupełniającym / dopełniającym się 

charakterze. Obszarem maksymalnej koncentracji oddziaływań jest centralna część 

obszaru rewitalizacji  która zarazem została zdiagnozowana jako jedna z najbardziej 

wyrazistych koncentracji problemów społecznych. Skrzyżowanie ulic Stryjewskiego 

i Malczewskiego jest wręcz otoczone przez poszczególne przedsięwzięcia 

rewitalizacje, z powstaniem Klubu Osiedlowego Baza na czele.  

 

Komplementarność przestrzenna  

 

Komplementarność przestrzenna (rozumiana jako konieczność wzięcia pod uwagę 

podczas tworzenia i realizacji GPR wzajemnych powiązań pomiędzy 

przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi) była brana pod uwagę przy planowaniu 

przedsięwzięć niniejszego Programu. W szczególności działania związane 

z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej wraz z jednoczesnym zapewnieniem 

aktywności na odnowionym obszarze. Ponieważ komplementarność przestrzenna 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma służyć temu, by program rewitalizacji efektywnie 

oddziaływał na cały dotknięty kryzysem obszar rewitalizacji (a nie punktowo, w 

pojedynczych miejscach), przedsięwzięcia społeczne będą z dbałością  o 

wzajemne dopełnianie się.  

 

Komplementarność problemowa  

 

Zgodnie z Wytycznymi, komplementarność problemowa oznacza konieczność 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które będą się wzajemnie dopełniały 

tematycznie, sprawiając, że Program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar 

rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, 

przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym). Wymóg ten został 

w niniejszym GPR spełniony z najwyższą starannością. W Programie stanowczo 

unikano przypadków odrębnej „rewitalizacji technicznej” czy „rewitalizacji 

społecznej” dbając o to, aby działania z zakresu interwencji społecznej, wsparcia 
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lokalnej gospodarki, działań remontowych i zmian funkcjonalno- przestrzennych 

współwystępowały na tych samych obszarach w tym samym czasie i stanowiły 

jeden wielowątkowy, wzajemnie powiązany proces. Z jednej strony powstaną nowe 

przestrzenie do osiedlowych aktywności jednocześnie zadbano o zapewnienie 

aktywności i animacji w nowych tworzonych przestrzeniach.  

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna  

 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego 

zaprojektowania systemu zarządzania programem rewitalizacji, który pozwoli na 

efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz wzajemne 

uzupełnianie się i spójność procedur. W tym celu system zarządzania wdrażaniem 

procesu rewitalizacji w Lęborku  został zaprojektowany w sposób zapewniający 

z jednej strony wydolność decyzyjną a z drugiej strony – spójność pomiędzy 

działaniami. Dla zapewnienia wydolności decyzyjnej procesem kieruje Burmistrz 

Miasta działając w sprawach strategicznych osobiście, a w sprawach bieżących – 

poprzez powołanego koordynatora rewitalizacji. Dla zapewnienia spójności i synergii 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych na poziomie ich wdrażania, w systemie 

instytucjonalnym wdrażania rewitalizacji przewidziano Zespół Zadaniowy złożony 

z kierowników lub wyznaczonych pracowników kluczowych dla 

rewitalizacji  jednostek organizacyjnych samorządu Lęborka zaangażowanych 

w proces rewitalizacji oraz przedstawicieli instytucjonalnych partnerów 

w poszczególnych przedsięwzięciach.  

 

Komplementarność międzyokresowa  GPR  

 

Przed uchwaleniem niniejszego GPR Miasta Lęborka, dotyczącego obszaru Lębork 

Nowy Świat, na terenie miasta realizowano Lokalny Program Rewitalizacji Miasta 

Lęborka przyjęty przez Radę Miejską uchwałą nr XXV-221/2004 z dnia 3.08.2004 roku 

oraz Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka uchwalony 30.12.2009 roku – 

uchwała Rady Miejskiej nr L-427/2009.   

 

Przyjęte LPR uwzględniały wymogi umożliwiające aplikowanie po środki pomocowe 

Unii  Europejskiej z regionalnych programów operacyjnych. Zgodnie                                          

z obowiązującymi wytycznymi na podstawie analizy sytuacji problemowych                          

w wyodrębnionych jednostkach urbanistycznych wyznaczano obszary wymagające 

interwencji w pierwszej kolejności oraz zaproponowano zadania inwestycyjne, 

których realizacja miała na celu złagodzenie problemów społecznych mieszkańców 

Lęborka, w szczególności mieszkających w obszarze objętym programem 

rewitalizacji.  

 

W Lokalnym Programie Rewitalizacji przyjętym w 2004 roku, zgodnie z wymogami 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, 

nacisk położono na zmianę funkcji wykorzystania terenu, rozbudowę i modernizację 

infrastruktury komunalnej oraz infrastruktury turystycznej i kulturalnej, w tym ochrony 

dziedzictwa kulturowego. Zadania inwestycyjne miały pomóc odmienić obraz 
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wizualny miasta od strony materialnej. Rezultatem rewitalizacji urbanistycznej było 

pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, które uczestniczyły w wyborze obszaru 

rewitalizacji oraz wskazywaniu i hierarchizacji zadań do wykonania.  Na podstawie 

analizy sytuacji w całym mieście oraz dwustopniowych konsultacji społecznych –                  

z horyzontalnym zespołem zadaniowym ds. rewitalizacji a następnie w oparciu                  

o ankiety z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w mieście – 

do rewitalizacji wskazano obszar tzw. Historycznego Śródmieścia, przy czym 

zaproponowano punktowe inwestycje na terenie całego miasta, zwłaszcza  na 

terenach poprzemysłowych, w Parku Chrobrego oraz objętych zabudową 

mieszkaniową sąsiadującą z tymi terenami.   

 

Lokalny Program Rewitalizacji przyjęty w 2009 roku uwzględniał wymogi 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2007 – 

2013. Na podstawie pracy eksperckiej, popartej konsultacjami społecznymi, przy 

współpracy z Horyzontalnym Zespołem Zadaniowym ds. Rewitalizacji i Planu Rozwoju 

Lokalnego Miasta Lęborka, za obszar zdegradowany wymagający w pierwszej 

kolejności interwencji uznano ponownie obszar historycznego śródmieścia wraz                    

z przyległym terenem w granicach ulic Orlińskiego -  Poznańskiej – Kossaka –                         

al. Niepodległości – al. Wolności – Głowackiego – linii kolejowej do Łeby. Oprócz 

zadań inwestycyjnych, w Programie wskazano podstawowe grupy społeczne 

wymagające wsparcia w ramach rewitalizacji. Uznano, że są to osoby pochodzące 

z rodzin, które dotknęło bezrobocie i związane z nim ubóstwo, w szczególności dzieci 

i młodzież, bezrobotne matki i bezrobotni ojcowie. Realizowane zadania 

inwestycyjne oraz wsparcie dla osób z środowisk zagrożonych marginalizacją 

społeczną po części wykonywane były w partnerstwie Miasta z innymi podmiotami: 

Powiatem Lęborskim (budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym), Parafią Rzymsko-katolicką św. Jakuba Ap. (zagospodarowanie 

przestrzeni na terenie przykościelnym wraz z przebudową domu parafialnego), 

Wspólnotą Mieszkaniową (remont elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Armii 

Krajowej 7).  

 

Obecny Gminny Program Rewitalizacji stanowi kontynuację i uzupełnienie dwóch 

poprzednich Programów, przy czym nadrzędne  do jego opracowania były 

zdiagnozowane problemy społeczne i propozycje ich przezwyciężania. Działania 

inwestycyjne i modernizacyjne są podporządkowane rozwiązywaniu sytuacji 

kryzysowych wśród  mieszkańców wyznaczonego obszaru. Obszar Lębork Nowy Świat 

bezpośrednio graniczy z historycznym śródmieściem, które było poddane 

rewitalizacji w ramach dwu poprzednich LPR, przy czym rejon pomiędzy ulicami 

Orlińskiego – Poznańska - Kossaka – al. Wolności – rzeka Łeba – tory do Łeby, 

stanowiący obrzeże poprzedniego obszaru rewitalizacji, obecnie stanowi centrum 

obszaru Nowy Świat. Fakt, że przyjęte w GPR przedsięwzięcia w dużej mierze 

realizowane mają być w partnerstwie Miasta  z innymi podmiotami (Wspólnoty 

Mieszkaniowe, Powiat Lęborski, Stowarzyszenia)wynika z dobrych doświadczeń                        

i wzajemnego zaufania powstałego podczas realizacji zadań wynikających m.in.                   

z poprzednich Lokalnych Programów Rewitalizacji.   

 

Komplementarność źródeł finansowania  

 

Komplementarność źródeł finansowania oznacza, że przyjęte przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji opierają się na 
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łącznym wsparciu z różnych źródeł finansowania z wykluczeniem podwójnego 

dofinansowania. Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych tylko w oparciu o środki 

własne Gminy Miasta Lęborka nie byłaby możliwa do 2025 roku – nie pozwalają na 

to ograniczenia  wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lęborka. 

Szansą jest pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych. Kompleksowy charakter 

przyjętych przedsięwzięć, będących odpowiedzią na zdiagnozowane problemy 

społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne,  techniczne i środowiskowe 

pozwala na ubieganie się o wsparcie zwłaszcza z Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przykładem 

funkcjonalnego zintegrowania są przedsięwzięcia podstawowe nr 1 (adaptacja 

bazy ZKM na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia) i nr 2 

(usługi społeczne w Klubie Osiedlowym BAZA), których realizacja będzie 

dofinansowana odpowiednio z EFRR i EFS. Podobna komplementarność funduszy 

występuje przy docelowym zapewnieniu zajęć dla młodzieży z obszaru rewitalizacji w 

podwórku integracyjno-kulturalnym Zakątek Kultury - przedsięwzięcie nr 3 (EFRR) i nr 4 

(EFS) lub świadczeniu usług społecznych w Placówce Wsparcia Dziennego - 

przedsięwzięcie nr 7 (EFRR) i nr 8 (EFS).  

 

Uzupełnienie środków niezbędnych do wykonania potrzebnych przedsięwziąć uzyska 

się również poprzez zawarcie partnerstwa z inną jednostką samorządy terytorialnego, 

czyli powiatem lęborskim, oraz z  wspólnotami mieszkaniowymi, reprezentującymi 

prywatnych właścicieli w wielolokalowych budynkach mieszkalnych. Podjęte 

zostaną ponadto starania o współfinansowanie niektórych przedsięwzięć, zwłaszcza 

uzupełniających/dopuszczalnych przez podmioty prywatne (np. festiwal uliczny) lub 

z innych źródeł publicznych, np. niektóre  zadania w ramach przedsięwzięcia 

dotyczącego poprawy zrównoważonej mobilności w obszarze z rządowego 

programu na rzecz rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktur drogowej.  

 

Realizacja zasady partnerstwa i partycypacji  

 

Niniejszy GPR został wypracowywany przez samorząd gminny – wspólnotę wszystkich 

mieszkańców – w procesie partycypacyjnym, opisanym obszernie w rozdziale 3.4., na 

podstawie diagnozy problemów lokalnych, która posłużyła wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  i była także przygotowana partycypacyjnie, 

ze znaczącym udziałem środowisk społecznych i gospodarczych. Zakres 

partycypacji na tym etapie wyraźnie przekraczał przewidziane w ustawie minimum. 

Niniejszy GPR jest oparty o zasadę, że partycypacja społeczna jest wpisana w proces 

rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie tego procesu 

(diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Uważany jest za 

warunek sine qua non sukcesu niniejszego Programu. Partycypacja 

w dotychczasowym procesie była – i nadal będzie – ukierunkowana na możliwie 

dojrzałe i zaawansowane formy uczestnictwa, a więc – przykładowo partycypacyjne 

projektowanie rozwiązań przestrzennych przez mieszkańców pod kierunkiem 
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architektów, czy spacery badawcze po obszarze rewitalizacji połączone 

z dyskusjami i zgłaszaniem wniosków. Partycypacja obywatelska na etapie 

wdrażania GPR będzie także zagwarantowana poprzez działania Komitetu 

Rewitalizacji, które będzie się składał z reprezentantów interesariuszy rewitalizacji 

Lęborka.  

9. Wykorzystanie w GPR specyficznych narzędzi ustawowych oraz 

potrzeba zmian w obowiązujących uchwałach Rady Miejskiej   

Ustawa o rewitalizacji pozwala (art. 11 ust. 5, art. 15 ust. 1 pkt 12 i 13)na skorzystanie   

w wyznaczonym obszarze rewitalizacji ze specyficznych narzędzi ułatwiających 

realizację przyjętych celów rewitalizacji.  

 

Rada Miejska korzysta tylko z jednego przysługującego gminie uprawnienia 

(uchwała nr XVII-249/2016 z dn. 9.06.2016, ogł. Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2361 z 2016 r.)   

i ustanowiła na rzecz Gminy Miasta Lębork prawo pierwokupu wszystkich 

nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji.  

 

Odstępuje się natomiast od ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz 

uchwalenia Miejscowego Planu Rewitalizacji uznając, że do realizacji celów 

rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 

wystarczające są zapisy w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar Lębork Nowy Świat.  

 

GPR nie wymaga też wprowadzenia zmian w uchwale Rady Miejskiej o zasadach 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto 

Lębork (uchwała nr XLIX-526/2001 Rady Miejskiej z dn. 28.09.2001 r., ogł. Dz. Urz. Woj. 

Pom. poz. 3381 z 2016 r.), która zawiera uregulowania wynikające z ustawy 

przywołanej w  art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o rewitalizacji.  
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Załącznik nr 2 

RAPORT Z PROCESU PARTYCYPACJI PROCESU PRZYGOTOWANIA GMINNEGO 

PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LĘBORKA 

 

 

GMINA MIASTO LĘBORK 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

DOTYCZĄCY PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU 

REWITALIZACJI MIASTA LĘBORKA 

 

1. WSTĘP 

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także 

jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne zgodnie z 

art. 3.1. ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. 2015 r. poz. 1777 ze zm.), 

zwanej w pozostałej części niniejszego Raportu ustawą o rewitalizacji.  

Zadania powyższe gmina realizuje, zgodnie z ustawą o rewitalizacji w sposób jawny 

i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na każdym etapie 

(partycypacja społeczna). 

 

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE  

Konsultacje odbyły się zgodnie z art. 6 ust. 2-9 i art. 11 ust. 3 ustawy o rewitalizacji oraz  

art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446), w dniach od 14.04.2017 r. do 15.05.2017 r.   

Przeprowadzone konsultacje społeczne zostały oparte na trzech zasadach:  

1) otwartość udziału – konsultacje skierowano do wszystkich zainteresowanych osób;  

2) równość uczestnictwa – rozpatrzeniu podlegały wszystkie uwagi, zastosowano 

jednolite kryteria ich oceny;  

3) jawność przebiegu – zapewniono równy i swobodny dostęp do informacji 

i dokumentów, zagwarantowano szerokie upowszechnienie komunikatów 

o konsultacjach.   

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji 

(tj. dn. 07.04.2017 r.) zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji: na stronach internetowych: 

www.lebork.pl, w zakładce „Rewitalizacja”, www.lebork.pl w aktualnościach oraz na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.um.lebork.pl.  

http://www.lebork.pl/
http://www.lebork.pl/
http://www.bip.um.lebork.pl/
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Dodatkowo, w sposób zwyczajowo przyjęty, treść ogłoszenia wywieszona została 

w gablotach informacyjnych zlokalizowanych w mieście oraz w gablocie informacyjnej 

w Urzędzie Miasta.  

Ponadto informacje o konsultacjach dostępne były w Wydziale Współpracy i Rozwoju 

Urzędu Miejskiego w Lęborku. 

 

2.1. Przedmiot konsultacji: 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka. 

2.2. Czas konsultacji: 

Od 14.04.2017 roku do 15.05.2017 roku.  

 

3. FORMY KONSULTACJI  

Uwagi, opinie i propozycje do przedmiotu konsultacji zbierano ustnie podczas konsultacji 

społecznych oraz z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Materiały informacyjne 

oraz formularze konsultacji były dostępne w:  

 w Wydziale Współpracy i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lęborku, 

 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku,  

 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lęborku, 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lęborku, 

W ramach konsultacji wykorzystano zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o rewitalizacji następujące 

formy konsultacji: 

3.1. Zbieranie uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą 

specjalnego formularza uwag, który można było wysłać lub składać osobiści; 

a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.lebork.pl,  

b) Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku, 

c) Wydziale Współpracy i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lęborku, 

d) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14. 

3.2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się 26.04.2017 r. 

o godz. 15.30 w Urzędzie Miejskim w Lębork (sala 101 – Sala Rajców); 

3.3. Zbieranie ustnych uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  

Miasta Lęborka przekazywanych bezpośrednio do koordynatora projektu (pok. B113 Wydz. 

Współpracy i Rozwoju). 
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4. UWAGI, OPINIE I PROPOZYCJE INTERESARIUSZY  

4.1. Wyniki konsultacji – spotkanie  

Podczas trwania konsultacji w dniu 26.04.2017 r. przeprowadzono spotkanie otwarte 

z interesariuszami rewitalizacji.  

Wstępem do spotkań było omówienie założeń ustawy o rewitalizacji, raportu dotyczącego 

obszarów zdegradowanych w zakresie przebadanych wskaźników oraz prezentacja projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka. 

Następnie odbyły się dyskusje. Mieszkańcy/uczestnicy, którzy brali udział w spotkaniu nie 

zgłosili żadnych nowych uwag czy propozycji.  

4.2. Wyniki konsultacji – z wykorzystaniem formularzy konsultacyjnych  

Podczas trwania konsultacji wpłynęły 23 formularze uwag do projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Lęborka, 22 komentarze dotyczyły budowy chodników i nawierzchni ul. 

Witkacego, 1 dotyczył współpracy z MPEC sp. z o.o. w Lęborku w sprawie położenia sieci 

ciepłowniczej na rewitalizowanym obszarze. Wszystkie uwagi zostały uwzględnione i 

przedstawione w tabeli poniżej. 

4.3. Wyniki konsultacji  - zbieranie ustnych uwag i/lub propozycji przekazywanych 

bezpośrednio do koordynatora projektu  

Podczas trwania konsultacji nikt nie zgłaszał ustnych uwag ani propozycji do projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka. 
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Zestawienie wyników uwag/propozycji przedstawionych za pomocą formularza konsultacyjnego dotyczącego projektu  

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka zebranych  

podczas trwania konsultacji społecznych od 14.04.2017 r. do 15.05.2017 r. 

 

Lp 

N
r 

st
ro

n
y

 

Uwagi do zapisów 

projektu GPR 

Opis 

proponowanego 

przedsięwzięcia 

Uzasadnienie Zgłaszający 
Uwzględniono 

tak/nie 
Uwagi 

1. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego.  

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

Brak poprawnej komunikacji z ul. Kossaka, 

Witkowskiej, Poznańskiej z ul. Malczewskiego, jest 

problematyczna dla mieszkańców ul. Witkacego, 

jak również mieszkańców ul. Kossaka, 

Witkowskiej i Poznańskiej. W porze deszczowej 

droga zmienia się w dziurawą, błotną nawierzchnię 

uniemożliwiającą swobodne poruszanie się idącym 

pieszo dzieciom i ich rodzicom, zmuszając do 

przemieszczania się po obrzeżach drogi. Zalegająca 

w kałużach deszczówka utrudnia zarówno 

komunikację pieszą jak i zmotoryzowaną. W porze 

suchej natomiast droga, zamienia się w siedlisko 

kurzu, pyłu i żużlu unoszonego przez wiatr, co jest 

wyjątkowo uciążliwe, kiedy drogą przejeżdżają 

liczne samochody. Biorąc pod uwagę budowę 

boiska wielofunkcyjnego i stworzenie terenu 

rekreacyjnego na zapleczu ul. Malczewskiego, 

należy wziąć pod uwagę możliwość korzystania z 

programu mieszkańcom ul. Kossaka, a zwłaszcza 

nowo wybudowanego bloku nr 98. Mieszkańcom 

ul. Poznańskiej (Dom Seniora Magnolia), a 

zwłaszcza mieszkańcom ul. Witkacego, gdzie 

mieszkają młode małżeństwa wraz z małymi 

dziećmi. Budowa wspomnianych chodników i 

nawierzchni ulicy przyczyniłaby się do poprawy 

komunikacji nie tylko mieszkańcom ul. Witkacego 

ale w większości mieszkańcom ulic przyległych. 

Weronika 

Cisak 
Tak 

Zadanie zostało 

wpisane do GPR – pkt 

4 pn.: Charakterystyka 

pozostałych 

dopuszczalnych 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Typ 

5: Przedsięwzięcia 

dotyczące zapewnienia 

zrównoważonej 

mobilności. 
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2. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Helena Ptaszek Tak j.w. 

3. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Piotr Ptaszek Tak j.w. 

4. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. 
Janusz 

Kondratowicz 
Tak j.w. 

5. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. 
Agnieszka 

Hendrich 
Tak j.w. 

6. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Piotr Nadolski Tak j.w. 
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7. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Edyta Szauła Tak j.w. 

8. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Piotr Sobisz Tak j.w. 

9. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. 
Zygmund 

Główczewski 
Tak j.w. 

10. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. 

Roksana i 

Mariusz 

Rydzewscy 

Tak j.w. 

11. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. 
Marta Kostuch-

Olejnik 
Tak j.w. 
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12. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Teresa Kurek Tak j.w. 

13. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Mirosława Socha Tak j.w. 

14. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Roman Wirkus Tak j.w. 

15. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. 
Monika Stasiuk-

Gąsior 
Tak j.w. 

16. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Elżbieta Lisiecka Tak j.w. 
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17. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. 

Katarzyna Breza,           

Filip Breza, 

Barbara Breza           

Janusz Breza 

Tak j.w. 

18. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Teresa Pirch Tak j.w. 

19. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. 

Halina i Jerzy 

Orlińscy 

 

Tak j.w. 

20. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Sylwia Sobisz Tak j.w. 

21. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Andrzej Senderski Tak j.w. 
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22. 74 

Projekt GPR nie 

uwzględnia bu-

dowy chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego 

Budowa 

chodników i 

nawierzchni ulicy 

Witkacego. 

j.w. Elżbieta Sobisz Tak j.w. 

23. - 

Uwzględnienie w 

porozumieniu z 

MPEC w Lęborku 

położenia sieci cie-

płowniczej na terenie 

ulic objętych 

rewitalizacją przed 

wykonaniem nowych 

nawierzchni. 

- 

 

W związku z postępującym zanieczyszczeniem 

środowiska palenie opałem niskiej jakości 

przyczynia się do obniżenia jakości życia 

wszystkich mieszkańców zatem wszelkie działania 

mające na celu poprawę tego stanu rzeczy powinny 

mieć wysoki priorytet. Dodatkowym argumentem 

jest planowana inwestycja w drogi i ulice więc 

zanim się te drogi zbuduje to powinno się 

uwzględnić przyszłe potrzeby w zakresie 

podłączenia uzbrojenia technicznego żeby 

zaoszczędzić późniejszej nieuniknionej dewastacji 

po zrywaniu już położonej pięknej ulicy. Jako, że 

MPEC jest sp. miejską i jak wiemy bardzo 

nowoczesną wydaje się logiczna ścisła współpraca 

w tym zakresie. Długofalowo przyczyni się to do 

oszczędności, zapewni lepszą jakość powietrza i 

atrakcyjność rewitalizowanego obszaru. 

Marek Dudzik Tak 

Uwaga została 

uwzględniona i 

przekazana do 

Wydziału Realizacji 

Inwestycji Urzędu 

Miejskiego w Lęborku 

oraz MPEC sp. o.o. w 

Lęborku celem 

wykorzystania przy 

przyszłych pracach 

projektowych oraz 

uzgodnieniach. 
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Załącznik nr 3 

PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU W SPRAWIE ZASAD 

WYZNACZANIA SKŁADU I DZIAŁANIA KOMITETU REWITALIZACJI 

 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR .................... 

Rady Miejskiej w Lęborku 

z dnia ........................... 

 

w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust.1-3, ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), 

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Ustala się zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji obszaru 

Lębork-Północ zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lęborka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik  

do Uchwały nr …………..  

Rady Miejskiej w Lęborku  

z dnia ……………………  

 

ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASADY DZIAŁANIA 

KOMITETU REWITALIZACJI OBSZARU LĘBORK-PÓŁNOC. 

 

A. Postanowienia ogólne 

1. Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu 

interesariuszy z organami samorządu miasta Lęborka w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji Obszaru Lębork – Północ oraz 

pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Lęborka odnośnie rewitalizacji 

tego Obszaru. 

2. Komitet Rewitalizacji funkcjonuje do czasu zakończenia realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji Obszaru Lębork-Północ, nie dłużej niż do przyjęcia Raportu 

z realizacji Programu Rewitalizacji Obszaru Lębork-Północ w latach 2016-2023. 

 

B. Zasady ustalania składu Komitetu  

1. Członków Komitetu powołuje Burmistrz Miasta Lęborka w drodze zarządzenia, 

niezwłocznie po podjęciu niniejszej uchwały. 

2. Komitet liczy nie więcej niż 18 członków, w tym: 

1) radni z okręgów wyborczych, których teren w większości znajduje się na 

obszarze Lęborka-Północ,  

2) przedstawiciel Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Lęborku,  

3) przedstawiciel Gminnej Rady Seniorów, 

4) przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta,  

5) nie więcej niż 2 przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Lęborku, w tym 

reprezentant Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych,  

6) nie więcej niż 2 przedstawicieli przedsiębiorców z terenu miasta Lęborka,  

7) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta 

Lęborka, 

8) przedstawiciel środowiska architektów i urbanistów z terenu miasta Lęborka, 

9) nie więcej niż 2 przedstawicieli Wspólnot Mieszkaniowych i Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego znajdujących się na obszarze Lęborka-Północ,  

10) nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców obszaru Lęborka-Północ.  

3. Członkowie o których mowa w ust. 2 pkt. 1 stają się członkami Komitetu 

automatycznie, po złożeniu oświadczenia o woli pracy w Komitecie. 
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4. Przedstawiciele podmiotów wymienionych w ust. 2 pkt. 2-4 zostają powołani do 

Komitetu po przedstawieniu stosownej uchwały tych podmiotów o oddelegowaniu 

ich do pracy w Komitecie. 

5. Przedstawicieli wymienionych w ust. 2 pkt. 5 wyznacza Burmistrz.  

6. Przedstawiciele wymienieni w ust. 2 pkt. 6-10 zostaną wybrani w trybie otwartego 

naboru,  z uwzględnieniem następujących zasad:  

1) informacja o naborze kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lęborku oraz na 

stronie www.lebork.pl/rewitalizacja na 7 dni przed datą rozpoczęcia naboru, 

który winien trwać co najmniej przez 14 dni,  

2) do formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych 

Zasad, należy dołączyć podpisy poparcia Kandydata w następującej liczbie: 

a) 7 przedsiębiorców z terenu Lęborka, z podaniem NIP i REGON dla 

przedstawiciela wymienionego w ust. 2 pkt. 6, 

b) 7 organizacji pozarządowych z terenu miasta Lęborka, z podaniem nr KRS 

lub nr ewidencyjnego w Starostwie Powiatowym w przypadku 

stowarzyszeń zwykłych, dla przedstawiciela wymienionego w ust. 2 pkt. 7,  

c) 3 architektów lub urbanistów prowadzących, mających zarejestrowaną  

działalność na terenie miasta Lęborka, podaniem nr NIP i REGON, dla 

przedstawiciela wymienionego w ust. 2 pkt. 8,  

d) 5 Wspólnot Mieszkaniowych lub TBS z Obszaru Lębork-Północ,  dla 

przedstawiciela wymienionego w ust. 2 pkt. 9   

e) 15 mieszkańców z Obszaru Lębork-Północ, dla przedstawiciela 

wymienionego w ust. 2 pkt. 10.  

3) jeżeli wpłynie więcej zgłoszeń kandydatów, niż liczby wskazane odpowiednio 

w ust. 2 pkt. 6-10, to wyboru członków Komitetu dokona się w drodze 

głosowania; na czas jego przeprowadzenia zostaną zaproszeni wszyscy 

kandydaci, którzy zgłosili się podczas naboru, 

4) jeżeli wpłynie mniej zgłoszeń, niż jest wskazane, Burmistrz może ogłosić 

ponowny nabór, zwłaszcza, jeżeli nie zgłosi się żaden kandydat reprezentujący 

środowiska wymienione w ust. 2 pkt. 6-10.  

7. Informacja o naborze członków do Komitetu udostępniona będzie publicznie na 

stronie www.bip.lebork.pl oraz www.lebork.pl w zakładce Rewitalizacja. Zaproszenia 

do składania deklaracji przystąpienia będą także wysłane do wszystkich środowisk 

wskazanych w ust. 2. 

8. Każdy z członków Komitetu musi być zameldowany na stałe lub czasowo w mieście 

Lęborku. 
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9. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji w latach 2014-

2020, którego ostatnim elementem jest opracowanie raportu z Realizacji Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka na lata 2014-2020. 

10. W trakcie trwania kadencji Komitetu zmiana jego składu może nastąpić w wyniku: 

1) złożenia rezygnacji na piśmie przez członka Komitetu,  

2) śmierci członka Komitetu, 

3) wyniku wyborów samorządowych dla radnych wymienionych w ust. 2 pkt. 1, 

4) uchwał podmiotów wymienionych w ust. 2 pkt. 2-4, 

5) decyzji Burmistrza odnośnie przedstawicieli wymienionych w ust. pkt. 5.  

11. Jeżeli złożył rezygnację lub zmarł członek Komitetu reprezentujący środowiska 

wymienione w ust. 2 pkt. 6-10, Burmistrz przeprowadzi nabór uzupełniający, 

zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 6-8.  

 

C. Zasady działania Komitetu 

1. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Burmistrz Miasta Lęborka. 

2. Komitet wybiera na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym,  zwykłą 

większością głosów Prezydium Komitetu, w składzie przewodniczący Komitetu, 

zastępca przewodniczącego Komitetu oraz sekretarz Komitetu.   

3. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu; w razie jego nieobecności lub 

z jego upoważnienia zastępuje go wiceprzewodniczący Komitetu. 

4. Przewodniczący Komitetu: 

1) inicjuje i organizuje prace Komitetu, 

2) ustala porządek i termin obrad Komitetu, 

3) zwołuje posiedzenia Komitetu i przewodniczy jego obradom,  

4) zaprasza na posiedzenia Komitetu przedstawicieli organów, instytucji 

i organizacji, które nie są reprezentowane w Komitecie,  

5) reprezentuje Komitet na zewnątrz.  

5. Stanowisko Komitetu wyrażane jest w formie opinii, przyjmowanej w  zwykłą 

większością w glosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków 

Komitetu.  

6. Posiedzenia Komitetu odbywają się według potrzeb Komitetu. 

7. Przewodniczący Komitetu zobowiązany jest zwołać w ciągu 14 dni posiedzenie 

Komitetu na wniosek, zawierający uzasadnienie oraz proponowany porządek obrad: 

1) Burmistrza Miasta Lęborka 

2) co najmniej pięciu członków Komitetu.   

8. Jeżeli przewodniczący Komitetu nie zwoła posiedzenia Komitetu na wniosek 

złożony w trybie ust. 7 pkt. 1, wówczas posiedzenie Komitetu zwołuje bezpośrednio 

Burmistrz.   
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9. Członkowie Komitetu będą powiadomieni o posiedzeniach Komitetu pisemnie, 

pocztą elektroniczną, telefonicznie lub w inny przyjęty przez Komitet sposób. 

10. Z posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, w którym wpisuje się wszelkie 

ustalenia poczynione podczas posiedzenia Komitetu i każdorazowo sporządzana jest 

lista obecności członków Komitetu oraz obecnych gości.  

11. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. 

12. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie. 

13. Obsługę Komitetu zapewnia Wydział Współpracy i Rozwoju Urzędu Miejskiego 

w Lęborku. Do jego zadań należy w szczególności: 

1) w uzgodnieniu z przewodniczącym Komitetu powiadamianie członków 

Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie i tematyce posiedzenia,  

2) przygotowanie materiałów na posiedzenia Komitetu,  

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu, na wniosek sekretarza Komitetu 

lub w razie jego nieobecności, 

4) archiwizacja dokumentów Komitetu. 

 

D. Zmiana przyjętych zasad 

1. Zmiana zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

Obszaru Lębork-Północ wymaga uchwały Rady Miejskiej w Lęborku. 
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Załącznik do Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork-Północ 

 

Zgłoszenie kandydata na członka Komitetu Rewitalizacji  

obszaru Lębork – Północ  

 

…………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko Kandydata 

 

przedstawiciel
12

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowana grupa interesariuszy obszaru rewitalizacji zgodnie z wykazem  

B.2.6-10 Zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji 

 

dane kontaktowe Kandydata: 

 

 adres zamieszkania ………………………………………………………………………. 

 

 telefon ………………………………… 

 

 e-mail …………………………………. 

 

Załączam podpisy poparcia mojej kandydatury w liczbie określonej w punkcie B.6.2 

Zasad ustalania składu Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork-Północ.  

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu, są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym. Jestem świadomy(-ma) możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie 

danych na podstawie dostępnych rejestrów, ewidencji lub innych danych. Jestem również 

świadomy(-ma) odpowiedzialności wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji 

i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

 

………………………………………………… 

czytelny podpis (pieczęć) 

Lębork, dnia……….……..….  

                                                                 
12 wpisać środowisko, które Kandydat chce reprezentować, zgodnie wykazem umieszczonym w punkcie B.2.6-

10 Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji obszaru Lębork-Północ, 
tj. przedstawiciel przedsiębiorców z terenu miasta Lęborka, albo przedstawiciel organizacji pozarządowych z 
terenu miasta Lęborka, albo przedstawiciel środowiska architektów i urbanistów z terenu miasta Lęborka, albo  
przedstawiciel Wspólnot Mieszkaniowych i Towarzystwa Budownictwa Społecznego znajdujących się na 
obszarze Lęborka-Północ, albo przedstawiciel mieszkańców obszaru Lęborka-Północ.  
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Załącznik nr 4 

WYTYCZNE DLA STANDARDÓW DOBREJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ  

 

W ramach działań zarządczych po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji, 

gmina dążyć będzie do opracowania „Standardów dobrej przestrzeni publicznej”, 

w oparciu o poniższe wytyczne, które zostały opracowane na podstawie 

zdiagnozowanych deficytów związanych z przestrzenią publiczną oraz oczekiwań 

użytkowników obszaru rewitalizacji.  

 

Poprawa jakości przestrzeni między budynkami w dużej mierze warunkuje realizację 

założonych celów rewitalizacji. Miejsca bezpieczne, dostępne, odpowiadające na 

potrzeby różnorodnych użytkowników, w tym seniorów i dzieci, wspierające lokalny 

biznes - na to wszystko zasługują mieszkańcy tej części Lęborka. Dobra przestrzeń jest 

demokratyczna, nikogo nie wyklucza. Powstaje w procesie konsultacji z jej 

użytkownikami. Partycypacyjne wypracowywanie rozwiązań powinno stać się 

standardem w procesie projektowania zmian w obszarze rewitalizacji. Dotyczy to 

także ulic, które należy traktować jak kluczowy fragment przestrzeni publicznej. Wiele 

ulic w obszarze rewitalizacji trzeba zaprojektować na nowo, uwzględniając cele 

rewitalizacji. Obszar rewitalizacji powinien otrzymać przestrzeń publiczną wysokiej 

jakości, aby także mieszkańcy innych osiedli, części miasta chcieli z niej korzystać. 

Dobra przestrzeń wspiera lokalny biznes. Im więcej użytkowników przestrzeni, tym 

więcej potencjalnych klientów.  

 

Funkcja  ulicy - Ustalenia generalne:  

 

Ulica to także przestrzeń publiczna. Ulice obszaru rewitalizacji powinny uzyskać status 

przestrzeni publicznej wysokiej jakości. Miejska ulica to nie tylko arteria 

komunikacyjna. Pełni także funkcję „przestrzeni kulturowej” – miejsca przebywania 

mieszkańców, robienia zakupów, spacerowania i spędzania czasu. W związku z 

powyższym, drożność i przepustowość ulic nie powinny być traktowane jako główne 

parametry ich jakości.  

 

Ulice w obszarze powinny zostać skategoryzowane i podzielone: 

 tranzytowe – stanowiące element połączeń w skali całego miasta  

 lokalne - służące przede wszystkim poruszaniu się i poprawie dostępności 

usług, nie zaś funkcji tranzytowej.  
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Ulice lokalne 

Poruszanie się po tych ulicach to nie tylko ruch samochodów indywidualnych - 

preferować należy ruch pieszy i rowerowy, przed publicznym transportem zbiorowym 

i samochodami osobowymi.  

1. Zalecanym rozwiązaniem jest wprowadzenie strefa uspokojonego ruchu 

„Tempo 30” z inżynieryjnymi elementami uspokojenia ruchu (wyniesione 

przejścia dla pieszych, wyniesione tarcze skrzyżowań równorzędnych, 

przewężenia jezdni, esowatość jezdni, ulice jednokierunkowe). 

2. Parkujący samochód nie może wypierać pieszych z ulicy. Chodzi tu nie tylko 

o wypieranie fizyczne: parkowanie kosztem chodnika, ale także 

o zawłaszczanie przez parkujące samochody krajobrazu miejskiego, czynienie 

przestrzeni brzydszą i mniej atrakcyjną, psucie unikalnej atmosfery miejsca. 

Przyjmuje się zasadę, że parkowanie jest możliwe przede wszystkim wzdłuż 

ulicy (a nie skośnie), na wyznaczonych w ograniczonej liczbie miejscach. 

Miejsca parkowania są wyznaczane pojedynczo lub w niewielkich skupiskach 

i rozdzielone innymi funkcjami obsługującymi ruch pieszy. Zaleca się 

zostawianie dłuższych odcinków przynajmniej jednej strony ulicy całkowicie 

wolnej od funkcji parkowania. Przewiduje się bezwzględny zakaz parkowania 

na chodnikach (nawet częściowego i czasowego).  

3. Zaleca się nie lokalizowanie na chodnikach elementów infrastruktury 

nadziemnej zawężających swobodne przejście do szerokości mniejszej lub 

równej 1,50 m z dowolnej strony. Dotyczy to w szczególności takich 

elementów infrastruktury technicznej jak: słupy oświetleniowe i trakcyjne, 

parkometry, znaki drogowe i sygnalizatory, elementy miejskiego oznakowania 

informacyjnego, wolnostojące skrzynki i szafy instalacyjne.  

4. Podstawową wytyczną jest zagwarantowanie pieszym i rowerzystom 

maksymalnego bezpieczeństwa. Ideałem jest standard zero wypadków i kolizji 

w obszarze rewitalizacji. Na etapie przebudowy ulic należy uwzględnić zmianę 

geometrii dróg (a nie tylko wymianę materiałów), w tym poszerzanie 

chodników i zawężanie jezdni (w celu obniżenia prędkości). Jest to konieczne, 

aby zlikwidować konflikty funkcjonalne i poprawić jakość przestrzeni 

publicznej. Na ulicach ze strefą uspokojonego ruchu można wprowadzać 

zwężenie pasa jezdnego do 2,5 m (z zachowaniem wymogów 

przeciwpożarowych).  

5. Dopuszczalne jest wydzielenie pasów rowerowych wyłącznie wtedy, jeśli nie 

dzieje się to kosztem szerokości minimalnej chodnika po żadnej ze stron. 

W pozostałych przypadkach należy wyznaczać sugerowany tor jazdy 

rowerów po wspólnym pasie ruchu, również przez zastosowanie 

odpowiednich materiałów jezdni. W przypadku ulic jednokierunkowych należy 
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każdorazowo rozważać wprowadzenie kontrapasa rowerowego (pas drogi 

tylko dla rowerów z kierunkiem jazdy pod prąd kierunku głównego). 

Niezbędną infrastrukturą przyuliczną powinny być stojaki na rowery. Ich liczba 

powinna być większa od liczby przyulicznych miejsc parkingowych dla 

samochodów.   

 

Rozwiązanie szczególne – ulica typu „woonerf – podwórzec miejski”  

Zalecanym rozwiązaniem na ulicach lokalnych z ograniczonym ruchem jest 

utworzenie ulic uspokojonego ruchu typu „woonerf”. To jednokierunkowe ulice 

przejezdne z ograniczeniem prędkości do 20 km/h i dodatkowymi elementami 

spowalniającymi (np. tor jazdy w kształcie litery “S” czy wyniesienie niektórych 

elementów jezdni) z elementami małej architektury. Na tego rodzaju ulicach stosuje 

się różne rodzaje nawierzchni: klasyczny albo barwiony asfalt, kostkę, klasyczny bruku 

lub nawierzchnie betonowe. Woonerfy pełnią różnorodne funkcje społeczne. Są 

miejscami spotkań, zieloną przestrzenią, gdzie można obcować z kulturą i sztuką, 

odpocząć czy ogródkami przy lokalach gastronomicznych. Główną funkcją 

woonerfów jest tworzenie przyjaznej przestrzeni do przebywania dla mieszkańców 

i osób odwiedzających. Przejezdność i parkowanie (tylko w ściśle wyznaczonych 

miejscach) jest funkcją dodatkową. Na woonerfach zamiast typowego oświetlenia 

ulicznego często stosuje się oświetlenie typu parkowego połączone z dyskretną 

iluminacją elewacji budynków. 

 

Zieleń i zieleń przyuliczna  

 

Należy bezwzględnie chronić istniejące drzewa. To jedna z wielkich wartości obszaru 

rewitalizacji. Drzewa podnoszą wartość obszaru, dają cień, latem obniżają 

temperaturę i oczyszczają powietrze. Przy każdej modernizacji i przebudowie ulic 

rozważyć należy wprowadzenie szpalerowej zieleni, najlepiej wysokiej (drzewa 

przyuliczne). W miejscach, gdzie posadzenie roślinności w gruncie jest niemożliwe 

z uwagi na kolizję z instalacjami podziemnymi lub zbyt wąski pas drogowy, można 

stosować nasadzenia w donicach z preferencją dla donic o większej kubaturze, 

zagłębionych w gruncie. Przy doborze gatunków drzew kryterium wygody 

pielęgnacji nie może być decydujące. Przesądzać muszą względy krajobrazowe 

i funkcja zacieniania ulicy, która coraz istotniejsza z uwagi na zmiany klimatyczne 

i zanieczyszczenie powietrza niską emisją.  

 

Parki Kieszonkowe  

 

Możliwość odpoczynku w zieleni w obszarze rewitalizacji, powinno stać się 

standardem. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w obszarze powinny powstawać 

niewielkich rozmiarów, publicznie dostępne tereny zielone, parki kieszonkowe. Takie 

kameralne przestrzenie mogą mieć powierzchnię zaledwie kilkudziesięciu m2, 

lokowane często w miejscach dotychczas zdegradowanych - ważne aby oferowały 
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dobrej jakości miejsca do siedzenia (w cieniu). Park kieszonkowy często jest 

przeznaczony dla niewielkiej ilości osób, w związku z tym może być planowany także 

w bezpośredniej bliskości nieruchomości zamieszkałych.  

 

Zarządzanie przestrzenią  

 

Proces rewitalizacji wpłynie na duży obszar miasta, nadając mu nowe funkcje. Dla 

samorządu to nowe wyzwanie. Powstaną nowe miejsca, obiekty przeznaczone dla 

różnych grup odbiorców, o różnym przeznaczeniu. Tak odnowioną przestrzenią 

trzeba odpowiednio zarządzać, stale dopasowywać do zmieniających się potrzeb 

użytkowników. Przestrzeń publiczna musi mieć swojego gospodarza 

odpowiedzialnego za aktywność w przestrzeni, za tereny zielone, czystość miejsc do 

siedzenia. Rekomendujemy, aby w Biurze Rewitalizacji (Urzędzie Miejskim) znalazła się 

osoba odpowiedzialna wyłącznie za zarządzanie przestrzenią w mieście, w tym 

w obszarze rewitalizacji.  

 

Konkursy Architektoniczne  

 

Zalecamy, aby sposób projektowanych zmian w przestrzeni był jak najbardziej 

transparentny. Dla miejsc kluczowych, z punktu widzenia celów rewitalizacyjnych 

oraz tych z rozbudowanym planem funkcjonalnym, zalecamy każdorazowo 

zastosować procedurę konkursu architektonicznego. Zgodnie z zapisami Umowy 

Partnerstwa dotyczącego respektowania zasad polityki przestrzennej kraju przy 

wdrażaniu środków Unii Europejskiej działania powinny uwzględniać konieczność 

przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego, zwłaszcza miast. Tym samym, 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa 

Pomorskiego, przewiduje się preferencje dla projektów rewitalizacyjnych, które będą 

zakładać wykorzystanie formuły konkursów architektonicznych, architektoniczno-

urbanistycznych oraz urbanistycznych, a tym samym projektów zmierzających do 

poprawy jakości przestrzeni. Konkurs architektoniczny, architektoniczno-urbanistyczny 

czy urbanistyczny to specjalna procedura, która umożliwia instytucji zamawiającej 

wybranie projektu koncepcyjnego wytypowanego jako najlepsze rozwiązania przez 

sąd konkursowy po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania konkursowego. 

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych konkurs oraz procedury konkursowe 

są metodą wyłonienia najlepszego projektu koncepcyjnego. Konkurs może stanowić 

szczególnie przydatne narzędzie w szczególności w realizowanych  

w miastach projektach o charakterze rewitalizacyjnym.   

  



136 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka 

 

 
 
 

Bezpieczna droga do szkoły. 

 

Możliwość samodzielnego dotarcia dzieci do szkoły to jeden z tych czynników, który 

sprawia, że miasto staje się przyjazne dla rodzin. Jednocześnie wspólna wycieczka 

z dzieckiem przez miasto na rowerach, rolkach czy pieszo ma być przyjemnością, nie 

powinna jej zatem towarzyszyć nadmierna obawa o bezpieczeństwo.  

Zasada: Każda szkoła powinna wyznaczyć główne trasy, którymi dzieci docierają do 

placówki. Trasy muszą zapewniać maksymalne bezpieczeństwo użytkowania, aby 

rodzice pozwalali dzieciom od najmłodszych lat przemieszczać się do szkoły 

samodzielnie.  

 

Projektowanie dla seniorów 

 

Projektując przestrzeń publiczną, należy zwrócić uwagę na specyficzne potrzeby 

osób starszych. Jak sami o sobie mówią, chodzą wolniej i potrzebują częstych 

odpoczynków. Seniorzy mają także słabszy wzrok i słuch. Należy to uwzględnić przy 

projektowaniu wszystkich elementów przestrzeni publicznej — zarówno tych 

przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji, jak i tych przeznaczonych do 

codziennego poruszania się po mieście.  

 

Rekomendujemy wprowadzenie szczegółowych standardów przestrzeni publicznej 

przyjaznej dla seniora.  

1. Miejsca do siedzenia:  

 powinny być stawiane w małych odległościach od siebie przy ciągach 

pieszych, 

 powinny być stawiane na szczytach wzniesień, gdy droga prowadzi „pod 

górkę”, 

 powinny być wyższe i koniecznie z oparciem, wykonane z drewna.  

2. Ciągi piesze:  

 należy zagwarantować płaskie chodniki, na żadnym odcinku różnica 

wysokości nie powinna przekraczać 2 cm (idealna jest całkowicie płaska 

nawierzchnia — standard zero centymetrów), 

 ciągi piesze/chodniki powinny mieć minimum 2,5 metra szerokości, należy 

eliminować zbyt strome podjazdy i podejścia oraz różnice wzniesień,  

 bruk nie jest dobrym materiałem do poruszania się dla osób starszych oraz 

niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,  

 przy projektowaniu ciągów pieszych należy uwzględnić potrzeby osób 

niedowidzących, - integralnym elementem ciągów pieszych powinny być 

miejsca spotkań,  
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 należy zagwarantować dostęp do toalet w przestrzeni publicznej,  

 przejścia dla pieszych (jeśli nie można ich przebudować) powinno być 

malowane farbę antypoślizgową,  

 powinno wypracować się i wprowadzić standard przystanku 

autobusowego (m.in. przystanek musi być zadaszony i z zabudowanymi 

bokami, z wygodną ławką, podświetlonym i czytelnym rozkładem jazdy 

złożonym dużym krojem pisma, tablicą informacyjną o przystanku 

ustawioną w kierunku jazdy). 
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Ilustracje pokazujące przykłady wprowadzanie standardów dobrej przestrzeni 

publicznej  

 

 

 

 

Ryc. 12. Przykład przestrzeni publicznej  

 

 

Ryc. 13. Miejskie priorytety komunikacyjne w systemie holenderskim 
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Ryc. 14. Przykład prawidłowo oznakowanego obszaru o ograniczonej prędkości   

 

 

 

Ryc. 15.  Przykład miejsc parkingowych jako narzędzi uspokajania ruchu  
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Ryc. 16. Ilustracja wpływu drzew wysokich na otoczenie miejskie  

 

 

 

Ryc 17 – Przykład ulicy typu „woonerf – podwórzec miejski” ( ul. 6 Sierpnia w Łodzi) 


