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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Ewaluacja realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka według stanu na 

koniec 2023 r. (ewaluacja „on-going”) pełniąca rolę oceny stopnia wykonania i aktualności 

gminnego programu rewitalizacji wskazała na szereg uwarunkowań, które wpłynęły na proces 

zmiany Programu. Program został w roku 2023 w dużej mierze zrealizowany w wymiarze 

finansowym, rzeczowym oraz wskaźników realizacji poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Odmiennie sytuacja kształtowała się dla wskaźników realizacji celów 

rewitalizacji. W tym przypadku, osiągnięto jedynie trzy z siedmiu przyjętych poziomów 

docelowych. 

Opisany powyżej stan faktyczny w zakresie realizacji GPR nie pozwolił zatem na 

zastosowanie zapisów art. 22. ust. 4 ustawy o rewitalizacji mówiących o uchyleniu uchwały 

w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części w wyniku osiągnięcia celów 

rewitalizacji w nim zawartych. W konsekwencji, zastosowano zapisy art. 22. ust. 3 ustawy na 

podstawie którego po stwierdzeniu, konieczności zmiany gminnego programu rewitalizacji 

Burmistrz Miasta Lęborka wystąpił do Rady Miasta z wnioskiem o jego zmianę.  

1.1. Gminny Program Rewitalizacji 

Niniejsze opracowanie stanowi zmianę Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lębork 

przyjętego Uchwałą nr XXIX-399/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 czerwca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka  a następnie zmienionego 

Uchwałą nr VII-rk89/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XXIX-399/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka.  

Program ten został opracowany w oparciu o Ustawę z dnia z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r., poz. 278 t.j.) jak również Wytyczne w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 a następnie wpisany do Wykazu programów 

rewitalizacji gmin województwa pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 423/43/19 Zarządu 

Województwa Pomorskiego z dnia: 2019-05-07 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności 

projektu zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka” z planem zagospodarowania 

przestrzennego województwa pomorskiego i strategią rozwoju województwa pomorskiego. 

1.2. Ocena aktualności i stopnia realizacji programu 

Wymóg dokonania oceny stopnia wykonania i aktualności Gminnego Programu 

Rewitalizacji wynika wprost z art. 22 ustawy o rewitalizacji. Jednocześnie artykuł 22 ust. 1 Ustawy 

o rewitalizacji wskazuje ponadto na konieczność zapewnienia zgodności oceny GPR z systemem 

monitorowania określonym w programie. 

Ocena stopnia wykonania i aktualności gminnego programu rewitalizacji pn. Ewaluacja 

realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka według stanu na koniec 2023 r. 

(ewaluacja „on-going”) została opracowana w IV kw. 2024 i w dniu 17 grudnia 2024 r. uzyskała 

warunkową, pozytywną opinię Komitetu Rewitalizacji. Zaopiniowany dokument zawierał szereg 

rekomendacji dotyczących zmian w gminnym programie rewitalizacji. W rezultacie, Komitet 

Rewitalizacji wystosował do Burmistrza Miasta Lęborka wniosek o aktualizację Programu. 
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Następnie, Burmistrz Miasta Lęborka wystąpił do Rady Miasta Lęborka z wnioskiem o zmianę 

programu, czego efektem była Uchwała nr VII-92/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 grudnia 

2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Lęborka. 

1.3. Ustawa o rewitalizacji 

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy gminnego programu rewitalizacji jest 

uchwalona w dniu 9 października 2015 r. ustawa o rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji 

to dokument, którego zadaniem jest zaprogramowanie całego procesu rewitalizacji. 

Autorzy ustawy rewitalizację definiują jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 

lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (art. 2 ust. 1). 

Od momentu wejścia w życie ustawy rewitalizacja stała się zadaniem własnym gminy 

w zakresie przygotowania, koordynowania i tworzenia warunków do prowadzenia rewitalizacji, 

a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy (art. 3 ust. 1). Oznacza to, że jako podmiot 

wprost odpowiedzialny za prowadzenie procesów rewitalizacyjnych odpowiedzialna jest gmina. 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka został opracowany zgodnie z zapisami 

Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 278 t. j.) Program ten 

sporządzony jest dla obszaru rewitalizacji Nowy Świat wyznaczonego zgodnie z zapisami ustawy 

i przyjętego Uchwałą nr VI-63/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XVIII-249/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Lęborku. 

Ustawa definiuje zawartość gminnego programu rewitalizacji. Dokument taki musi 

zawierać w szczególności (art. 15 ust. 1): 

1) szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, obejmującą 
analizę negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz lokalnych potencjałów 
występujących na terenie tego obszaru; 

2) opis sposobu realizacji przez gminny program rewitalizacji dokumentów strategicznych gminy, 
w tym strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, oraz strategii rozwiązywania 
problemów społecznych; 

3) opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji; 

4) cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu 
negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1; 

5) opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz 
gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, w tym: 

a) listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wraz z ich opisami 

zawierającymi w odniesieniu do każdego przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je 

realizujących, zakres realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane 

rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań 

zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie 
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z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile 

dane te są możliwe do wskazania; 

b) charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

realizujących kierunki działań, o których mowa w pkt 4; 

6) mechanizmy integrowania działań, o których mowa w pkt 4, oraz przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych; 

7) szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem 
środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych; 

8) opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego 
zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu; 

8a) opis sposobu zapewnienia udziału interesariuszy w procesie rewitalizacji, w tym w ramach 
Komitetu Rewitalizacji; 

9) system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji; 

10) określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725); 

11) określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3; 

12) wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, 
o której mowa w art. 25, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania; 

13) wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego, w tym: 

a) wskazanie zakresu niezbędnych zmian w planie ogólnym gminy; 

b) wskazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych do 

uchwalenia albo zmiany; 

c) w przypadku wskazania konieczności uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji, 

o którym mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym - wskazanie granic obszarów, dla których plan ten będzie 

procedowany łącznie z procedurą scaleń i podziałów nieruchomości, a także wytyczne 

w zakresie ustaleń tego planu. 

14) załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych 
obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej 
z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - z wykorzystaniem treści mapy 
ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne. 

1.4. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce 

w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 

Zapisy Zasad realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej 

UE na lata 2021-2027 (MFiPR 2022) odnoszą się bezpośrednio do gminnego programu rewitalizacji 

jako Innego Instrumentu Terytorialnego. Poza opisem elementów programu wynikających z ustawy 

o rewitalizacji oraz rekomendacjami dobrych praktyk wynikających z dotychczasowego 

doświadczenia w korzystaniu z narzędzia jakim jest rewitalizacja w warunkach polskich, 
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wprowadzają jako element procesu opracowywania gminnego programu rewitalizacji następujące 

wymogi (s. 55, s. 58): 

1) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu 

w ramach procesu opracowywania programu; 

2) szerszego uzasadnienia oraz wskazania siły powiązań i efektywności oddziaływania danego 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego na obszar rewitalizacji w przypadku przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych realizowanych poza nim. 

1.5. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań 

finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–

2027 

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków 

europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) precyzuje jako 

niezbędne elementy strategii IIT, a zatem w konsekwencji również gminnego programu 

rewitalizacji, jako w szczególności (art. 36 ust. 8): 

1) syntezę diagnozy obszaru realizacji IIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów 
rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych; 

2) cele, jakie mają być zrealizowane w ramach IIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia 
zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją 
właściwego programu; 

3) listę projektów realizujących cele, o których mowa w pkt 2, wraz z informacją na temat sposobu 
ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami; 

4) opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów 
reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony 
środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw 
podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad 
przygotowaniem i wdrażaniem strategii IIT. 

1.6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 

z dnia 24 czerwca 2021 r.  

Zarówno Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 

środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, jak i Zasady realizacji instrumentów 

terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 stanowią de facto 

przełożenie na poziom krajowy zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, 

Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego 

i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia 

Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej. wskazujących na następujące 

elementy strategii terytorialnych1 (art. 29 ust. 1): 

                                                             
1 W tym zaliczających się do wymienionych w art. 28 lit. c innych narzędzi terytorialnych, w skład których wchodzą gminne 
programy rewitalizacji. 
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a.) obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia; 

b.) analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, w tym wzajemnych powiązań 
gospodarczych, społecznych i środowiskowych; 

c.) opis zintegrowanego podejścia służącego zaspokojeniu zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych 
i wykorzystaniu potencjału danego obszaru; 

d.) opis udziału partnerów zgodnie z art. 8 w przygotowaniu strategii i jej realizacji. 

IIT będący specyficzną formą strategii terytorialnej jest nowym narzędziem polityki 

rozwoju wdrażanym po raz pierwszy w perspektywie 2021-2027. Ma on służyć m.in. realizacji 

polityki spójności, w szczególności inwestycji w ramach piątego celu polityki spójności (CP 5). 
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2. WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI 

2.1. Metoda 

Podstawą do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Mieście Lębork było 

opracowanie Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka. Raport dotyczący obszarów 

zdegradowanych, składające się z dwóch części tj.: 

 Część I Delimitacja jednostek urbanistycznych; 

 Część I Szczegółowa diagnoza jednostek urbanistycznych. 

Dokument ten wykorzystywał metodę analizy zróżnicowania wewnątrzmiejskiego (audytu 

miejskiego). 

2.1.1 Jednostki analizy 

Aby móc precyzyjnie zidentyfikować obszary o względnie gorszej kondycji 

(zdegradowane/rewitalizacji) w skali całego miasta, konieczny był podział miasta na mniejsze 

jednostki, przy zastosowaniu których były prowadzone następnie badania. Za podstawę 

odniesienia tej analizy przyjęto tzw. jednostki urbanistyczne, które w całości dzieliły miasto 

uwzględniając jego wielofunkcyjny charakter.  

Podstawą identyfikacji sytuacji kryzysowych w mieście był podział na 20 jednostek 

urbanistycznych. Przy wyznaczaniu poszczególnych jednostek urbanistycznych na obszarze miasta 

Lęborka uwzględniono: 

 funkcje terenu - na postawie inwentaryzacji urbanistycznej miasta oraz analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które miały miejsce w całym Lęborku 
w ciągu ostatnich 25 lat; 

 fizjonomię - w tym charakter zabudowy, z uwzględnieniem analizy jednostek 
krajobrazowych miasta i analizy historyczno - konserwatorskiej rozwoju miasta 
i zabudowy, także gminnej ewidencji zabytków; 

 intensywności użytkowania na podstawie analizy form zabudowy mieszkaniowej 
oraz dostępnych analiz sporządzonych na potrzeby miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Do wyznaczania granic jednostek urbanistycznych, uwzględniających cechy funkcjonalno – 

przestrzenne miasta wykorzystano następujące materiały i kryteria: 

 podział na jednostki terytorialne wprowadzony na obszarze miasta przez 
Miejscowy ogólny plan zagospodarowania przestrzennego (m.o.p.z.p.) miasta 
Lęborka zatwierdzony uchwałą nr XXXIX-443/94 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 
24 maja 1994r (Dz. Urz. Woj. Słupskiego nr 26 z dnia 29 lipca 1994r.), gdzie miasto 
zostało podzielone na 18 jednostek terytorialnych; 

 analizę zmian w zagospodarowaniu, które nastąpiły w wydzielonych jak powyżej 
jednostkach w ciągu ostatnich 25 lat, zmierzająca do podziału na mniejsze 
jednostki urbanistyczne bardziej jednorodne pod względem funkcjonalno – 
przestrzennym; 

 granice i dane dotyczące obrębów geodezyjnych; 

 granice i dane dotyczące obwodów wyborczych; 
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 granice i dane dotyczące jednostek GUS; (obwody i rejony spisowe – stan na 2012 
rok); 

 granice i dane dotyczące rejonów działania MOPS.  

Punktem wyjścia do wyznaczania jednostek urbanistycznych były jednostki terytorialne 

wyznaczone w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego. Na potrzeby 

delimitacji jednostek urbanistycznych i wydzielenia z nich obszarów zdegradowanych wskazanych 

do rewitalizacji, granice jednostek terytorialnych, wskazane w 1994 roku,  skorygowano w oparciu 

o: 

 współcześnie dostępne systemy danych, niezbędnych do ustalenia wskaźników 
obrazujących stan przestrzeni miasta; 

 szczegółową analizę stanu zagospodarowania miasta i określenie granic jednostek 
przestrzennych wyodrębniających się ze względu na następujące kryteria: 

o genezę historyczną i stan zachowania historycznie wykształconych 
elementów struktury przestrzennej;  

o kryterium spójności fizjonomiczno – krajobrazowej zespołów zabudowy, 
uwzględniające intensywność zabudowy (wg wskazań metody 
Liszewskiego) poziomą, czyli zagęszczenie zabudowy oraz pionową, czyli 
wysokość zabudowy. 

Rysunek 2.1.1. Jednostki urbanistyczne Miasta Lęborka. 

Źródło: Raport dotyczący obszarów zdegradowanych. Część I Delimitacja jednostek urbanistycznych (2015). 
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W ramach wyznaczonych jednostek urbanistycznych przeanalizowano problemy 

społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne. 

2.2. Obszar zdegradowany 

Analizę stopnia degradacji poszczególnych jednostek urbanistycznych przeprowadzono za 

pomocą wskaźników obowiązkowych (odnoszonych zarówno do średniej wartości w mieście, jak 

i w województwie) oraz fakultatywnych wybranych z katalogu zaproponowanego przez Instytucję 

Zarządzającą Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

i dodatkowych, wybranych przez Miasto Lębork, obrazujących sytuację miasta w trzech 

podsystemach: społecznym, przestrzennym i gospodarczym. Dla każdego z wymienionych 

podsystemów zbadano wskaźniki obowiązkowe, w ramach których porównano sytuację w danej 

jednostce urbanistycznej z wartościami referencyjnymi dla całego województwa. 

Zestawienie wskaźników w odniesieniu do poszczególnych podsystemów wykazało, że 

najbardziej zdegradowaną jest jednostka urbanistyczna T.z - NOWY ŚWIAT; rejon ulic: Kossaka, 

Stryjewskiego i Gdańskiej. Znaczący, stopień degradacji dotyczył również jednostek: 

T.10 – Śródmieście, rejon ulic Sienkiewicza i Targowej oraz  T.13 – osiedle Stare Zatorze.  

Rysunek 2.2.1. Obszar zdegradowany Miasta Lęborka. 

Źródło: Raport dotyczący obszarów zdegradowanych. Część I Delimitacja jednostek urbanistycznych (2015). 

Powierzchnia obszaru zdegradowanego wynosiła 148,5 ha (8,3% powierzchni miasta). 

W 2015 r. obszar zdegradowany w Lęborku zamieszkiwany był przez 11 384 mieszkańców, co 

stanowiło 33,0% ogółu populacji miasta. 
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Tabela 2.2.1. Obszar zdegradowany w Lęborku. 

Obszar 
Powierzchnia Ludność (2015) 

ha Udział w % Liczba Udział w % 

Tz. Nowy Świat 70,9 3,9 5245 15,2 

T. 10 Śródmieście 77,6 4,4 4521 13,1 

T.13 Stare Zatorze 16,4 0,9 1 618 4,7 

Obszar zdegradowany 148,5 8,3 11 384 33,0 

Miasto Lębork 1785,8 100,0 34 548 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport dotyczący obszarów zdegradowanych. Część I Delimitacja jednostek 

urbanistycznych (2015). 

2.3. Obszar rewitalizacji 

Uwzględniając stopień skumulowania sytuacji kryzysowych, znaczenie obszarów dla 

dalszego rozwoju miasta oraz realizowane w latach ubiegłych przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 

przyjęto, że jednostką urbanistyczną/obszarem wymagającym w pierwszej kolejności 

kompleksowej rewitalizacji jest jednostka T.z – Nowy Świat. Degradację tej jednostki/obszaru 

potwierdziło 20 z przebadanych 26 wskaźników. Powierzchnia obszaru wynosiła 70,9 ha (3,9% 

powierzchni miasta). W 2015 r. obszar rewitalizacji zamieszkiwany był przez 5 245 mieszkańców, 

co odpowiadało 15,2% ogółu populacji miasta. 

Rysunek 2.3.1. Obszar rewitalizacji Miasta Lęborka. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 2.3.1. Obszar zdegradowany i rewitalizacji w Lęborku. 

Obszar 
Powierzchnia Ludność 

ha Udział w % Liczba Udział w % 

Tz. Nowy Świat 70,9 3,9 5245 15,2 

T. 10 Śródmieście 77,6 4,4 4521 13,1 

T.13 Stare Zatorze 16,4 0,9 1 618 4,7 

Obszar zdegradowany 148,5 8,3 11384 33,0 

Obszar rewitalizacji 70,9 3,9 5245 15,2 

Miasto Lębork 1785,8 100,0 34 548 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Raport dotyczący obszarów zdegradowanych. Część I Delimitacja jednostek 

urbanistycznych (2015). 
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3. POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI 

Obszar Nowy Świat w 2024 r. obejmował obszar 70,9 ha t.j. 3,9% ogółu powierzchni miasta. 

Teren ten zamieszkiwany był przez 4,2 tys. mieszkańców, co odpowiadało 13,5% ogółu liczby 

mieszkańców Lęborka. Obszar rewitalizacji, Lębork Nowy Świat, znajduje się w północnej części 

miasta, bezpośrednio granicząc z obszarem Starego Miasta, które stanowi kulturalne 

i administracyjne centrum miasta. Dominującą funkcją obszaru jest zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna oraz mieszkaniowo – usługowa. Granice obszaru wyznaczają od zachodu – linia 

kolejowa do Łeby, od północy - jednostka urbanistyczna T.2, od wschodu – granica posesji 

przyległych do ul. Kossaka, od południa - rzeka Łeba, al. Wolności i ul. Gdańska. Obszar składa 

się  trzech historycznych przedmieść miasta. Są to: 

 Pastwiskowe Przedmieście (wraz z osiedlem Nowy Świat); 

 Rejon ulicy Kossaka; 

 Przedmieście Gdańskie.  

Pastwiskowe Przedmieście jest niewielkim terytorialnie obszarem, noszącym wyraźnie 

wyodrębniające go cechy, jest to XIX-wieczny kwartał zabudowy czynszowej z reliktami 

wcześniejszego zagospodarowania typu przedmiejskiego, sąsiadujący z miastem lokacyjnym od 

strony północnej. Rozwój przestrzenny tej części Lęborka nastąpił po 1830 roku, kiedy to zaczęły 

powstawać zabudowania poza linią murów obronnych miasta lokacyjnego. Jedno z pierwszych 

wybudowań powstało po przebiciu furty w murach na wysokości obecnej ulicy Orzeszkowej, 

dawniej Pastwiskowej, które powstało na wysokości obecnego Placu Kopernika.  

W 1866 roku właśnie na dzisiejszym Placu Kopernika powstał kościół ewangelicki, 

funkcjonujący do dzisiaj, jako kościół katolicki. Z Placu Kopernika rozchodzą się ulice: Łokietka, 

Kellera, Stryjewskiego, Malczewskiego, stanowiące główne osie kompozycji tego fragmentu 

miasta.  

W 1899 roku powstała linia kolejowa do Łeby i przystanek Nowy Świat, noszący nazwę taką 

samą jak zespół zabudowy, znajdujący się w jego sąsiedztwie. Osiedle Nowy Świat obejmujące 

rejon ulic: Skarżyńskiego, Orlińskiego, Stryjewskiego, Mostnika. Jest obszarem wyróżniającym się 

w generalnej strukturze przestrzeni historycznej miasta. Przylega do Pastwiskowego Przedmieścia 

i stanowi kontynuację jego założenia, a także jego powiązanie z przystankiem kolejowym na linii do 

Łeby. Obszar ten wyróżnia się z uwagi na rozplanowanie, jednorodne pod względem formy 

architektonicznej zespoły budynków. Wśród budynków użyteczności publicznej znajduje się tu 

dawny szpital miejski św. Jerzego przy ul. Stryjewskiego z 1905 roku, obecnie jest to Dom Pomocy 

Społecznej.  

Na obszarze „Nowego Świata” i Pastwiskowego Przedmieścia już w II poł. XIX wieku 

rozpoczęto realizację zakomponowanych świadomie układów urbanistycznych, jednak plany te nie 

zostały zrealizowane. W ciągu II poł. XX wieku sukcesywnie następowały uzupełnienia zabudowy. 

Odrębny charakter ma zespół zabudowy pomiędzy ul. Mostnika a rzeką Łebą, gdzie dominują 

funkcje produkcyjno-usługowe.  

W XXI w. nowa zabudowa zaczęła postawać także wzdłuż ulic Orlińskiego i Poznańskiej, 

gdzie w wyniku regulacji stosunków wodnych poprawiły się warunki do lokalizacji nowej zabudowy. 
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Jest to głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, częściowo uzupełniona zabudową 

usługową lub produkcyjną.  

Przedmieście wzdłuż drogi do Łeby, którego osią jest obecna ul. Kossaka zaczęło się 

kształtować już w końcowych latach XVIII wieku. Występują tu zróżnicowane formy zabudowy 

wskazujące na różny czas powstawania tej zabudowy. Do czasów współczesnych wzdłuż ulic 

Kossaka i Gdańskiej zachowała się zabudowa z przełomu XIX i XX wieku, a także duże kamienice 

czynszowe z I poł. XX wieku, niektóre o dużej wartości historycznej, np. magazyn zbożowy przy 

ul. Kossaka 23, obiekt o konstrukcji szachulcowej z 1920 roku. 

Działki wzdłuż ulicy Kossaka są w większości zabudowane, jest to głównie zabudowa 

mieszkaniowo – usługowa, a także produkcyjna. Funkcje mieszkaniowe występują zarówno 

w formie zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. Warto podkreślić, że w ostatnim 

dwudziestoleciu w zabudowie wzdłuż ulicy Kossaka zachodziły charakterystyczne zmiany, 

w związku z którymi powstały m.in. nowe obiekty usługowe i produkcyjno - usługowe wymieszane 

z zabudową mieszkaniową.  

Ulica Gdańska jest osią przedmieścia wschodniego, gdzie zachowała się zabudowa 

z pierwszych trzech dekad początku XX wieku. Zabudowa tworząca dawne Gdańskie Przedmieście, 

usytuowana w kwartale ulic: Gdańskiej, Wita Stwosza, Jana Styki i Syrokomli oraz w kwartałach 

sąsiednich, wyznaczonych przez ulice: Syrokomli, Cegielnianą, Gierymskiego i Gdańską to 

w większości 3-kondygnacyjne kamienice czynszowe, pochodzące z przełomu XIX i XX wieku lub 

z pierwszej części XX wieku (budynku ujęte w gminnej ewidencji zabytków). Funkcja mieszkaniowa 

w tym obszarze zdecydowanie dominuje, usługi i innego rodzaju działalności gospodarcze 

praktycznie nie występują. 

Podsumowując, obszar rewitalizacji tworzą tereny, które charakteryzują się wysokimi 

walorami historycznymi oraz występują tam zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków, 

z podziałem na obiekty nieruchome wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego, 

inne zabytki nieruchome wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz inne zabytki 

nieruchome wyznaczone przez Burmistrza Miasta Lęborka. Ponadto część obszaru objętego 

Gminnym Programem Rewitalizacji znajduje się w strefach ochrony archeologicznej. 
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3.1. Zjawiska społeczne 

3.1.1. Demografia 

Dane ludnościowe w większości opracowano na podstawie informacji dostarczonych przez 

Referat ds. Ewidencji Ludności w zestawieniach dot. mieszkańców wg wieku i płci stan na 

31.12.2024 r. oraz 31.12.2014 r.2 Dane odnoszące się do poszczególnych roczników, bez podziału 

na płeć wykorzystane dla zobrazowania szczegółowej struktury wieku oraz miar takich jak średni 

wiek mieszkańców oraz mediana wiek pochodziły z w wykazu ilościowego wg miejscowości, ulic, 

numerów domów i mieszkań na dzień 31.12.20243. 

Nowy Świat był w 2024 r. zamieszkiwany przez 4218 osoby4. Była to liczba o 646 osób 

mniejsza od liczby mieszkańców obszaru w 2014 r. W analizowanym okresie czasu obszar 

rewitalizacji stracił więc aż 13,3% ogółu mieszkańców. W skali całego miasta, liczba ludności spadła 

natomiast z 34 767 osób do 31 287 osób, co oznaczało przeciętny spadek liczby mieszkańców 

w całym mieście, wynoszący -10,0% (3 480 osób). Dynamika spadku ludności na obszarze Nowy 

Świat była zatem zauważalnie wyższa od poziomu referencyjnego dla całego miasta. Fakt ten 

świadczy o zaawansowanych procesac3h depopulacji na obszarze rewitalizacji. W perspektywie lat 

2025-2026 trend ten powinien ulec poprawie ze względu na zauważalne oznaki ożywienia ruchu 

budowlanego. Na obszarze rewitalizacji w 2025 r. w trakcie budowy znajdowały się trzy budynki 

komunalne (każdy dla 20 rodzin). Na rok 2026 zaplanowano budowę budynku LTBS przy 

ul. Stryjewskiego na 16 rodzin w ramach inicjatywy SIM, zaś przy ul. Orlińskiego w trakcie budowy 

przez prywatnego inwestora w 2025 r. znajdował się blok z 24 mieszkaniami. Nowa zabudowa 

jednorodzinna koncentruje się w okolicy ul. Malczewskiego, ul. Poznańskiej i Nadmorskiej. 

Liczba osób w wieku produkcyjnym wyniosła na obszarze rewitalizacji w 2024 r. 2 484 osób. 

W stosunku do roku 2014 zmniejszyła się ona aż o 663 osoby, co w wymiarze względnym oznaczało 

spadek o 21%. Udział osób w wieku produkcyjnym wyniósł w przypadku Nowego Światu w 2024 r. 

59% i był wyraźnie niższy od wartości dla roku 2014 wynoszącej 65%. W tym samym przedziale 

czasowym, analogiczne wartości dla całego miasta spadły do poziomu 57% z wartości wynoszącej 

64%. 

Wskaźnik obciążenia ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym 

w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym był w przypadku obszaru Nowy Świat 

umiarkowanie wysoki i wyniósł w 2024 r. 69,8%. Wartość ta była o 6 punktów procentowych niższa 

od analogicznej wartości referencyjnej obliczonej dla całego miasta i wynoszącej 75,7%. 

Jednocześnie, wartość wskaźnika dla Nowego Światu, w roku 2024 była zauważalnie wyższa od 

analogicznej obliczonej dla roku 2014 i wynoszącej 54,6%. Wskazuje to na malejącą rolę 

w strukturze ludności osób w wieku produkcyjnym. 

                                                             
2 Osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy wg płci, przedziałów wiekowych i adresów budynków. 
3 Dane te obejmowały osoby zameldowane na stałe, czasowo oraz tzw. kategorię przejściową tj. osoby, które wymeldowały 
się, ale nie zostały zameldowane w nowym miejscu zamieszkania. 
4 Osoby zameldowane na pobyt stały i czasowy. 
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Rysunek 3.1.1. Struktura ekonomiczna wieku ludności obszaru rewitalizacji Nowy Świat i Miasta Lęborka w latach 

2014 i 2024.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Lęborka. 

Analiza struktury wieku ludności obszaru Nowy Świat, w porównaniu do struktury wieku 

całego miasta pozwala uszczegółowić przedstawione powyżej informacje. Przewaga udziału 

roczników mieszkańców obszaru rewitalizacji w strukturze jego ludności, w porównaniu do całego 

miasta, zarysowuje dla pierwszych sześciu roczników tj. 0-5 lat. Do okresu osiągnięcia pełnoletności 

analogiczna przewaga widoczna jest także w rocznikach 9-10 lat, 13 lat oraz 16 lat. W ostatnim 

z wymienionych przypadków należy ona nawet największych spośród odnotowanych dla 

wszystkich roczników. W grupie osób w wieku produkcyjnym widać podobną sytuację co kilka lat. 

Największe różnice reprezentowane w strukturze wieku mieszkańców obszaru rewitalizacji 

należały w 2024 r. do roczników: 21, 25, 28, 31 lat oraz 54 lata. Począwszy od wieku lat 64 widoczne 

są wyraźnie wyższe wartości udziałów poszczególnych roczników w przypadku całego miasta. 

Różnice w strukturze ludności pomiędzy obszarem rewitalizacji dotyczą więc przede wszystkim 

grupy najmłodszych dzieci oraz w przybliżeniu osób w wieku produkcyjnym mobilnym.  

Średni wiek ludności obszaru Nowy Świat wyniósł 41,4 lat w porównaniu do 42,8 lat 

w przypadku całego miasta. Mediana (wartość środkowa) wieku mieszkańców obszaru rewitalizacji 

w 2024 r. osiągnęła poziom 41 lat przy 43 latach dla całego miasta. Najliczniej reprezentowanymi 

rocznikami były kolejno: 31 lat dla obszaru Nowy Świat i 41 lat dla miasta 
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Rysunek 3.1.1. Struktura wieku ludności obszaru rewitalizacji Nowy Świat i Miasta Lęborka według 

poszczególnych roczników w 2024 r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Lęborka  

3.1.2. Ubóstwo 

Miarą natężenia problemów społecznych, znajdującą szerokie zastosowanie w przybliżaniu 

problemów związanych z ubóstwem jest liczba beneficjentów pomocy społecznej w przeliczeniu 

na 1 tys. mieszkańców. Kategoria ta obejmuje wszystkie osoby w rodzinach korzystających 

z pomocy MOPS bez względu na powód wsparcia. Jedna osoba może korzystać z tego wsparcia 

z różnych powodów, dlatego też kluczowe jest pozyskanie danych w takiej formie, aby rodziny 

korzystające ze świadczeń były reprezentowane tylko raz.  
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Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy MOPS ogółem spadła na obszarze 

rewitalizacji z poziomu 1 118 w 2014 r. do 749 w roku 2024. Oznaczało to zmniejszenie się jej 

o 33%. W tym samym okresie czasu analogiczny spadek w mieście wyniósł 43%. W konsekwencji, 

wskaźnik liczby osób w rodzinach korzystających ze wsparcia MOPS w przeliczeniu na 1 tys. 

mieszkańców obliczony dla obszaru rewitalizacji wyniósł 177,6 i był ponad trzykrotnie wyższy od 

wartości obliczonej dla całego miasta wynoszącej 58,1. W porównaniu do wartości wskaźnika 

z roku 2014 wynoszącej 229,8 nastąpił jednak w tym przypadku wyraźne ograniczenie 

intensywności analizowanego zjawiska. Jednocześnie udział obszaru rewitalizacji w ogóle osób 

korzystających z pomocy MOPS wzrósł z 35% do ponad 41%. 

Rysunek 3.1.2. Liczba osób w rodzinach korzystających ze wsparcia MOPS ogółem w Lęborku w latach 2014-

2024.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Lęborku. 

Liczba osób w rodzinach otrzymujących wsparcia udzielane przez MOPS z powodu ubóstwa 

wyniosła 392 i odpowiadała za 39% ogółu osób w rodzinach otrzymujących wsparcie z takiego 

powodu w całym mieście. W porównaniu do roku 2014 nastąpił wyraźny, bo wynoszący 52%, 

spadek liczby osób znajdujących się w takiej sytuacji, która wyniosła wówczas 824 osoby. W skali 

całego miasta analogiczna tendencja była jeszcze bardziej intensywna. W analizowanym okresie 

czasu liczba takich osób zmniejszyła się bowiem aż o 61%. W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców 

liczba osób w rodzinach korzystających ze wsparcia MOPS z powodu ubóstwa wyniosła dla obszaru 

Nowy Świat w 2024 r. 92,9. Wartość ta była blisko trzykrotnie wyższa niż analogiczna dla całego 

miasta (31,7).  

Kolejnym ze wskaźników powszechnie wykorzystywanych w analizach zjawiska ubóstwa są 

wskaźniki oparte o liczbę osób w rodzinach otrzymujących wsparcia udzielane przez MOPS 

z powodu bezrobocia. Liczba osób na obszarze rewitalizacji znajdujących się w takiej sytuacji 

wyniosła 245 i odpowiadała za ponad 48% ogółu osób w rodzinach otrzymujących wsparcie 

z  takiego powodu w całym mieście. W porównaniu do roku 2014 nastąpił wyraźny, bo wynoszący 

55%, spadek liczby osób znajdujących się w takiej sytuacji, która wyniosła wówczas 546 osoby. 

W skali całego miasta analogiczna tendencja była jednak jeszcze bardziej intensywna. 

W analizowanym okresie czasu liczba takich osób zmniejszyła się bowiem o 73%. W przeliczeniu na 

1 tys. mieszkańców liczba osób w rodzinach korzystających z wsparcia MOPS z powodu bezrobocia 
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wyniosła dla obszaru Nowy Świat w 2024 r. 58,1. Wartość ta była ponad trzyipółkrotnie wyższa niż 

analogiczna dla całego miasta (16,2). W roku 2014 wartości obu wskaźników wyniosły 

odpowiednio: 112,2 i 54,0. 

Rysunek 3.1.3. Liczba osób w rodzinach korzystających ze wsparcia MOPS z powodu ubóstwa oraz bezrobocia 

w Lęborku w latach 2014-2024.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Lęborku. 

Ważnym wskaźnikiem świadczącym o trwałości procesów ubóstwa jest wskaźnik liczby 

osób długotrwale korzystających z wsparcia MOPS w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. 

W przypadku obszaru rewitalizacji liczba tego rodzaju osób wyniosła w 2024 r. 283 i była tylko 46 

osób niższa od liczby osób długotrwale korzystających z wsparcia MOPS w 2014 r. Spadek ten 

wyniósł więc 14% i był niższy od analogicznej wartości wynoszącej dla całego miasta -10%. 

Nowy Świat odpowiadał w 2024 r. za 35% ogółu osób znajdujących się w takiej sytuacji w mieście 

i odnotował w tym względzie spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do roku 2014. 

Wskaźnik liczby osób długotrwale korzystających ze wsparcia MOPS w przeliczeniu na 1 tys. 

mieszkańców wyniósł zatem w 2024 r. 67,1 i był niższy od wartości dla roku 2014 wynoszącej 67,6.  

Konsekwencją zaawansowanych procesów ubóstwa na obszarze rewitalizacji było 

kształtowanie się poziomu zadłużenia czynszowego w lokalach komunalnych. W latach 2018-2024 

wzrosło ono na obszarze Nowy Świat ponad dwukrotnie z poziomu 348 tys. zł do 620 tys. zł. 

W przeliczeniu na 1 lokal  dało to wartości wynoszące kolejno: 751 zł i 1884 zł. Liczba zadłużonych 

lokali komunalnych, w analizowanym okresie wyraźnie spadła z 464 w roku 2018 do 329 w roku 

2024. Nieznacznie wolniej malała liczba osób zamieszkujących zadłużone lokale. Spadła ona w tym 

samym okresie czasu o 272 z poziomu ponad 1 tys. w roku 2018 do 760 w roku 2024. 

Konsekwencją zachodzących tendencji był gwałtowny, prawie dwuipółkrotny wzrost przeciętnego 

zadłużenia przypadającego na 1 osobę. Wartość takiego wskaźnika wzrosła z 337 w roku 2018 do 

815 zł w 2024 r. 
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Rysunek 3.1.3. Zadłużenie lokali komunalnych na obszarze rewitalizacji Nowy Świat w Lęborku w latach 2018-

2024.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Lęborka. 

Do najważniejszych problemów związanych z ubóstwem na obszarze rewitalizacji zaliczały 

się: 

 bardzo wysoki poziom korzystania z pomocy społecznej; 

 zjawisko długotrwałego korzystania z pomocy społecznej; 

 koncentracja zaległości coraz większej części zaległości czynszowych w zasobie 
komunalnym w coraz mniejszej grupie lokatorów; 

 trudności prawne w zakresie możliwości redukcji zadłużenia czynszowego; 

 zjawisko dziedziczenia niewłaściwych postaw w rodzinach problemowych; 

 rosnące koszty utrzymania w zabudowie wielorodzinnej spowodowane inflacją 
i kryzysem energetycznym – ubóstwo energetyczne; 

 rosnąca, w wymiarze względnym, koncentracja osób zagrożonych ubóstwem. 

3.1.3. Osoby ze szczególnymi potrzebami 

Znaczenie zjawiska niepełnosprawności wynika wprost ze złożonego charakteru 

problemów, dotykających na ogół całe rodziny dotknięte niepełnosprawnością. Rzutują one 

na szereg uwarunkowań społecznych i gospodarczych związanych z funkcjonowaniem zarówno 

samych niepełnosprawnych, ich rodzin, jak również bezpośredniego otoczenia. 

Liczba osób w rodzinach uzyskujących wsparcie MOPS z tytułu niepełnosprawności 

wyniosła na obszarze rewitalizacji w 2024 r. 426 i stanowiła 41% ogółu takich osób w skali całego 

miasta. W roku 2014 analogiczne wartości wynosiły odpowiednio: 487 i 30%. W przeliczeniu na  tys. 

mieszkańców dało to wartość wskaźnika wynoszącą 100,9, co było poziomem trzykrotnie wyższym 

od wartości dla całego miasta (33,0). W porównaniu do roku 2014 liczba tego rodzaju 

beneficjentów pomocy społecznej spadła o 61 osób (12,5%). W skali miasta analogiczny spadek był 

dużo bardziej intensywny i osiągnął poziom 36,3%. Należy także zauważyć, że ten powód wsparcia 

był najliczniejszym spośród wszystkich analizowanych powodów wsparcia ze strony MOPS. 
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Nowy Świat w 2024 r. odpowidał za 395 osób w rodzinach objętych pomocą społeczną 

z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby. Udział obszaru w takiej populacji w skali całego miasta 

wyniósł 45%. Wskaźnik intensywności analizowanego zjawiska otrzymany po przeliczeniu tej liczby 

na 1000 mieszkańców wyniósł dla roku 2024 – 93,6 i był ponadtrzykrotnie wyższy od wartości 

referencyjnej dla całego miasta (28,1). W latach 2014-2024 wskaźnik ten, w przypadku obszaru 

rewitalizacji, wzrósł połowę, co było efektem bezwzględnego wzrostu liczby tego rodzaju osób 

z poziomu 302 osób w rodzinach w 2014 r. Długotrwała lub ciężka choroba była drugim, po 

niepełnosprwaności, najliczniejszym spośród wszystkich analizowanych powodów wsparcia ze 

strony MOPS i jednym z nielicznych, w przypadku których liczba osób zwiększyła się w wymiarze 

liczb bezwzględnych.  

Koncentrację osób w wieku senioralnym tj. 60 lat i więcej, ze względu na dostępność 

danych przybliżono poprzez liczbę osób w wieku poprodukcyjnym5 zamieszkujących obszar 

rewitalizacji. Grupa ta liczyła w 2024 r. 949 osób i stanowiła 22,5% ogółu populacji obszaru, co 

można uznać za wartość umiarkowaną. Była zauważalnie, bo o 2,6% punktu procentowego niższa 

od poziomu referencyjnego dla Lęborka wynoszącego 25,1%. Jednocześnie, sam fakt, że już  prawie 

co czwarty mieszkaniec obszaru był w 2024 osobą w wieku poprodukcyjnym, świadczy 

o zaawansowanych procesach starzenia się obszaru Nowy Świat. 

Liczba najmłodszych mieszkańców obszaru rewitalizacji tj. w wieku 0-3 lata, wyniosła 

w 2024 r. 149 osób, co odpowiadało ich udziałowi w ogóle populacji wynoszącym 3,5%. Wynik ten 

był wyraźnie wyższy od wartości ogólnomiejskiej wynoszącej 2,9%. W latach 2014-2024 w 

przypadku obszaru rewitalizacji liczba dzieci w tych rocznikach zmniejszyła się o 31,5%, podczas 

gdy w całym mieście spadek ten wyniósł 36,6%.  

Wskaźniki oparte o liczbę osób w rodzinach otrzymujących wsparcie z MOPS z powodu 

niepełnosprawności lub długotrwałej lub ciężkiej choroby, obarczone są ograniczeniem związanym 

z kryterium dochodowym otrzymania tego rodzaju wsparcia. Miernikiem wolnym od tego 

ograniczenia jest liczba osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny. W 2024 r. Nowy Świat 

odpowiadał za 451 osób otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny. W porównaniu do roku 2014 nastąpił 

ich wzrost z poziomu 384 tj. o 17%. Udział obszaru w takiej populacji w skali całego miasta wyniósł 

blisko 20%. Wskaźnik otrzymany po przeliczeniu tej liczby na 1000 mieszkańców wyniósł dla roku 

2024 –106,9 i był prawie o 44% wyższy od wartości referencyjnej dla całego miasta (74,4). W roku 

2014 wartości analogicznych wskaźników były wyraźnie niższe i wynosiły odpowiednio: 78,9 i 47,9. 

                                                             
5 Tj. kobiet w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyzn w wieku 65 lat i więcej. 
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Rysunek 3.1.3. Liczba osób w rodzinach korzystających z wsparcia MOPS z powodu niepełnosprawności oraz 

długotrwałej lub ciężkiej choroby w Lęborku w latach 2014-2024. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Lęborku. 

Grupą osób względnie nieliczną, ale w poważnym stopniu zagrożoną występowaniem 

zjawiska wykluczenia społecznego są niepełnosprawne dzieci. Ich liczbę na obszarze rewitalizacji 

postawiono przybliżyć za pomocą wskaźnika liczby rodzin otrzymujących dodatki z tytułu 

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. W 2024 r. tego rodzaju rodzin było na 

obszarze Nowy Świat 51 tj. o dwie mniej niż w 2014 r. Grupa ta odpowiadała za prawie 26% ogółu 

rodzin korzystających z tego rodzaju wsparcia w skali całego miasta. Wskaźnik liczby rodzin 

w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wyniósł 12,1 i był o 89% wyższy od poziomu dla całego miasta 

wynoszącego 6,4. Jednocześnie był on o blisko 11% wyższy od poziomu z roku 2014 (10,9). 

Jednym z zidentyfikowanych problemów z zakresu polityki społecznej na obszarze 

rewitalizacji są gwałtownie rosnące koszty funkcjonowania niektórych elementów infrastruktury 

społecznej. Przykładem tego rodzaju wyzwań są zarówno potrzeby jak i koszty związane 

z funkcjonowaniem DPS, które przybliżono na podstawie danych dla całego miasta. Liczba osób, za 

które gmina zapewnia odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej wzrosła w latach 2014-

2024 o 86% z poziomu 68 osób w roku 2014 do 127 w 2024. W tym samym okresie czasu, przeciętny 

koszt utrzymania jednej osoby w DPS wzrósł z 21,5 tys. zł rocznie do ponad 44,4 tys. zł. 

Nie ulega wątpliwości, że jednym z największych wyzwań stojących przed obszarem Nowy 

Świat będą działania skierowane do osób o szczególnych potrzebach. W przypadku obszaru 

rewitalizacji będą to zarówno najmłodsi jego mieszkańcy wraz z rodzicami, jak również osoby chore 

i niepełnosprawne. Tendencje w zakresie ostatnich dwóch z wymienionych grup wskazują na 

bardzo dużą trwałość tego rodzaju problemów. W miarę postępujących procesów starzenia się 

populacji obszaru, można spodziewać się wzmocnienia zidentyfikowanych już trendów. 
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Rysunek 3.1.5. Przeciętna odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej oraz liczba osób objętych 

takim świadczeniem w Lęborku w latach 2014-2024. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Lęborku. 

Do najważniejszych negatywnych zjawisk w zakresie występowania osób ze szczególnymi 

potrzebami należały: 

 wysoka koncentracja osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych; 

 rosnące natężenie problemów związanych ze stanem zdrowia mieszkańców 
(długotrwała choroba, niepełnosprawność); 

 niewystarczający poziom aktywizacji osób niepełnosprawnych; 

 „zasiedzenie” dużej części populacji senioralnej; 

 kryzys relacji i kontaktów międzyludzkich we wszystkich grupach wiekowych; 

 gwałtownie rosnące koszty utrzymania pensjonariuszy Domów Pomocy 
Społecznej; 

 starzenie się opiekunów osób zależnych. 

3.1.4. Problemy rodzin 

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla funkcjonowania rodzin na terenie miasta jest 

zjawisko przemocy. Na terenie obszaru rewitalizacji w 2024 r. procedurą Niebieskiej Karty objęte 

były łącznie 20 spośród 98 rodzin z tego rodzaju problemem w skali miasta. Stanowiły zatem ok. 

20% ogółu rodzin objętych taką procedurą. W porównaniu do roku 2014, nastąpił spadek liczby 

takich rodzin o 14 (41%). Sytuację taką należy uznać za uwarunkowanie korzystne. W przeliczeniu 

na 1 tys. mieszkańców liczba rodzin z problemem przemocy wyniosła dla obszaru rewitalizacji 

w 2024 r. 4,7 i była o ok. połowę wyższa od poziomu ogólnomiejskiego wynoszącego 3,1. W roku 

2014 wartości wskaźnika dla obszaru rewitalizacji stanowiły prawie trzykrotność wartości 

referencyjnej dla całego miasta i kształtowały się odpowiednio na poziomie: 7,0 oraz 2,4. 

Zjawiskom przemocy w rodzinie bardzo często towarzyszą problemy związane 

z nadużywaniem alkoholu. Wskaźnikiem, który może przybliżyć skalę tego zjawiska jest liczba osób 

w rodzinach otrzymujących wsparcie z MOPS z powodu alkoholizmu. Na obszarze rewitalizacji 
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w 2024 r. tego rodzaju rodzin było 75. Funkcjonowało w nich łącznie 97 osób. W obu przypadkach, 

wartości te odpowiadały za większość tego rodzaju rodzin i osób w mieście tj. odpowiednio za: 58% 

rodzin i 59% osób w rodzinach. W porównaniu do roku 2014 nastąpił w tym zakresie znaczący 

wzrost koncentracji tego zjawiska mierzonej w liczbach bezwzględnych. Liczba tego rodzaju rodzin 

wzrosła o 12 (19%), zaś osób w rodzinach o 20 (26%). Sytuacja taka miała miejsce przy wyraźnym 

ograniczeniu skali analizowanego zjawiska w analizowanym okresie czasu w całym mieście. 

W latach 2014-2024 liczba rodzin wspieranych przez MOPS z powodu alkoholizmu spadła bowiem 

o 31%, natomiast liczba osób w rodzinach o 38%. Wskaźnik liczby osób w takich rodzinach 

w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wyniósł w 2024 r. 23,0 i był ponad czterokrotnie wyższy od 

analogicznego wskaźnika obliczonego dla całego miasta (5,3).  

Powodem wsparcia z MOPS, który przybliża kondycję rodzin jest bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Na obszarze rewitalizacji 

w 2024 r. w 100 rodzinach otrzymujących wsparcie z tego tytułu funkcjonowało 313 osób. W obu 

przypadkach wartości te odpowiadały za kolejno: 57,5% rodzin i 52,5% osób w rodzinach 

otrzymujących wsparcie z takiego powodu. W porównaniu do roku 2014 wartości bezwzględne 

były niższe o 4 (4%) w przypadku rodzin i 77 (20%) w przypadku liczby osób w rodzinach. 

W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, wskaźnik liczby osób w rodzinach otrzymujących wsparcie 

MOPS z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego wyniósł 74,2. Był to wynik blisko czterokrotnie wyższy od poziomu dla 

całego miasta (19,0). 

Specyficzną grupę osób korzystających z wsparcia oferowanego przez MOPS są rodziny 

emerytów i rencistów. W przypadku obszaru Nowy Świat w 2024 r. w 126 takich rodzinach 

funkcjonowały łacznie 142 osoby, co świadczy o dominacji w tej grupie rodzin jednosobowych. 

Udział rodzin jednosobowych w tej grupie rodzin otrzymujących wsparcie z MOPS w skali całego 

miasta, w okresie 2014-2024 wzrósł blisko dwukrotnie z 35,7% do 70,9%. W analizowanym okresie 

czasu w przypadku obszaru rewitalizacji nastąpił wyraźny wzrost zarówno rodzin i osób w rodzinach 

emerytów i rencistów korzystających z pomocy społecznej. Liczba rodzin zwiększyła się o 33 (35%) 

zaś osób w rodzinach o 15 (12%). Łącznie odpowiadały one odpowiednio za 34% i blisko 33% ogółu 

takich rodzin i osób w rodzinach w całym mieście. Wskaźnik liczby osób w rodzinach emerytów 

i rencistów korzystających z wsparcia MOPS w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wyniósł w 2024 

r. 33,6 i był blisko dwuipółkrotnie wyższy od wartości referencyjnej dla Lęborka wynoszącej 13,9. 

W 2014 r. analogiczne wartości wskaźnika kształtowały się na poziomie odpowiednio: 26,1 oraz 

12,8. 

Kolejną grupą rodzin korzystających z wsparcia oferowanego przez MOPS są rodziny 

z dziećmi. W przypadku obszaru Nowy Świat w 2024 r. w 93 takich rodzinach funkcjonowało łacznie 

310 osób, co świadczy o znaczącej roli w tej grupie rodzin wielodzietnych. Struktura liczby osób 

w rodzinach z dziećmi otrzymujących wsparcie z MOPS, w skali całego miasta, w okresie 2014-

2024, charakteryzowała się zauważalnym spadkiem udziałów rodzin jedno- i dwuosobowych przy 

jednoczesnym, znaczącym wzroście udziałów rodzin z czterema i pięcioma dziećmi. Ich udziały 

wzrosły w analizowanym okresie czasu odpowiednio: z 8,8% do 14,4% oraz z 3,0% do 7,6%. 

W analizowanym okresie czasu w przypadku obszaru rewitalizacji nastąpił wyraźny spadek 

zarówno rodzin i osób w rodzinach z dziećmi korzystających z pomocy społecznej. Liczba rodzin 
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zmniejszyła się o 89 (49%) zaś osób w rodzinach o 380 (55%). Łącznie, wartości te odpowiadały za 

ok. 34% zarówno ogółu takich rodzin jak i osób w rodzinach w całym mieście.  

Rysunek 3.1.6. Struktura rodzin emerytów i rencistów korzystających z wsparcia MOPS według liczby osób 

rodzinach w Lęborku w latach 2014-2024. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Lęborku. 

Rysunek 3.1.7. Struktura rodzin z dziećmi korzystających z wsparcia MOPS według liczby osób rodzinach 

w Lęborku w latach 2014-2024. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS w Lęborku. 

Pośrednio o kondycji rodzin świadczyć mogą kwestie związane z rozpadem więzi 

rodzinnych lub też funkcjonowaniem rodzin niepełnych. Oszacowania poziomu tych zjawisk 

podjęto się w oparciu o liczbę osób w rodzinach otrzymujących świadczenia z Funduszu 

Alimentacyjnego. Sytuacje takie jak rozpad małżeństwa, funkcjonowanie dzieci w rodzinach 

niepełnych lub niebiologicznych, mogą stanowić środowisko bardziej zagrożone występowaniem 

negatywnych zjawisk niż pełne rodziny biologiczne. Należy jednocześnie mieć na uwadze, 

że zaproponowany wskaźnik identyfikuje przede wszystkim pewien potencjał do występowania 

negatywnych zjawisk a nie samo zjawisko kryzysowe per se. Na obszarze rewitalizacji świadczenia 
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z Funduszu Alimentacyjnego pobierały w 2024 r. łącznie 52 rodziny, co stanowiło blisko 23% ogółu 

tego rodzaju rodzin w mieście. Liczba ta, w stosunku do roku 2014, spadła prawie o połowę tj. o 48 

rodzin z poziomu 100 rodzin (-48%). Wskaźnik liczby rodzin otrzymujących tego rodzaju 

świadczenia na 1 tys. mieszkańców wyniósł na obszarze Nowy Świat w 2024 r. 12,3 i był wyraźnie 

niższy od analogicznej wartości z roku 2014, która wyniosła wówczas 20,6. Wskaźnik ten w 2024 r., 

był wyższy od wartości referencyjnej dla miasta wynoszącej 7,3 o 68%.  

Ponadprzeciętną skalę występowania rodzin niepełnych na obszarze rewitalizacji 

potwierdzają również dane dotyczące rodzin otrzymujących dodatki z tytułu samotnego 

wychowywania dziecka. Ich liczba w 2024 r. wyniosła 29 ,co odpowiadało prawie 32% tego rodzaju 

rodzin w całym mieście. Liczba ta zmniejszyła się w stosunku do 2014 r o 9 rodzin, co 

w konsekwencji doprowadziło do spadku wskaźnika liczby osób korzystających z wsparcia MOPS 

w tym zakresie z 7,8 do 6,9. Pomimo korzystnej tendencji w tym zakresie, obliczona wartość 

wskaźnika była w 2024 r. ponad dwukrotnie wyższa od wartości dla całego Lęborka wynoszącej 2,9. 

Wspieranie rodziny na terenie Miasta Lęborka odbywało się również m.in. w ramach 

działalności MOPS przy wykorzystaniu pracy asystentów rodziny. Wsparciem w tym zakresie objęto 

w 2024 r. na obszarze Nowy Świat łącznie 22 dzieci funkcjonujących w ośmiu rodzinach. Wartości 

te stanowiły odpowiednio: 22% i 20% rodzin i dzieci w rodzinach objętych tego rodzaju usługami 

w całym mieście. Wskaźnik liczby dzieci w rodzinach objętych tego rodzaju wsparciem 

w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wyniósł 5,2. 

Z obszaru Nowy Świat w 2024 r. pochodziło 20 spośród 103 dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w rodzinach na terenie miasta. Liczba ta odpowiadała zatem za ok. 1/5 dzieci znajdującej 

się w pieczy zastępczej w skali całego miasta. Liczba takich dzieci w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców wyniosła 4,7, co było wynikiem wyższym od wartości dla całego miasta (3,3) o 44%. 

Obszar rewitalizacji Nowy Świat charakteryzował się wyjątkowo wysokim natężeniem 

zjawisk kryzysowych występujących w rodzinach. Stan taki w dużym stopniu sugeruje konieczność 

zastosowania kompleksowych form wsparcia rodzin w ramach planowanej interwencji 

rewitalizacyjnej. Działania rewitalizacyjne powinny zostać skierowane do wszystkich członków 

rodzin a więc zarówno mężczyzn, jak i kobiet, czy dzieci; jak również do szerokiego spektrum rodzin, 

w tym emerytów i rencistów, rodzin niepełnych, z problemami alkoholowymi, 

niepełnosprawnością i in.  

Wśród głównych problemów obszaru Nowy Świat w zakresie problemów rodzin, do 

najistotniejszych należały: 

 ponadprzeciętne natężenie zjawiska przemocy w rodzinach; 

 wyjątkowo wysokie i dynamicznie rosnące natężenie zjawiska alkoholizmu 
w rodzinach; 

 bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego; 

 ponadprzeciętny poziom koncentracji rodzin otrzymujących świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego; 

 koncentracja rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny; 
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 wysoki poziom koncentracji samotnych emerytów i rencistów korzystających 
z pomocy społecznej; 

 rosnąca liczba osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwa domowe; 

 zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym z powodu problemów 
w  rodzinie. 

3.1.5. Bezrobocie 

Zjawisko bezrobocia współwystępuje ze zjawiskiem ubóstwa i często jest jedną z przyczyn 

całego procesu wykluczenia pewnych grup mieszkańców. Liczba osób bezrobotnych ogółem 

wyniosła w przypadku obszaru rewitalizacji w 2024 r. 204, co w przeliczeniu na 100 osób w wieku 

produkcyjnym dało wartość wskaźnika wynoszącą 8,2, co uznać należy za wartość znaczącą. 

Była ona o prawie 1/3 wyższa niż wartość referencyjna obliczona dla całego miasta (6,2). Obszar 

Nowy Świat odpowiadał za blisko 19% ogółu osób bezrobotnych w Lęborku. W porównaniu do roku 

2019 liczba bezrobotnych ogółem nie uległa istotnej zmianie, zmniejszając się o 1 osobę. 

W przypadku wskaźnika osób bezrobotnych ogółem nastąpił jego wzrost z poziomu 7,2 a więc 

o blisko 14%.  

Najliczniejszą grupą osób bezrobotnych spośród analizowanych grup osób znajdujących się 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, były osoby bezrobotne długotrwale. Na obszarze rewitalizacji 

zamieszkiwało ich łącznie 125. W porównaniu do roku 2019 oznaczało to wzrost ich liczby o prawie 

1/3 tj. aż o 31 osób. Łącznie bezrobotni długotrwale z obszaru rewitalizacji stanowili 21% ogółu 

tego rodzaju osób bezrobotnych w mieście. W przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym 

liczba osób długotrwale bezrobotnych na obszarze Nowy Świat wyniosła w 2024 r. 5,0. Była to 

wartość blisko o 50% wyższa od wartości wskaźnika dla całego miasta. Jednocześnie wskaźnik ten 

obliczony dla obszaru rewitalizacji wzrósł względem roku 2019 o połowę, tj. z poziomu 

wynoszącego 3,3. 

Kolejną, z punktu widzenia liczebności grupą osób bezrobotnych były osoby bez kwalifikacji 

zawodowych. Grupa ta liczyła 93 osoby i była o 10 osób większa niż w roku 2019 (12,0%). 

Na obszarze Nowy Świat koncentrowało się w 2024 r. prawie 24% osób bezrobotnych w takiej 

sytuacji. W przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym liczba osób bezrobotnych bez 

kwalifikacji zawodowych na obszarze Nowy Świat wyniosła w 2024 r. 3,7 i była wyższa od wartości 

dla całego miasta o 70%. Względem roku 2019 analizowane wskaźniki odnotował zauważalny 

wzrost z poziomu odpowiednio: 3,0 dla obszaru rewitalizacji i 1,5 dla całego miasta. W przypadku 

obszaru Nowy Świat oznaczało to wzrost o 27%. 

Dużą grupę osób  bezrobotnych, stanowiły na obszarze rewitalizacji osoby z najniższym 

wykształceniem tj. gimnazjalnym i niższym. Grupa ta liczyła 74 osoby i względem roku 2019 

zmniejszyła się o 9 osób. Na obszarze Nowy Świat koncentrowało się w 2024 r. prawie 24% osób 

bezrobotnych w takiej sytuacji. Wskaźnik liczby osób bezrobotnych z najniższym wykształceniem 

w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym wyniósł w 2024 r. dla obszaru rewitalizacji 3,0 i 

był wyższy od wartości dla całego miasta wynoszącej 1,7 o 75%. Względem roku 2019 odnotowały 

zauważalny wzrost jedynie dla wartości ogólnomiejskiej tj. z poziomu wynoszącego i 1,3. Wartość 

wskaźnika dla całego miasta nie uległa zmianie. 
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Liczba osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia wyniosła dla obszaru rewitalizacji 58. 

Oznaczało to, że na terenie obszaru koncentruje się ponad 19% osób bezrobotnych w takim wieku. 

Względem roku 2019 liczba wzrosła o 15 osób, co należy uznać za tendencję wysoce niekorzystną. 

W przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym, wynik dla obszaru rewitalizacji wyniósł 2,3 i był 

o 38% wyższy od wartości ogólnomiejskiej wynoszącej 1,7. W porównaniu do roku 2019 zarówno 

wskaźnik dla obszaru Nowy Świat, jak i całego miasta odnotowały istotny wzrost z poziomów 

odpowiednio: 1,5 i 1,3.  

Powyżej 50 osób liczyła również najstarsza kategoria osób bezrobotnych tj. powyżej 50 

roku życia. Grupa ta obejmowała w przypadku obszaru rewitalizacji w 2024 r. 54 osoby. Względem 

roku 2019 liczba ta wyraźnie spadła zmniejszając się o 13 osób (-19%). Jednocześnie odpowiadała 

ona za ok. 19% ogółu osób bezrobotnych w takim wieku w Lęborku. Tendencja zaobserwowana dla 

obszaru rewitalizacji miała przeciwstawny kierunek w stosunku do zmian zachodzących w całym 

mieście, w którym liczba osób bezrobotnych zaliczanych do tej kategorii wzrosła w analizowanym 

okresie czasu o 26 osób (3%). Wskaźnik bezrobocia obliczony dla tej kategorii wyniósł dla obszaru 

Nowy Świat 2,2 i był nieznacznie tylko niższy od analogicznej wartości z roku 2019 wynoszącej 1,4. 

W przypadku całego miasta, widoczny był natomiast wzrost analizowanego wskaźnika. Zwiększył 

się on z poziomu 1,3 w 2019 r. do 1,6 w roku 2024. Pomimo tego, w 2024 r. wartość wskaźnika dla 

obszaru rewitalizacji była nadal prawie o 40% wyższa od wartości referencyjnej.  

Liczba osób bezrobotnych w pozostałych trzech analizowanych kategoriach mieściła się 

w przedziale 40-50 osób. Najliczniej reprezentowana była w tej grupie kategoria osób 

bezrobotnych wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 6. Liczyła ona 47 osób, co 

stanowiło 22% ogółu tego rodzaju osób w mieście. Jednocześnie była to wartość o 6 osób (15%) 

wyższa niż w roku 2019. W tym samym okresie czasu w Lęborku zachodziły zmiany o przeciwnym 

kierunku. Liczba osób w takiej sytuacji zmalała bowiem względem roku 2019 o 49 (19%). 

W rezultacie, obliczony dla obszaru rewitalizacji wskaźnik bezrobocia w przeliczeniu na 100 osób, 

w analizowanym okresie, wyraźnie wzrósł tj. z 1,5 do 1,9. Wartości wskaźnika dla miasta 

utrzymywały się na stałym poziomie wynoszącym od 1,2 do 1,3. W 2024 r. wskaźnik obliczony dla 

obszaru rewitalizacji był więc wyższy do wartości dla całego miasta o 58%. 

Względnie liczną grupę osób stanowiły bezrobotne kobiety, które nie podjęły pracy po 

urodzeniu dziecka. Kobiet w takiej sytuacji było w 2024 r. na obszarze Nowy Świat 40, co stanowiło 

wzrost o 14% (5 kobiet) względem roku 2019. W całym mieście liczba kobiet w takiej sytuacji w tym 

samym czasie zmalała o 10% tj. 17. Konsekwencją takiego stanu rzeczy był wyraźny wzrost 

wskaźnika bezrobocia kobiet w takiej sytuacji na rynku pracy z 1,2 do 1,6. Analogiczne wartości dla 

całego miasta nie uległy w tym samym czasie żadnym znaczącym zmianom. W 2024 r. wskaźnik 

obliczony dla obszaru rewitalizacji był więc wyższy do wartości dla całego miasta o 80%. 

Tendencje zaobserwowane w zakresie zjawiska bezrobocia wykazują na obszarze 

rewitalizacji szereg negatywnych wymiarów. Pierwszy z nich dotyczy dość wysokiego, w kontekście 

ogólnej sytuacji makroekonomicznej kraju, poziomu bezrobocia ogółem. Drugim niekorzystnym 

uwarunkowaniem jest zaobserwowany w lata2019-2024 brak spadku liczby osób bezrobotnych 

w większości spośród analizowanych kategorii. Spadek taki odnotowano w przypadku tylko dwóch 

spośród dziewięciu analizowanych kategorii osób bezrobotnych tj. powyżej 50 roku życia oraz 

bezrobotnych długotrwale. Ostatnią cechą charakterystyczną dla tego zjawiska na obszarze 
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rewitalizacji jest wreszcie nadal względnie wysoki poziom analizowanych wskaźników 

w porównaniu do wartości dla całego miasta. Pomimo korzystnych tendencji w przypadku części 

analizowanych kategorii osób bezrobotnych, nadal w 2024 r. przekraczały one wartości 

referencyjne o kilkadziesiąt procent. 

Do najważniejszych problemów związanych z występowaniem na obszarze Nowy Świat 

zjawiska bezrobocia należało ponadprzeciętne natężenie występowania następujących grup osób 

bezrobotnych: 

 ogółem; 

 młodych tj. do 30 roku życia; 

 starszych tj. 50 lat i więcej; 

 długotrwale; 

 z najniższym wykształceniem; 

 wychowujących co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia; 

 bez doświadczenia zawodowego; 

 bez kwalifikacji zawodowych; 

 kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka. 

3.1.6. Bezpieczeństwo 

Poziom bezpieczeństwa na potrzeby delimitacji obszaru rewitalizacji postanowiono 

przybliżyć na podstawie danych uzyskanych w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku oraz 

Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku. 

Liczba przestępstw popełnionych na obszarze rewitalizacji w roku 2024 wyniosła 37. 

W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców dało to wartość wskaźnika przestępczości wynoszącą 8,8. 

Przestępstwa popełnione w roku 2024 odpowiadały za niespełna 3% ogółu przestępstw 

popełnionych w Lęborku. W porównaniu do wartości wskaźnika dla całego miasta wynoszącego 

39,1, wartość ta była niewielka i mogła wskazywać na niewielką intensywność występowania 

najpoważniejszych kategorii zdarzeń na obszarze rewitalizacji. W okresie 2019-2024 liczba 

przestępstw na obszarze Nowy Świat wahała się w przedziale od 37(3% ogółu przestępstw)  w roku 

2024 do 87 (6% ogółu przestępstw) w roku 2019. Najwięcej przestępstw w tym okresie czasu 

odnotowano łącznie na ulicach: Stryjewskiego (68), Malczewskiego (41), Gdańska (33), Pionierów 

(27), Łokietka (25), Kossaka (23) oraz Mostnika (20). Łącznie, ulice te koncentrowały w latach 2019-

2024 ponad 70% ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych przez Policję na obszarze rewitalizacji. 

Sytuację w tym zakresie uznać należy za korzystną. 

Obszar rewitalizacji charakteryzował się natomiast występowaniem innych negatywnych 

zjawisk związanych z poziomem bezpieczeństwa. Do takich należał ponadprzeciętny poziom 

odnotowanych na terenie obszaru miejscowych zagrożeń bezpieczeństwa. W latach 2018-2024 

było ich łącznie 331, co stanowiło przeciętnie 16% ogółu takich zagrożeń odnotowanych w skali 

całego miasta. Liczba miejscowych zagrożeń systematycznie malała z poziomu 50-70 miejscowych 

zagrożeń w latach 2018-2019, do 30-40 w latach 2023-2024. Wartości dla wskaźników liczby 

miejscowych zagrożeń w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców zarówno dla całego okresu 2018-2024, 
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jak również roku 2024 dają wartości nieznacznie, bo o kilkanaście % przekraczające wartości 

referencyjne dla całego miasta. Dla obszaru rewitalizacji w roku 2024 wartość obliczonego 

wskaźnika wyniosła 8,3 przy wartości referencyjnej dla całego miasta wynoszącej 7,2. W przypadku 

całego analizowanego okresu były to wartości wynoszące odpowiednio: 78,5 i 66,2. W grupie 

miejscowych zdarzeń niewielki udział miały zdarzenia o charakterze kolizji. W analizowanym 

okresie czasu tj. lat 2018-2024 ich liczba wahała się od 3 do 7 rocznie. Łącznie stanowiły one 11% 

ogółu miejscowych zagrożeń. 

Dużo bardziej niejednoznaczne są dane dotyczące pożarów. Na obszarze Nowy Świat 

w latach 2018-2024 odnotowano łącznie 165 pożarów spośród 720, które wystąpiły na obszarze 

całego miasta. Ponad połowa z tej liczby (55%) przypadała jednak na lata 2018-2019, kiedy to 

wystąpiło ich aż 92. W skali Lęborka odpowiadały one wówczas nawet za 1/3 wszystkich pożarów. 

W kolejnych latach liczba pożarów na obszarze rewitalizacji systematycznie malała, by w roku 2024 

osiągnąć poziom 6 pożarów tj. niespełna 8% tego rodzaju zdarzeń zidentyfikowanych w całym 

mieście. W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców dało to wartość wskaźnika wynoszącą 1,4 przy 

wartości referencyjnej dla miasta wynoszącej 2,5 w roku 2023. W przypadku danych szczegółowych 

na uwagę zasługują cztery przypadki pożarów sadz w kominie oraz pięć pożarów pojemników i wiat 

na śmieci w roku 2023. W latach 2018- 2019 aż 19 odnotowanych pożarów dotyczyło kontenerów 

i pojemników na śmieci lub śmieci znajdujących się na obszarach zielonych, co sugeruje działania o 

charakterze chuligańskim.  

Obszar Nowy Świat charakteryzuje się względnie korzystną sytuacją w zakresie 

bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poziomu 

przestępczości. Na poziomie ponadprzeciętnym pozostawały natomiast miejscowe zagrożenia6 

oraz występowanie pożarów7. 

Do najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem na obszarze rewitalizacji 

należały: 

 ponadprzeciętny poziom występowania miejscowych zagrożeń bezpieczeństwa 
w latach 2021-2024; 

 ponadprzeciętny poziom występowania pożarów w latach 2018-2023; 

 potrzeba dalszej profesjonalizacji OSP; 

 potrzeba dalszej profesjonalizacji Komendy Powiatowej Policji; 

 brak stałej obsady do obsługi monitoringu miejskiego; 

 braki kadrowe w Straży Miejskiej i Policji; 

 podrzucanie nieczystości (śmieci); 

 rosnąca skala uzależnień od substancji odurzających (narkotyki, dopalacze); 

 ponadprzeciętny poziom występowania pożarów w latach 2017-2022; 

 zagrożenie tlenkiem węgla i pożarami sadz w kominach budynków mieszkalnych 
stosujących piece na paliwa stałe. 

                                                             
6 Za wyjątkiem roku 2020. 
7 Za wyjątkiem roku 2024. 
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3.1.7. Aktywność społeczna i obywatelska 

Niski poziom aktywności społecznej jest jednym ze zjawisk świadczących o znaczącym 

zaawansowaniu procesów kryzysowych struktur społecznych na obszarach zdegradowanych. 

Jednocześnie jest to jeden z ważnych wskaźników odzwierciedlających poziom kapitału 

społecznego, który w skali lokalnej w istotny sposób może wpływać na procesy rozwoju społeczno-

gospodarczego. Do pomiarów poziomu kapitału pomostowego często bywa stosowany wskaźnik 

poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. Ze względu na kwestie dostępności 

danych, do jego przybliżenia najczęściej wykorzystuje się poziom frekwencji wyborczej. 

Poziom uczestnictwa obywateli w wyborach samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich 

oddaje także poziom współodpowiedzialności mieszkańców za społeczność lokalną lub za kraj. 

Im wyższa frekwencja wyborcza tym poziom ten i poziom kapitału społecznego pomostowego 

wyższy i vice versa. 

Frekwencja w wyborach samorządowych w 2024 roku, w przypadku miasta Lęborka 

wyniosła 52,6%. Większość obszaru rewitalizacji przypadała na obwody głosowania, 

charakteryzujące się najniższymi w skali całego miasta wartościami frekwencji w I turze głosowania 

na Burmistrza. Do takich należały obwody: nr 10 (m.in. ul. Stryjewskiego, Orlińskiego, Plac 

Kopernika) z najniższą frekwencją w całym mieście (45,0%) oraz nr 9 (m.in. ul. Kazimierza 

Wielkiego, Kellera, Michała Mostnika, Plac Piastowski, Władysława Łokietka) z frekwencją na 

poziomie 48.8%. Niskie wartości frekwencji wyborczej odnotowano również w przypadku obwodu 

nr 11 (m.in. ul. Malczewskiego, Kossaka). Wyniosła ona 51,5%. W przypadku obwodów nr 9 i nr 10 

niska aktywność obywatelska miała charakter trwały, co potwierdzają wartości frekwencji z I tury 

wyborów Burmistrza w roku 2018. Wyniosła ona wówczas odpowiednio: 49,3% i 44,3% przy 

wartości referencyjnej dla całego miasta na poziomie 51,9%. 

Niski poziom kapitału społecznego w ogólnopolskich wyborach z lat 2018-2020 sugeruje 

względnie trwały charakter tego zjawiska oraz konieczność podjęcia działań pobudzających lokalną 

aktywność. 

Wskaźnikiem dość często stosowanym w pomiarach aktywności społecznej jest aktywność 

w Budżecie Obywatelskim. Liczba projektów składanych do Budżetu Obywatelskiego przez 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. W latach 2016-2024 wyniosła ona w przypadku obszaru Nowy 

Świat zaledwie sześć przy 164 projektach złożonych w tym okresie czasu ogółem. W rezultacie 

udział projektów składanych przez mieszkańców rewitalizacji w ich ogóle wyniósł zaledwie 3,7. 

W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców dało to wskaźnik wynoszący 1,4 przy wielokrotnie wyższej 

wartości referencyjnej dla całego miasta (5,2).  
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Rysunek 3.1.8. Liczba projektów składanych do Budżetu Obywatelskiego przez mieszkańców obszaru 

rewitalizacji oraz wszystkich mieszkańców miasta w latach 2016-2024 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Lęborku. 

Innego rodzaju miarą, która może pomagać oszacować aktywność społeczną jest liczba 

organizacji pozarządowych. Na podstawie bazy REGON, na obszarze rewitalizacji zidentyfikowano 

16 tego rodzaju podmiotów. W skali całego miasta analogiczna wartość wyniosła 152. Podmioty na 

obszarze Nowy Świat odpowiadały więc za 10,5% ogółu liczby organizacji pozarządowych w skali 

całego miasta. Był to wynik świadczący o mniejszym niż przeciętne nasyceniu obszaru tego rodzaju 

podmiotami. W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców dało to wynik wynoszący 3,8, przy wartości 

referencyjnej dla całego miasta kształtującej się  na poziomie 4,9. 

Atutem obszaru rewitalizacji jest dobrze rozwinięte czytelnictwo. Spośród 6,1 tys. 

czytelników w całym mieście, na obszar Nowy Świat przypadało aż 1,8 tys., co stanowiło blisko 29% 

ich liczby. W przeliczeniu na 100 osób wartość wskaźnika wyniosła 41,7 i była ponad dwukrotnie 

wyższa od analogicznej wartości dla miasta wynoszącej 19,7. 

Ważną instytucją kultury funkcjonująca na terenie obszaru rewitalizacji jest Lęborskie 

Centrum Kultury Fregata, z którego korzysta ok. 80 tys. klientów rocznie. Budynek LCKwymaga 

dostosowania, przebudowy i wprowadzenia nowych funkcji. Budynek kina wymaga jednak dużego 

zakresu prac modernizacyjnych, w tym udostępniających ją w szerszym stopniu osobom o 

szczególnych potrzebach.  

W ramach badań jakościowych zidentyfikowano ponadto następujące potrzeby w zakresie 

działalności:  

 potrzebę kontynuacji Festiwalu ulic; 

 estetyzacji ul. Stryjewskiego (wiszące, kolorowe parasolki) oraz Kossaka 
i Malczewskiego (murale); 

 intensyfikację działań związanych Zakątkiem Kultury; 

 promocję lokalnych artystów poprzez wystawy plenerowe na obszarze; 

 poprawy komunikacji w zakresie oferty kulturalnej miasta na obszarze. 
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Do najważniejszych problemów związanych z kapitałem społecznym na obszarze 

rewitalizacji należały: 

 niska frekwencja w Wyborach samorządowych 2018 oraz 2024; 

 niski poziom aktywności społecznej mieszkańców; 

 ograniczona oferta kulturalna dla osób starszych; 

 osłabienie więzi społecznych w wyniku m.in. pandemii SARS-Cov-2; 

 zły stan budynku Lęborskiego  Centrum Kultury Fregata i niedostosowanie go dla 
osób ze szczególnymi potrzebami; 

 brak kulturalnej oferty skierowanej do rodzin wielopokoleniowych. 

3.1.8. Poziom edukacji 

Problemy natury społecznej wśród dzieci i młodzieży należą do dość trudno uchwytnych 

w kontekście analiz statystycznych w skali wewnątrzmiejskiej. Podstawową miarą problemów 

społecznych w grupie najmłodszych mieszkańców miasta są kwestie znajdujące swoje 

odzwierciedlenie w ich problemach z nauką. Najczęściej tego rodzaju sytuacje wynikają 

z niekorzystnych zjawisk zachodzących w rodzinach i ich najbliższym otoczeniu. Analiza problemów 

związanych z edukacją dzieci i młodzieży stanowi zatem niezwykle cenny kontekst problemów 

społecznych danego obszaru. Analizę tego zagadnienia przeprowadzono w oparciu o dane 

dotyczące wyników egzaminu ósmoklasisty za lata 2021/2022 – 2023/2024 dla wszystkich 

publicznych szkół podstawowych za wyjątkiem Społecznej Językowej Szkoły Podstawowa LTO 

im. Krzysztofa Kolumba, która przekazała niepełne dane.  

Wyniki egzaminów ósmoklasisty z lat 2021/2022 – 2023/2024 wskazują na stałe 

występujący problem z poziomem edukacji uczniów pochodzących z obszaru rewitalizacji. W roku 

szkolnym 2021/2022 wyniki egzaminu ósmoklasisty zamieszkujących obszar Nowy Świat 

kształtowały się na poziomie od 90% (matematyka) do 94% (język polski) poziomu dla całego 

miasta. Największe odchylenia wyników egzaminów in minus, w stosunku do poziomu 

ogólnomiejskiego, przypadły na rok szkolny 2022/2023. Najgorsza sytuacja w tym względzie 

wystąpiła w przypadku wyników z matematyki, dla których przeciętne wyniki uczniów 

pochodzących z obszaru rewitalizacji nie przekroczyły 80% poziomu dla miasta. Nieznacznie tylko 

lepsza sytuacja wystąpiła w przypadku wyników z języka obcego (82%). Najwyższe wyniki dotyczyły 

języka polskiego i wyniosły 52,4% co odpowiadało blisko 85% poziomu egzaminów dla całego 

miasta. W ostatnim z analizowanych lat tj. 2023/2024 względnie korzystną sytuację odnotowano 

w przypadku wyników egzaminu z matematyki, które tylko nieznacznie odbiegały od wyników 

ogólnomiejskich. Osiągnęły one poziom 98% poziomu egzaminu dla całego miasta. Niezależnie od 

tego średni poziom wyników z matematyki na poziomie poniżej 40% należy uznać za wysoce 

niesatysfakcjonujący. W przypadku pozostałych przedmiotów, wyniki uczniów z obszaru 

rewitalizacji, były wyraźnie niższe i kształtowały się na poziomie od 86% (język obcy) do 88% (język 

polski) poziomu ogólnomiejskiego. 
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Tabela 3.1.4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w latach szkolnych 2021/2022 – 2023/2024 w Leborku. 

Rok szkolny Obszar Język polski % Matematyka % 
Język obcy 

nowożytny % 

Liczba uczniów 
przystępujących do 

egzaminu 

2021/2022 
Nowy Świat  50,4 40,2 53,1 74 

Lębork 53,4 44,5 58,5 483 

2022/2023 
Nowy Świat  52,4 38,5 51,2 70 

Lębork 61,9 48,2 62,5 530 

2023/2024 
Nowy Świat  42,8 38,5 49,7 21 

Lębork 48,6 39,1 57,6 135 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych szkół podstawowych. 

W ramach problemów edukacyjnych oraz związanych z dziećmi i młodzieżą obszarze 

rewitalizacji zidentyfikowano następujące problemy: 

 stale niski poziom wyników egzaminów ósmoklasisty z wszystkich przedmiotów; 

 duże natężenie intensywnych bodźców oddziałujących negatywnie na dobrostan 
dzieci i młodzieży w szkołach; 

 duże trudności z dziećmi, znajdujących są w opiece naprzemiennej; 

 potrzeba dożywiania dzieci i młodzieży; 

 brak wyposażenia świetlicy środowiskowej w SP 3 w łazienkę; 

 konieczność remontu w tzw. „małej czwórce” (7 oddziałów klas 0-3); 

 problemy psychologiczne młodzieży: depresja, agresja, narkotyki, 

 niewystarczająca liczba godzin wsparcia psychologicznego w świetlicy 
środowiskowej funkcjonującej przy SP 3; 

 brak zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży, 

 niski poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. 

 niska dostępność różnych form ciekawego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży, 
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3.2. Sfera gospodarcza 

3.2.1. Przedsiębiorczość 

Obszar Nowy Świat reprezentuje obszar historycznych przedmieść miasta. Specyfikę 

obszaru, odróżniającą go od ścisłego centrum miasta potwierdza analiza zjawiska 

przedsiębiorczości. Umiarkowanej intensywności zabudowy mieszkaniowej towarzyszą 

niewysokie, w skali miasta, wartości wskaźnika przedsiębiorczości mierzonego liczbą firm 

zarejestrowanych w systemie REGON w relacji do liczby osób w wieku produkcyjnym. Łącznie na 

terenie obszaru w 2025 r. w systemie REGON zarejestrowanych było 471 podmiotów 

gospodarczych. Liczba ta odpowiadała za 10% ogółu podmiotów zarejestrowanych w REGON. 

W konsekwencji, po przeliczeniu na 1 tys. osób w wieku produkcyjnym zamieszkujących obszar 

dało to wartość wskaźnika wynoszącą 189,6. Była to wartość wyraźnie niższa od wskaźnika 

referencyjnego obliczonego dla całego miasta i wynoszącego 260. 

Rysunek 3.2.1. Liczba firm zarejestrowanych w REGON w Lęborku w latach w 2011-2024 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

3.2.2. Struktura przedsiębiorstw 

Najliczniej reprezentowaną wśród podmiotów zarejestrowanych w REGON na obszarze 

rewitalizacji sekcją PKD była sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. 

Na tego rodzaju działalności przypadało 117 podmiotów (25%) z ogólnej liczby 471 podmiotów 

zarejestrowanych na obszarze rewitalizacji. Udział tego rodzaju podmiotów w strukturze 

podmiotów ogółem był dwa razy wyższy od analogicznej wartości dla całego miasta wynoszącej 

12,5%. Tak wysoki udział tej sekcji wynika z dużej ilości wspólnot mieszkaniowych występujących 

w REGON. Cecha ta z jednej strony potwierdza wyraźnie dominującą funkcję mieszkaniową 

obszaru. Z drugiej, natomiast świadczy dużym rozproszeniu zabudowy mieszkaniowej zarówno 

w wymiarze fizycznym tj. liczby budynków jak i własnościowym. 

Działalność handlowa odpowiadała za blisko 17% ogółu podmiotów zarejestrowanych 

w REGON na obszarze Nowy Świat. W skali całego miasta tego rodzaju podmioty były bardziej 

reprezentowane przy analogicznej wartość wynoszącej 21,0%. W obu analizowanych przypadkach 

tj. obszaru Nowy Świat, jak Lęborka, za gros firm w tej sekcji odpowiadały dział 47 odpowiadający 
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za handel detaliczny. Na tego rodzaju działalność przypadało odpowiednio: 42 i 631 podmiotów. 

Handel hurtowy (dział 46) reprezentowany był już w zdecydowanie mniejszym stopniu 

i odpowiadał za niespełna 5,3% ogółu podmiotów w przypadku obszaru rewitalizacji (25 

podmiotów) oraz 4,9% w przypadku całego miasta (225 podmiotów). 

Podmioty z branży budowlanej odpowiadały za 12,3% ogółu podmiotów zarejestrowanych 

w REGON na obszarze rewitalizacji. Grupa ta liczyła łącznie 58 firm. Znaczenie branży budowlanej 

w strukturze lokalnej gospodarki nie odbiegało znacząco od jej roli w strukturze firm całego miasta. 

W tym drugim przypadku 537 podmiotów stanowiło 11,6% wszystkich podmiotów. W przypadku 

obszaru Nowy Świat najliczniej reprezentowanym działem był dział 43 – Roboty budowlane 

specjalistyczne. Liczba firm tego rodzaju wyniosła 35 i odpowiadała za 7,4% ogółu podmiotów 

gospodarczych. Dział 41 – Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków liczył sobie 

natomiast 18 podmiotów (3,8%). 

  

Rysunek 3.2.2. Struktura podmiotów zarejestrowanych w REGON według sekcji i działów PKD 2007 w Lęborku 

w 2025 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna liczyła sobie na obszarze 

rewitalizacji 29 podmiotów, co odpowiadało za 6,2 ogółu podmiotów. Była to wartość wyraźnie 

niższa niż w przypadku całego miasta (8,6%), w którym zarejestrowanym było 397 tego rodzaju 

firm. Najliczniej reprezentowanymi działami sekcji M były na obszarze rewitalizacji działy: 69 – 

Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe liczące 12 podmiotów 

(2,5%) oraz 71- Działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne liczące 

8 firm (1,7%).  
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Powyżej 20 podmiotów liczyły sobie jeszcze sekcje S – Pozostała działalność usługowa oraz 

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybołówstwo. Liczyły sobie one odpowiednio 28 (5,9%) 

i 24 firmy (5,1%). Sekcje: H – Transport i gospodarka magazynowa, Q – Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna i N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca odpowiadały 

natomiast kolejno za: 19 (4,0%), 16 (3,4%) i 15 (3,2%) podmiotów wpisanych do REGON. 

3.2.3. Poziom dochodów 

Dochód do opodatkowania grupy 2,9 tys. podatników zamieszkujących obszar rewitalizacji 

wyniósł w 2024 r. blisko 135 mln zł. W przeliczeniu na 1 podatnika oznaczało to średni roczny 

dochód do opodatkowania w wysokości 46,7 tys. zł. Wartość ta była odpowiadała 91% wartości dla 

całego miasta wynoszącej 51,2 tys. zł. W latach 2017-2023 średni roczny dochód podatnika 

z obszaru rewitalizacji wzrósł o 123% z poziomu 20,9 tys. zł. W tym samym czasie analogiczny 

wskaźnik dla miasta wyniósł 99%, zwiększając się z poziomu 25,7 tys. w roku 2017 do 51,2 tys. zł 

w 2024 r.. W konsekwencji, w porównaniu do poziomu referencyjnego dla całego miasta, średni 

roczny dochód do opodatkowania wzrósł w przypadku podatników z obszaru 

rewitalizacji  zpoziomu 81,7% wartości ogólnomiejskiej w 2017 r. do 91,2% w roku 2023. Do ulic 

o najniższych wartościach przeciętnego rocznego dochodu należały na obszarze Nowy Świat ulice: 

Malczewskiego, Rodła i Wita Stwosza. 

Niski poziom dochodów mieszkańców może bezpośrednio wpływać hamująco na 

możliwości realizowania części potrzeb przez mieszkańców obszaru, w szczególności tych, 

o charakterze potrzeb wyższego rzędu, takich jak np. kultura, sztuka i in. Dodatkowo, sytuacja ta 

może skłaniać pewną część mieszkańców np. do realizacji podstawowych zakupów w sieciach 

dyskontów i marketów znajdujących się poza obszarem rewitalizacji, co negatywnie będzie 

wpływało na wyniki finansowe osiągane przez podmioty handlowe funkcjonujące w granicach 

obszaru rewitalizacji. 

Negatywnym zjawiskiem, mogącym stanowić zagrożenie dla procesów rewitalizacji 

obszaru była również malejąca w okresie 2017-2023 liczbą podatników. O ile w przypadku całego 

miasta odnotowano nieznaczny wzrost ich liczby o 119 podatników (0,5%), to w przypadku obszaru 

Nowy Świat spadła ona o 270, co odpowiadało zmniejszeniu się ich liczby o 8,5%.  

Uwarunkowaniem korzystnym w zakresie dochodów ludności jest natomiast malejąca 

różnica pomiędzy przeciętnymi dochodami podatników z obszaru rewitalizacji a średnią wartością 

dla miasta.  

Badania jakościowe pozwoliły ponadto stwierdzić występowanie takich problemów jak: 

 niski poziom przedsiębiorczości, w tym wśród młodych ludzi; 

 słabo rozwinięty sektor ekonomii społecznej; 

 niski poziom dochodów mieszkańców; 
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3.3. Sfera środowiskowa 

Wśród zjawisk kryzysowych o charakterze środowiskowym, analiza wskaźnikowa wykazała 

występowanie na obszarze Nowy Świat jako zasadniczego problemu niezadawalającej jakości 

powietrza. Pozostałe spośród analizowanych kwestii tj. występowanie wyrobów zawierających 

azbest, czy hałas komunikacyjny pozostawały na względnie niskim w skali miasta poziomie, 

niemniej jednak były również obecne lokalnie, na niektórych fragmentach obszaru. 

3.3.1. Uwarunkowania środowiskowe 

Z punktu widzenia środowiska przyrodniczego obszar Nowy Świat położony jest 

w zdecydowanej większości w na obszarze mezoregionu fizyczno-geograficznego Pradolina Redy-

Łeby. Obszar ten zajmuje zdecydowaną większość, bo 61 ha, co stanowi ponad 86% ogółu 

powierzchni obszaru rewitalizacji. Za zdecydowaną mniejszość obszaru Nowy Świat odpowiada 

Wysoczyzna Choczewska, która obejmuje zachodnią i północno-zachodnią część obszaru 

rewitalizacji. Zajmuje ona teren o powierzchni ok. 10 ha a więc ok 15% ogółu obszaru Nowy Świat. 

Rysunek 3.3.1. Mezoregiony fizyczno-geograficzne na obszarze rewitalizacji Nowy Świat. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Solon i in. (2018). 
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3.3.2. Hałas komunikacyjny 

Klimat akustyczny, jest na terenach zurbanizowanych jednym z podstawowych elementów 

wpływających na jakość i poziom życia mieszkańców. Jego negatywnym elementem jest zjawisko 

hałasu. Najbardziej powszechnie występującym rodzajem hałasu jest hałas komunikacyjny. 

W przypadku obszaru rewitalizacji występowanie hałasu komunikacyjnego związane jest 

w głównej mierze z ruchem samochodowym generowanym przez przebiegająca przez jego 

zachodnią część DW 214 łączącą Łebę z Warlubiem. W dużo mniejszym stopniu hałas 

komunikacyjny odnosi się do przebiegającej w wschodniej części obszaru rewitalizacji 

jednotorowej, linii kolejowej nr 229, czynnej wyłącznie sezonowo8. Na potrzeby niniejszej analizy 

wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach „Strategicznej mapy hałasu dla dróg 

wojewódzkich na terenie województwa pomorskiego o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 

pojazdów rocznie”. Jednocześnie, w miejsce norm hałasu obowiązujących w Polsce, przyjęto 

bardziej rygorystyczne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zakładające, że hałas 

w środowisku nie powinien przekraczać 50-55 dB w dzień i 40-45 dB w nocy. Ze względu na brak 

szczegółowych informacji dla terenów o imisji hałasu w porze nocnej (Ln) wynoszącej poniżej 50 

dB podstawą do wyznaczenia obszarów zagrożonych hałasem na terenie obszaru rewitalizacji 

zostały tereny o imisji hałasu na poziomie: 50 dB i więcej zarówno w porze dziennej (Ldwn) jak 

i nocnej. Przyjęcie takich wartości referencyjnych ma swoje uzasadnienie także w kontekście 

poważnych zastrzeżeń, jakie zidentyfikowała Najwyższa Izba Kontroli w trakcie kontroli ochrony 

mieszkańców dużych miast przed hałasem9 w zakresie rzetelności ustalania nowych norm 

dotyczących hałasu10. 

Analizie poddano wskaźniki dotyczące zarówno szacunki dotyczące liczby ludności 

zamieszkującej obszar zagrożony występowaniem hałasu w porze nocnej oraz dziennej, jak również 

odpowiadające im udziały w powierzchni. Na badanym obszarze stwierdzono zagrożenia 

występowaniem hałasu jedynie w skali lokalnej, odnoszącej się do terenów położonych 

bezpośrednio przy DW214. 

Zagrożenie hałasem w porze nocnej 

Obszar zagrożenia hałasem komunikacyjnym w porze nocnej tj. odpowiadający obszarowi 

imisji hałasu 50 dB i więcej koncentrował się w przypadku obszaru rewitalizacji w jego północno-

wschodniej części. Obszar ten obejmował przede wszystkim obszary zabudowane o mieszanych 

funkcjach usługowo-mieszkaniowych położonych w ciągu ulicy Kossaka. Jego powierzchnia 

wyniosła 4,9 ha, co stanowiło niespełna 7% powierzchni obszaru rewitalizacji. Szacunkowy udział 

                                                             
8 Według stanu na początek letniego sezonu wakacyjnego 2025, na trasie tej kursowało, w zależności od dnia, do dziesięciu 
par pociągów dziennie. 
9 Kontrola P/13/134 Ochrona mieszkańców dużych miast przed hałasem (2013). 
10 Dot. zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia z 1 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
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ludności zamieszkujących w budynkach, które znalazły się w obszarze imisji hałasu 50dB i więcej 

w porze nocnej, w ogóle liczby mieszkańców obszaru wyniósł ok. 14%.  

Rysunek 3.3.2. Imisja hałasu komunikacyjnego na obszarze rewitalizacji Nowy Świat dla pory nocnej (Ln) 

w 2022 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZDW w Gdańsku. 

Zagrożenie hałasem w porze dziennej 

Obszar zagrożenia hałasem komunikacyjnym w porze dziennej tj. odpowiadający 

obszarowi imisji hałasu 50 dB i więcej koncentrował się w przypadku obszaru rewitalizacji w jego 

północno-wschodniej części. Obszar ten obejmował przede wszystkim obszary zabudowane 

o mieszanych funkcjach usługowo-mieszkaniowych położonych w ciągu ulicy Kossaka. 

Jego powierzchnia wyniosła 10,0 ha, co stanowiło ok 14% powierzchni obszaru rewitalizacji. 

Szacunkowy udział ludności zamieszkujących w budynkach, które znalazły się w obszarze imisji 

hałasu 50dB i więcej w porze nocnej, w ogóle liczby mieszkańców obszaru wyniósł blisko 20%. 
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Rysunek 3.3.3. Imisja hałasu komunikacyjnego na obszarze rewitalizacji Nowy Świat dla pory dziennej (Ldwn) 

w 2022 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PZDW w Gdańsku.  

3.3.3. Stan powietrza 

Jednym z podstawowych elementów stanu środowiska na obszarze rewitalizacji jest jakość 

powietrza. Istotnym, negatywnym zjawiskiem występującym na obszarze Lęborka w sferze 

środowiskowej są kwestie związane z występowaniem na jego obszarze przekroczeń związanych 

z jakością stanu powietrza atmosferycznego. Najważniejsze w tym zakresie są przekroczenia norm 

związanych ze stężeniami pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. 

Analizie poddano wyniki pomiarów stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej przy 

ul. Malczewskiego (PL0560A). W roku 2024 pomiary zawieszono, ze względu na rozpoczętą w tym 

roku w bezpośredniej bliskości stacji budowę bloków mieszkalnych. Ze względu na kompletność 

pozyskanych z Departamentu Monitoringu Środowiska w Gdańsku danych dla obu kategorii danych 

przyjęto różne okresy analiz. W przypadku danych dotyczących stężeń pyłów PM10 analizie 

poddano okres 2017 – 2023. W tym przypadku analizowano uśrednione wyniki 24h pomiarów 

manualnych stężeń pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone 

referencyjną metodą wagową (grawimetryczną). Dla pyłów PM2,5 spójny zasięg danych ograniczał 

się do lat 2021-2023. W tym przypadku ze względu na brak innych danych wykorzystano 

jednogodzinne pomiary stężeń pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) metodą 
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automatyczna opierającą się na urządzeniu laserowym. Dane jednogodzinne uśredniono w tym 

przypadku do wartości dwudziestoczterogodzinnych.  

Normy polskie oraz WHO w zakresie dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych PM10 są 

zbliżone dla dopuszczalnych wartości średnich dobowych wynoszących odpowiednio: 50 μg/m3 

oraz 45 μg/m3. Znacząco różnią się natomiast obie przywołane normy w odniesieniu do 

maksymalnej liczby ich przekroczeń w ciągu roku. W tym przypadku zalecana norma WHO (2021) 

obejmuje 99 percentyl pomiaru, co w przypadku roku kalendarzowego daje 3 do 4 dni przekroczeń 

norm. Norma przyjęta za obowiązującą w Polsce jest o rząd wielskości wyższa (!) i wynosi 

35 przekroczeń dla uśrednionych wyników dobowych. Zalecane przez WHO dopuszczalne wartości 

stężeń pyłów PM10, w przypadku analizowanej serii pomiarowej obejmującej lata 2017-2023 

przekroczone były w przypadku 244 dni. Analogiczna wartość mierzona według wytycznych 

polskich wyniosła natomiast 189 dni. Szczególnie zły stan aerosanitarny charakteryzował lata 2017-

2021. W roku 2017 liczba przekroczeń osiągnęła poziom 36 (103%). W kolejnym roku wzrosła do 

63 (180%), by w 2018 osiągnąć poziom referencyjny wynoszący 35. W kolejnych latach liczba 

przekroczeń zauważalnie spadła nie przekraczając 22 (63%). 

  

Rysunek. 3.3.4. Liczba przekroczeń średniodobowych stężeń oraz średnioroczne stężenia pyłów zawieszonych 

PM10 w μg/m3 w punkcie pomiarowym przy ul. Malczewskiego w Lęborku w latach 2017 – 2023. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych RWMŚ w Gdańsku. 

W przypadku średnich rocznych stężeń PM10 zalecana norma WHO (2021) była ponad 

dwukrotnie bardziej wymagające od norm obowiązujących w kraju. Wynosiła ona 15 μg/m3, przy 

40 μg/m3 dla normy polskiej. Średnie, roczne stężenia PM10 najwyższe były dla lat 2017-2019 

i wyniosły kolejno: 28,0 μg/m3, 33,6 μg/m3 oraz 27,8 μg/m3. W kolejnych latach odnotowano 

wartości niższe, mieszczące się w przedziale 20,0 μg/m3 – 24,2 μg/m3. Z punktu widzenia 

przywołanych powyżej norm, wartości te żadnym z lat nie przekroczyły norm krajowych, 

jednocześnie przekraczając je w każdym w przypadku według norm WHO (2021). 
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Rysunek. 3.3.5. Średniodobowe stężenia pyłów zawieszonych PM10 w μg/m3 w punkcie pomiarowym przy 

ul. Malczewskiego w Lęborku w okresie I 2021 – XII 2023. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych RWMŚ w Gdańsku. 

W przypadku uznawanych za dużo bardziej szkodliwe dla zdrowia człowieka pyłów PM2,5 

zalecane normy WHO oraz krajowa różnią się jeszcze wyraźniej niż w przypadku pyłów PM10. 

Na poziomie rozwiązań krajowych nie zdecydowano się wdrożyć zarówno dopuszczalnej w ciągu 

roku liczby przekroczeń stężeń dobowych, jak również samego poziomu dopuszczalnego dla stężeń 

dobowych. Zalecane przez WHO normy w tym zakresie wynosiły natomiast 15 μg/m3 dla średnich 

stężeń dobowych. Za jedyny poziom odniesienia w warunkach polskich przyjęto wartość 

średnioroczną wynoszącą 20 μg/m3. W porównaniu do poziomu dopuszczalnego zalecanego przez 

WHO i wynoszącego 5 μg/m3, była ona czterokrotnie wyższa.  

Średnie, roczne stężenia PM2,5 wyniosły dla lat 2021, 2022 i 2023 odpowiednio 16,0 μg/m3 

19,1 oraz 14,9 μg/m3, co odpowiadało kolejno ponad trzykrotnemu (320%), prawie 

czterokrotnemu (381%) i trzykrotnemu (298%) poziomowi referencyjnemu przyjętemu przez WHO. 

W przypadku norm polskich analogiczne wartości wyniosły 80%, 95% i 74% wartości referencyjnej 

wynoszącej 20 μg/m3. 

Stężenia dobowe pyłów PM2,5 zmierzone w stacji przy ul. Malczewskiego, w ciągu 

analizowanych lat z okresu 2021- 2023 przekroczone zostały łącznie 407 razy. Oznaczało to, że 

przekroczone były aż przez 37% analizowanego okresu czasu. Częstość występowania przekroczeń 

dziennej normy WHO rozkładała się mniej więcej równo na poszczególne lata i w roku 2021 

wyniosła 134, w 2022 r. – 148, natomiast w ostatnim z analizowanych, 2023 r. – 125. Rozkład taki 

sugeruje dość trwały charakter negatywnych uwarunkowań związanych z niską jakością powietrza 

na obszarze rewitalizacji. 

Zły stan aerosanitarny obszaru jest wysoce niekorzystny m.in. ze względu na strukturę 

wieku mieszkańców a więc, z jednej strony ponadprzeciętną koncentracje najmłodszych 

mieszkańców, z drugiej zaś postępujący proces starzenia się ludności obszaru. Obie te grupy 

ludności, są szczególnie mocno narażona na konsekwencje złego stanu powietrza.  
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Rysunek 3.3.6. Średniodobowe stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 w μg/m3 w punkcie pomiarowym przy 

ul. Malczewskiego w Lęborku w okresie I 2021 – XII 2023. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych RWMŚ w Gdańsku. 

3.3.4. Wyroby zawierające azbest 

Jednym z czynników, które mogą w istotny i negatywny sposób wpływać na zagrożenia 

zarówno dla środowiska przyrodniczego, jak również stanu zdrowia mieszkańców jest obecność 

wyrobów zawierających azbest. Na potrzeby oceny zagrożenia wynikającego z występowania 

wyrobów zawierających azbest wykorzystano wskaźnik wolumenu wyrobów azbestowych 

przypadających na 1 mieszkańca w kg. Łącznie na obszarze rewitalizacji zewidencjonowano 8,8 t 

wyrobów zawierających azbest z ogólnego wolumenu wynoszącego 495 t w całym mieście. 

Po przeliczeniu tych wartości na mieszkańca wskaźniki wyniosły odpowiednio: 2,1 kg oraz 15,8 kg. 

Wartość wskaźnika dla obszaru rewitalizacji była więc wyjątkowo osiągając poziom zaledwie 

niespełna 13% wartości referencyjnej dla miasta. 

3.3.5. Zagrożenie powodzią i podtopieniami 

Bezpośrednio na obszarze rewitalizacji nie występowały obszary zagrożenia 

powodziowego ani ryzyka wystąpienia tego rodzaju negatywnych zjawisk. Znacząca, cześć obszaru 

rewitalizacji znajdowała się natomiast w zasięgu obszaru zagrożonych występowaniem podtopień 

terenu, które związane są z pojawieniem się wód podziemnych blisko powierzchni terenu jako 

konsekwencji podnoszenia się zwierciadła wód w ciekach i zbiornikach powierzchniowych11. 

W dobie zmian klimatycznych, tego rodzaju mogą być w większym stopniu niż inne podatne na 

występowanie negatywnych konsekwencji gwałtownych i krótkotrwałych opadów 

atmosferycznych takich jak np. tzw. powodzie błyskawiczne (flash flood).  

Teren charakteryzujący się możliwością wystąpienia tego rodzaju podtopień obejmował 

zachodnią część obszaru Nowy Świat. Przy powierzchni ok. 22 ha odpowiadał on za ok. 31% ogółu 

powierzchni obszaru. 

                                                             
11 Za Słownik hydrogeologiczny (2002). 
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Rysunek 3.3.7. Obszary ryzyka powodziowego oraz wystąpienia podtopień od wód gruntowych w Lęborku . 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych CBDG i in. 

3.3.6. Podsumowanie 

Pomimo braku przekroczeń większości analizowanych wskaźników, zidentyfikowane, 

negatywne uwarunkowania w zakresie zjawisk środowiskowych mogą stanowić istotne bariery dla 

procesu rewitalizacji. Do takich, można zaliczyć w głównej mierze złą jakość powietrza, która będzie 

w zasadniczy sposób ograniczała atrakcyjność osiedleńczą obszaru rewitalizacji oraz negatywne, 

bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie działalności przemysłowej na obszar rewitalizacji.  

W ramach przeprowadzonych badań zidentyfikowano następujące problemy o charakterze 

środowiskowym: 

 zły stan aerosanitarny obszaru (pyły PM2,5, PM10); 

 zauważalne zagrożenie hałasem komunikacyjnym w północno-wschodniej części 
obszaru; 

 rosnąca ilość odpadów i problemy z ich właściwym zagospodarowaniem; 

 zagrożenie podtopieniami wód gruntowych w zachodniej części obszaru.  
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3.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

3.4.1. Stan sieci wodociągowej 

Pośrednio o stanie sieci wodociągowej na obszarze rewitalizacji można wnioskować na 

podstawie liczba awarii sieci wodociągowej. W latach 2019-2024 na obszarze miasta wystąpiło 97 

tego rodzaju zdarzeń, z tego 11 zlokalizowanych było na obszarze rewitalizacji (11,3%). 

W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wartości te dały odpowiednio wyniki: 2,6 dla obszaru Nowy 

Świat oraz 3,1 dla miasta. Wskaźnik dla obszaru rewitalizacji kształtował się zatem na poziomie 84% 

wartości referencyjnej dla całego miasta. W konsekwencji brak jest podstaw do stwierdzenia 

występowania na obszarze rewitalizacji zjawisk negatywnych w tym zakresie. Ocenę taką 

potwierdziły wyniki przeprowadzonych wywiadów.  

3.4.2. Stan sieci kanalizacyjnej 

Liczba awarii sieci kanalizacyjnej w latach 2019-2024 wyniosła dla obszaru Lęborka 84. 

Z tego zaledwie 6 (7%) przypadało na Nowy Świat. W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wartość 

ta dała 1,4, który w przybliżeniu stanowił połowę wartości referencyjnej dla całego miasta, 

wynoszącej 2,7. 

3.4.3. Zabytki 

Koncentracja obiektów zabytkowych na obszarze rewitalizacji z jednej strony stanowi 

wyzwanie związane faktem, że bardzo często w warunkach polskich znajdują się one 

w niezadawalającym stanie technicznym wymagającym poniesienia znaczących nakładów w celu 

zmiany tego stanu rzeczy. Z drugiej strony są one elementem dziedzictwa materialno-kulturowego 

i jako takie stanowią potencjał możliwy do wykorzystanie w procesie rewitalizacji.  

Na obszarze Nowy Świat znajduje się znaczący w skali miasta zasób zabytków. W przypadku 

rejestru zabytków są to: kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski oraz spichlerz przy ul. Kossaka. 

W niewielkiej części obszar rewitalizacji znajduje się również w ramach wpisanego do rejestru 

zabytków układu urbanistycznego Starego Miasta Lęborka wraz z murami obronnymi i basztami 

oraz zamkiem12. Na obszar Nowy Świat przypadają zatem dwa z czternastu tego rodzaju zabytków 

(14%). Do Gminnej Ewidencji Zabytków na obszarze Lęborka wpisanych jest łącznie 125 zabytków. 

Z tej liczby 23 zlokalizowane są na obszarze rewitalizacji, co stanowi 18% ich ogółu. Kolejną grupę 

stanowią inne zabytki nieruchome wyznaczone przez Burmistrza w porozumieniu z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków. W tym przypadku na obszarze Nowy Świat tego rodzaju zabytków 

znajdowało się na jego terenie szesnaście z łącznej liczby 66 tego rodzaju zabytków na terenie 

miasta. Dodatkowo, w przypadku obszaru rewitalizacji na uwagę zasługują wyróżnione w SUiKZP: 

obszar o wysokich wartościach kulturowych układu urbanistycznego (kompozycji) i zabudowy do 

ochrony na poziomie lokalnym tj. rejon ulic: Mostnika-Łokietka-Kazimierza Wielkiego oraz cenne 

układy zieleni przyulicznej i alejowej o wartościach kompozycyjnych zlokalizowane w ciągach ulic: 

al. Wolności, Mostnika, Boheaterów Westerplatte i Stryjewskiego. 

Do najważniejszych problemów obszaru Nowy Świat w zakresie zjawisk o charakterze 

przestrzenno-funkcjonalnym zaliczają się: 

                                                             
12 Fragment zabudowy wzdłuż ulicy Kosssaka. 
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 brak dostępności części obiektów użyteczności publicznej dla osób ze szczególnymi 
potrzebami; 

 niezadawalający stan części infrastruktury sportowo-rekreacyjnej; 

 występowanie w przestrzeni publicznej barier architektonicznych dla osób ze 
szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami i starszych 

 problemy z parkowaniem; 

 braki w infrastrukturze dla pieszych i rowerzystów; 

 nieefektywne oświetlenie części terenów publicznych; 

 braki w wyposażeniu obszaru w infrastrukturę społeczną; 

 braki w wyposażeniu obszaru w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną lub jej 
niezadawalający stan; 
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3.5. Sfera techniczna 

3.5.1. Źródła ciepła na paliwa stałe 

Niefunkcjonowanie rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie 

z obiektów budowlanych, zarówno w zakresie energooszczędności, jaki pośrednio ochrony 

środowiska postanowiono przybliżyć korzystając z danych Centralnej Ewidencji Emisyjności 

Budynków. Wskaźnik mający posłużyć identyfikacji negatywnych zjawisk w tym zakresie 

skonstruowano jako liczbę źródeł ciepła na paliwa stałe takie jak: węgiel i paliwa węglopodobne, 

biomasę i drewno kawałkowe, w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Ważnym kontekstem dla tego 

zjawiska są procesy uwarunkowania natury demograficznej. Rozwiązania grzewcze oparte o paliwa 

stałe (z wyłączeniem pelletu), będą coraz większe wyzwanie zarówno ekonomiczne, jak 

i praktyczne, związane z ich obsługą dla większej grupy mieszkańców. Wśród nich można wymienić 

osoby najstarsze oraz niepełnosprawne i chore. Nieefektywne źródła ciepła na paliwa stałe będą 

również ograniczać atrakcyjność obszaru rewitalizacji dla rodzin z dziećmi. 

W roku 2025 na obszarze Nowy Świat do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków 

wpisane były łącznie 2493 źródła ciepła z ogólnej liczby . Z tej liczby, w przypadku 270 przynajmniej 

zadeklarowano 14 tys. funkcjonujących w całym mieście. Źródła ciepła obszaru rewitalizacji 

odpowiadały zatem za blisko 18% ogółu źródeł ciepła w mieście. Główną cechą charakterystyczną 

struktury źródeł ciepła obszaru rewitalizacji była zauważalna nadreprezentacja w niej źródeł ciepła 

na paliwa stałe. Łącznie ponad 1 tys. tego rodzaju źródeł ciepła odpowiadało za ponad 41% ogółu 

źródeł ciepła. Analogiczny udział dla całego miasta wyniósł niespełna 32%. Wyraźnie mniejsze 

udziały niż w przypadku Lęborka charakteryzowały również udziały takich  źródeł ciepła jak: 

miejskie ciepło sieciowe (MPEC) z 8,5% udziałem przy wartości 14,7% dla miasta oraz elektryczne 

źródła ciepła (5,9% vs. 7,5%). Wskaźnik liczby źródeł ciepła na paliwa stałe w przeliczeniu na 100 

mieszkańców wyniósł dla obszaru rewitalizacji 24,5, przy wartości referencyjnej dla miasta na 

poziomie 14,3. W przypadku Nowe Światu była to więc wartość o 71% wyższa poziom 

ogólnomiejski wskaźnika. 

Rysunek 3.5.1. Struktura rodzajowa źródeł ciepła na obszarze rewitalizacji w Lęborku w 2025 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEEB. 
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Źródła ciepła na paliwa stałe występują w większości budynków na obszarze Nowy Świat, 

w których znajdują lokale komunalne. Łącznie tego rodzaju źródła ciepła stosowane są w przypadku 

większości zarówno budynków należących w całości do miasta (71%), jak również tych, w których 

funkcjonują wspólnoty z lokalami komunalnymi (94%). Budynki komunalne (8) na obszarze 

rewitalizacji częściej niż budynki wspólnotowe (1) wykorzystują miejską sieć ciepłowniczą. 

3.5.2. Zasób komunalny 

Komunalny zasób mieszkaniowy stanowił znaczącą część zasobu mieszkaniowego obszaru 

rewitalizacji. W 2024 r. składało się na niego ponad pół tysiąca lokali o łącznej powierzchni 

użytkowej blisko 16 tys. m2 i powierzchni mieszkalnej ponad 11 tys. m2. W większości koncentrował 

się on w zasobie budynków w 100% gminnych, w mniejszym zaś 29 wspólnot mieszkaniowych. 

W przypadku tych ostatnich, z jednym wyjątkiem, liczba lokali mieściła się w przedziale od 1 do 3. 

Obszar Nowy Świat, odpowiadając za blisko połowę komunalnego zasobu mieszkaniowego, jest 

zatem z punktu widzenia gospodarki mieszkaniowej zasobem gminnym obszarem o wyjątkowo 

dużym znaczeniu. 

W budynkach w 100% komunalnych zamieszkiwało łącznie blisko 1 tysiąc osób, które 

w 2024 r. odpowiadały za blisko 23% ogółu liczby mieszkańców obszaru rewitalizacji. W latach 

2018-2024 odnotowano dość dynamiczny przyrost tej grupy mieszkańców z poziomu 851 w 2018 

r. do 962 w roku 2024 tj. o 13%. Przy malejącej liczbie mieszkańców ogółem trend taki będzie 

skutkował rosnący m udziałem tej grupy mieszkańców w ogóle populacji obszaru. 

Rysunek 3.5.2. Liczba mieszkańców budynków komunalnych na obszarze rewitalizacji w Lęborku w latach 2018-

2024 r. 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Lęborka. 

3.5.3. Wyposażenie w windy 

Jednym z podstawowych zagadnień technicznych decydujących o fizycznej dostępności dla 

osób ze szczególnymi potrzebami do szeregu usług oraz samych lokali mieszkalnych jest 

wyposażenie budynków w dźwigi osobowe oraz urządzenia do transportu osób 

niepełnosprawnych. Do identyfikacji sytuacji na obszarze rewitalizacji w tym zakresie posłużono się 

informacjami z UDT.  
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Na obszarze Nowy Świat w rejestrze UDT znajdowało się łącznie dziesięć, spośród 97 

funkcjonujących na terenie miasta, tego rodzaju urządzeń, a więc 10% ich ogólnej liczby. Wszystkie 

z nich w przypadku obszaru Nowy Świat znajdowały się w budynkach użyteczności publicznej. 

W przypadku urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych były to: Klub Osiedlowy Baza, Dom 

Pomocy Społecznej nr 1, Dom Seniora Magnolia Sp. z o.o., oraz Lęborskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W tej grupie instytucji w dźwigi osobowe wyposażone były 

natomiast: Środowiskowy Dom Samopomocy "Lwiątko" w Lęborku oraz DPS nr 1. W oba tego 

rodzaju urządzenia wyposażona była także położona poza obszarem rewitalizacji, ale granicząca 

nim SP 3. W tego rodzaju urządzenia nie były wyposażone żadne z budynków mieszkalnych na 

obszarze rewitalizacji, choć część z wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na 

obszarze rewitalizacji liczyła sobie więcej niż 3 kondygnacje. Ze względu na postępujące procesy 

starzenia się społeczeństwa oraz wysoki poziom koncentracji na obszarze Nowy Świat osób 

niepełnosprawnych sytuacja ta może negatywnie oddziaływać na prowadzenie gospodarki 

mieszkaniowej na nim.  

3.5.4. Zbiorniki bezodpływowe 

Zbiorniki bezodpływowe stanowią ten element w zakresie rozwiązań technicznych, który 

w warunkach polskich często niekorzystnie wpływa na kwestie środowiskowe związane z ochroną 

wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych. Rozwiązanie takie charakteryzuje się również 

niską efektywnością ekonomiczną. 

W roku 2025 na obszarze rewitalizacji w bazie zbiorników bezodpływowych 

zewidencjonowanych było zaledwie sześć tego rodzaju obiektów spośród zbiorników 149 w całym 

mieście. Z tej liczby większość tj. cztery znajdowały się przy nieruchomościach zlokalizowanych przy 

ul. Kossaka. Łącznie obszar Nowy Świat odpowiadał więc za 4% tego rodzaju obiektów w Lęborku. 

W przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców, liczba zbiorników bezodpływowych na obszarze Nowy Świat 

dała wartość wynoszącą 1,4. Był to poziom odpowiadający poziomowi 30% wartości referencyjnej 

dla całego miasta wynoszącej 4,8. Skala występowania zbiorników bezodpływowych nie wskazuje 

na występowanie problemu z nimi związanymi. 

3.5.5. Podsumowanie 

W przypadku obszaru Nowy Świat udało się zidentyfikować następujące problemy 

o charakterze technicznym: 

 niski standard części zasobu komunalnego; 

 duże potrzeby w zakresie modernizacji zabudowy mieszkaniowej i jej otoczenia; 

 wysoki koszt modernizacji zasobu mieszkaniowego; 

 zły stan części dróg i ciągów pieszych; 

 brak dostępności niektórych obiektów użyteczności publicznej dla osób ze 
szczególnymi potrzebami (m.in. np. „mała czwórka”, SP nr 4 i in.); 

 występowanie barier architektonicznych w budynkach mieszkalnych 
i przestrzeniach publicznych; 

 niska efektywność energetyczna części mieszkalnego zasobu komunalnego; 
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 wysoki poziom wykorzystywania niskosprawnych, wysokoemisyjnych, indywidualnych 
źródeł ciepła korzystających z paliw stałych. 

4. POWIĄZANIA PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 

MIASTA 

4.1. Strategia rozwoju gminy 

Strategia Rozwoju Miasta Lęborka została przyjęta Uchwałą nr XXV-397/2021 Rady 

Miejskiej w Lęborku z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwoju 

Miasta Lęborka na lata 2021-2030. Strategia definiuje zarówno wizję jak i misję zaplanowanych 

działań rozwojowych. Wizją Strategii Rozwoju Miasta Lęborka jest: 

przestrzeń przyjazna mieszkańcom, stanowiąca bezpieczne 

i rozwijające się miasto przyjazne rodzinom, osobom młodym 

oraz seniorom. Gmina Miasto Lębork to miejsce, w którym 

mieszkańcy podejmują zatrudnienie oraz aktywnie i bezpiecznie 

spędzają wolny czas. 

Misja Strategii została natomiast określona jako: 

rozwój przestrzeni miejskiej, zapewniający mieszkańcom jak 

najlepsze warunki życia 

Strategia Rozwoju Miasta Lęborka na lata 2021-2030 jest zarówno na poziomie celów 

strategicznych, jak i operacyjnych w pełni zintegrowana z celami i przeznaczonymi do realizacji 

przedsięwzięciami GPR. Powiązania te występują zarówno we wszystkich trzech sformułowanych 

w Strategii Rozwoju celach strategicznych jak i siedmiu operacyjnych. Poziom powiązań jest 

również bardzo wysoki także w przypadku poziomu szczegółowych kierunków działań Strategii. 

W tym przypadku cele GPR wpisują się w zdecydowaną większość, bo 21 z łącznej liczby 35 

kierunków działań, a więc 60% ich ogółu. 
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L.p. 
Cel 

strategiczny 
Cel operacyjny Kierunki działań 

Powiązania 

(x) 

1. 

1. Poprawa 
jakości życia 

mieszkańców 

1. Integracja 
mieszkańców 

i rozwój 

społeczeństwa 
obywatelskiego 

oraz 
przeciwdziałanie 

wykluczeniu 
społecznemu, 
w tym osób 

starszych 

Prowadzenie działań informacyjno- promocyjnych, integracyjnych oraz szkoleń dla 

wszystkich grup wiekowych 
x 

Uwzględnienie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych w 

przestrzeni publicznej 
x 

Bezpieczeństwo przeciwdziałanie problemom społecznym (telepomoc)  

Wspieranie organizacji pozarządowych oraz zwiększenie aktywności obywatelskiej x 

Profilaktyka zdrowotna i opieka długoterminowa dla seniorów  

Aktywizacja mieszkańców poprzez tworzenie klubów seniora oraz klubów 

dyskusyjnych  
x 

2. Rozwój 
edukacji, 

wspieranie 

szkolenia 

ustawicznego 

Modernizacja placówek edukacyjnych w mieście, likwidacja barier 

architektonicznych w szkołach oraz wspieranie oddziałów integracyjnych 
x 

Doposażenie placówek edukacyjnych w mieście  

Doskonalenie zawodowe nauczycieli  

Restrukturyzacja szkół – podniesienie poziomu 

edukacji 
 

Nowoczesne metody nauczania w czasach epidemii i zmian klimatycznych, 

międzynarodowa wymiana doświadczeń 
x 

3. Rozwój oferty 
kulturalnej i 
sportowo- 

rekreacyjnej 

Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych dla mieszkańców x 

Organizacja sezonowych wydarzeń kulturalnych, atrakcyjnych w kontekście 

promocji miasta 
x 

Wspieranie instytucji kulturalnych x 

Bank Kultura – przebudowa budynku na potrzeby nowoczesnej biblioteki miejskiej  

2. 

2. Rozwój 
przestrzeni 

miejskiej 

1. Rewitalizacja 
przestrzeni 

publicznej 

Rozbudowa infrastruktury miejskiej oraz katalog małej architektury x 

Modernizacja budynków w przestrzeni publicznej miasta x 

Rozwój zasobów komunalnych miasta x 

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w oparciu o uchwałę krajobrazową  

Utworzenie spójnej sieci dróg rowerowych oraz rozbudowa systemu rekreacyjnych 

ciągów pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą 
 

2. Wysoka 
jakość 

środowiska 

naturalnego 

Prowadzenie działań informacyjno- promocyjnych i edukacyjnych w zakresie 
wzrostu świadomości ekologicznej oraz kształtowania prawidłowych postaw wśród 

mieszkańców 

x 

Promowanie i wspieranie rozwiązań proekologicznych na terenie miasta  x 

Monitoring zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta, ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń i wzrost efektywności energetycznej  
x 

Prowadzenie zrównoważonej polityki zagospodarowania terenów zieleni w 
planowaniu przestrzennym i postępowaniach administracyjnych oraz zachowanie, 

poprawa jakości i rozwój terenów zieleni 
x 

Zapewnienie ochrony i godnych warunków życia zwierzętom wolno żyjącym i 

bezdomnym  
 

3. 

3. 
Nowoczesna 
technologia 

i gospodarka 

w czystym 

środowisku 

1. Nowoczesna 

technologia 

Cyfryzacja szkół i urzędów  

Dostęp do bezprzewodowego Internetu  

Elektromobilność  

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

Platforma informacyjna dla mieszkańców miasta i forum przedsiębiorczości  

2. Nowoczesna 
przestrzeń 

miejska 

Modernizacja dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem x 

Zapewnienie ładu przestrzennego w mieście oraz przebudowa infrastruktury 

drogowej na podstawie studium komunikacyjnego 
x 

Nowoczesna mała architektura miejska x 

Rozbudowa sieci ciepłowniczych x 

Dbałość o obszary parkowo-rekreacyjne x 

Tabela. 4.1.1. Powiązania Strategii Rozwoju Miasta Lęborka i Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwoju Miasta Lęborka. 
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4.2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lęborka została przyjęta 

Uchwałą NR XXI-329/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, 

których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka pn. „Gminna Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 – 2025”. Dokument ten jest podstawowym 

spośród opracowywanych na poziomie lokalnym dokumentów odnoszących się sfery problemów 

społecznych. 

Wizją zdefiniowaną w SRPS jest: 

Lębork miastem o wysokiej jakości życia wspierającym 

wszystkich mieszkańców 

Struktura celów SRPS opiera się o trzy Obszary, odpowiadające im trzy cele strategiczne 

i którym przypisano dwanaście celów operacyjnych. Gminny Program Rewitalizacji zarówno na 

poziomie celów strategicznych, jak i operacyjnych jest w pełni zintegrowany z celami 

i przeznaczonymi do realizacji przedsięwzięciami GPR. Gminna Strategia Rozwiązywania 

Problemów Społecznych na lata 2021 – 2025 zarówno na poziomie celów strategicznych, jak 

i operacyjnych w pełni zintegrowana z celami i przeznaczonymi do realizacji przedsięwzięciami 

Programu. Powiązania te występują zarówno we wszystkich trzech sformułowanych w Strategii 

wymiarach tj. trzech obszarach, trzech celach strategicznych oraz zdecydowanej większości, bo 

jedenastu z dwunastu celów operacyjnych (92%). GPR zawiera działania, które wpisują się zarówno 

w tak określoną wizję oraz cele, przy zachowaniu terytorialnej specyfiki GPR tj. ograniczeniu jego 

działań do wyznaczonego na obszarze Miasta Lęborka obszaru rewitalizacji Nowy Świat.  Tabela 

przedstawia w schematyczny sposób powiązania pomiędzy oboma dokumentami. 

Tabela 4.2.1. Powiązania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lęborka i Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

L.p. Obszar Cel strategiczny Cel operacyjny 
Powiązania 

(x) 

1. 

I. Rodzina 
(ubóstwo, problemy 

opiekuńczo-
wychowawcze, 

przemoc, osoby 

starsze) 

1. Wzmacnianie 
rodzin z terenu Miasta 

Lęborka w ich 
prawidłowym 

funkcjonowaniu. 

1.1 Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie x 

1.2 Zwiększenie dostępu do specjalistycznego poradnictwa x 

1.3 Zapewnienie wsparcia dla seniorów x 

1.4 Zapewnienie odpowiedniego systemu wsparcia dla rodzin 

z dysfunkcjami i zagrożonych dysfunkcjami 
x 

1.5 Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do 

życia i rozwoju 
x 

2. 

II. Wykluczenie 
społeczne 

(bezrobocie, 
niepełnosprawność, 

bezdomność 

2. Zapobieganie 
wykluczeniu 

społecznemu 

2.1 Przeciwdziałanie bezrobociu oraz ograniczenie jego negatywnych 

skutków 

x 

2.2 Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością x 

2.3 Wzrost poziomu zatrudnienia oraz łagodzenie skutków bezrobocia 

na terenie miasta Lęborka 
x 

2.4 Ograniczenie zjawiska bezdomności  

3. III. Uzależnienia 

3.Zahamowanie 
zjawiska wszelkiego 
rodzaju uzależnień 

oraz łagodzenie ich 

skutków 

3.1 Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień x 

3.2 Wzmacnianie systemu profilaktyki uzależnień x 

3.3 Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób 

i członków rodzin uwikłanych w problemy uzależnień 
x 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lęborka. 
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4.3. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030 

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Lęborka 2030 została przyjęta Uchwałą nr III-25/2024 Rady Miejskiej w Lęborku z 

dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030”. Dokument ten jest 

podstawowym dokumentem strategicznym integrującym działania gmin należących do Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Lęborka. 

Wizją zdefiniowaną w Strategii ZIT MOF Lęborka jest: 

MOF Lęborka przyjaznym dla mieszkańców i gości miejscem 

pracy oraz wypoczynku, spajającym historyczne i przyrodnicze 

walory samorządów partnerskich. 

Miejski Obszar Funkcjonalny Lęborka w roku 2030 to: 

- obszar przedsiębiorczych mieszkańców, zaangażowanych w 

życie społeczno – gospodarcze powiązanych funkcjonalnie 

samorządów terytorialnych, 

- miejsce atrakcyjne dla inwestorów, 

- zintegrowany wewnętrznie obszar z unikalną w skali kraju 

całoroczną ofertą turystyczną, 

- obszar o bogatej ofercie kulturalnej i rekreacyjnej, 

- teren o unikatowych walorach krajobrazowych i czystym 

środowisku. 

Uzupełnieniem wizji ogólnej strategii jest wizja dotycząca transportu i mobilności w ramach 

MOF. 

Struktura celów Strategii ZIT MOF Lęborka opiera się o trzy cele strategiczne i którym 

przypisano sześć celów operacyjnych i czternaście szczegółowych kierunków działań. Gminny 

Program Rewitalizacji zarówno na poziomie celów strategicznych, jak i operacyjnych jest 

w zauważalnym stopniu zintegrowany z celami i przeznaczonymi do realizacji przedsięwzięciami 

GPR. Powiązania pomiędzy oboma dokumentami występują zarówno we wszystkich trzech 

sformułowanych w Strategii celach strategicznych, jak również zdecydowanej większości, bo pięciu 

z sześciu celów operacyjnych. Szczególnie wysoki poziom powiązań występuje w przypadku celów 

odnoszących się do włączenia społecznego i kapitału społecznego. Powiązania pomiędzy oboma 

dokumentami w schematyczny sposób przedstawia Tabela 4.3.1. 

Tabela 4.3.1. Powiązania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Lęborka 2030 i Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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Cele strategiczne Cele operacyjne Kierunki interwencji Działania 
Powiązania 

(x) 

CS1. Bezpieczna i 
przyjazna do życia 

przestrzeń 

CO 1.1. 
Bezpieczne 

środowisko 

KI 1.1.1. Adaptacja do zmian 
klimatu oraz wzrost 

odporności na negatywne 

skutki zmian klimatu 

D 1.1.1.1. Zabezpieczenie przed powodzią i 
ewentualną suszą, w tym ochrona terenów 

naturalnej retencji wodnej 

  

D 1.1.1.2 Zagospodarowanie wód opadowych i 

roztopowych 
x 

D 1.1.1.3. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury x 

KI 1.1.2. Ochrona i poprawa 
stanu środowiska 

naturalnego 

D 1.1.2.1 Rozwój terenów zieleni x 

D 1.1.2.2. Ochrona i poprawa stanu zasobów 

przyrodniczo-krajobrazowych 
  

D 1.1.2.3. Ochrona i poprawa stanu 

różnorodności biologicznej   

D 1.1.2.4. Poprawa jakości wód gruntowych, wód 

w rzekach i jeziorach   

KI 1.1.3. Ograniczenie źródeł 

zanieczyszczeń środowiska 

D 1.1.3.1. Zapobieganie powstawaniu odpadów, 
ponowne użycie oraz maksymalizacja poziomu 

recyklingu odpadów 

  

D 1.1.3.2. Poprawa jakości powietrza, w tym 
poprzez zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych, pyłów zawieszonych PM 10 i PM 

2,5, benzo(a)piren, dwutlenek siarki, tlenki azotu 

czy benzen 

x 

CO 1.2. 
Bezpieczna i dostępna 

infrastruktura 

KI 1.2.1. Poprawa stopnia 
bezpieczeństwa 

energetycznego 

D 1.2.1.1. Rozwój efektywnych, 
energooszczędnych oraz inteligentnych systemów 

zarządzania, dystrybucji, magazynowania i 

przesyłu energii 

  

KI 1.2.2 Poprawa 
dostępności infrastruktury i 

usług zdrowotnych 

D 1.2.2.1. Deinstytucjonalizacja usług 

zdrowotnych 
  

D 1.2.2.2. Rozwój opieki ambulatoryjnej   

KI 1.2.3 Rozwój 
zrównoważonej mobilności 

MOF 

D 1.2.3.1. Rozwój niskoemisyjnego taboru i 

infrastruktury transportu zbiorowego 
  

D 1.2.3.2. Rozwój infrastruktury paliw 
alternatywnych oraz aktywności interesariuszy 

związanej z upowszechnianiem elektromobilności 

  

D 1.2.3.3. Poprawa dostępności do gmin MOF 
poprzez systemowy rozwój ścieżek rowerowych 

oraz upowszechnianie mobilności aktywnej 

x 

D 1.2.3.4. Rozwój obsługi obszaru publicznym 
transportem zbiorowym oraz działań 

regulacyjnych z zakresu organizacji ruchu 
  

CS2. 2. 
Zaktywizowana 

społeczność MOF 

CO 2.1. 

Włączenie społeczne 

KI 2.1.1. Włączenie 
zawodowe i społeczne osób 

zagrożonych ubóstwem, 

wykluczeniem 

społecznym 

D 2.1.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa 
osób starszych, zagrożonych ubóstwem, w tym 

osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi 

potrzebami, ze wsparciem opiekunów 

x 

D 2.1.1.2. Deinstytucjonalizacja usług 

społecznych x 

D 2.1.1.3. Poprawa dostępu do usług publicznych 
poprzez wdrożenie zasad dostępności, w tym 

projektowania uniwersalnego i rozwiązań z 

zakresu technologii kompensacyjnych, w proces 
świadczenia usług 

publicznych 

  

KI 2.1.2. Wzrost poziomu 
integracji z imigrantami na 

terenie MOF 

D 2.1.2.1. Wielopłaszczyznowa integracja 

imigrantów na terenie MOF   

CO 2.2. 
Świadomy kapitał 

społeczny MOF 

D 2.2.1.1. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w sposób integrujący społeczność 

MOF 
x 
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Cele strategiczne Cele operacyjne Kierunki interwencji Działania 
Powiązania 

(x) 

KI 2.2.1. Rozwój przyjaznej 
przestrzeni publicznej MOF, 
opartej o wspólny mianownik 

dziedzictwa kulturowego i 

historycznego 

D 2.2.1.2. Zachowanie i upowszechnianie 

dziedzictwa kulturowego i niematerialnego 
x 

KI 2.2.2. Budowanie otwartej 
wspólnoty kulturowej i 

obywatelskiej MOF 

D 2.2.2.1. Kompleksowe wsparcie NGO oraz 
wolontariatu przy trwałej współpracy organizacji 

pozarządowych, biznesu i sektora publicznego na 
terenie MOF (m.in. ekonomia społeczna, 

wolontariat pracowniczy) 

x 

D 2.2.2.2. Podnoszenie wiedzy i świadomości 
mieszkańców MOF w zakresie wspólnego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego, 
aktywności obywatelskiej, postaw prozdrowotnych 

i prośrodowiskowych 

x 

CS3. 
Zrównoważona i 

prężna gospodarka 

CO 3.1. 
Konkurencyjność 

oparta o wspólny 

potencjał MOF 

KI 3.1.1. Poprawa 
dostępności i jakości 

całorocznej oferty czasu 

wolnego na terenie MOF 

D. 3.1.1.1. Stworzenie sieciowego pakietu 
produktów turystycznych MOF/ produktów czasu 

wolnego 
  

D 3.1.1.2. Zintegrowana informacja i promocja 
utworzonej oferty czasu wolnego dla turystów i 

mieszkańców MOF 

 

D 3.1.1.3. Rozwój współpracy interesariuszy 
branży czasu wolnego w oparciu o modele 

zarządzania ruchem turystycznym 

  

KI 3.1.2. Promocja 
gospodarcza przedsiębiorstw 

z MOF w kraju i za granicą 

D 3.1.2.1. Stworzenie spójnej inwestycyjnej marki 
MOF w oparciu o wspólne przewagi 

konkurencyjne 
  

D 3.1.2.2. Rozwój zintegrowanego systemu 

wsparcia inwestorów polskich i zagranicznych 
  

D 3.1.2.3. Uczestnictwo w międzynarodowych i 
krajowych targach o tematyce gospodarczej/ 

inwestycyjnej 

  

KI 3.1.3. Systemowy rozwój 

przedsiębiorczości 

D 3.1.3.1. Utworzenie i rozwój zintegrowanego 

systemu wsparcia lokalnych przedsiębiorców 
x 

CO 3.2. Edukacja a 

rynek pracy 

KI 3.2.1. Wsparcie 
kształcenia zawodowego w 

branżach i zawodach 
kluczowych dla gospodarki 

MOF 

D 3.2.1.1. Realizacja kompleksowych projektów 
edukacyjnych dla szkół ponadpodstawowych z 

terenu MOF, w partnerstwie z lokalnym biznesem 
i/lub fundacjami i/ lub uczelniami 

wyższymi, wspierających rozwój kompetencji 
wymaganych na 

lokalnym rynku pracy 

  

D 3.2.1.2. Rozwój doradztwa zawodowego w 
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na 

terenie MOF 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Lęborka 2030 i oraz Gminnego Programu Rewitalizacji. 
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5. WIZJA I CELE DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH  

5.1. Wizja 

Wizja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka ma za zadanie przedstawić opis 

stanu obszaru rewitalizacji w przyszłości, który będzie efektem działań wszystkich interesariuszy 

procesu rewitalizacji. Wizja ta, jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby obszaru 

rewitalizacji przy wykorzystaniu jego lokalnych potencjałów. Wdrożenie działań zamieszczonych 

w GPR pozwoli zatem na to, że obszar Lębork Nowy Świat w perspektywie roku 2031, po 

zakończeniu procesu rewitalizacji będzie: 

 charakteryzował się wysoką jakością życia; 

 częścią miasta atrakcyjną do zamieszkania dla różnych pokoleń lokalnej wspólnoty; 

 obszarem przyjaznym i bezpiecznym dla jego użytkowników; 

 estetyczny i zadbany - dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym; 

 mieszkańcy będą mieli do wyboru wiele miejsc do spędzania wolnego czasu 
i rekreacji, jak również aktywności społecznej, kulturalnej oraz sportowej; 

 traktowany przez lęborczan Nowy Świat jako dobre miejsce do mieszkania z ładną, 
bezpieczną, przyjazna i zielona przestrzenią publiczną, dopasowaną do różnych 
grup użytkowników; 

 mieszkańcy obszaru będą tworzyć zintegrowaną wspólnotę dbającą o dobry stan 
wykreowanych przestrzeni publicznych i półpublicznych oraz rozwiązującą na 
bieżąco pojawiające się problemy, z wykorzystaniem sprawnie funkcjonujących 
palcówek miejskich oferujących wsparcie adresowane do różnych grup 
mieszkańców; 

 posiadał atrakcyjne, zadbane, tętniące życiem i dostępne dla osób 
niepełnosprawnych, przestrzenie publiczne będące miejscami spotkań i integracji 
mieszkańców; 

 zapewniał dobre przemieszczanie się różnych grup użytkowników wewnątrz 
obszaru oraz zapewniają sprawne połączenia z pozostałą częścią miasta, dzięki 
nowym rozwiązaniom komunikacyjnym; 

 wyróżniał się wysoką aktywnością obywatelska i społeczną mieszkańców, 
korzystających z różnorodnej oferty wsparcia dostępnej rozbudowywanych 
i modernizowanych obiektach infrastruktury społecznej; 

 przyciągał mieszkańców całego miasta dzięki ofercie usług społecznych 
i kulturalnych; 

 w pełni wykorzystywał własne potencjały i zasoby, stając się atrakcyjnym miejscem 
do życia i rozwoju zawodowego młodych mieszkańców miasta; 

 w możliwie wysokim stopniu odporny na wyzwania wynikające ze zmian klimatu; 
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5.2. Cele i kierunki działań 

Wyznaczono łącznie dwa cele strategiczne Programu, którym odpowiadało jedenaście 

bardziej szczegółowych kierunków działań w ramach interwencji rewitalizacyjnej. Struktura obu 

elementów Programu przedstawia się następująco: 

Cel 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

W myśl definicji stosowanej przez Radę Europy, spójność społeczna to zdolność społeczeństwa do 
zapewnienia dobrobytu wszystkim swoim członkom, zminimalizowania różnic i uniknięcia 
społecznej polaryzacji. W praktyce istotą spójności społecznej jest budowanie takich relacji 
społecznych, aby naturalna różnorodność, wzbogacająca społeczeństwo, nie przeradzała się 
w podziały, generujące nieufność i wrogość między grupami społecznymi, a nawet w segregację 
społeczną. Podstawą spójności społecznej jest sieć relacji zaufania budowana w nieustannym 
dialogu społecznym. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

1.1 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania, mające za zadanie 
reintegrację osób wykluczonych oraz ograniczenie możliwości wystąpienia takiego zjawiska 
w przypadku grup mieszkańców szczególnie takim procesami zagrożonych. 

1.2 Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. Wszechstronny rozwój psychofizyczny i wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności z środowisk zagrożonych wykluczeniem 
poprzez zajęcia specjalistyczne, sportowe i edukacyjne prowadzone w oparciu o istniejącą, 
rozbudowaną oraz zmodernizowaną infrastrukturę. Działania podejmowane w ramach tego celu 
powinny wspierać także realizację usług społecznych. 

1.3 Przeciwdziałanie przemocy domowej i jej skutkom. Zmniejszenie liczby ofiar przemocy 
i zwiększenie bezpieczeństwa, poprzez działania poprawiające poczucie bezpieczeństwa 
w przestrzeni, w tym widoczny monitoring oraz system wsparcia osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie.  

1.4 Poprawa poziomu i poczucia bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji. Zwiększenie 
zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców obszaru, poprzez realizację 
przedsięwzięć budujących i wzmacniających lokalną wspólnotę, takich jak np. podwórka 
integracyjne, święta ulic itp. 

1.5 Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców. Budowa i wzmacnianie postaw 
obywatelskich, więzi społecznych i lokalnej tożsamości mieszkańców obszaru rewitalizacji przy 
wykorzystaniu działań o charakterze edukacyjnym i animacyjnym. 

1.6 Ograniczenie występowania zjawiska ubóstwa Wsparcie działań zmierzających do 
zmniejszenia uzależnienia od pomocy MOPS oraz ograniczenia skali zadłużenia wynikającego 
z zaległości czynszowych w zasobie komunalnym. Kompleksowa pomoc rodzinom z zaległościami 
czynszowymi w lokalach komunalnych. 

1.7. Obniżenie poziomu bezrobocia i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Rosnący na obszarze rewitalizacji poziom bezrobocia wymaga pilnego podjęcia 
działań skierowanych do najbardziej nim zagrożonych grup społecznych. Działania powinny 
uwzględniać m.in. wzmacnianie kwalifikacji zawodowych tej grupy osób (szkolenia, kursy 
specjalistyczne i in.). 

Cel 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA. 

Przez dobre warunki do życia rozumiemy nie tylko same miejsca zamieszkania, budynki i lokale 
mieszkalne, ale też ich bezpośrednie otoczenie powiązane z nimi funkcjonalnie i współtworzące 
jakość życia na danym terenie: przestrzenie wspólne, publiczne, ważne jako miejsca spotkań 
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i dające poczucie wspólnoty oraz usługi obsługujące obszar oraz jakość życia społecznego na tych 
obszarach. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ: 

2.1 Modernizacja zasobu mieszkaniowego i budynków użyteczności publicznej poprzez budowę 
nowego zasobu komunalnego oraz remonty budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wraz 
z ich otoczeniem , bezpośrednie lub pośrednie wsparcie właścicieli nieruchomości w tym wspólnot 
mieszkaniowych i wieczystych dzierżawców w ich staraniach o podniesienie technicznego 
standardu mieszkań i części wspólnych budynków, działania wspólnototwórcze: aranżowanie 
części przestrzeni, np. poddaszy, podwórek, kondygnacji podziemnych itd. na funkcje 
współużytkowane, służące zawiązaniu i umocnieniu wspólnoty sąsiedzkiej. 

2.2 Dostępna i bezpieczna dla użytkowników przestrzeń publiczna. Poprawa organizacji ruchu 
i zapewnienie dobrych warunków do bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem, poprzez 
przebudowę infrastruktury drogowej, tworzenie rozwiązań wraz z użytkownikami, wdrożenie 
„Standardów dobrej przestrzeni publicznej”. 

2.3 Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i budowie kapitału społecznego. Budowa 
przyjaznych i dopasowanych do różnych grup użytkowników miejsc w przestrzeni publicznej, 
poprzez aranżowanie i przebudowę niewielkich przestrzeni publicznych, również przez wspólnoty 
i właścicieli nieruchomości, modernizację przestrzeni publicznych wokół instytucji publicznych 
i jednostek organizacyjnych samorządu miasta, świadczących usługi publiczne (przedszkola, szkoły, 
centra kultury). 

2.4. Wzmocnienie odporności obszaru rewitalizacji na zmiany klimatu i rozwój „błękitno-
zielonej” infrastruktury. Rozwój i modernizacja różnych form infrastruktury technicznej 
przynoszących takie korzyści jak np. zwiększenie możliwości lokalnej retencji wód opadowych, 
poprawę jakości powietrza, łagodzenie skutków upałów, czy zwiększenie bioróżnorodności 
i tworzenie przestrzeni rekreacyjnych. 
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6. OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

Opis przedsięwzięć w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka do 2031 r. 

składa się z dwóch zasadniczych części: 

 Pierwszą stanowi lista planowanych podstawowych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych wraz z ich opisami zawierającymi w odniesieniu do każdego 
przedsięwzięcia: nazwę i wskazanie podmiotów je realizujących, zakres 
realizowanych zadań, lokalizację, szacowaną wartość, prognozowane rezultaty 
wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji, opis działań 
zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa 
w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami, o ile dane te są możliwe do wskazania. 

 Drugą, charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, realizujących kierunki działań, opisane w części programu 
dotyczącej celów i kierunków działań. 

Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały wybrane w sposób partycypacyjny 

w wyniku otwartego naboru przedsięwzięć trwającego od 6 maja 2025 r. do 20 maja 2025 r. 

Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co do zasady będzie również: 

1. Zwracała szczególną uwagę na zachowanie historycznego charakteru i wartości 
kulturowych w ramach planowanych zadań rewitalizacyjnych. 

2. Zapewniała ochronę gatunkową ptaków i nietoperzy podczas prac związanych 
z termomodernizacją budynków (np. demontaż, wymiana pokryć dachowych i elewacji) 
oraz innych prac remontowo – budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j.). 

6.1. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

Lista przedsięwzięć podstawowych, a więc takich, bez realizacji których osiągnięcie 

wyznaczonych celów nie będzie możliwe, obejmuje trzynaście projektów o łącznej wartości 

51,3 mln zł. Składają się na nią następujące pozycje: 

1. Kompleksowe działania modernizacyjne w gminnych budynkach mieszkalnych wraz z 
działaniami aktywizującymi; 

2. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i integracyjne w rejonie Środowiskowego 
Domu Samopomocy; 

3. Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka integracyjne wraz z działaniami 
aktywizującymi; 

4. AKTYWATOR - reintegracja społeczno-zawodowa na obszarze rewitalizacji; 

5. Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego BAZA na potrzeby usług społecznych; 

6. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej w rejonie Szkoły Podstawowej 
nr 3 poprzez utworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji 
wraz z działaniami aktywizującymi; 

7. Usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji; 

8. Kompleksowa termomodernizacja budynku Lęborskiego Centrum Kultury FREGATA; 
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9. Festiwal Uliczny; 

10. Budowa 48 lokali mieszkalnych zwiększających mieszkaniowy zasób gminy; 

11. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zwiększającego mieszkaniowy zasób 
gminy; 

12. Budowa mieszkań czynszowych w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM); 

13. Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia. 

Z zaplanowanych trzynastu podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych dwa będą 

realizowane poza granicami obszaru rewitalizacji: 

1. Nr 4 AKTYWATOR - reintegracja społeczno-zawodowa na obszarze rewitalizacji.  

Siedziba CIS położona jest w odległości ok. 1,5 km od obszaru rewitalizacji i jest z nim 
bardzo dobrze skomunikowana.  Czas dojazdu z komunikacją miejską, wynosi 6 minut 
autobusem w godzinach szczytu i 4 minuty poza szczytem.  

2. Nr 6 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej w rejonie Szkoły 
Podstawowej nr 3 poprzez utworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji wraz z działaniami aktywizującymi. 

Teren SP3 jest położony bezpośrednio przy granicy obszaru rewitalizacji biegnącej wzdłuż 
ulic Wolności oraz Kossaka, przy których skrzyżowaniu zlokalizowany jest główny kompleks 
budynków szkoły. Ze względu położenie SP3 stanowi dużą koncentrację uczniów 
pochodzących z obszaru rewitalizacji, która w poszczególnych klasach w roku szkolnym 
2024/2025 wahała się od 13% do 33%13. 

  

                                                             
13 Średni udział uczniów z obszaru rewitalizacji we wszystkich klasach wyniósł 24,5%. 
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PRZEDSIĘWZIECIĘ PODSTAWOWE NR 1 

Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowe działania modernizacyjne w gminnych budynkach 

mieszkalnych wraz z działaniami aktywizującymi 

Podmioty realizujące 

Gmina Miasto Lębork  

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork  

Lokalizacja  ul. Malczewskiego 24,24of 

Zakres planowanych 
działań 

Przedsięwzięcie obejmuje 2 zadania: 

Zadanie nr 1 Kompleksowe działania modernizacyjne w gminnych 
budynków mieszkalnych – zadanie polegać będzie na uzupełnieniu 
przeprowadzonych już działań remontowych. 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą prace m.in.: remont 
klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja 
przeciwwilgociowa oraz termomodernizacja ścian 
fundamentowych, remont dachów, remont piwnicy, podłączenie do 
sieci ciepłowniczej wraz ze zmianą systemów grzewczych w 
lokalach. 

 

Zadanie nr 2 Działania aktywizujące lokalną społeczność, 
kształtujące ich postawy społeczne i włączające mieszkańców w 
działania rewitalizacyjne (zadanie zlecone NGO ze środków 
własnych lub innych funduszy zewnętrznych) - np. wsparcie 
inicjatyw sąsiedzkich, nauka dbania o wspólną przestrzeń, działania 
animacyjne i integracyjne.   

Cel Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

Kierunek 2.1. Modernizacja zasobu mieszkaniowego i budynków 
użyteczności publicznej. 

Kierunek 2.4. Wzmocnienie odporności obszaru rewitalizacji na 
zmiany klimatu i rozwój „błękitno-zielonej” infrastruktury. 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.5 Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców 

Prognozowane rezultaty 
Zmniejszenie emisji CO₂ oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery, 
poprzez podłączenie budynków do efektywnego źródła ciepła 
(MPEC) oraz poprawa stanu technicznego budynków. 

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźniki produktu: 

Liczba wspartych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach (szt.) - 2. 

 

Sposób pomiaru: 

protokoły odbioru, dokumentacja powykonawcza, dokumentacja 
fotograficzna. 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji (osoby) – 68 

 

Sposób pomiaru:  
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pozyskanie danych z Wydziału Zasobów Komunalnych. 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 
potrzebami   

Zakres rozwiązań dostosowawczych w zakresie dostępności 

(architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) 

zostanie doprecyzowany w dokumentacji projektowej i będzie 

uwzględniał potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 

z niepełnosprawnościami oraz lokalne uwarunkowania funkcjonalne 

i techniczne, m.in.: 

1.  potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową: 

 zapewnienie bezprogowych wejść do mieszkań i budynków, 

 szerokie drzwi umożliwiające swobodne poruszanie się, 

2. potrzeby osób niewidomych i słabowidzących: 

 zastosowanie kontrastowych oznaczeń na schodach, 

drzwiach i przeszkleniach,  

 właściwe oświetlenie dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Lata realizacji 
przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2026 2029 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia w zł  

4 020 000,00 zł  

Potencjalne źródła 
finansowania 

Środki własne gminy, fundusze zewnętrzne, w tym UE, np. 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

 
 

PRZEDSIĘWZIECIĘ PODSTAWOWE NR 2 

Nazwa przedsięwzięcia 
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i integracyjne w 

rejonie Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” 

Podmioty realizujące 

Gmina Miasto Lębork  

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork  

Podmiot współpracujący: 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Lwiątko” 

Lokalizacja  ul. Kossaka 84, 84-300 Lębork 

Zakres planowanych 
działań 

W ramach przedsięwzięcia planowane jest zagospodarowanie 

terenu na cele rekreacyjne i integracyjne w rejonie Środowiskowego 

Domu Samopomocy „Lwiątko”. Przestrzeń zostanie dostosowana do 

indywidualnych potrzeb odbiorców, którzy zostaną włączeni w jej 

powstawanie. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Lwiątko” będą włączeni w tworzenie przestrzeni wraz z 

architektem oraz będą uczestniczyć w zagospodarowaniu zieleni.  

Dodatkowo w ramach przedsięwzięcia realizowane będą działania 

aktywizujące lokalną społeczność, kształtujące ich postawy 

społeczne i włączające mieszkańców m.in. organizowanie imprez 

sąsiedzkich oraz integracyjnych seniorami z Punktu Wsparcia 
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Seniora oraz mieszkańcami Domu Seniora „Magnolia” - zadanie 

zrealizowane zostanie z własnych środków. 

Cel Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

Kierunek 2.3. Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i 
budowie kapitału społecznego. 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.1 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Kierunek 1.5 Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców. 

Kierunek 1.7. Obniżenie poziomu bezrobocia i aktywizacja 
zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Prognozowane rezultaty 

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest powstanie nowej 

zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni rekreacyjnej, 

służącej realizacji celów społecznych, integracyjnych, kulturalnych, 

edukacyjnych oraz związanych z promocją zdrowego trybu życia dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźniki produktu:  

Utworzona przestrzeń półpubliczna na obszarze rewitalizacji (szt.): 1 

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (m2): 553  

 

Sposób pomiaru: 

protokół odbioru prac budowlanych, dokumentacja powykonawcza. 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba spotkań z lokalną społecznością przeprowadzonych w ramach 

Przedsięwzięcia:  

Wartość bazowa: 0 

Wartość docelowa: 10 

 

Sposób pomiaru: dokumentacja zdjęciowa  

Opis działań 
zapewniających 
dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, 
o których mowa w 
ustawie z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zachowaniem zasad 

dostępności (architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i 

cyfrowej) oraz projektowania uniwersalnego m.in.: 

- nawierzchnia będzie stabilna, twarda i antypoślizgowa; 

- brak progów i barier, szerokie ścieżki,  

- zapewnienie urządzeń dostosowanych do użytkowania z poziomu 

gruntu; 
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- tablice informacyjne z czytelną grafiką, napisy kontrastowe pisane 

dużą czcionką lub piktogramami; 

- informacje przekazywane w języku łatwym do czytania i 

zrozumienia (ETR). 

Szczegółowe rozwiązania zostaną zaproponowane na etapie 
projektowania przestrzeni i zawarte we wniosku o dofinansowanie. 

Lata realizacji 
przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2026 2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia w zł  

1 230 000,00 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Środki własne gminy, fundusze zewnętrzne, w tym UE, np. 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ PODSTAWOWE NR 3 

Nazwa przedsięwzięcia 
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka integracyjne 

wraz z działaniami aktywizującymi 

Podmioty realizujące 

Gmina Miasto Lębork  

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork  

Zadanie nr 2 zlecone zostanie NGO na podstawie Ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

Lokalizacja  

Podwórka stanowiące własność Gminy Miasto Lębork, 

zlokalizowane w obszarze rewitalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych. Podwórka 

wyłonione zostaną w konkursie dla mieszkańców. Konkurs zostanie 

przeprowadzony przez Gminę Miasto Lębork w 2025 r. 

Zakres planowanych 

działań 

Przedsięwzięcie obejmuje 2 zadania: zagospodarowanie i 

uporządkowanie nie mniej niż 5 podwórek położonych w pobliżu 

budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych (zadanie nr 1) 

oraz działania aktywizujące lokalną społeczność, kształtujące ich 

postawy społeczne i włączające mieszkańców okolicznych podwórek 

w działania rewitalizacyjne (zadanie nr 2). 

 

Zadanie nr 1 Kompleksowe zagospodarowanie podwórek – 

zadanie obejmuje zagospodarowanie podwórek i dotyczy m.in. 

tworzenia nowej przestrzeni zielonej, miejsca rekreacyjnego i 

integracji społecznej wraz z obiektami małej architektury (np. wiaty 

śmietnikowe, wiaty na rowery, altany, ławki, urządzenia siłowni 

zewnętrznej i placu zabaw itp.), uporządkowanie miejsc 

postojowych, zapewnienia dostępności, (np. wykonania ciągów 

pieszych prowadzących do klatek schodowych, poprawiających 

dostępność i bezpieczeństwo przemieszczania się) również 
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możliwość  wykonania muralu jeżeli będzie zasadne i będzie wynikać 

z konsultacji społecznych. 

 

Sposób zagospodarowania każdego podwórka będzie uzgadniany z 

mieszkańcami. Tworzone obszary będą dopasowane do potrzeb 

różnych grup mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, 

kobiet, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. 

Prowadzone będą działania włączające mieszkańców do współpracy 

podczas całego procesu rewitalizacji (planowania 

zagospodarowania terenu wraz z architektem oraz podczas realizacji 

inwestycji). 

 

Zadanie nr 2 Działania aktywizujące lokalną społeczność, 

kształtujące ich postawy społeczne i włączające mieszkańców 

okolicznych podwórek w działania rewitalizacyjne (zadanie zlecone 

NGO) -  

np. wsparcie inicjatyw sąsiedzkich, pikniki sąsiedzkie, nauka 
wspólnego dbania o nową przestrzeń, zajęcia na trawie (np. z jogi, 
samoobrony, ogólnorozwojowe, „zdrowy kręgosłup” itp.), działania 
animacyjne i integracyjne. 

Cel Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.5 Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców. 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

2.2. Dostępna i bezpieczna dla użytkowników przestrzeń publiczna. 

2.4 Wzmocnienie odporności obszaru rewitalizacji na zmiany 

klimatu i rozwój „błękitno-zielonej” infrastruktury. 

Prognozowane rezultaty 

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie aktywności 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, zagospodarowanie i 

uporządkowanie terenów przy wspólnotach i budynkach 

komunalnych, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost 

atrakcyjności obszaru rewitalizacji, poprawa środowiska 

naturalnego w kontekście lokalnym. 

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźniki produktu: 

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich (szt.) – min. 5 

 

Sposób pomiaru: protokoły odbioru, dokumentacja powykonawcza, 

dokumentacja fotograficzna 

Wskaźniki rezultatu: 

Mieszkańcy korzystający z odnowionych/zagospodarowanych 

podwórek (os.) – 100  

Liczba inicjatyw społecznych i sąsiedzkich, które odbędą się na 

odnowionych/zagospodarowanych podwórkach - 20 

 

Sposób pomiaru: sprawozdanie z realizacji projektu, raport 
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z monitorowania GPR 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami   

Zakres rozwiązań dostosowawczych w zakresie dostępności 

architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej zostanie 

ostatecznie doprecyzowany w dokumentacji projektowej i będzie 

uwzględniał potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 

z niepełnosprawnościami oraz lokalne uwarunkowania funkcjonalne 

i techniczne m.in.: 

a) dostosowanie podwórek do potrzeb osób z trudnościami w 

poruszaniu się: 

- brak progów i barier, szerokie ścieżki; 

- ścieżki i dojścia o łagodnym pochyleniu max 6%; 

- nawierzchnia stabilna, twarda i antypoślizgowa; 

- urządzenia dostosowane do użytkowania z poziomu gruntu; 

- wygodne ławki z oparciem i podłokietnikami  

b) dostosowanie podwórek do potrzeb osób z trudnościami w 

komunikacji: 

- tabliczki/oznaczenia z piktogramami (np. w postaci oznaczenia 

miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnościami); 

- materiały informacyjne przekazywane mieszkańcom w języku 

łatwym do czytania i zrozumienia (ETR); 

c) dostosowanie podwórek do potrzeb osób słabowidzących: 

- zapewnienie odpowiedniego i równomiernego oświetlenia ciągów 

komunikacyjnych oraz stref rekreacyjnych; 

- zastosowanie kontrastowych krawędzi przy ciągach pieszych i 

schodach, ułatwiających orientację osobom słabowidzącym; 

-  tablice informacyjne z czytelną, kontrastową, bezszeryfową, dużą 

czcionką,  

Dodatkowo zapewniona zostanie dostępność cyfrowa strony 
internetowe oraz możliwość komunikacji z beneficjentem w 
formach alternatywnych – m.in. e-mail, SMS 

Lata realizacji 

przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2026 2029 

Szacowana wartość 

przedsięwzięcia w zł  
3 000 000,00 zł 

Środki własne gminy, 

fundusze zewnętrzne, w 

tym UE, np. 

Środki własne gminy, fundusze zewnętrzne, w tym UE, np. 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

 

PRZEDSIĘWZIECIE PODSTAWOWE NR 4 

Nazwa przedsięwzięcia 
AKTYWATOR – reintegracja społeczno-zawodowa na obszarze 

rewitalizacji 

Podmioty realizujące 

Stowarzyszenie EDUQ 

ul. Bolesława Krzywoustego 1 

84-300 Lębork 
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Lokalizacja  

Siedziba Centrum Integracji Społecznej (CIS)  

Realizacja wsparcia dla uczestników projektu, w tym zarówno 

działań indywidualnych, jak i grupowych, wymaga stałej obecności i 

współpracy całego zespołu merytorycznego w jednym miejscu i 

czasie. Kompleksowa pomoc dla jednej osoby może angażować 

jednocześnie pracownika socjalnego, doradcę zawodowego, 

psychologa oraz terapeutę uzależnień. Ze względu na charakter 

pracy – opartej na zintegrowanych procesach wsparcia, takich jak 

grupy wsparcia i inne formy oddziaływań grupowych – niezbędne 

jest zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego, które 

posiada CIS. Obecny CIS działa na terenie powiatu lęborskiego oraz 

gminy Łęczyce, a jego siedziba znajduje się poza obszarem 

rewitalizacji. Potencjał lokalowy oraz personalny CIS umożliwią 

skuteczne prowadzenie działań oraz koordynację pracy zespołu 

specjalistów, którymi dysponuje CIS, co bezpośrednio przełoży się 

na lepszą realizację celów rewitalizacji poprzez poprawę sytuacji 

osób z obszaru rewitalizacji oraz ich integrację z pozostałymi 

uczestnikami CIS. 

Siedziba CIS jest bardzo dobrze skomunikowana z obszarem 
rewitalizacji– działa komunikacja miejska, czas dojazdu wynosi 6 
minut autobusem w godzinach szczytu, 4 minuty poza. Odległość 
1,5 km. 

Zakres planowanych 
działań 

1. Indywidualna diagnoza i planowanie procesu powrotu na 

rynek pracy; 

2. Praca socjalna; 

3. Wsparcie psychologiczne i psychospołeczne (wg potrzeb); 

4. Doradztwo zawodowe i coaching zatrudnieniowy 

(dopasowane do potrzeb uczestników); 

5. Kursy i szkolenia zawodowe „szyte na miarę”; 

6. Staże zawodowe u lokalnych pracodawców zgodnych z 

predyspozycjami uczestników. 

Zakres udzielanego wsparcia będzie dostosowany do 
indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. 

Cel Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.1 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

Kierunek 1.6 Ograniczenie występowania zjawiska ubóstwa 

Kierunek 1.7 Obniżenie poziomu bezrobocia i aktywizacja 
zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Prognozowane rezultaty 

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie zdolności do 
zatrudnienia osób biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poprzez reintegrację społeczną i 
zawodową.  Uczestnicy projektu pozyskają kompetencje społeczne, 
kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe i umiejętności pożądane 
na rynku pracy, które pozwolą im znaleźć zatrudnienie. Zwiększy 
się ich motywacja do podejmowania wyzwań zawodowych oraz 
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rozwojowych, wzmocnią kompetencje społeczne, zaradność, 
samodzielność i aktywność. 

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźniki produktu: 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 

objętych wsparciem w programie- 20 

Sposób pomiaru: deklaracje przystąpienia do projektu  

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek, po opuszczeniu programu: 6 

Sposób pomiaru: umowa o prace, umowa zlecenie, dokumenty 
dot. działalności gospodarczej-m.in CIDG czy KRS. 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami   

Zakres rozwiązań dostosowawczych w zakresie dostępności 

(architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) 

zostanie doprecyzowany w dokumentacji projektowej i będzie 

uwzględniał potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 

z niepełnosprawnościami oraz lokalne uwarunkowania funkcjonalne 

i techniczne. 

 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w budynku dostosowanym do 

osób ze szczególnymi potrzebami. Działania dostosowane będą do 

wszystkich form wsparcia i do różnych potrzeb uczestników.  

 

Dokumenty oraz informacje przekazywane będą w prostym języku z 

zachowaniem zasad dostępności cyfrowej. W razie potrzeby 

materiały dla uczestnika, który tego potrzebuje, opracowane 

zostaną jako tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR).  

 

Lata realizacji 
przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2026 2028 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia w zł  

500 000,00 zł 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Środki własne gminy, fundusze zewnętrzne, w tym UE, np. 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ PODSTAWOWE NR 5 

Nazwa przedsięwzięcia 
Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego BAZA na potrzeby usług 

społecznych 

Podmioty realizujące 

Gmina Miasto Lębork  

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork  
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Lokalizacja  

ul. Łokietka 5, 84-300 Lębork  

Klub Osiedlowy „BAZA” został zmodernizowany w ramach projektu 
„ODNOWIONY LĘBORK– rewitalizacja obszaru „Nowy Świat” 
finansowanego w ramach EFRR RPO WP na lata 2014-2020 
(działanie RPPM.08.01.00 Kompleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne). Klub jest już maksymalnie 
obciążony bieżącymi działaniami i nie ma możliwości 
wprowadzeniach wszystkich nowych form wsparcia (konieczne jest 
dobudowanie min. 2 dodatkowych sal na zajęcia grupowe). 

Zakres planowanych 
działań 

W ramach projektu planuje się rozbudowę Klubu Osiedlowego 

BAZA (obiektu infrastruktury społecznej) i doposażenie 

rozbudowanej części w celu zwiększenia liczby miejsc świadczenia 

usług społecznych dla kolejnych min. 55 osób. 

 

Przedsięwzięcie ma charakter infrastrukturalny, w budynku będą 

realizowane działania społeczne ujęte w przedsięwzięciu 

rewitalizacyjnym nr 7, które koncentruje się na działaniach 

społecznych dla dzieci, młodzieży, rodzin i opiekunów osób z 

niepełnosprawnościami. 

W nowej infrastrukturze będzie zatem udzielane wsparcie: 

Zadanie nr 1: Punkt Wsparcia Rodzin – usługi społeczne dla rodzin z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi.  

a) działania dla dzieci i młodzieży – nowe usługi społeczne. 

Zadanie uzupełni obecną ofertę Streetworkera oraz pedagoga.  

b) działania dla rodziców (część zadań zlecona zostanie NGO) 

– nowe formy wsparcia rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu 

poprzez realizację działań profilaktycznych mających ograniczyć 

umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. 

 

Zadanie 4: Punkt Wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich 

opiekunów - nowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, (zadanie zlecone NGO). 

a) wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami w 

postaci wsparcia psychologicznego i szkoleniowego- spotkania 

grupowe, a także z zapewnieniem opieki nad osobami zależnymi 

podczas zajęć.  

 

Cel Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

Kierunek 2.3. Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i 

budowie kapitału społecznego. 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.1 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Kierunek 1.2 Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Kierunek 1.3 Przeciwdziałanie przemocy domowej i jej skutkom. 
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Prognozowane rezultaty 

Efektem realizacji projektu powiększenie infrastruktury 

potrzebnej do wspierania dzieci, młodzieży, rodziców oraz osób z 

niepełnosprawnościami w prawidłowym funkcjonowaniu w 

społeczeństwie. Rozbudowa KO BAZA przyczyni się do zwiększenia 

liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz 

poprawi ich jakość, co ułatwi dostęp do usług społecznych. 

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźniki produktu: 

Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi 

społeczne (szt.) – 1 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (szt.) - 1 

Liczba doposażonych przestrzeni publicznych (szt.) - 1. 

Sposób pomiaru: 

• Protokoły odbioru technicznego i zakupowego, 

• Dokumentacja zdjęciowa przed i po realizacji, 

• Faktury i umowy dokumentujące zakupy i wykonane prace, 

• sprawozdanie z realizacji projektu,  

• raport z monitorowania GPR. 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Roczna liczba użytkowników obiektów świadczących usługi 

społeczne (osoby):  

Wartość bazowa: 0 

Wartość docelowa: 55 

Sposób pomiaru: 

• Listy obecności, 

• Sprawozdanie z realizacji projektu. 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 
potrzebami   

Rozbudowana cześć budynku zostanie realizowane z zachowaniem 
zasad dostępności (architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej).   

 

Klub Osiedlowy BAZA dostosowany jest do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami pod kątem architektonicznym (m.in. 
posiada windę, wejście do budynku – bez barier i progów, szerokie 
korytarze i drzwi, windy, toaleta dostępna) oraz zostaną 
zapewnione dodatkowe udogodnienia np. oznaczenie schodów dla 
osób niedowidzących w ramach środków własnych.  

 

Zakres rozwiązań dostosowawczych w zakresie dostępności 
(architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) 
zostanie doprecyzowany w dokumentacji projektowej i będzie 
uwzględniał potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 
osób z niepełnosprawnościami oraz lokalne uwarunkowania 
funkcjonalne i techniczne. 

Lata realizacji 
przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2026 2028 
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Szacowana wartość 
przedsięwzięcia w zł  

2 000 000,00 zł  

Potencjalne źródła 

finansowania 

Środki własne gminy, fundusze zewnętrzne, w tym UE, np. 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ PODSTAWOWE NR 6 

Nazwa przedsięwzięcia 

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej w 

rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez utworzenie strefy 

relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z 

działaniami aktywizującymi 

Podmioty realizujące 

Gmina Miasto Lębork  

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork  

Podmiot współpracujący: 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku, ul. 

Kossaka 103, 84-300 Lębork – w zakresie przeprowadzenia konkursu 

na zagospodarowanie przestrzeni oraz włączenia dzieci i rodziców w 

tworzenie ogrodu społecznego 

 

Działania aktywizujące po zakończeniu inwestycji zlecone zostaną 
NGO na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

Lokalizacja  

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku, ul. 

Kossaka 103, 84-300 Lębork 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 znajduje się formalnie poza obszarem 

rewitalizacji, ale jest placówką edukacyjną dla grupy uczniów 

zamieszkujących te tereny. Szkoła położona jest w najbliższej 

okolicy obszaru objętego rewitalizacją, co sprawia, że pełni rolę 

strategicznego punktu dostępu do wsparcia dla młodzieży z 

rejonów wymagających interwencji. Inwestycja w rozwój 

przestrzeni szkolnej bezpośrednio odpowiada na problemy 

społeczne dotykające beneficjentów rewitalizacji, oferując im 

bezpieczne miejsce do integracji i rozwoju. 

W Szkole Podstawowej nr 3 w latach 2022-2024 było 16,5 % 

uczniów przystępujących do egzaminów ósmoklasisty z obszaru 

rewitalizacji. Ogółem uczniów w szkole z obszaru rewitalizacji jest 

24,6% (95 uczniów w roku szkolnym 2024/2025). 

Do świetlicy środowiskowej prowadzonej przez szkołę w roku 

szkolnym 2024/2025 uczęszczało 8 osób z obszaru rewitalizacji.  

Z utworzonej przestrzeni korzystać będą nie tylko uczniowie szkoły, 

ale także ich rodziny i znajomi, w tym głównie zamieszkujący 

obszar rewitalizacji. 

Zagospodarowana przestrzeń półpubliczna w rejonie Szkoły 

Podstawowej nr 3 będzie dostępna dla mieszkańców obszaru 
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rewitalizacji po godzinach funkcjonowania szkoły oraz w czasie dni 

wolnych od nauki. Wejście będzie udostępnione dla mieszkańców 

obszaru, czyli otwartą furtką od al. Wolności. 

Zakres planowanych 
działań 

Przedsięwzięcie obejmuje 2 zadania: 

Zadanie nr 1 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni 

półpublicznej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez 

utworzenie dostępnej strefy relaksu i integracji dla mieszkańców 

obszaru rewitalizacji – w ramach zagospodarowania powstaną 

również m.in ogrody deszczowe, ogród edukacyjny. Sposób 

zagospodarowania zostanie uzgodniony z mieszkańcami, w tym też 

z dziećmi i młodzieżą. 

Podczas planowania – dzieci zaprojektują wraz z projektantem 

własną przestrzeń oraz zostanie przeprowadzony konkurs dla dzieci 

w SP3 na zaprojektowanie własnej przestrzeni, 

Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, 

w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań w stosunku do 

zagospodarowania przestrzeni. 

Zadanie nr 2 Działania aktywizujące dla mieszkańców, w tym dzieci 

i młodzież w szczególności w zakresie kształtowania postaw 

społecznych oraz włączenie ich w działania rewitalizacyjne. Zakres 

przedsięwzięcia zostanie dostosowany do potrzeb mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, w tym też dzieci i młodzieży. Planowane 

działania obejmą np. 

-  podczas realizacji prac – dzieci i ich rodzice włączeni zostaną w 

tworzenie ogrodu edukacyjnego (poprzez np. rodzinne sadzenie 

roślin, nadanie im imion, robienie tabliczek),  

- aktywizacja po zakończeniu inwestycji, ale w trakcie realizacji 

projektu– zlecone NGO ze środków własnych lub innych funduszy 

zewnętrznych - organizacja wydarzeń dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji oraz wydarzeń integrujących np. pikniki, turnieje, 

koncerty, dni integracji, warsztaty, kino letnie itp. 

Cel Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.1 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Kierunek 1.2 Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Kierunek 1.5 Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców. 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia.  

Kierunek 2.2 Dostępna i bezpieczna dla użytkowników przestrzeń 

publiczna. 
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Kierunek 2.3. Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i 

budowie kapitału społecznego. 

Prognozowane rezultaty 

Efektem realizacji projektu jest powstanie nowej, przyjaznej, 

funkcjonalnej i uporządkowanej przestrzeni miejskiej, służącej 

mieszkańcom obszaru rewitalizacji. 

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźniki produktu: 

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich (szt.) – 1 

Liczba przeprowadzonych działań aktywizujących – 10 

 

Sposób pomiaru: protokoły odbioru, dokumentacja powykonawcza, 

dokumentacja fotograficzna, sprawozdania/protokoły i 

dokumentacja zdjęciowa  

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba mieszkańców obszaru rewitalizacji mających dostęp do nowej 

infrastruktury integracyjnej (osoby)-4 000 

 

Sposób pomiaru: dane uzyskane z ewidencji ludności  

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami   

Zakres rozwiązań dostosowawczych w zakresie dostępności 

(architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) 

zostanie doprecyzowany w dokumentacji projektowej i będzie 

uwzględniał potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 

z niepełnosprawnościami oraz lokalne uwarunkowania funkcjonalne 

i techniczne. 

Przedsięwzięcie uwzględni potrzeby osób ze szczególnymi 

potrzebami, m.in.:  

- przebudowa i dostosowanie ciągów komunikacyjnych 

prowadzących do strefy relaksu, tak aby były dostępne dla osób z 

niepełnosprawnościami ruchowymi i osób starszych; 

- wykonanie nawierzchni stabilnej, twardej, równej i 

antypoślizgowej, odpornej na warunki atmosferyczne, 

zapewniającej bezpieczne poruszanie się osobom na wózkach, z 

balkonikiem czy o kulach; 

- brak progów i barier architektonicznych, szerokie ścieżki 

umożliwiające minięcie się dwóch osób, w tym poruszających się na 

wózkach ścieżki; 

- zastosowanie łagodnych pochylni o odpowiednich spadkach, 

umożliwiających dostęp do wszystkich części przestrzeni; 

- montaż elementów małej architektury (ławki, stoły, urządzenia 

rekreacyjne) w taki sposób, aby były dostępne z poziomu gruntu, 

również dla osób na wózkach (posadowione na poziomie terenu, 

bez konieczności wchodzenia na platformę lub podest); 
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- montaż tablic informacyjnych i kierunkowych z czytelną grafiką, 

napisami wykonanymi dużą, kontrastową i bezszeryfową czcionką 

oraz piktogramami ułatwiającymi zrozumienie treści; 

- zastosowanie systemu oznaczeń z wykorzystaniem piktogramów 

uniwersalnych, umożliwiających szybkie i intuicyjne odnalezienie 

poszczególnych stref. 

- wszystkie materiały informacyjne i promocyjne związane z 

inwestycją (np. strona internetowa szkoły, informacje o projekcie) 

będą przygotowywane zgodnie ze standardami WCAG 2.1 na 

poziomie co najmniej AA: 

 udostępnienie informacji w wersji tekstowej i graficznej, z 

możliwością ich odczytania przez czytniki ekranu; 

 opracowanie materiałów edukacyjnych i promujących 

projekt w wersjach przyjaznych dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym w języku ETR oraz w formatach umożliwiających 

łatwy wydruk. 

 

Lata realizacji 
przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2026 2028 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia w zł  

630 000,00 zł 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Środki własne gminy, fundusze zewnętrzne, w tym UE, np. 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ PODSTAWOWE NR 7 

Nazwa przedsięwzięcia Usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Podmioty realizujące 

Gmina Miasto Lębork  

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork  

 

Część zadań będzie realizowana przez organizację pozarządową 

wyłonioną na podstawie otwartego konkursu ofert ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U.2024.0.1491 t.j.); 

Lokalizacja  

Klub Osiedlowy BAZA ul. Łokietka 5 

Budynek KO BAZA został zmodernizowany w ramach EFRR RPO WP 

na lata 2014-2020 (działanie RPPM.08.01.00 Kompleksowe 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne) 

realizowanego w ramach projektu „ODNOWIONY LĘBORK– 

rewitalizacja obszaru „Nowy Świat” finansowanego w ramach EFRR 

RPO WP na lata 2014-2020. 

Zakres planowanych 
działań 

Działanie ma na celu zwiększenie zakresu świadczenia usług 

społecznych dla osób mieszkających na obszarze rewitalizacji przez 
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stworzenie, rozwój i upowszechnienie sieci kompleksowych działań 

skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży, 

rodzin doświadczających problemów opiekuńczo wychowawczych, 

osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami i ich 

opiekunów. 

 

W ramach przedsięwzięcia planowane zadania: 

Zadanie nr 1: Punkt Wsparcia Rodzin – usługi społeczne dla rodzin z 

problemami opiekuńczo-wychowawczymi.  

W ramach zadania rozszerzone zostanie wsparcie oferowane przez 

obecny Punkt Wsparcia Rodzin - wsparcie rodzin poprzez realizację 

działań dla osób doświadczających problemów opiekuńczo 

wychowawczych – spotkania indywidualne/grupowe.: 

a) działania dla dzieci i młodzieży, m.in.: nowe usługi 

socjoterapeutyczne, zajęcia profilaktyczne rozwijające 

kompetencje emocjonalne, społeczne i twórcze, a także ofertę 

spędzania wolnego czasu wspierającą talenty i inicjatywy (w 

rozbudowanej w ramach Działania 6.5 części KO BAZA będą 

realizowane spotkania grupowe). Zadanie uzupełni obecną ofertę 

Streetworkera oraz pedagoga.  

b) działania dla dzieci i młodzieży, m.in.: kontynuowane usługi 

psychologiczne (w starej części KO BAZA- spotkania indywidualne) 

– rozszerzenie istniejącej usługi skierowanej dla dzieci i młodzieży 

świadczonej przez psychologa). 

c)działania dla rodziców (w rozbudowanej, w ramach Działania 6.5 

części KO BAZA, spotkania grupowe. Część zadań zlecona zostanie 

NGO) – nowe formy wsparcia rodzin w prawidłowym 

funkcjonowaniu poprzez realizację działań profilaktycznych 

mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej, m.in.: 

- klub rodzica - wspieranie rodzin w zakresie rozwijania 

umiejętności spędzania czasu wolnego (np. spotkania ze 

specjalistami, zajęcia rodzic+dziecko np. sensoryczne, kurs 

pierwszej pomocy). 

- Rodzinna Strefa Mocy – cykl spotkań i warsztatów dla rodziców, 

wzmacniających relację z dzieckiem, budujących więzi rodzinne i 

kompetencje wychowawcze, pomagających wychowywać bez 

przemocy itp.  

Planowane są także spotkania indywidualne oraz wsparcie on-

line/networking.  

Równolegle dla dzieci przewidziano zajęcia animacyjne i warsztaty 

artystyczne. 

 

Zadanie 2 Punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych przemocą i 

uzależnionych.   
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W ramach zadania powstanie Punkt Konsultacyjny. Będzie 

miejscem wsparcia dla osób dotkniętych przemocą i uzależnieniami 

(w starej części KO BAZA, spotkania indywidualne):   

Zostanie zwiększona ilość wsparcia udzielanego przez psychologa, 

terapeutę uzależnień oraz specjalistę ds. przeciwdziałania 

przemocy, a dodatkowo mieszkańcy uzyskają wsparcie 

konsultanta, który będzie koordynował pomoc na pierwszej linii 

kontaktu. 

 

Zadanie 3: Punkt Wsparcia Seniorów – usługi społeczne dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji m.in. przez: 

a) wsparcie seniorów (zadanie zlecone NGO) – asystent osoby 

starszej – nowe usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 

b) wsparcie seniorów – kontynuowanie Punktu Wsparcia Seniorów 

poprzez utworzenie drugiej grupy (w starej części KO BAZA). 

 

Zadanie 4: Punkt Wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich 

opiekunów 

Są to nowe usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji 

(w rozbudowanej w ramach Działania 6.5 części KO BAZA, zadanie 

zlecone NGO) m.in.: 

a) wsparcie osób z niepełnosprawnościami działaniami 

wolontarycznymi w miejscu zamieszkania, 

b) wsparcie opiekunów osób z niepełnosprawnościami w postaci 

wsparcia psychologicznego i szkoleniowego- spotkania 

indywidualne i grupowe (grupowe w nowej części KO BAZA), a 

także z zapewnieniem opieki nad osobami zależnymi podczas zajęć. 

 

Zadanie będzie zintegrowane z przedsięwzięciem w ramach 6.5  

Cel Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną.  

Kierunek 1.1 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Kierunek 1.2 Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Kierunek 1.3 Przeciwdziałanie przemocy domowej i jej skutkom. 

Kierunek 1.4 Poprawa poziomu i poczucia bezpieczeństwa na 
obszarze rewitalizacji. 

Kierunek 1.5 Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców. 

Prognozowane rezultaty 

Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji poprzez rozwinięcie oferty wsparcia dla 

rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób dotkniętych problemami 

wychowawczymi, przemocą czy uzależnieniami, wzmacniając więzi 

rodzinne i kompetencje społeczne. Seniorzy zyskają dostęp do 

nowych i kontynuowanych usług opiekuńczych oraz 

aktywizujących, zwiększających ich samodzielność i 

bezpieczeństwo. Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich 
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opiekunowie otrzymają dodatkowe wsparcie psychologiczne, 

szkoleniowe i wolontaryczne, co poprawi ich dobrostan i integrację 

społeczną. 

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźniki produktu: 

Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności 

lokalnej w programie (osoby): 42 

Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej (osoby): 80 

 

Sposób pomiaru: deklaracje przystąpienia do projektu 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności 

lokalnej (szt.): 21 

Sposób pomiaru: regulamin korzystania z usług społecznych w 

Klubie Osiedlowym BAZA, regulamin działania Punktu 

Konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą i uzależnionych. 

 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu 

projektu (sztuki) – 3  

 

Sposób pomiaru: umowy o pracę specjalistów/umowy zlecenia. 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 
potrzebami. 

Zakres rozwiązań dostosowawczych w zakresie dostępności 
(architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) 
zostanie doprecyzowany w dokumentacji projektowej i będzie 
uwzględniał potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 
osób z niepełnosprawnościami oraz lokalne uwarunkowania 
funkcjonalne i techniczne. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w budynku dostosowanym do 
osób ze szczególnymi potrzebami. Działania dostosowane będą do 
wszystkich form wsparcia i do różnych potrzeb uczestników.  

 

Dokumenty oraz informację przekazywane będą w prostym języku 
z zachowaniem zasad dostępności cyfrowej. W razie potrzeby 
materiały dla uczestnika, który tego potrzebuje, opracowane 
zostaną jako tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR). 

Lata realizacji 
przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2026 2029 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia w zł  

2.500.000,00 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Środki własne gminy, fundusze zewnętrzne, w tym UE, np. 

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ PODSTAWOWE NR 8 
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Nazwa przedsięwzięcia 
Kompleksowa termomodernizacja budynku Lęborskiego Centrum 

Kultury FREGATA 

Podmioty realizujące 

Gmina Miasto Lębork  

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork  

 

Zadanie będzie współrealizowane przez LCK Fregata – w zakresie 

działań promocyjnych i prowadzenia kampanii edukacyjnej 

Lokalizacja  Gdańska 12, 84-300 Lębork 

Zakres planowanych 
działań 

1. Kompleksowa termomodernizacja zabytkowego (wpisanego do 

Gminnej Ewidencji Zabytków jako wyznaczonego przez Burmistrza 

w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) 

budynku użyteczności publicznej obejmująca m.in. prace polegające 

na: 

 zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych 

przegrodach, m.in.: 

- przebudowa i remont dachu budynku kina, obróbki 

blacharskie w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię 

cieplną, a tym samym obniżenia kosztów ogrzewania i 

poprawy efektywności energetycznej; 

- wymiana drzwi na efektywne energetycznie, z 

klamką/dźwignią antypaniczną zwiększającą bezpieczeństwo 

podczas ewakuacji; 

 modernizacji systemów grzewczo–wentylacyjnych z 

zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji energii - instalacja 

wentylacji z rekuperacją oraz klimatyzacją, co znacznie obniży 

zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania budynku. 

Ostateczny zakres prac dotyczących termomodernizacji wynikać 

będzie z audytu energetycznego. 

2. Likwidacja barier architektonicznych. 

3. Edukacja podnosząca świadomość użytkowników dot. 

efektywności energetycznej - wykonanie krótkich filmów o 

tematyce efektywności energetycznej, które będą wyświetlane 

przed każdym seansem w kinie.  

 

Ze środków własnych w roku 2014 przeprowadzony został I etap 

termomodernizacji – docieplenie ścian. Budynek jest podłączony do 

MPEC. Konieczne jest kompleksowe dokończenie 

termomodernizacji Lęborskiego Centrum Kultury.  

 

Cel Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 
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Kierunek 2.1. Modernizacja zasobu mieszkaniowego i budynków 

użyteczności publicznej  

Kierunek 2.3. Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i 

budowie kapitału społecznego. 

Kierunek 2.4. Wzmocnienie odporności obszaru rewitalizacji na 

zmiany klimatu i rozwój „błękitno-zielonej” infrastruktury 

Prognozowane rezultaty 

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie oszczędności 

związanych z energią cieplną oraz poprawa stanu technicznego 

budynku, w którym będą realizowane dodatkowe usługi społeczne 

dla mieszkańców obszaru.   

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźniki produktu: 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 
Sposób pomiaru: 

dokumentacja techniczna projektu, zdjęcia przed i po. 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Procentowy poziom oszczędności energii pierwotnej dla 

termomodernizowanego budynku- min. 20% 

Wskaźniki do oszacowania na etapie opracowania dokumentacji 

technicznej.  

Sposób pomiaru: audyty energetyczne ex-ante, dokumentacja 
projektowa 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 

potrzebami   

Zakres rozwiązań dostosowawczych w zakresie dostępności 

architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej zostanie 

doprecyzowany w dokumentacji projektowej i będzie uwzględniał 

potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z 

niepełnosprawnościami oraz lokalne uwarunkowania funkcjonalne i 

techniczne. 

Przedsięwzięcie będzie uwzględniać potrzeby osób ze szczególnymi 

potrzebami, m.in.: 

- instalacja platformy schodowej między poziomem „zero”, a salą 

kinową; 

- dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami 

ruchowymi poprzez przebudowę toalet, dostosowanie sali kinowej 

poprzez przygotowanie wygodnych miejsc dla osób na wózkach,  

- dla osób niesłyszących wyświetlane będą napisy do filmów podczas 

seansów oraz umożliwione zostanie korzystanie z audiodeskrypcji,  

- dostosowanie sali do potrzeb osób niedowidzących, 

- informacje o dostępności będą zamieszczone na stronie 

internetowej obiektu oraz w mediach społecznościowych, wśród 

pracowników zostanie przeszkolona i wyznaczona osoba, która 

będzie pomagać w znalezieniu miejsca, dostosowaniu fotela czy 

uzyskaniu potrzebnych informacji. 

Lata realizacji 
przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2026 2031 
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Szacowana wartość 
przedsięwzięcia w zł  

2 000 000,00 zł 

Potencjalne źródła 

finansowania 
Środki własne gminy, inne krajowe środki publiczne 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ PODSTAWOWE NR 9 

Nazwa przedsięwzięcia Festiwal Uliczny 

Podmioty realizujące 

Gmina Miasto Lębork  

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork  

Podmiot współpracujący: 

NGO, lokalni artyści 

Lokalizacja  Obszar rewitalizacji  

Zakres planowanych 

działań 

Przedsięwzięcie polega na organizowaniu festiwalu plenerowego, 

który ma się odbywać na zrewitalizowanym obszarze Lębork Nowy 

Świat. Festiwal z jednej strony ma włączyć mieszkańców w 

działania kulturalne na wielu poziomach, a z drugiej ma stać się 

rozpoznawalnym produktem „Nowego Świata”. 

 

Festiwal ma stać się nowy cyklicznym świętem osiedla, a także 

poprzez swoją skalę i program atrakcją o znaczeniu 

ponadlokalnym. 

Cel Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.4 Poprawa poziomu i poczucia bezpieczeństwa na 

obszarze rewitalizacji. 

Kierunek 1.5 Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców. 

Prognozowane rezultaty 
Celem festiwalu jest budowanie nowego wizerunku obszaru, 

aktywizację mieszkańców, zwiększenie poczucia ich dumy. 

Sposób oceny rezultatów Wskaźniki produktu: 

Liczba zorganizowanych atrakcji/wydarzeń w ramach festiwalu: 5 

Sposób pomiaru: 

Plakat informujący o wydarzeniu, informacja w mediach 

społecznościowych  

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych: 6 

Wartość bazowa: 5 

Wartość docelowa: 11 

 

Sposób pomiaru: dokumentacja zdjęciowa 
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Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom 

Przedsięwzięcie zostanie realizowane z zachowaniem zasad 

dostępności (architektonicznej, komunikacyjnej i cyfrowej). 

Lata realizacji 

przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2021 2031 

Szacowana wartość 

przedsięwzięcia w zł 
180 000,00 zł  

Potencjalne źródła 

finansowania 

środki gminy miasta Lębork, inne środki krajowe, środki prywatne 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ PODSTAWOWE NR 10 

Nazwa przedsięwzięcia 
Budowa 48 lokali mieszkalnych zwiększających mieszkaniowy 

zasób gminy. 

Podmioty realizujące 

Gmina Miasto Lębork  

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork 

Lokalizacja  Malczewskiego 25-27, 84-300 Lębork 

Zakres planowanych 
działań 

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Każdy z 

budynków składał się będzie z 16 lokali mieszkalnych oraz windy. 

W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie także teren wokół 

budynków. 

Cel inwestycji: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 
Lęborka, szczególnie rodzin z dziećmi, seniorów i osób z 
niepełnosprawnościami 

Cel Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

Kierunek 2.1 Modernizacja zasobu mieszkaniowego i budynków 

użyteczności publicznej. 

Kierunek 2.2 Dostępna i bezpieczna dla użytkowników przestrzeń 

publiczna. 

Kierunek 2.3 Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i budowie 

kapitału społecznego. 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.1 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Prognozowane rezultaty 

Powstały nowoczesne i dostępne mieszkania zwiększające 

mieszkaniowy zasób gminy, dzięki czemu poprawią się warunki 

mieszkaniowe mieszkańców, w szczególności rodzin z dziećmi, 

seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Zwiększy się dostępność 

mieszkań dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej 
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mobilności (winda, brak barier architektonicznych). Ograniczone 

zostanie wykluczenie mieszkaniowe (zmniejszy się liczba osób 

oczekujących na lokal komunalny). Poprawi się jakość życia i 

samodzielność osób starszych i niepełnosprawnych dzięki 

dostosowanej infrastrukturze. Rezultatem będzie także integracja 

społeczna mieszkańców dzięki wspólnemu i bezpiecznemu 

zagospodarowaniu otoczenia budynków (ławki, zieleń, chodniki, 

plac zabaw). 

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźniki produktu: 

Liczba wybudowanych budynków komunalnych (szt.) - 3 

Liczba nowych mieszkań komunalnych (szt.) - 48 

Liczba mieszkań dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) 

- 3 

 

Sposób pomiaru: 

protokoły odbioru, dokumentacja budowlana 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób, które poprawiły warunki mieszkaniowe dzięki 

inwestycji - ok. 125 osób  

Sposób pomiaru: dane uzyskane z Wydziału Zasobów Komunalnych 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom 

ze szczególnymi 
potrzebami 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami 

niepełnosprawności, nie będą wykluczone z możliwości korzystania 

z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie 

realizowane będzie w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla 

osób z niepełnosprawnościami (każdy budynek wyposażony jest w 

windę, szerokie i dostępne ciągi komunikacyjne, odpowiednie 

oświetlenie itp.). Informacje dotyczące przedsięwzięcia spełniać 

będą wymogi dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. 

Lata realizacji 
przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2023 2025 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia w zł  

19 043 614 zł 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Środki własne gminy, fundusze zewnętrzne, w tym Fundusz Dopłat 

Banku Gospodarstwa Krajowego. 

PRZEDSIĘWZIECIE PODSTAWOWE NR 11 

Nazwa przedsięwzięcia 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zwiększającego 

mieszkaniowy zasób gminy 

Podmioty realizujące 

Gmina Miasto Lębork  

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork 

Lokalizacja  Stryjewskiego 57, 84-300 Lębork 
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Zakres planowanych 
działań 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego który składał się 

będzie z 18 lokali mieszkalnych oraz windy. W ramach inwestycji 

zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku. 

Cel inwestycji: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 
Lęborka, szczególnie seniorów i osób z niepełnosprawnościami. 

Cel Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

Kierunek 2.1 Modernizacja zasobu mieszkaniowego i budynków 

użyteczności publicznej. 

Kierunek 2.2 Dostępna i bezpieczna dla użytkowników przestrzeń 

publiczna. 

Kierunek 2.3 Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i budowie 

kapitału społecznego. 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.1 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Prognozowane rezultaty 

Powstaną nowoczesne i dostępne mieszkania zwiększające 

mieszkaniowy zasób gminy, dzięki czemu poprawią się warunki 

mieszkaniowe mieszkańców, w szczególności osób samotnych, 

seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Zwiększy się dostępność 

mieszkań komunalnych dostosowanych do potrzeb osób o 

ograniczonej mobilności (winda, brak barier architektonicznych). 

Ograniczone zostanie wykluczenie mieszkaniowe (zmniejszy się 

liczba osób oczekujących na lokal z mieszkaniowego zasobu gminy). 

Poprawi się jakość życia i samodzielności osób samotnych, 

starszych i niepełnosprawnych dzięki dostosowanej infrastrukturze. 

Rezultatem będzie także integracja społeczna mieszkańców dzięki 

wspólnemu i bezpiecznemu zagospodarowaniu otoczenia 

budynków (ławki, zieleń, chodniki). 

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźniki produktu: 

Liczba wybudowanych budynków mieszkalnych (szt.) - 1 

Liczba nowych mieszkań zwiększających mieszkaniowy zasób 

gminny (szt.) - 18 

Liczba mieszkań dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami 

(szt.) - 1 

 

Sposób pomiaru: 

protokoły odbioru, dokumentacja budowlana 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób, które poprawiły warunki mieszkaniowe dzięki 

inwestycji - ok. 25 osób 

Sposób pomiaru: dane uzyskane z Wydziału Zasobów Komunalnych 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami 

niepełnosprawności, nie będą wykluczone z możliwości korzystania 

z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie 
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szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

realizowane będzie w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla 

osób z niepełnosprawnościami (budynek wyposażony będzie w 

windę, szerokie i dostępne ciągi komunikacyjne, odpowiednie 

oświetlenie itp.). Informacje dotyczące przedsięwzięcia spełniać 

będą wymogi dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. 

Lata realizacji 
przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2026 2027 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia w zł  

5 843 940,00 zł 

Potencjalne źródła 

finansowania 

Środki własne gminy, fundusze zewnętrzne, w tym Fundusz Dopłat 

Banku Gospodarstwa Krajowego. 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ PODSTAWOWE NR 12 

Nazwa przedsięwzięcia 
Budowa mieszkań czynszowych w ramach Społecznych Inicjatyw 

Mieszkaniowych (SIM) 

Podmioty realizujące 
Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

al. Wolności 22, 84-300 Lębork 

Lokalizacja  Stryjewskiego 12, 84-300 Lębork 

Zakres planowanych 
działań 

Budowa budynku mieszkalnego o czterech kondygnacjach 

nadziemnych z podpiwniczeniem. W budynku zaplanowano 16 lokali 

mieszkalnych. Główną przestrzeń komunikacyjną stanowić będzie 

jedna klatka schodowa z windą. Budynek zaprojektowany zgodnie 

ze standardem projektowania uniwersalnego z dostępem dla osób z 

niepełnosprawnościami w tym również dla osób starszych. 

W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie także teren wokół 

budynku. 

Cel inwestycji: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 
Lęborka, szczególnie rodzin z dziećmi, seniorów i osób z 
niepełnosprawnościami. 

Cel Gminnego Programu 
Rewitalizacji 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

Kierunek 2.1 Modernizacja zasobu mieszkaniowego i budynków 

użyteczności publicznej. 

Kierunek 2.2 Dostępna i bezpieczna dla użytkowników przestrzeń 

publiczna. 

Kierunek 2.3 Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i budowie 

kapitału społecznego. 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.1 Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Prognozowane rezultaty 

Powstaną nowoczesne i dostępne mieszkania czynszowe w ramach 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, dzięki czemu poprawią się 

warunki mieszkaniowe mieszkańców, w szczególności rodzin z 
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dziećmi, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Zwiększy się 

dostępność mieszkań dostosowanych do potrzeb osób o 

ograniczonej mobilności (winda, brak barier architektonicznych). 

Ograniczone zostanie wykluczenie mieszkaniowe. Poprawi się 

jakość życia i samodzielności osób starszych i niepełnosprawnych 

dzięki dostosowanej infrastrukturze. 

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźniki produktu: 

Liczba wybudowanych budynków w ramach SIM (szt.) - 1 

Liczba nowych mieszkań czynszowych (szt.) - 16 

Liczba mieszkań dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami (szt.) 

- 1 

Sposób pomiaru: 

protokoły odbioru, dokumentacja budowlana 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób, które poprawiły warunki mieszkaniowe dzięki 

inwestycji – minimum 30 osób  

Sposób pomiaru: dane uzyskane z LTBS 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi typami 

niepełnosprawności, nie będą wykluczone z możliwości korzystania 

z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie 

realizowane będzie w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla 

osób z niepełnosprawnościami (każdy budynek wyposażony będzie 

w windę, szerokie i dostępne ciągi komunikacyjne, odpowiednie 

oświetlenie itp.). Informacje dotyczące przedsięwzięcia spełniać 

będą wymogi dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. 

Lata realizacji 
przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2025 2026 

Szacowana wartość 
przedsięwzięcia w zł  

5 212 000,00 zł 

Potencjalne źródła 

finansowania 

• 1 760 000 zł – dofinansowanie z Funduszu Dopłat 

• 390 000 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa 

• 1 904 000 zł – kredyt LTBS w Banku Gospodarstwa 

Krajowego 

• 25% wartości lokalu – udział partycypacyjny przyszłych 

najemców 

• 178 350 zł – wartość działki przekazanej przez Miasto 

Lębork 

PRZEDSIĘWZIECIĘ PODSTAWOWE NR 13 

Nazwa przedsięwzięcia 
Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną 

przebudową otoczenia 



GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA LĘBORKA DO 2031 R. 

 

89 

Podmioty realizujące 

Gmina Miasto Lębork / Związek ZIT MOF Lęborka 

ul. Armii Krajowej 14 

84-300 Lębork  

Lokalizacja  

Aleja Wolności w Lęborku, fragmenty ulic: plac Piastowski, 

Konopnickiej, Łokietka, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, plac Kopernika, 

Malczewskiego 

Zakres planowanych 

działań 

Zadanie przewiduje budowę wydzielonej drogi rowerowej po 

północnej stronie alei Wolności, z zapewnieniem niezbędnych 

przejazdów przez al. Wolności i sąsiadujące ulice, w tym dojazdu do 

znajdujących się w tej okolicy szkół podstawowych nr 3 i nr 4. Jako 

element szerzej zakrojonego systemu komunikacji rowerowej droga 

umożliwi sprawniejszą, bezpieczną i ekologiczną komunikację z 

innymi częściami miasta i instytucjami (centrum miasta, Powiatowe 

Centrum Edukacyjne, Urząd Miejski, starostwo, osiedla 

mieszkaniowe, centra handlowe). Droga stanowić będzie element 

systemu dróg rowerowych umożliwiających komunikację nie tylko 

na poziomie miasta, ale także na poziomie regionalnym, m.in. do 

nadmorskiej Łeby czy Słowińskiego Parku Narodowego. 

Początek projektowanej drogi rowerowej: skrzyżowanie al. 

Wolności z ul. Plac Piastowski; koniec odcinka: w obrębie 

skrzyżowania z ul. Kossaka (bez ingerencji w ul. Kossaka – drogę 

wojewódzką nr 214), na wysokości Szkoły Podstawowej nr 3. 

Cel Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

Kierunek 2.2. Dostępna i bezpieczna dla użytkowników przestrzeń 

publiczna. 

Prognozowane rezultaty 

Poprawa bezpieczeństwa komunikacji rowerowej na obszarze 

rewitalizacji oraz jej spójności z systemem dróg rowerowych w 

mieście i regionie. Zwiększenie udziału zeroemisyjnych form 

transportu miejskiego. 

Sposób oceny rezultatów 

Wskaźnik produktu:  

Wspierana infrastruktura rowerowa (km) – 0,480 

Wskaźnik rezultatu:  

Roczna liczba użytkowników infrastruktury rowerowej 

(użytkownicy/rok): 

wartość bazowa – 0 

wartość docelowa – 8 000 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

Przedsięwzięcie realizuje zasady dostępności – zapewnia osobom ze 

szczególnymi potrzebami równy dostęp do udziału w projekcie bez 

względu na wiek, poziom sprawności lub z powodu innych 

ograniczeń. Osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z różnymi 

typami niepełnosprawności, nie będą wykluczone z możliwości 

korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. 
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2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Lata realizacji 

przedsięwzięcia 

Rok rozpoczęcia Rok rozpoczęcia 

2026 2027 

Szacowana wartość 

przedsięwzięcia w zł 

(w tym FEP 2021-2027) 

5 122 475,00 zł  

 

6.2. Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Charakterystyka pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizujących 

kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących 

sytuację kryzysową jest elementem podstawowym programu rewitalizacji. Przedsięwzięcia 

uzupełniające to zgodnie z wytycznymi takie,” które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania 

trudno zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu 

rewitalizacji.” Jest to więc opis takich działań, które są niezbędne, aby rewitalizacja w gminie się 

zadziała choć na etapie tworzenia programu nie zostały do końca doprecyzowane. 

Dla niektórych spośród działań o charakterze uzupełniających możliwe było określenie 

części spośród szczegółowych informacji. W takich przypadkach, informacje te przedstawiono w 

formie zbliżonej do przedsięwzięć podstawowych tj. uproszczonych kart projektów. Do 

przedsięwzięć tych zaliczają się: 

1. Zielone przystanki na obszarze rewitalizacji. 

2. Budowa odcinka ścieżki rowerowej od dz. nr 58/5 obr. 13 do ul. Kazimierza Wielkiego w 
Lęborku. 

3. Budowa szatni i toalet na boisku „Orlik 2012” przy Pl. Piastowskim. 

4. Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach mieszkalnych. 

5. Mural w przestrzeni Nowego Świata. 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ DOPUSZCZALNE NR 1 

Nazwa przedsięwzięcia Zielone przystanki na obszarze rewitalizacji 

Lokalizacja  Obszar rewitalizacji Lębork Nowy Świat 

Zakres planowanych 

działań 

Zadanie obejmuje przebudowę przystanków autobusowych 

zlokalizowanego w obszarze na „zielone przystanki”. 

Zadanie obejmować będzie m.in. wykonanie nowej, estetycznej 

wiaty z obsadzeniem zielenią oraz zagospodarowanie terenu wokół 

wiaty.  

Cel Gminnego Programu 

Rewitalizacji 
Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 
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Kierunek 2.4 Wzmocnienie odporności obszaru rewitalizacji na 

zmiany klimatu i rozwój „błękitno-zielonej” infrastruktury. 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zachowaniem zasad 

dostępności (architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i 

cyfrowej) oraz projektowania uniwersalnego. 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ DOPUSZCZALNE NR 2 

Nazwa przedsięwzięcia 
Budowa odcinka ścieżki rowerowej od dz. nr 58/5 obr. 13 do ul. 

Kazimierza Wielkiego w Lęborku 

Lokalizacja  ul. Skarżyńskiego 

Zakres planowanych 

działań 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

realizacją robót budowlanych mających na celu budowę odcinka 

ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Skarżyńskiego od dz. nr 58/5 obr. 13 

do ul. K. Wielkiego w Lęborku. 

Cel Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

Kierunek 2.2 Dostępna i bezpieczna dla użytkowników przestrzeń 

publiczna. 

Kierunek 2.4 Wzmocnienie odporności obszaru rewitalizacji na 

zmiany klimatu i rozwój „błękitno-zielonej” infrastruktury. 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zachowaniem zasad 

dostępności (architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i 

cyfrowej) oraz projektowania uniwersalnego 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ DOPUSZCZALNE NR 3 

Nazwa przedsięwzięcia 
Budowa szatni i toalet na boisku „Orlik 2012” przy Pl. 

Piastowskim 

Lokalizacja  Plac Piastowski   

Zakres planowanych 

działań 

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowoczesnego, 

funkcjonalnego budynku szatniowego z pełnym zapleczem 

sanitarnym, przeznaczonego do obsługi użytkowników obiektów 
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sportowych. Obiekt zostanie zaprojektowany z uwzględnieniem 

obowiązujących norm budowlanych, sanitarnych oraz przepisów 

dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Cel Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

2.2. Dostępna i bezpieczna dla użytkowników przestrzeń publiczna. 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.2 Wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane z zachowaniem zasad 

dostępności (architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i 

cyfrowej) oraz projektowania uniwersalnego. 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ DOPUSZCZALNE NR 4 

Nazwa przedsięwzięcia Wymiana źródła ciepła w gminnych budynkach mieszkalnych 

Lokalizacja  Obszar rewitalizacji  

Zakres planowanych 

działań 

Podłączenie gminnych budynków mieszkalnych do sieci 

ciepłowniczej wraz ze zmianą systemów grzewczych w lokalach. 

Cel Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

Kierunek 2.1. Modernizacja zasobu mieszkaniowego i budynków 

użyteczności publicznej. 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zakres rozwiązań dostosowawczych w zakresie dostępności 

(architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) 

zostanie doprecyzowany w dokumentacji projektowej i będzie 

uwzględniał potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 

osób z niepełnosprawnościami oraz lokalne uwarunkowania 

funkcjonalne i techniczne. 

 

PRZEDSIĘWZIECIĘ DOPUSZCZALNE NR 5 

Nazwa przedsięwzięcia Mural w przestrzeni Nowego Świata 

Lokalizacja  obszar rewitalizacji  

Zakres planowanych 

działań 

Wykonanie ekologicznego muralu z zastosowaniem rozwiązań z 

zakresu błękitno-zielonej infrastruktury na obszarze rewitalizacji, o 

tematyce która wyjdzie w konsultacjach społecznych.  
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Cel Gminnego Programu 

Rewitalizacji 

Cel 1 Nowy Świat zapewnia spójność społeczną. 

Kierunek 1.5 Aktywizacja społeczna i obywatelska mieszkańców. 

Cel 2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia. 

Kierunek 2.3 Rozwój infrastruktury sprzyjającej integracji i budowie 

kapitału społecznego. 

Opis działań 

zapewniających 

dostępność osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 

2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

Zakres rozwiązań dostosowawczych w zakresie dostępności 

(architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej) 

zostanie doprecyzowany w dokumentacji projektowej i będzie 

uwzględniał potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 

osób z niepełnosprawnościami oraz lokalne uwarunkowania 

funkcjonalne i techniczne. 

Pozostałe działania uzupełniające przedstawiono w postaci bardziej ogólnej 

charakterystyki planowanych do podjęcia działań. 

Poprawa bezpieczeństwa i ładu komunikacyjnego 

Szeroko rozumiane kwestie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji mogą 

wymagać, poza przedsięwzięciami znajdującymi się na liście podstawowej, również podjęcia 

działań zmierzających do poprawy funkcjonalności istniejących nieoptymalnych rozwiązań 

komunikacyjnych funkcjonujących na obszarze rewitalizacji. Obecność obiektów infrastruktury 

społecznej i publicznej sprawia, że kwestie uporządkowania polityki parkingowej, wprowadzenia 

bezpiecznych dla użytkowników rozwiązań komunikacyjnych, uspokojenia ruchu i jego 

reorganizacji będą stanowić niezwykle cenne uzupełnienie przedsięwzięć z listy podstawowej. W 

rezultacie, poza poprawą bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg nastąpi również wzrost 

funkcjonalności przestrzeni miejskiej oraz ograniczenie negatywnych efektów wzmożonego ruchu 

samochodowego na obszarze rewitalizacji. 

Kultura dla rewitalizacji 

Działania z zakresu szeroko pojętej kultury stanowią jeden z podstawowych elementów 

pracy z mieszkańcami rewitalizowanych obszarów. Różnego rodzaju animacje kulturalne, 

happeningi, eventy itp. stanowią często jeden z pierwszych korków na drodze do włączania 

mieszkańców w procesy rewitalizacji. Działania kulturalne powinny zatem stanowić elementarny 

składnik dużej części działań rewitalizacyjnych. 

Poprawa jakości usług publicznych 

Duże natężenie zjawiska niepełnosprawności oraz starzenia się społeczeństwa na obszarze 

rewitalizacji wymaga podjęcia działań, które trudno było w pełni rozpoznać na etapie sporządzania 

programu. Jednym z podstawowych działań z zakresu poprawy świadczonych dla mieszkańców 

usług publicznych powinny być kwestie związane z likwidacją barier architektonicznych oraz 

udogodnieniami w obsłudze osób niepełnosprawnych np. niedowidzących, niedosłyszących i 

innych. 
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Ze względu na obecność budynków, w których zlokalizowane są instytucje publiczne 

również poza obszarem rewitalizacji w ramach działania tego dopuszcza się również możliwość 

przeprowadzenia działań poza obszarem rewitalizacji. 

Zrównoważona gospodarka odpadami komunalnymi 

Elementem działań związanych z poprawą stanu środowiska na obszarze rewitalizacji będą 

działania o szerszym zasięgu związane z kompleksową modernizacją sytemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na obszarze Miasta Lęborka, zwłaszcza selektywnego odbioru odpadów. Działania te 

wpłyną korzystnie na poprawę jakości usług świadczonych na rzecz mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

Rozwój infrastruktury ciepłowniczej 

Ważnym wymiarem działań w obrębie planowanej rewitalizacji są działania skierowane na 

poprawę dostępności do infrastruktury ciepłowniczej. Planowane działania powinny obejmować 

np. takie przedsięwzięcia jak:  

 rozwój sieci ciepłowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem zabudowy wielorodzinnej. 

 rozwój sieci gazowniczej. 

 kompleksowe działania głębokiej termomodernizacji, w tym w zakresie komunalnego 
zasobu mieszkaniowego. 

 wprowadzanie instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). 

 poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych.  
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7. SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE 

Elementem składowym Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka do 2031 r. są 

szacunkowe ramy finansowe jego realizacji. Planowane do realizacji przedsięwzięcia wraz 

z określeniem ich szacunkowej wartości oraz źródeł finansowania przedstawiono poniżej. 

Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie uzależniona jest od możliwości finansowych 

samorządu miejskiego i pozostałych interesariuszy procesu rewitalizacji oraz ich skuteczności 

w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

Na gminny program rewitalizacji składa się łącznie:  

 trzynaście przedsięwzięć podstawowych o łącznym szacunkowym koszcie wynoszącym 51,3 mln zł; 

 pięć przedsięwzięć dopuszczalnych, co do których brak było możliwość określenia szacunkowych 
kosztów. 

Zgłoszone do Programu przedsięwzięcia będą w dużej mierze realizowane przez Gminę Miasto 

Lębork. Jedno z przedsięwzięć (nr 4) będzie realizowane przez Stowarzyszenie EDUQ. Partnerami, 

którzy zostali uwzględnieni przy realizacji przedsięwzięć są również: Środowiskowy Dom 

Samopomocy „Lwiątko” (nr 2), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku 

(nr 6), LCK Fregata (nr 8), Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (nr 12), 

organizacje pozarządowe (nr 3, nr 7, nr 9) oraz Związek ZIT MOF Lęborka (nr 13). 

Siedem przedsięwzięć podstawowych składa się na pakiet projektów rewitalizacyjnych, 

które będą finansowane w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 w 

ramach naboru niekonkurencyjnego. Duża część przedsięwzięć dodatkowych, ze względu na fakt, 

że dotyczą budownictwa mieszkaniowego, będzie finansowana m.in. przy wykorzystaniu środków 

Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki prywatne zostaną wykorzystane przy przedsięwzięciu 

dotyczącym budowa mieszkań czynszowych w ramach Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych 

(SIM) (nr 12). 
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Tabela 7.1.1. Indykatywne ramy finansowe Programu 

L.p. Nazwa przedsięwzięcia Podmioty realizujące Lata Koszt ogółem w zł 

1. 

Kompleksowe działania modernizacyjne w gminnych 
budynkach mieszkalnych wraz z działaniami 

aktywizującymi 
Gmina Miasto Lębork 2026-2029 4 020 000  

2. 
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i 
integracyjne w rejonie Środowiskowego Domu 

Samopomocy  

Gmina Miasto Lębork, 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Lwiątko” (współpraca) 

2026-2027 1 230 000  

3. 
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka 

integracyjne wraz z działaniami aktywizującymi 

Gmina Miasto Lębork, 
organizacja/e pozarządowa/e 

(zadanie zlecone) 

2026-2029 3 000 000  

4. 
AKTYWATOR - reintegracja społeczno-zawodowa na 

obszarze rewitalizacji 
Stowarzyszenie EDUQ 2026-2028 500 000  

5. 
Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego BAZA na 

potrzeby usług społecznych 
Gmina Miasto Lębork 2026-2028 2 000 000  

6. 

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej 
w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez utworzenie 

strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji wraz z działaniami aktywizującymi 

Gmina Miasto Lębork, Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. 

Olimpijczyków Polskich w Lęborku 

(współpraca) 

2026-2028 630 000  

7. Usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji 

Gmina Miasto Lębork, 
organizacja/e pozarządowa/e 

(zadanie zlecone) 

2026-2029 2 500 000  

8. 
Kompleksowa termomodernizacja budynku Lęborskiego 

Centrum Kultury FREGATA 

Gmina Miasto Lębork, LCK 

Fregata (współpraca) 
2026-2031 2 000 000  

9. Festiwal Uliczny 

Gmina Miasto Lębork, organizacje 
pozarządowe, lokalni artyści 

(współpraca) 

2021-2031 180 000  

10. 
Budowa 48 lokali mieszkalnych zwiększających 

mieszkaniowy zasób gminy. 
Gmina Miasto Lębork 2023-2025 19 043 614  

11. 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zwiększającego mieszkaniowy zasób gminy 
Gmina Miasto Lębork 2026-2027 5 843 940  

12. 
Budowa mieszkań czynszowych w ramach Społecznych 

Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) 

Lęborskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z 

o.o.  

2025-2026 5 212 000  

13. 
Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z 

niezbędną przebudową otoczenia 

Gmina Miasto Lębork / Związek 

ZIT MOF Lęborka 
2026-2027 5 122 475 

Źródło: opracowanie własne. 
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8. STRUKTURA ZARZĄDZANIA 

8.1. Wprowadzenie 

Interdyscyplinarny charakter procesu rewitalizacji sprawia, szczególnego znaczenia 

nabierają w nim kwestie związane z przygotowaniem skutecznego systemu jego wdrażania.  

Na kształt zaproponowanego systemu wpływają w pierwszej kolejności wymogi stawiane 

przez zapisy Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Te, uzupełnione zostają o najlepsze 

dostępne praktyki z zakresu wdrażania procesu rewitalizacji zaobserwowane w Polsce 

i dopasowane do specyfiki miasta, oraz Urzędu Miasta Lęborka. 

8.2. Struktura zarządzania realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Skuteczna i efektywne struktura gminnego programu rewitalizacji powinna być możliwie 

płaska, w wymiarze instytucjonalnym, struktura zarządzania. Pozwoli to zapewnić względnie 

szybkie:  

 przepływy informacji. 

 szybkie reakcje na szereg problemów, które mogą pojawić się w trakcie dalszych etapów 
przygotowywania działań rewitalizacyjnych i ich wdrażania. 

Na proponowaną strukturę zarządzania GPR powinny zatem składać się następujące 

elementy: 

1. Burmistrz Miasta Lęborka 
Kieruje i koordynuje wdrażaniem Programu. 

2. Komitet Rewitalizacji. 
Jest platformą do wymiany informacji, współpracy i dialogu pomiędzy interesariuszy 
procesu rewitalizacji a organami gminy oraz opiniuje i rekomenduje: zmiany w GPR; oceny 
realizacji GPR. 

3. Operator rewitalizacji. 
Ten element struktury zarządzania GPR odpowiada poziomowi operacyjnemu. 
Jego konkretne umocowanie w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta leży w gestii 
władz miasta i powinno zależeć m.in.  

 od możliwych do zapewnienia środków finansowych na to działanie,  

 zakresu prowadzonych działań, który może być zróżnicowany w zależności 
od skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. 

Ze względu na dotychczasowe umiejscowienie zarządzania procesem rewitalizacji 
w strukturze Urzędu Miasta funkcję operatora powinien pełnić Referat Programów 
Pomocowych i Rozwoju we współpracy z Wydziałem Realizacji Inwestycji. 

4. Wydział Finansowo-Budżetowy. 
Odpowiada za wymiar finansowy procesu wdrażania Programu. 

W przypadku większych zadań inwestycyjnych Burmistrz Miasta może powoływać zespoły 

zadaniowe, w skład których będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych komórek 

odpowiedzialnych za cząstkowe funkcje zarządzania projektem.  
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Podobnie jak w całym procesie tworzenia/aktualizacji GPR również podczas wdrażania 

istotnym elementem jest zastosowanie mechanizmów uspołecznienia procesu rewitalizacji. Mając 

na uwadze szeroki i międzysektorowy charakter planowanych działań, niezbędne jest nawiązanie 

współpracy ze społecznością lokalną, aby skutecznie zmieniać obszar rewitalizacji. W związku 

z aktywnym uczestnictwem organizacji pozarządowych oraz mieszkańców zakłada się 

wykorzystanie mechanizmów związanych z kontrolą obywatelską i współdecydowaniem.  

Dopuszcza się możliwość zmiany i uzupełnień Programu zgodnie z nowo pojawiającymi się 

problemami i potrzebami. Proces ten musi jednak odbywać w oparciu o zasadę partnerstwa we 

współpracy z lokalnymi partnerami: mieszkańcami, wspólnotami, organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorcami, kościołami i związkami wyznaniowymi i innymi partnerami społeczno-

gospodarczymi. Miasto Lębork zobowiązuje się współdziałać z partnerami poprzez uczestnictwo w 

inicjatywach mieszkańców i innych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych, realizujących działania na obszarze rewitalizacji.  

Aktywności te obejmują:  

 Akcje informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem strony internetowej,  

 Przygotowanie publikacji w prasie lokalnej i współpracę z mediami,  

 Współudział i uczestnictwo w organizowanych przez mieszkańców, NGO, i inne podmioty 

wydarzeniach, 

 Prowadzenie ankiet internetowych, poprzez stronę internetową, oceniających podejmowane 

działania i umożliwiające zgłoszenie nowych propozycji działań rewitalizacyjnych.  

Tak prowadzone działania zapewnią przejrzystość procesu odnowy, rzeczywistą kontrolę 

obywatelską oraz umożliwią wpływanie na kształt zaplanowanych procesów rewitalizacyjnych 

w mieście. 

Realizacja przedsięwzięć zgłoszonych do GPR przez podmioty zewnętrzne 

np. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe itd. w całości należy do wnioskodawców projektów. 

Schemat struktury zarządzania Programem przedstawia Tabela 8.2.1. 
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Tabela 8.2.1. Ramowa struktura wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka do 2031 r. 

Poziom 

Podmiot 

Burmistrz 

Miasta  
Komitet Rewitalizacji 

Referat Programów Pomocowych i Rozwoju-/ 

Wydział Realizacji Inwestycji 

Wydział 
Finansowo-

Budżetowy 

GPR 

Kieruje 
i koordynuje 

wdrażaniem 

Tworzy forum dialogu, 
współpracy i wymiany 

informacji w tym: 
• opiniuje zmiany w GPR; 
• rekomenduje zgłaszane 

zmiany w GPR; 

• opiniuje ocenę stopnia 
wykonania i aktualności 

Programu.  

Współpracuje z jednostkami zaangażowanymi 
w proces rewitalizacji, w tym: 

• inicjuje prace nad GPR lub jego zmianą,  
• opracowuje GPR lub jego zmianę, 

• prowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami 

miasta, 
• sporządza w cyklu 3-letnim ocenę stopnia 
wykonania i aktualności Programu oraz jego 

ewaluację końcową, 

• wprowadza, ewentualne zmiany w zasięgu 
obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, 

• monitoruje sytuację na obszarze objętym 
rewitalizacją, 

• pozyskuje środki zewnętrzne na realizację 

Programu, 

• wspiera partnerów społecznych. 

Ujmuje 
zaplanowane 

w GPR zadania 
w Wieloletniej 

Prognozie 

Finansowej. 

Przedsięwzięcia 

Kieruje 
i koordynuje 

realizacją 
zaplanowanych 

przedsięwzięć 

• podejmuje inicjatywy 
w zakresie rewitalizacji, 

• wyraża opinie, 

• komunikuje się 
z interesariuszami procesu 

rewitalizacji, 
• dostarcza informacji 

i opinii na temat 
realizowanych 

przedsięwzięć i ich 

efektów. 

• koordynuje realizację przedsięwzięć, 
• zbiera propozycje zadań wpisujących się 

w przyjęte cele GPR, 
• monitoruje zmiany wynikające z realizowanych 

przedsięwzięć. 

Monitoruje 
przepływy 
finansowe 
w zakresie 

realizacji 

przedsięwzięć 

Źródło: opracowanie własne. 

8.2.2. Burmistrz Miasta Lęborka 

Pełni kluczową rolę kierując zarządzaniem i wdrażaniem Programu. Inicjuje prace nad GPR 

lub jego zmianą a następnie je opracowuje. W cyklu trzyletnim sporządza ocenę stopnia wykonania 

i aktualności Programu. Wprowadza, ewentualne zmiany zasięgu obszaru zdegradowanego 

i rewitalizacji. 

8.2.2. Komitet Rewitalizacji 

Komitet Rewitalizacji to wymagane przez Ustawę o rewitalizacji ciało wspomagające 

Burmistrza w zakresie przygotowania, prowadzenia oraz oceny wdrażania procesów rewitalizacji 

w gminie. Ma on pełnić rolę forum współpracy i dialogu różnych grup interesariuszy z organami 

miasta. Celem jego działania jest zarówno opiniowanie spraw dotyczących rewitalizacji, jak również 

doradztwo w tym zakresie. Organizację działań Komitetu Rewitalizacji zapewnia Burmistrz. 

Komitet Rewitalizacji powołany został Zarządzeniem Nr Zarządzeniem nr 178/2024 

Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24 września 2024 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji 

obszaru Lębork Nowy Świat na podstawie Uchwały nr XXXI-460/2017 Rady Miejskiej w Lęborku 

z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu 

Rewitalizacji. Załącznikiem do Uchwały był regulamin określający:  

 zasady wyznaczania jego składu;  

 zasady działania; 

 zadania; 
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 organizację i tryb pracy. 

Komitet w myśl Ustawy o rewitalizacji pełni dwie zasadnicze funkcje: 

 koncyliacyjną – stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy 
w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, 

 opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (art. 7. ust. 1 uor) 
w szczególności w zakresie opiniowania: 

o projektu gminnego programu rewitalizacji (art. 17 ust.2 pkt 4 lit. a), 
o oceny aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji 

(art. 22. ust. 1), 
o projekt miejscowego planu rewitalizacji oraz prognozy jego skutków 

finansowych (art. 37j ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Podmiot ten jest przez niektórych autorów komentarzy do ustawy o rewitalizacji uważany 

jest nawet za kolegialny organ administracji (Bąkowski 2017). 

Umocowanie Komitetu Rewitalizacji w ustawie o rewitalizacji i jego kluczowa rola jako 

głównego, obok konsultacji społecznych, narzędzia partycypacji społecznej procesu rewitalizacji 

wskazują na potrzebę intensywniejszego niż dotychczas wykorzystania tego narzędzia w procesie 

rewitalizacji Miasta Lęborka. 

8.2.3. Operator rewitalizacji 

Niezwykle istotnym elementem decydującym o efektywności systemu wdrażania 

programu rewitalizacji jest jego koordynacja. W zależności od wielkości gminy i objętości programu 

oraz możliwości instytucjonalno-organizacyjnych, jest to najczęściej osoba, lub grupa kilku osób, 

które odpowiadają za cały szereg kwestii na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji 

programu. Zharmonizowanie szerokiego wachlarza działań rewitalizacyjnych realizowanego 

z bardzo różnych źródeł finansowania przez możliwie szerokie spektrum podmiotów jest 

podstawowym zadaniem koordynacji. Do zadań operatora należeć będzie także monitoring. 

8.2.4. Referat Finansowy 

Obsługę księgową i finansową wdrażania procesu rewitalizacji zapewniał będzie Referat 

Finansowo-Budżetowy Urzędu Miasta. W jego gestii leżą m.in. ujęcie zaplanowanych w GPR zadań 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej, monitorowanie przepływów finansowe w zakresie realizacji 

przedsięwzięć, dokonywanie niezbędnych zmian w budżecie miasta. 
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8.3. Koszty zarządzania GPR 

Szacunkowe koszty zarządzania w perspektywie funkcjonowania Programu do roku 2031 

przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 8.3.1. Koszty zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji. 

L.p. Zadanie Działania  Szacowany koszt brutto 

1. 
Ocena stopnia aktualności 

i wykonania GPR 
Ewaluacja śródokresowa oraz końcowa 30 000 / szt. 

2. Aktualizacja GPR Aktualizacja według potrzeb 80 000 zł / szt. 

3. 
Spotkania Komitetu 

Rewitalizacji 

Członkostwo w Komitecie będzie miało charakter społeczny, a zatem nie 
będzie generowało dodatkowych kosztów. Dopuszcza się jednak 

uczestnictwo w pracach Komitetu ekspertów zewnętrznych. 

W oszacowaniu kosztów przyjęto uczestnictwo 2 ekspertów w ciągu roku. 

0 - 5 000 zł/ rok 

4. Monitoring 

Działania realizowane będą przez pracowników Urzędu Miasta. 
Zwiększony zakres obowiązków będzie wynagradzany na zasadzie 

dodatku specjalnego do pensji - ok. 10%-20%  wynagrodzenia 

(1 pracownik). 

0 - 10 000 zł/ rok 

5. 

Marketing i edukacja: 
Włączanie mieszkańców 

w proces rewitalizacji 

Działania włączające realizowane przede wszystkim poprzez konsultacje 
społeczne. Zwiększony zakres obowiązków pracowników Urzędu Miasta 
będzie wynagradzany na zasadzie dodatku specjalnego do pensji - 10 - 

20% wynagrodzenia (1 - 2 pracowników). 

0 - 10 000 zł/ rok 

6. 

Marketing i edukacja: 
ulotki/broszury edukacyjno-

informacyjne, infografiki itp. 

Zakres dodatkowych form promocji rewitalizacji będzie ustalany na 
bieżąco. Wstępnie przyjmuje się możliwość organizacji imprez 
związanych z tworzoną infrastrukturą, a także druk materiałów 

promocyjnych i informacyjnych. 

0 - 10 000 zł./ rok 

Koszt / rok  0 - 145 000 zł 

Koszt – cały okres obowiązywania GPR  60 000 – 350 000 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

Zarządzanie projektem realizowane będzie w ramach zadań poszczególnych pracowników 

Urzędu Miasta Lęborka oraz jednostek organizacyjnych. Zakłada się możliwość przyznania 

dodatków specjalnych do wynagrodzenia w związku z powierzeniem dodatkowych zadań, co 

wynika z postanowień Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. 
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8.4. Ramowy harmonogram realizacji Programu 

Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w latach 2025-2031 

przedstawia poniższy wykres Ghant’a. 

Tabela 8.4.1. Ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka do 2031 r. w 

latach 2024-2035. 

L.p. Etapy i rodzaje działań 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1. Uchwalenie GPR przez Radę Miasta               

3. Akcja informacyjno-promocyjna GPR               

4. 
Realizacja działań aktywizujących i przygotowujących interesariuszy do 

dalszych działań 
              

5. 
Przygotowanie działań w tym w ramach FEdP 2021-2027, w tym 
opracowywanie wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, 

dokumentacji technicznych itp. 

          

    

6. Realizacja działań rewitalizacyjnych w tym w ramach FEdP 2021-2027                

7. 
Ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji 

(ewaluacja śródokresowa / on going) 
          

  
  

9. 
Przygotowanie UM i interesariuszy do działań rewitalizacyjnych 

w ramach perspektywy UE po 2027 
          

    

10. 
Realizacja działań rewitalizacyjnych w tym w ramach perspektywy 

finansowej UE po 2027 
        

      

11. 
Ocena aktualności i stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji 

(ewaluacja końcowa Programu) 
              

Źródło: opracowanie własne. 
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9. SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJI 

9.1. Procedura prowadzenia monitoringu i ewaluacji oraz weryfikacji 

i oceny postępów realizacji Programu 

Podstawą dobrze prowadzonego zarządzania projektem jest właściwie zaplanowany 

i sprawnie funkcjonujący monitoring. Głównym celem monitoringu jest weryfikacja skuteczności 

działań ujętych w dokumencie. Monitoring w miarę możliwości powinien być prowadzony 

w sposób ciągły. Takie działanie zapewni możliwie szybką reakcję na zmiany w otoczeniu programu 

oraz dodatkowo zwiększy efektywność polityk publicznych. 

System monitoringu będzie obejmował nadzór nad poszczególnymi projektami 

rewitalizacyjnymi oraz kontrolę realizacji całego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lębork. 

Operator rewitalizacji zbiera informacje o zrealizowanych w danym roku kalendarzowym 

projektach. Sporządza raport zawierający opis realizowanych zadań wynikających z zapisów 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lębork w szczególności: okres realizacji przedsięwzięcia, 

opis przedsięwzięcia, cele, podjęte działania, wartość przedsięwzięcia oraz źródła finansowania 

a także wskaźniki wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lębork jakie zostały 

osiągnięte zgodnie z celami przedsięwzięcia. Następnie, raport przekazywany jest Burmistrzowi do 

zatwierdzenia. Zatwierdzony raport Burmistrz przekazuje Komitetowi Rewitalizacji do 

zaopiniowania. Zaopiniowany raport Burmistrz kieruje do Rady Miasta. Szczegółowe regulacje 

dotyczące terminów i cezur czasowych realizacji powyższej procedury określa Burmistrz na 

podstawie zarządzenia.  

9.2. Wskaźniki monitorowania 

W tabeli 9.2. zaprezentowano wskaźniki monitorowania postępu realizacji GPR. 

Ich wartości powinny być badane raz w roku. Są to bowiem informacje odniesione do wskaźników 

rezultatu, a więc efektów realizacji przedsięwzięć wyszczególnionych w dokumencie. 

Wskaźniki zostały tak wybrane aby jak najpełniej oddawały ocenę osiągnięcia celów programu, 

a nie produktów poszczególnych projektów. Podejście takie narzucone jest przez charakter 

rewitalizacji. Ten zaś nakazuje osiągnięcie zmiany we wszystkich kryzysowych sferach na obszarze 

rewitalizacji.  

Wybór wskaźników skupił się przede wszystkim na zapewnieniu adekwatnych mierników 

poszczególnych celów strategicznych. Zaproponowana poniżej lista nie stanowi katalogu 

zamkniętego i może być modyfikowana w reakcji na zmiany zachodzące w otoczeniu 

np. dostosowywana do wymogów monitorowania wskaźników dla FEP 2021-2027 wymaganych 

przez IZ, czy też sprawozdawczości GUS dotyczącej rewitalizacji w gminach. 
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Tabela 9.2.1. Wskaźniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka do 2031 r. 

L.p. 
Cel 

strategiczny 
Wskaźnik 

Wartość początkowa 

wskaźnika 

Źródło 

danych 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika 

1. 

Cel 1. Nowy 
Świat 

zapewnia 

spójność 

społeczną 

Liczba osób w rodzinach otrzymujących 

wsparcie MOPS 

177,4  

na 1 tys. 

mieszkańców 

305% 
wartości dla 

miasta Miejski 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

200% wartości 

dla miasta 

2. Liczba rodzin z  procedurą Niebieskiej Karty 

4,7  

na 1 tys. 

mieszkańców 

151% 
wartości dla 

miasta 

120% wartości 

dla miasta 

3. 
Liczba zmodernizowanych / rozbudowanych 

obiektów infrastruktury społecznej 
0 UM Lęborka 5 

4. 
Cel 2. Nowy 

Świat 
zapewnia 

dobre warunki 

do życia 

Udział źródeł ciepła na paliwa stałe 41% CEEB 20% 

5. Powierzchnia zrewitalizowanych podwórek 0 UM Lęborka 10 000 m2 

6. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 0 UM Lęborka 5 

7. Dynamika liczby mieszkańców w % - UM Lęborka 
100% wartości 

dla miasta 

Źródło: opracowanie własne 

9.3. Ocena stopnia realizacji i aktualności Programu  

Ocena stopnia wykonania i aktualności GPR ML (badanie ewaluacyjne) powinno odbyć się 

w cyklu trzyletnim. Do roku 2031 przypadają zatem dwie tego rodzaju oceny:  

 jedna w trakcie realizacji Programu (ewaluacja śródokresowa  /on going), 

 na zakończenie realizacji Programu (ewaluacja końcowa / ex post). 

Celem ocen jest podsumowanie wyników prac związanych z Programem. Zasadnicza ocena 

efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych oraz stopnia wykonania Programu powinna 

odbywać, zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji, najdalej w cyklu 3 letnim. Ze względu na 

charakter procesów rewitalizacji, trudno bowiem oczekiwać, że jej efekty w którejkolwiek ze sfer, 

będą zauważalne w krótszym okresie czasu. Należy przy tym pamiętać, że część efektów, 

w szczególności dotyczących realizacji programu w sferze społecznej może być zauważalna 

w jeszcze dłuższej perspektywie, a więc nawet kilkunastoletniej.  

Przeprowadzenie oceny stopnia realizacji programu (ewaluacji) będzie zadaniem 

Operatora rewitalizacji. Obejmie ono ocenę: 

 prowadzonych na obszarze rewitalizacji działań wynikających z GPR (wykonanie 
rzeczowe i finansowe); 

 realizacji celów Programu; 

 procesu wdrażania Program; 

Opracowaną ocenę zatwierdza Burmistrz i przekazuje do zaopiniowania Komitetowi 

Rewitalizacji. Raport będzie stanowił podstawę sformułowania zaleceń na kolejne lata wdrażania 

GPR. Burmistrz przekazuje raport Radzie Miasta wraz z opinią Komitetu Rewitalizacji.  
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9.4. Uspołecznienie monitoringu, ewaluacji oraz wdrażania aktualizacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji  

Elementem systemu wdrażania jest także całość działań związanych z tematyką działań 

komunikacji społecznej w zakresie zarówno zamierzeń programu, procesu jego wdrażania oraz 

podsumowania jego efektów. Cele takich działań są różne na różnych etapach wdrażania 

programu. 

Podejmowane działania promocyjne i informacyjne obejmą wszystkie grupy interesariuszy 

procesu rewitalizacji w szczególności: mieszkańców miasta, mieszkańców obszaru rewitalizacji (ze 

szczególnym uwzględnieniem młodzieży, seniorów, osób bezrobotnych itp.), lokalnych 

przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe 

i spółdzielnie mieszkaniowe.  

Podjęte działania dotyczące promocji i upowszechniania wiedzy o GPR polegać będą m.in. 

na:  

1. Umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta – Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Lębork;  

2. Publikacji informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta o realizowanych zadaniach 
w ramach GPR;  

3. Publikacji informacji o przebiegu realizacji oraz wnioskach z monitorowania GPR na stronie 
UM Lęborka w zakładce rewitalizacja;  

4. Przeprowadzeniu badań, w tym badania przy pomocy ankiety ewaluacyjnej wśród 
podmiotów prywatnych i publicznych; 

5. Stworzeniu i rozpowszechnieniu wśród interesariuszy ulotek, broszur i innych materiałów 
promujących i podsumowujących działania w ramach programu. 
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10. MECHANIZMY INTEGROWANIA DZIAŁAŃ ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ 

REWITALIZACYJNYCH 

Integracja działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych zapewniona zostanie poprzez 

wykorzystanie następujących mechanizmów w obrębie GPR ML. Są to: 

1. Kompleksowość programu. 

2. Koncentracja programu rewitalizacji. 

3. Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

10.1. Kompleksowość programu 

Proces rewitalizacji jest niezwykle złożony, dlatego wielowymiarowy charakter 

planowanego wsparcia jest jego immanentną cechą. Rewitalizacja w swej idei zakłada bowiem 

interwencję w różnych sferach (wymiarach) miasta. Koniecznym jest zatem, aby była realizowana 

poprzez szeroki wachlarz powiązanych ze sobą w logiczną całość działań. Dlatego też Gminny 

Program Rewitalizacji Miasta Lęborka do 2031 r. obejmuje swoim zakresem interwencję 

we wszystkich podstawowych aspektach tj. zarówno w sferze społecznej, gospodarczej, 

funkcjonalno-przestrzennej, technicznej, jak również środowiskowej uwzględniając szereg różnych 

źródeł finansowania. Kompleksowość planowanego wsparcia zwiększy prawdopodobieństwo 

pojawienie się efektu synergii, co w konsekwencji doprowadzi do osiągniecie jak najwyższej 

efektywności przeprowadzonego wsparcia. 

10.2. Koncentracja programu rewitalizacji 

Rewitalizacja ze swej natury zakłada ograniczenie się do obszarów szczególnie 

wymagających wsparcia, które jednocześnie pełnią istotną rolę z punktu widzenia procesów 

rozwojowych miasta. W przypadku GPR ML do 2031 r. mechanizm koncentracji zapewniono: 

1. Na poziomie części diagnostycznej poprzez zapewnienie szerokiej palety wskaźników 
identyfikujących zjawiska problemowe. 

2. Ograniczenie wielkości obszaru rewitalizacji poniżej określonych w Wytycznych progów 
dotyczących maksymalnego udziału w:  

a. Powierzchni gminy (20%). Obszar rewitalizacji objął 4,0% powierzchni Miasta 
Lęborka (70,9 ha).  

b. Liczbie ludności (30%). Obszar rewitalizacji zamieszkiwany był w 2024 r. przez 4218 
osoby, które odpowiadały za 13,5% ogółu liczby mieszkańców Miasta Lęborka. 

3. W części dotyczącej planowanych działań poprzez możliwie jak największe skupienie ich na 
obszarze rewitalizacji.  

Zaplanowano również wsparcie z zakresu rewitalizacji w ramach GPR dla projektów 

zlokalizowanych poza obszarem rewitalizacji, służących jednak realizacji celów wynikających 

z programu.  

Zdecydowano się dołączyć dwa działania realizowane w całości poza obszarem 

rewitalizacji. Były to przedsięwzięcia podstawowe:  

1. Nr 4 AKTYWATOR - reintegracja społeczno-zawodowa na obszarze rewitalizacji. 
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Realizacja przedsięwzięcia poza obszarem rewitalizacji wynikała z dostępnej bazy 
lokalowej. Siedziba CIS położona jest w odległości ok. 1,5 km od obszaru rewitalizacji i jest 
z nim bardzo dobrze skomunikowana.  Czas dojazdu z komunikacją miejską, wynosi 6 minut 
autobusem w godzinach szczytu i 4 minuty poza szczytem.  

2. Nr 6 Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni półpublicznej w rejonie Szkoły 
Podstawowej nr 3 poprzez utworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru 
rewitalizacji wraz z działaniami aktywizującymi. 

Teren SP3 jest położony bezpośrednio przy granicy obszaru rewitalizacji biegnącej wzdłuż 
ulic Wolności oraz Kossaka, przy których skrzyżowaniu zlokalizowany jest główny kompleks 
budynków szkoły. Ze względu położenie SP3 stanowi dużą koncentrację uczniów 
pochodzących z obszaru rewitalizacji, która w poszczególnych klasach w roku szkolnym 
2024/2025 wahała się od 13% do 33%14. 

10.3. Komplementarność projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Wymogiem koniecznym jest zapewnienie komplementarności projektów (a także szerzej: 

przedsięwzięć) w różnych wymiarach. W szczególności dotyczy to następujących typów 

komplementarności:  

1. Problemowej. 

2. Proceduralno-instytucjonalnej. 

3. Międzyokresowej. 

4. Źródeł finansowania. 

5. Przestrzennej. 

10.3.1. Komplementarność problemowa 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane w ramach GPR swym zasięgiem 

tematycznym obejmują wszystkie sfery, w wyniku czego oddziaływać będą na wszystkie aspekty 

rozwoju obszaru rewitalizacji. Zaplanowana paleta działań będzie się uzupełniała, z punktu 

widzenia poszczególnych wymiarów obszaru, co pozwoli uniknąć fragmentacji działań zawartych 

w programie. 

Zapewnieniu odpowiedniego poziomu powiązania działań rewitalizacyjnych 

ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach a w konsekwencji lepszą koordynacją 

tematyczną i organizacyjną działań będą służyły również: 

 struktura zarządzania Programem; 

 współpraca z Komitetem Rewitalizacji.  

Powiązania pomiędzy przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi a celami strategicznymi 

Programu przedstawiają Tabela 10.3.1. 

  

                                                             
14 Średni udział uczniów z obszaru rewitalizacji we wszystkich klasach wyniósł 24,5%. 
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Tabela 10.3.1. Powiązania przedsięwzięć rewitalizacyjnych z celami i kierunkami działań GPR. 

L.p. Nazwa wartość  

Cel 1  

Nowy Świat zapewnia spójność społeczną 

Cel 2 

Nowy Świat zapewnia dobre 
warunki do życia 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

1. 
Kompleksowe działania modernizacyjne w gminnych 
budynkach mieszkalnych wraz z działaniami 
aktywizującymi 

                      

2. 
Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i 
integracyjne w rejonie Środowiskowego Domu 

Samopomocy  

                      

3. 
Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka 
integracyjne wraz z działaniami aktywizującymi 

                      

4. 
AKTYWATOR - reintegracja społeczno-zawodowa na 

obszarze rewitalizacji 
                      

5. 
Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego BAZA na 
potrzeby usług społecznych 

                      

6. 

Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni 
półpublicznej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 
poprzez utworzenie strefy relaksu i integracji dla 
mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z działaniami 

aktywizującymi 

                      

7. Usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji                       

8. 
Kompleksowa termomodernizacja budynku Lęborskiego 
Centrum Kultury FREGATA 

                      

9. Festiwal Uliczny                       

10. 
Budowa 48 lokali mieszkalnych zwiększających 

mieszkaniowy zasób gminy. 
                      

11. 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
zwiększającego mieszkaniowy zasób gminy 

                      

12. 
Budowa mieszkań czynszowych w ramach Społecznych 

Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) 
                      

13. 
Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z 

niezbędną przebudową otoczenia 
           

Źródło: opracowanie własne. 

10.3.2. Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Ten wymiar komplementarności zostanie zapewniony poprzez 2 podstawowe typy działań: 

1. Zaplanowaną strukturę zarządzania GPR Miasta Lębork. 

Opis struktury zarządzania programem wraz z określeniem szacunkowych jego 
kosztów został przedstawiony w Rozdziale 8 Wyznaczenie w UM jednostki 
(stanowiska), która będzie koordynować i monitorować procesy rewitalizacji przy 
bezpośrednim powiązaniu z najwyższym szczeblem decyzyjności tj. władz miasta, 
pozwoli na efektywne i skuteczne wdrażanie programu. 

2. Zgodność z dokumentami strategicznymi i operacyjnymi miasta. 

Program, co przedstawiono w Rozdziale 4, w bardzo dużym stopniu wpisuje się 
w strukturę celów określonych w dokumentach strategicznych miasta takich jak:  

 Strategia rozwoju miasta; 

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych. 
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Ponadto, działania w nim zaplanowane współgrają z celami działań zapisanymi również 

w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Rocznym programem 

współpracy Miasta Lębork z organizacjami pozarządowymi. 

Dodatkowym elementem, wzmacniającym tego rodzaju komplementarność może stać się 

postulowane wykorzystanie części diagnostycznej Programu w trakcie prac nad aktualizacją 

dokumentów strategicznych i operacyjnych miasta. 

10.3.3. Komplementarność międzyokresowa 

Aktualizacja Programu w sposób logiczny będzie stanowiła kontynuację działań 

realizowanych w okresie 2019-2025 w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka. 

Komplementarność międzyokresowa pomiędzy projektami realizowanymi na obszarze rewitalizacji 

w poprzedniej pespektywie, a zaplanowanymi do realizacji w GPR nie tylko jest wysoka, ale 

i w dużej mierze dotyczy przedsięwzięć o charakterze rewitalizacyjnym. Do najważniejszych działań 

realizowanych na obszarze rewitalizacji w perspektywie finansowej UE 2014-2020 należały: 

 „Ożywiony Lębork NOWY ŚWIAT – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru 

rewitalizacji”, na który składały się m.in. działania: 

o Usługi społeczne w Klubie Osiedlowym BAZA; 

o Usługi społeczne w Placówce Wsparcia Dziennego; 

o Zajęcia na podwórku integracyjno-kulturalnym Zakątek Kultury; 

o Festiwal uliczny Lębork Nowy Świat (107 888,54 zł finansowane z budżetu 

Gminy Miasta Lęborka); 

Całkowity koszt projektu 3 070 847,78 zł w tym: 2 610 220,61 zł środki unijne z EFS, 

307 084,78 zł z budżet państwa.  

 „ODNOWIONY LĘBORK– rewitalizacja obszaru „Nowy Świat”, na który składały się 

m.in. działania: 

Adaptacja bazy ZKM na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem 

otoczenia (4 414 572,55 zł); 

Adaptacja byłej kotłowni przy ul. Łokietka na Placówkę Wsparcia Dziennego (711 

178,24 zł); 

– Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej (podwórek 

integracyjnych, terenów rekreacyjnych, ścieżki rowerowej) 

– Budowę na obszarze zdegradowanym monitoringu 

– Remont elementów wspólnych w budownictwie mieszkaniowym wraz z 

zagospodarowaniem otoczenia 

– Remont dróg dojazdowych i ciągów pieszych 

Całkowity koszt projektu 24 851 448,67 zł w tym: 9 647 211,81 zł środki unijne 

z EFPR,  1 179 585,20 zł z budżet państwa. 

 przedsięwzięcie dopuszczalne nr 5: poprawa zrównoważonej mobilności 

w obszarze - Modernizacja i rozbudowa problemowych dróg w obszarze Lębork 

Nowy Świat w celu dostosowania ich do bezpiecznego i równoprawnego 

korzystania przez wszystkich użytkowników: pieszych, rowerzystów, kierowców 

pojazdów osobowych oraz autobusów komunikacji publicznej; 
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 Trzy przedsięwzięcia dopuszczalne, stanowiące uzupełnienie przedsięwzięć 

podstawowych zostały zrealizowane w roku 2021. Były to: 

o szkolenie bezrobotnych z obszaru; 

o staże i wsparcie podjęcia własnej działalności gospodarczej; 

o inicjatywy sąsiedzkie. 

10.3.4. Komplementarność źródeł finansowania 

Ten element programu rewitalizacji zostanie zapewniony poprzez łączenie finansowania 

pochodzącego z różnych źródeł w tym m.in.:  

1. EFRR, EFS i FS. 

2. Prywatnych, w tym m.in.: 

a. Wspólnot mieszkaniowych. 

3. Środków własnych miasta w postaci: 

a. Budżetu Obywatelskiego, 

b. Środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy Miasta Lębork 
z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze 
pożytku publicznego, 

c. Środków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

4. Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

5. Funduszy szwajcarskich, 

6. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

7. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

8. Banku Gospodarstwa Krajowego in. 

10.3.5. Komplementarność przestrzenna 

Działania rewitalizacyjne zaplanowane w GPR koncentrują się na obszarze rewitalizacji. 

Poszczególne projekty rewitalizacyjne będą się wzajemnie dopełniały przestrzennie. Zwiększy to 

prawdopodobieństwo wystąpienia efektów synergii. Jednocześnie poprzez wysoki stopień 

powiązania z dokumentami strategicznymi miasta zapewnione zostają powiązania z innymi 

przedsięwzięciami, których realizacja odbywa się w różnych wymiarach miasta. Planowane 

działania z zakresu budownictwa mieszkaniowego zlokalizowane na obszarze Nowy Świat 

uzupełnią istniejącą zabudowę w wyniku czego minimalizuje się możliwość wystąpienia procesów 

segregacji społecznej i wykluczenia. 
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11. USPOŁECZNIENIE DOKUMENTU I PROCES PARTYCYPACJI 

SPOŁECZNEJ 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka do 2031 r. został przygotowany przy 

możliwie dużym zaangażowaniu mieszkańców. W ramach prowadzonych prac nad programem, 

dużą uwagę zwrócono na aktywne zaangażowanie mieszkańców w przygotowanie programu. 

Przeprowadzony proces partycypacji miał również wymiar edukacyjny i informacyjny. 

Podejmowane działania poprzedzone były informacjami na stronach Urzędu Miasta, w tym 

plakatami. 

Włączaniu interesariuszy w przygotowywanie Programu służyły też środki graficzne, 

których zadaniem było otrzymanie spójności formy graficznej przekazu związanego z GPR. 

Ujednolicenie komunikacji w ramach przygotowywania GPR obejmowało m.in. takie elementy jak: 

 Plakaty informujące o głównych wydarzeniach, np. konsultacjach społecznych, 
badaniach ankietowych in. 

 Ogłoszenia na stronach www Urzędu Miasta. 

 Layouty prezentacji multimedialnych. 

Włączanie interesariuszy procesu rewitalizacji tj. mieszkańców, organizacji, instytucji oraz 

grup i środowisk nieformalnych jest jednym z najważniejszych elementów tworzących program 

rewitalizacji społecznej. Podstawą myślenia o rewitalizacji jest bowiem jak najszersze włączanie 

mieszkańców w proces podejmowania decyzji. Istotną funkcją podejmowanych działań 

partycypacyjnych jest również informowanie oraz edukacja interesariuszy w temacie rewitalizacji 

na terenie gminy. Celem partycypacji społecznej określonym wprost w Ustawie z dnia 

9 października 2015 r. o rewitalizacji jest przygotowanie, prowadzenie i ocena rewitalizacji 

w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo 

w konsultacjach społecznych.  

Udział mieszkańców w tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka 

zaplanowany był na każdym etapie jego powstawania. 

11.1. Opracowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Na etapie opracowywania aktualizacji Programu zostały zastosowane następujące techniki 

i narzędzia partycypacyjne mające na celu zapewnienie jak najszerszego udziału interesariuszy 

w całym procesie: 

 spotkanie robocze zespołu ds. rewitalizacji; 

 szkolenia zespołu ds. rewitalizacji oraz Komitetu Rewitalizacji; 

 wywiady grupowe tematyczne; 

 otwarty nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Wybór technik zastosowanych przy pracach nad projektem aktualizacji GPR kładł nacisk 

większego nacisku na bezpośrednie narzędzia dotarcie do węższej grupy interesariuszy 

rewitalizacji, takich jak wywiady grupowe; przy jednoczesnym zachowaniu form zdecydowanie 

bardziej otwartych jak otwarty nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 
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11.1.1. Spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat 

Wraz z wyborem wykonawcy i rozpoczęciem prac nad aktualizacją gminnego programu 

rewitalizacji przeprowadzono spotkanie robocze Zespołu ds. rewitalizacji obszaru Lębork Nowy 

Świat, powołanego Zarządzeniem nr 176/2024 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 24 września 2024 

r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji obszaru Lębork Nowy Świat, w którym uczestniczył 

również przedstawicielka Komitetu Rewitalizacji (Przewodnicząca). Spotkanie dotyczyło zagadnień 

związanych z harmonogramem aktualizacji Programu, pozyskiwania danych, w tym będących 

w gestii Urzędu Miasta oraz jednostek podległych oraz pozostałych kwestii organizacyjnych. 

11.1.2. Wywiady grupowe 

W dniach 24-25 marca 2025 r. przeprowadzono cykl wywiadów grupowych 

z interesariuszami procesu rewitalizacji. Spotkania pogrupowane były według dziedzin 

tematycznych. Były to: 

 bezpieczeństwo; 

 organizacje pozarządowe, 

 seniorzy; 

 zdrowie; 

 mieszkalnictwo; 

 sport i rekreacja; 

 przedsiębiorczość 

 pomoc społeczna; 

 edukacja i oświata; 

 kultura; 

 infrastruktura; 

Frekwencja w każdym z wywiadów grupowych wyniosła po kilka osób. Na spotkania byli 

zapraszani kluczowi, wcześniej zidentyfikowani interesariusze procesu rewitalizacji. Mimo tego, 

spotkania były dostępne dla wszystkich chętnych. Na spotkaniu dotyczącym przedsiębiorczości nie 

pojawił się żaden uczestnik. 

11.2.3. Spotkanie z Komitetem Rewitalizacji 

W kwietniu 2025 r. przeprowadzono szkolenie/warsztaty przeznaczone dla członków 

Komitetu Rewitalizacji. Na szkoleniu zaprezentowano aktualny stan prac nad Programem, w tym 

m.in. wywiadów grupowych przeprowadzonych w marcu 2025 r., zweryfikowano zidentyfikowane 

problemy obszaru rewitalizacji, przedyskutowano potencjalne działania oraz dotychczasową 

współpracę Komitetu Rewitalizacji z Burmistrzem, w tym na etapie sporządzania ewaluacji on-

going GPR stan na koniec 2023 przygotowanej w  2024 r. 
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Rysunek. 11.1.1. Plakat zapraszający do udziału w spotkaniach tematycznych w marcu 2025 r. 

Źródło: UM Lęborka. 
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11.2.4. Otwarty nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Nabór projektów do GPR został przeprowadzony w terminie od 6 maja do 20 maja 2025 r. 

na podstawie Zarządzenia nr 79/2025 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 29 kwietnia 2025 r. 

w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych do aktualizowanego Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka. Regulamin stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

zawierał m.in. kryteria oceny projektów oraz formularz przedsięwzięcia. 

Informacje o naborze zostały zamieszczone na stronie internetowej Miasta Lęborka 

(www.lebork.pl), w jego mediach społecznościowych oraz były dystrybuowane także w sposób 

bezpośredni poprzez kontakt z organizacjami pozarządowymi, jednostkami podległymi i innymi 

instytucjami telefonicznie oraz mailowo. Interesariusze mogli składać propozycje przedsięwzięć 

w dniach od 6 do 20 maja 2025 r. W ramach przeprowadzonego naboru do Programu zgłoszono 

łącznie 24 przedsięwzięcia. W dniu 27 maja 2025 r. odbyło się posiedzenie komisji oceny projektów. 

Spotkanie przeprowadzono w formule online przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. 

Do realizacji skierowano ostatecznie szesnaście z nich oraz przeznaczony do realizacji na obszarze 

rewitalizacji projekt finansowany w ramach ZIT MOF Miasta Lęborka. Lista przedsięwzięć uległa 

następnie modyfikacji w toku wstępnych uzgodnień pakietu projektów rewitalizacyjnych 

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. 

11.2.5. Spotkanie projektowe 

W dniu 22 kwietnia 2025 r. przeprowadzono spotkanie online dotyczące modyfikacji 

struktury celów Programu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie UM Lęborka. 

W dniu 4 września 2025 r. przeprowadzono: 

- spotkanie warsztatowe w Klubie Osiedlowym „Baza”, ul. Łokietka 5  

- spacer studyjny po obszarze rewitalizacji. 
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12. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI 

12.1. Planowanie przestrzenne 

12.1.1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

Realizacja zadań stanowiących podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie wymaga 

zmian w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

obejmujących zasięgiem teren obszaru Nowy Świat. Na terenie rewitalizacji obowiązują 

następujące mpzp: 

1. MPZP 004 w rejonie dla obszaru oznaczonego w tym planie jako T.6 i część T.1 wraz 

z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Ważnej (rejon ul. Pionierów). 

2. MPZP 007  na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7. 

3. MPZP 032 dla obszaru w rejonie ulicy Mostnika i rz. Łeby w Lęborku. 

4. MPZP 031 dla obszaru w rejonie ulic: Stryjewskiego, Pl. Kopernika, Łokietka, Bohaterów 

Westerplatte w Lęborku. 

5. MPZP 029 dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej, Nadmorskiej, Malczewskiego, 

Al. Wolności w Lęborku. 

6. MPZP 010 dla obszaru w rejonie ulic Poznańskiej i Buczka w Lęborku. 

7. MPZP 030 dla obszaru w rejonie ulic: Poznańskiej i Kossaka w Lęborku. 

8. MPZP 003 na obszarze obejmującym jednostkę terytorialną T.III i część T.7 (rejon 

ul Kossaka, Gdańskiej i Gierymskiego). 

12.1.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Brak jest konieczności zmian w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Lęborka przyjętym Uchwałą nr XXXIV-525/2018 Rady 

Miejskiej w Lęborku z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka". 

12.1.3. Miejscowy plan rewitalizacji 

Nie przewiduje się opracowania miejscowego planu rewitalizacji na obszarze rewitalizacji 

wyznaczonym w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Lęborka do 2031 r. 

12.1.4. Specjalna Strefa Rewitalizacji 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Lęborka do 2031 r nie przewiduje się 

ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 października 

2015 roku o rewitalizacji. 
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12.2. Określenie niezbędnych zmian w uchwałach, o których mowa 

w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego 

W wyniku realizacji zadań wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Lębork 

nie ulegnie zmianie Uchwała nr XI-135/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 marca 2025 r. 

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Miasto Lębork na lata 2025 – 2029. 

12.3. Określenie zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3 ustawy 

rewitalizacji – Komitet Rewitalizacji 

W związku z realizacją zadań wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Lębork 

zmianie ulegnie Uchwała nr XXXI-460/2017 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 20 października 2017 

r. w sprawie zasad wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji. Zmiany dotyczą 

następujących kwestii: 

 Lit. B ust. 2 pkt.1 - wprowadzenie zapisów dotyczących reprezentacji radnych z okręgów 
wyborczych nr 2 (3 radnych) i nr 3 (1 radny)15. 

 Lit. B ust. 2 pkt. 5 - wprowadzenie zapisów dotyczących zwiększenia reprezentacji 
przedstawicieli UM w Lęborku do „nie więcej niż 3 przedstawicieli”. 

 Lit. B ust. 2 pkt. 10 - wprowadzenie zapisów dotyczących zwiększenia reprezentacji 
przedstawicieli mieszkańców obszaru Lębork Nowy Świat do „nie więcej niż 
4 przedstawicieli”. 

 Lit. B ust. 2 – zaktualizowanie, w związku w powyżej przedstawionymi zmianami, zapisów 
dotyczących liczby członków Komitetu do „nie więcej niż 23”. 

 Lit. B ust. 6 pkt. 2 – wykreślenie wymogu zbierania podpisów poparcia przez Kandydatów 
określonych poprzez usunięcie całego pkt. 2. 

 Lit. B ust. 7 – zmiana zapisów na: „Informacja o naborze członków do Komitetu 
udostępniona będzie publicznie na stronie www.bip.lebork.pl, www.lebork.pl w zakładce 
Rewitalizacja, w serwisach społecznościowych Miasta Lęborka oraz poprzez bezpośrednie 
kontakty z interesariuszami za pomocą środków teleinformatycznych (e-mail, telefon).” 

 Lit. B ust. 9 – zmiana zapisów na: „Kadencja Komitetu trwa przez okres obowiązywania 
Gminnego Programu Rewitalizacji i kończy się wraz z zaopiniowaniem raportu (oceny) 
z realizacji Programu. Na kolejną kadencję do Komitetu Rewitalizacji mogą być wyznaczeni 
dotychczasowi jego członkowie.”. 

 Lit. B ust. 10 pkt. 1 – uzupełnienie zapisu o „lub w przypadku nieusprawiedliwionej 
obecności na 3 kolejnych posiedzeniach Komitetu” 

 Lit. B ust. 10 pkt. 1 – uzupełnienie zapisu o „lub w przypadku nieusprawiedliwionej 
obecności na 3 kolejnych posiedzeniach Komitetu”. 

 Lit. B ust. 10– zmiana brzmienia zapisu na „Jeżeli złożył rezygnację, zmarł lub wyniku 
powtarzającej się nieobecności opisanej w pkt 1, został wykreślony ze składu Komitetu 
członek…”. 

                                                             
15 Mieszkańcy obszaru Nowy Świat stanowią ok. połowy (49%) ogółu populacji okręgu wyborczego nr do Rady Miasta Lęborka 
oraz ok. 9% okręgu nr 2. Tym samym popul 
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 Lit. C ust. 6– zmiana brzmienia zapisu na „Posiedzenia Komitetu odbywają się według 
potrzeb Komitetu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.” 

 Lit. C ust. 10– zmiana brzmienia zapisu na „Z posiedzenia Komitetu sporządzana jest 
notatka, w której zamieszcza się wszelkie ustalenia poczynione podczas posiedzenia 
Komitetu. Każdorazowo sporządzana jest lista obecności członków Komitetu oraz 
obecnych gości.” 

 Lit. C ust. 11– zmiana brzmienia zapisu na: „Praca w Komitecie ma charakter społeczny i nie 
przysługuje za nią wynagrodzenie.” 

 Lit. C ust. 12– wykreślono 
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